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1.- ANTECEDENTS 
 
La carretera C-26 dóna accés, en el Km 200 aproximadament al Polígon Industrial Cal Gat, que es troba 
aproximadament a 1 Km. de Sant Joan de les Abadesses. Per la implantació d’indústries i la seva situació 
en relació al casc urbà, la presència del Polígon motiva un ús freqüent dels seus accessos. 
 
Aquests accessos no disposen de carrils de gir a l’esquerra ni des de la C-26 ni des del Polígon. 
 
Per tal  de dotar d’aquests carrils a la calçada i aconseguir uns amples i radis mínims adequats per als 
ramals d’entrada i sortida del Polígon, es planteja una obra per obtenció de nova secció transversal de la 
C-26 davant dels accessos amb les conseqüents actuacions d’eixamplament que això comporta. 
 
Per això, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a través 
de la Direcció General de Carreteres, redactà el 2 de desembre de 2.003 l’Ordre d’Estudi de Millora Local. 
Millora d’accessos al Polígon Industrial de “Cal Gat” carretera C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Aquesta 
Ordre d’Estudi figura com Annex nº 1 a aquesta Memòria. 
 
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora, S.L., el 29 de gener de 2.004, l’assistència tècnica per a la 
redacció de l’esmentat Projecte. 
 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present Projecte com 
el  de definir les obres necessàries per tal de crear una plataforma de carretera capaç d’ubicar carrils de 
girs a l’esquerra, de 3,5 m. d’ample segons s’especifica més endavant, i donar als ramals d’accés 
condicions geomètriques mínimes adequades a la seva funció. 
 
Per tal d’assolir els objectius esmentats caldrà: 
 
- Eixamplar la plataforma de la carretera i transicionar les calçades de 2 a 3 carrils, amb seva 
repercussió de traçat que això comporta. 
- Eixamplar el ramal d’accés costat Ripoll, construint un nou mur de contenció. 
 
Aquests eixamplaments, a part de totes les actuacions pròpies de l’obra civil (explanacions, ferms, etc), 
comporten les afectacions d’ocupació de terrenys i de serveis afectats que més endevant s’especifiquen, i 
que cal avaluar en aquest Projecte. 
 
L’obra es completarà amb el paviment d’una nova capa de rodadura al tronc principal en els trams 
afectats per l’eixamplament en els dos accessos. 
 
L’entorn actual dels accessos i la implicació que en ell tindran els eixamplaments esmentats es pot 
observar en el reportatge fotogràfic que figura com Annex 2 a aquesta Memòria. 
 
3.-BASES DEL PROJECTE 
 
Les funcions que hauran de complir els accessos al Polígon Industrial Cal Gat un cop millorats seran les 
següents: 
 
Accés Oest 
 
- Es permetrà l’accés al Polígon des del carril provenint de Ripoll. 
- Es permetrà la sortida des del Polígon en sentit Ripoll, a través d’un carril d’incorporació de 
nova creació a la C-26, de 3,5 m. d’ample. 
- No es permetrà cap altra moviment. Això es així perquè els moviments d’incorporació cap i 
des de Sant Joan de les Abadesses haguessin requerit una ocupació molt important de les 
finques limítrofs del costat riu per tal d’obtenir radis mínims acceptables. 
 
Accés Est 
 
- Es permetrà la sortida del Polígon cap a Sant Joan de les Abadesses. 
- Es permetrà la incorporació al Polígon des de Sant Joan de les Abadesses, la qual cosa 
requerirà la construcció d’un carril de gir a esquerra a la C-26 de 3,5 m. d’ample. 
- No es permetrà cap altra moviment. L’únic moviment permès actualment i de futura 
prohibició és la incorporació al Polígon des de Ripoll. A més a més de que aquest moviment 
ja es possible en l’Accés Oest, i que és millorat amb l’actuació prevista en aquest Projecte, es 
constata que el desenvolupament de girs de vehicles pesats requereix radis mínims 
incompatibles amb l’estructura actual del ramal sense trepitjar el carril contrari. 
 
En definitiva els moviments d’accés al Polígon Industrial Cal Gat queden recollits de la següent manera: 
 
- Accés costat Ripoll (Oest), moviments des del carril de la C-26 provenint de Ripoll, i cap al 
carril de la C-26 direcció Ripoll des del Polígon Industrial. 
- Accés costat Sant Joan de les Abadesses (Est), moviments des del carril de la C-26 provenint 
de Sant Joan de les Abadesses i cap al carril de la C-26 direcció Sant Joan de les Abadesses 
des del Polígon Industrial. 
 
Per tal de definir els elements estructurals a implantar com a conseqüència dels eixamplaments previstos 
en aquest Projecte, i per caracteritzar l’esplanada damunt la qual recolzar el ferm dels eixamplaments 
previstos de la secció transversal de la carretera C-26, ha estat necessari efectuar una campanya de 
prospecció que permetés definir el més possible els paràmetres geotècnics a emprar. 
 
En aquest sentit, s’ha realitzat un reconeixement geotècnic, que figura com Annex 7 a aquesta Memòria. 
 
També GISA ha facilitat aixecament topogràfic dels trams de la carretera C-26 afectats i dels accessos 
actuals on es desenvolupen les obres definides en aquest Projecte. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres de millora dels Accessos al Polígon Industrial Cal Gat es descriuen seguidament. 
 
4.1. Accés Oest. 
 
En l’accés Oest es desenvolupen les següents actuacions.  
 
4.1.1. Eixamplament C-26 
 
Per tal  de poder crear un nou carril de sortida des del Polígon, d’acord amb el que ha quedat exposat a 
l’apartat anterior, cal executar l’eixamplament de la carretera C-26 fins a un màxim de 3,5 m., la qual 
cosa requereix el desviament del carril sentit Ripoll. El nou traçat d’aquest carril aconsegueix el 
desviament de 3,5 m. mitjançant una corba de 2,500 m. de radi, i una alineació contraria amb corba de 
radi 300 m, que enllaça, amb un contraradi final de radi 1000 m amb la recta existent a la recta anterior 
a la recta on es desenvolupen els acords. L’inici del desviament de l’eix es realitzarà sobre l’Obra de 
Fàbrica del Torrent de la Pudor, on una petita berma actual a nivell de tauler permet la rectificació de la 
línia blanca sense tenir que modificar l’estructura. La longitud del ramal és de 363,942 m, i el seu traçat 
en alçat segueix la seqüència de rampes actuals al definir-se la rasant com l’extrapolació transversal de la 
rasant actual a través del peralt existent. Veure Annex nº 4 a aquesta Memòria. 
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S’ha aprofitat l’actuació d’eixamplament  de la C-26 per a crear una plataforma de parada del servei 
d’Autobusos que circulen en direcció Ripoll des de Sant Joan de les Abadesses. 
 
4.1.2. Ramal d’Accés Oest 
 
D’acord amb les bases del Projecte, en aquest accés es desenvoluparan els dos moviments vinculats al 
sentit Ripoll de la carretera C-26. Per això es decideix eixamplar el ramal a 8,00 m. de calçada, la qual 
cosa requereix la construcció d’un mur de contenció, donat el fort desnivell de les rasants a vincular i la 
voluntat de mantenir els criteris actuals d’ocupació dels talussos en terraplè. La justificació del càlcul dels 
murs de contenció s’inclou a l’Annex nº 8. 
 
Es disposen radis mínims de 12,5 m. en dit ramal, la incorporació al qual des de la carretera es preveu 
mitjançant la màxima falca compatible amb la plataforma actual sense necessitat de crear més murs de 
contenció. 
 
La rasant obtinguda te un pendent màxim de l’11,75%, similar a l’actual rasant, però amb corbes d’acord 
vertical ajustades i concordància de rasants suficientment còmoda, la qual cosa s’ha aconseguit aixecant 
uns 7/10 cms a l’origen del vial del Polígon, amb el conseqüent allargament de l’actuació en 36 m. del 
camí que neix en aquests punt i baixa amb un fort pendent, i que s’ha de mantenir concordant amb la 
rasant del ramal i del vial. 
 
L’accés Oest actualment allotja un espai destinat a parada d’autobús, vehicle que actualment realitza uns 
moviments de separació i reincorporació a la calçada de la C-26 incompatibles amb l’ordenació de l’accés 
proposada en aquest Projecte. 
 
Es per això que aquest Projecte preveu el seu desplaçament a un punt que no presenti conflicte amb els 
moviments d’accés al Polígon, que s’ha decidit serà a l’entorn de l’accés Est, en un punt previ a l’arribada 
a dit accés del carril provenint de Ripoll. La plataforma creada, conforme als requisits de la Direcció 
General de Transports, requereix un mur de contenció que té la particularitat de requerir el pas d’una 
canonada d’aigua existent a la zona d’implantació. 
 
La longitud màxima desenvolupada per la construcció del ramal és de 131 m. aproximadament. 
 
4.1.3. Ferms 
 
El ferm que s’ha disposat en l’eixamplament de la C-26 consisteix en: 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat de 75 cms de gruix. 
- Una subbase granular de 25 cms de zahorra artificial. 
- Una base bituminosa de 15 cms de gruix amb mescla G-20. 
- Una capa intermèdia asfàltica de 7 cms de gruix amb mescla S-20. 
- Una capa de rodadura de microaglomerat asfàltic M-10 de 3 cms de gruix. 
 
Aquesta darrera capa s’estendrà a tot el tronc afectat per l’eixamplament. 
 
En el ramal d’accés el ferm adoptat és: 
 
- Una esplanada millorada, o reblert en la coronació del terraplè, amb sòl seleccionat de 75 
cms de gruix. 
- Una subbase granular de 35 cms de gruix de zahorra artificial. 
- Una base bituminosa de 7 cms d’aglomerat S-20. 
- Una capa intermèdia de 5 cms d’aglomerat S-12. 
- Una capa de rodadura de 3 cms de microaglomerat M-10. 
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms es pot seguir a l’Annex nº 5 d’aquesta Memòria. 
 
4.1.4. Drenatge 
 
En aquest accés contemplem el drenatge longitudinal de l’eixamplament de la C-26 a través de cuneta de 
terra que vessa l’aigua cap al Torrent de la Pudor. En el seu trajecte troba l’obstacle de la plataforma de 
la parada d’autobús, que travessa amb entubació com en un pas salvacunetes. La cuneta aboca 
mitjançant baixant al Torrent de la Pudor, tal com fa actualment. 
 
En el nou ramal d’accés, i a causa de l’existència del mur de contenció, es preveu recollir les aigües 
mitjançant col.lector de diàmetre mínim 80 cms i pendent màxima del 4%, per la qual cosa disposarem 
dos pous de registre de salt. L’aigua del col.lector s’aboca al Torrent de la Pudor, que és on es recull 
actualment l’aigua drenada superficialment. 
 
En l’annex 6 es pot seguir la justificació del dimensionat dels elements de drenatge. 
 
4.2. Accés Est 
 
Amb el mateix esquema descriurem l’actuació a l’Accés Est. 
 
4.2.1. Eixamplament C-26 
 
En aquest cas cal eixamplar la carretera C-26 per tal de crear un carril de 3,5 m. de gir a esquerra venint 
de Sant Joan de les Abadesses. El desviament del carril s’aconsegueix en aquest cas rectificant la corba 
existent (la qual cosa millora la visibilitat general, limitada actualment al tractar-se d’una corba de radi de 
100 m.) mitjançant una corba de radi 140 enllaçada amb les rectes adjacents amb corbes de transició de 
paràmetre A = 90. La recuperació de l’alineació original superada la zona d’accés es realitzarà amb corba 
i contracorba de radis 1500 m. 
 
El conjunt d’alineacions suma un total de 352,82 metres, longitud que permet desenvolupar la creació del 
carril i la disposició de l’espai d’enmagatzament prescrit. En alçat és vàlid allò expressat per l’Accés Oest. 
 
4.2.2. Obra de Fàbrica 
 
L’eixamplament de la C-26 requereix en aquest cas l’eixamplament de l’Obra de Fàbrica sobre el Torrent 
de la Ginebrosa, que seguidament es procedeix a descriure. 
 
Entre els PK 0+166,019 i PK 0+197,129 es troba, en l’eix 1 del traçat de l’Accés Est, una obra de fàbrica 
l’ample de la qual no permet l’eixamplament de la calçada de la carretera C-26, d’acord amb els criteris i 
condicions ja esmentades. 
 
L’obra de fàbrica, que passa pel damunt del torrent de la Ginebrosa, ja és actualment una estructura 
ampliada a partir d’un pas en doble arc original, incrementat pel seu costat aigües amunt amb una 
estructura a base de bigues prefabricades recolzades sobre estreps i piles de formigó armat. 
 
És precisament en aquest costat de l’obra de Fàbrica on es requereix aquest nou eixamplament. 
 
En primer lloc cal dir que, d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua, i tot que l’ampliació 
prevista en aquest Projecte no pressuposa cap disminució de la capacitat de desguàs del Torrent de la 
Ginebrosa, s’ha procedit a verificar que l’Obra de Fàbrica actual, en la seva secció més crítica, es capaç 
de desguassar l’avinguda màxima calculada amb un període de retorn de 500 anys. La justificació 
d’aquest càlcul es pot seguir a l’Annex 6 a aquesta Memòria. 
 
En qualsevol cas s’ha sol·licitat a L’Agencia Catalana de l’Aigua l’autorització per a executar les obres 
definides en aquest Projecte, havent emès aquest Organisme informe favorable, còpia del qual figura a 
l’Annex nº 1 d’Antecedents.  
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Pel que fa a la tipologia de l’estructura, cal dir que l’Obra de Fàbrica és un pas de dos trams de 14,885 i 
15,225 metres de longitud entre eixos de recolzaments, que s’ha resol amb semicontinuitat a la pila a 
nivell de llosa superior. Dita pila és un tabic de formigó armat la dimensió transversal de la qual (en la 
direcció del traçat) s’adapta a l’ample de la pila actual de 2,0 m. L’altura de la pila és de 13 metres 
aproximadament. 
 
Pel que fa als estreps, trobem dos tipologies prou diferents, conseqüència d’establir els extrems dels 
trams concordants amb els extrems actuals de l’Obra de Fàbrica. 
 
En l’estrep 1 (costat Ripoll) la situació de l’extrem del pont permet recolzar el tauler directament sobre un 
carregador de fondària mínima. En l’estrep 2 (costat Sant Joan de les Abadesses) al contrari, la 
configuració del terreny exigeix la construcció d’un estrep que haurà de sostenir una altura de terres de 
7,5 metres aproximadament. Tots els elements de la infrastructura del pont es fonamentaran mitjançant 
sabates en concordància amb les fonamentacions actuals, sobre un terreny de margues grises 
caracteritzat amb una tensió admisible de 5 kg/cm2. 
 
Pel que fa al tauler cal dir que es construirà mitjançant 3 bigues prefabricades de 70 cms de cantell, amb 
una llosa superior de 25 cms de gruix, la qual cosa pressuposa un cantell total de 95 cms, pel damunt del 
qual es disposarà la impermeabilització del tauler, i 10 cms d’aglomerat compostos per una primera capa 
de 7 cms de mescla de tipus S-20, seguit de la rodadura general de 3 cms de microaglomerat asfàltic M-
10. 
 
L’Obra es completa amb la disposició de perfil metàl.lic que incorpora barana i biona, que, a més a més, 
també es disposarà a la vora no eixamplada de l’Obra de Fàbrica (aigües avall) per tal d’obtenir una 
configuració de les defenses i baranes coherents de l’Obra de Fàbrica a totes dues vores. 
 
4.2.3. Ferms 
 
Pel que fa a l’eixamplament  de la C-26, és vàlid el que s’ha indicat en el cas de l’Accés Oest. 
 
Pel que fa als ramals, es preveu la mateixa disposició de ferm que en el ramal de l’Accès Oest, llevat de 
l’esplanada millorada, que en aquest cas no es disposa sobre el ferm actual, que s’escarifica 
 
Es per això que, llevat d’aquesta petita rectificació de vorada, que es completarà amb ferm a base de 
llosa de formigó (tant pel petit ample afectat com per la presència de diverses línies de servei existents 
en aquest punt), la rodadura general que servirà de regularització de la rasant es realitzarà amb la 
rodadura general de 3 cms de microaglomerat asfàltic del tipus M-10. 
 
 
 
4.2.4. Drenatge 
 
El drenatge longitudinal de la zona eixamplada de la C-26 es realitza mitjançant cuneta de terra que 
abocarà l’aigua mitjançant baixant al Torrent de la Ginebrosa pel que fa al costat Sant Joan de les 
Abadesses de dita Obra de Fàbrica. 
 
En el costat Ripoll de l’Obra de Fàbrica, llevat d’un petit tram adjacent i vinculat al camí de la Ginebrosa, 
es desenvolupa la capçalera de la cuneta actual que abocarà l’aigua uns 400 metres més enllà direcció 
Ripoll, al Torrent de la Pudor. 
 
Existeix un petit tram d’uns 40 metres coincident amb dita capçalera que s’ha optat per disposar amb 
revestiment de formigó, per tal d’adaptar-se a la geometria resultant dels talussos de la caiguda de les 
capes d’eixamplament i del talús natural del Camí de la Ginebrosa, restant una cuneta reduïda, la qual 
cosa permet no afectar la traça del camí. 
 
4.3. Senyalització 
 
L’obra es completa reestructurant la senyalització a la realitat de la vialitat final i als moviments 
permesos. 
 
A més a més el tram, vist en el seu conjunt, queda senyalitzat de forma que les prohibicions i limitacions 
es concreten en els dos extrems de l’alineació recta als extrems de la qual es desenvolupen els accessos, 
quedant  uns 350 metres intermedis en recta lliures de prohibició d’avançar i de limitacions de velocitat 
per intersecció. 
 
4.4. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
En l’annex nº9 es descriuen els criteris establerts per tal de formular la proposta d’ordenació del trànsit 
durant les obres que, fonamentalment es centren en executar les obres en les següents fases: 
 
 Execució dels eixamplaments de la C-26. 
 Construcció de l’accés Oest fins completar-lo. 
 Construcció de l’accés Est una vegada completat l’Oest. 
 
L’execució dels eixamplaments de la C-26 requereix l’estretament de la calçada a dos carrils de 3,0 m. 
d’ample tipus; aquests carrils es generaran després de la disposició de barrera rígida junt al tall per a 
formació de la caixa d’eixamplament i de la rectificació de la línia d’eix mitjançant pintura provisional. 
 
La construcció dels accessos impliquen la limitació d’alguns moviments per tal de, a la vegada de 
disposar de la capacitat de tots els moviments, disposar de l’espai suficient per al desenvolupament de 
les obres. 
 
Concretament a l’accés Oest es proposa únicament mantenir el moviment d’accés a la C-26 direcció 
Ripoll, disposant als altres moviments en l’accés Est, mantingut com en l’actualitat mentre es 
desenvolupen les obres de l’Accés Oest. 
 
Una vegada completat l’Accés Oest es podrà condicionar els ramals de l’Accés Est, no permetent l’accés 
al Polígon des del carril provenint de Ripoll, que ja tindrà l’accés configurat a l’Accés Oest com en la 
disposició final. 
 
Finalment, les actuacions de fressat, rodadura general i senyalització es desenvoluparan amb trànsit 
regulat alternatiu per un carril en jornada diürna, com és habitual en aquestes circumstàncies. 
 
 
 
5.- OCUPACIÓ DE TERRENYS 
 
S’ha acudit inicialment als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, els 
quals han facilitat els plànols cadastrals dels terrenys que envolten l’actuació. S’han composat aquests 
plànols en un de sol sobre el que s’ha dibuixat el nou traçat de la carretera C-26 i els seus accessos, per 
tal de veure aquelles parcel·les que queden afectades. Aquesta informació s’adjunta a l’annex 12 i es 
transcriu al plànol  nº 15.  
 
El present projecte implica la necessitat d’expropiació, de generar en alguns casos servitud de pas, i 
establir ocupació temporal d’una part dels terrenys que envolten l’actuació, degut fonamentalment a: 
 
- Una modificació de l’ample actual de la carretera C-26.  
- Les variacions en el traçat dels propis accessos per fer-los compatibles amb la nova disposició de 
la carretera C-26 i a la seva pròpia millora. 
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- La necessitat de desviament de part de la línia telefònica que discorre de forma aèria, com a 
conseqüència d’incompatibilitat amb el nou traçat de l’accés Oest de l’actuació. En aquest cas es 
fa necessari establir una servitud de pas i generar una superfície d’ocupació temporal com a 
alternativa a la seva reposició. 
- La necessitat d’implantar una nova parada d’autobús com a requisit de la futura disposició de 
carrils. 
 
L’alternativa de desviament de la línia telefònica s’ha realitzat segons les instruccions de l’Àrea de Serveis 
Afectats del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. A partir 
d’aquest traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, de servitud de pas i d’ocupació 
temporal corresponents. 
 
Sense tenir caràcter vinculant la valoració dels terrenys a expropiar i a ocupar és de 13.014,21 € en el 
global de l’actuació en el Pressupost per a coneixement de l’Administració. 
 
6.- SERVEIS AFECTATS 
 
S’ha recollit la informació relativa a l’existència de serveis de la zona d’actuació i els seus voltants. Dita 
informació ha estat facilitada per les companyies de serveis, que s’adjunta a l’Annex 11 i es transcriu als 
Plànols nº 16. 
 
De l’anàlisi dels plànols facilitats per les companyies de subministrament de la totalitat dels serveis  
presents en l’àmbit d’actuació del projecte, es pot concloure que l’únic servei que tindrà que variar el seu 
traçat serà la xarxa telefònica en la zona de l’accés Oest. Aquesta afectació requereix el desviament de la 
línia en el tram indicat als plànols i comentat a dit annex 11. 
 
Aquesta actuació es deurà dur a terme abans de l’actuació al ramal de l’accés Oest, tant pel que fa a 
l’obra civil com a l’obra mecànica, ja que és incompatible l’existència dels pals durant l’execució de 
l’accés. 
 
Recordem la importància d’avisar al personal de la Companyia subministradora de gas prèviament a 
qualsevol obra propera a aquest servei, i en especial a les conegudes actuacions en tots dos accessos. 
 
S’ha valorat en el Pressupost de l’Obra les feines de localització de serveis i obra civil a efectuar pel 
contractista, figurant el cost de reposició de la línia telefònica esmentada, que apuja a la quantitat de 
40.000 €, com única partida de Serveis Afectats en el Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
 
Modificacions i mesures de protecció tindran lloc a les xarxes de gas, sanejament, aigua i enllumenat 
públic queden reflectides a l’Annex nº 11 i econòmicament valorades en el pressupost general de l’obra. 
 
 
7.- DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
7.1.  Programa de treballs i termini de garantia 
 
A l’annex núm. 14 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l’obra de 4 mesos. En 
aquest s’indica la durada de cadascuna de les activitats principals. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de 
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 
servei. 
 
 
 
 
7.2. Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’artícle 25 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre), s’exigirà als Contractistes per a presentar-se a la 
licitació de l’execució d’aquestes obres la següent classificació: 
 
Grups B  G
Subgrups 2 4 i 5 
Categoria d  d
 
 
7.3. Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del 2004 de GISA-REGSA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes 
abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 10,25%, tal com queda 
reflectit a l’Annex nº 15 de justificació de preus. 
 
7.4. Revisió de preus 
 
En compliment de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus. 
 
7.5. Altres disposicions 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex núm.13. 
 
8. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
1.-  Antecedents. 
2.-  Objecte del Projecte 
3.-  Bases del Projecte. 
4.-  Descripció de les Obres. 
5.- Ocupació de Terrenys. 
6.-  Serveis Afectats. 
7.-  Disposicions Administratives. 
8.-  Documents del Projecte. 
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9.-  Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
10.-  Conclusions. 
 
ANNEXOS 
 
Annex 1.   Antecedents 
Annex 2.   Reportatge Fotogràfic 
Annex 3.   Topografia 
Annex 4.   Traçat 
Annex 5.   Ferms i Paviments 
Annex 6.   Hidrologia i Drenatge 
Annex 7.   Geologia i Geotècnia 
Annex 8.   Estructures i Murs 
Annex 9.   Organització de les Obres 
Annex 10. Senyalització 
Annex 11. Serveis Afectats 
Annex 12. Expropiacions 
Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut  
Annex 14. Pla de Treballs 
Annex 15. Justificació de Preus 
Annex 16. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
Annex 17. Pla de Control de Qualitat Valorat 
 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
 
1. Plànol Índex i de Situació 
2. Plànol d’Emplaçament 
3. Plànol de Conjunt de l’Estat Actual 
4. Planta Topogràfica 
5. Planta Definició de l’Eix 
6. Plantes Generals 
7. Perfils Longitudinals 
8. Seccions Tipus i Detalls 
9. Perfils Transversals 
10. Plantes de Detall de les Interseccions 
11. Drenatge 
12. Obra de Fàbrica 
13. Murs 
14. Senyalització i Seguretat i viària 
15. Expropiacions 
16. Serveis Afectats 
17. Ordenació Trànsit Durant les Obres 
 
 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Estadística de partides i conjunts 
Quadre de preus nº 1 
Quadre de preus nº 2 
Pressupost general 
 
9.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de: CINC-CENTS NORANTA-
QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(594.851,47 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de: VUIT-CENTS VINT-I-UN 
MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS  
(821.132,97 €). 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de: VUIT-CENTS SETANTA-
QUATRE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
 (874.147,18 €). 
 
  
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclòs, a la quantitat de: VINT-I-TRES MIL 
QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (23.410,73 €). 
 
 
 
10.        CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tot 
els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
Barcelona, 2005. 
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Any horitzó:
Any posta en marxa:
0
0
Ferms
Descripció material Gruix (cm)Nº capa
Longitud: 717,00 mNorma: 221
Tot-u artificial 251
Mescles bituminoses 252
6. Obres de fàbrica
ESTRUCTURES
Ratio (€/m²)Codi Tipus Amplada
 (m)
PK Longitud
(m)
  Pressupost
(PECii) €
 Superfície
(m²)
Estructura 1 Pont amb bigues
pref. Caixó
166,019 3,80 31,71 120,50 127.522,37 1.058,29
MURS
Codi Tipus Alçada
mitjana (m)
 Longitud
(m)
  PK inici  PK final  Pressupost
(PECii) €
 Superfície
(m²)
Ratio (€/m²)
Mur 1 Mur formigo 6,30 55,72 351,04 0,000 0,000 168.974,89 481,36
8. Serveis afectats
Total
(PECii) (€)
Pressupost obra civil
(PECii) (€)
CompanyiaNúmero Pressupost obra mecànica
(PECii) (€)
Companyia Telefònica
Nacional d'Espanya
0,00 40.000,001 40.000,00
40.000,0040.000,000,00TOTAL
9. Expropiacions
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Superfície
expropiada (m²)
Nº finques
expropiades
Nº viviendes
expropiades
86.472,00 0 9.708,00SANT JOAN DE LES ABADESSES
86.472,00 0 9.708,00TOTAL
10. Ocupacions Temporals
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Nº finques
afectades
Superfície
afectada (m²)
3 1.328,00 33,20SANT JOAN DE LES ABADESSES
3 1.328,00 33,20TOTAL
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1. Identificació del projecte
Clau:
Descripció:
MG-03144
Accessos al P.I. Cal gat a la C-26
Millora Local. Millora d'accessos al Polígon Industrial "Cal Gat". Carretera C-26. 
PK 199+730 al PK 200-240. Tram: Sant Joan de les Abadesses
Títol complet:
Data redacció:
Tipus projecte:
Tipus d'obra:
Import pressupost (PECii)
Ratio Import (PECii)/Longitud:
Projecte constructiu d'Obra Principal
Millora Local
716,76
821.132,97
Longitud:
1.145.617,74
m
€
€/Km
2. Municipis afectats
Municipi Pressupost (PECii)Km projecteProvínciaComarca % Pressupost
SANT JOAN DE LES ABADESSES Ripollès Girona 0,50 821.132,97 100,00
3. Carreteres afectades
Codi Descripció PK inicial PK final
200,240199,730C-26/g-RIPOLL - SANT JOAN DE LES ABADESSES
4. Característiques tècniques tronc
Longitud:
Longitud via lenta:
% via lenta:
Secció tipus:
Velocitat especifica:
Pendent màxim:
Radi mínim:
Kv mínim còncau:
Kv mínim convex:
Trànsit actual:
Trànsit pesat actual:
Trànsit previst horitzó:
Trànsit pesat previst horitzó:
Trànsit previst posta en marxa:
Trànsit pesat previst posta en marxa:
716,76
0,00
0,00
7 / 9
60
0,00
0,00
0,00
0,00
4.907
17
0
0
5.520
17
m
m
m /m
Km/h
m
m
m
%
Veh/dia
Veh/dia
Veh/dia
%
%
%
Geometria
Trànsit
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Drenatge longitudinal 19.143,00
Obres de fàbrica 296.497,26
Murs 168.974,89
Estructures 127.522,37
Afermats 200.845,85
Materials granulars 37.371,02
Aglomerants bituminosos 114.243,93
Betum 49.230,90
Senyalització i abalisament 100.254,73
Senyalització horitzontal 18.013,78
Senyalització vertical 14.338,85
Barreres de seguretat flexibles 67.902,10
Urbanització 24.092,58
Paviments 23.619,38
Ajardinaments 473,20
Obres complementàries 30.908,33
Partides alçades 44.956,48
0,00Mesures correctores medioambientals:
40.000,00Pressupost serveis afectats (obra mecànica):
9.951,20Pressupost expropiacions:
821.132,97Pressupost per contracte (PECii):
Pressupost per coneixement de l'Administració: 871.084,17
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11. Servituds de pas
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Nº finques
afectades
Superfície
afectada (m²)
3 280,00 210,00SANT JOAN DE LES ABADESSES
3 280,00 210,00TOTAL
12. Amidaments
Moviments de terres
Esbrossada m25.166,750
Excavació en desmunt m313.433,408
Terraplè procedent de l'obra m31.566,684
Terraplè total m31.566,684
Esplanada millorada m33.668,436
Ferms
Materials granulars en capes base m31.483,430
Mescles bituminoses t2.503,254
Betum t112,374
Barreres de seguretat
Flexibles m681,000
Formigó i acer
Formigó m3783,242
Bigues prefabricades m94,650
Acer actiu, passiu i estructural t56,490
14. Resum pressupost
PECii (€)
Treballs previs 13.156,97
Moviments de terres 91.277,78
Esbrossada 2.139,66
Desmunt 50.944,19
Terraplè de préstec 35.447,36
Terraplè procedent de l'obra 2.746,57
Terraplè total 38.193,93
Drenatge 19.143,00
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ANNEXOS
ANNEX 1
ANTECEDENTS
ORDRE D’ESTUDI
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
ANNEX Nº 1. ANTECEDENTS 
 
A continuació es reprodueix còpia de l’ordre de Estudi nº 031110 i de la seva modificació de la Direcció 
General de Carreteres per a  la  Redacció del Projecte  “Millora local. Millora d’accessos al polígon 
industrial de “Cal Gat” carretera C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses”. 
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ANNEX 2
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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 FOTO 3  
 
VISTA CORBA D’ARRIBADA A L’ACCÉS EST 
FOTO 1  
 
EXTREM EST DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 
FOTO 2  
 
VISTA ALINEACIÓ RECTA ENTRE ACCESSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 4  
 
SITUACIÓ PARADA AUTOBÚS COSTAT POLÍGON 
FOTO 5  
 
DETALL TALÚS A LA ZONA DE PARADA AUTOBÚS 
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 FOTO 8  
 
VISTA ACCÉS EST. SITUACIÓ ARQUETA AIGUA 
FOTO 6  
 
REPARACIÓ LOCAL DEL PAVIMENT ASFÀLTIC 
FOTO 7  
 
VISTA ACCÉS EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 10  
 
VISTA FRONTAL PENDENT ACTUAL I FUTURA DELS  
RAMALS D’ACCÉS EST  
FOTO 9  
 
VISTA ACCÉS EST I RAMALS DE BAIXADA 
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FOTO 12  
 
CANONADA DE GAS A L’ACCÉS EST 
FOTO 13  
 
ENLLUMENAT I LINIA DE GAS A L’ACCÉS EST 
FOTO 11  
 
ARRANC DE CAMÍ EXISTENT DAVANT ACCÉS EST 
FOTO 14  
 
OF SOBRE TORRENT LA GINEBROSA 
FOTO 15  
 
CAMÍ EXISTENT DAVANT ACCÉS EST 
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FOTO 16  
 
CORBA ON ES DESENVOLUPA LA CREACIÓ 
DEL CARRIL DE GIR A L’ACCÉS EST 
FOTO 17  
 
SERVEIS EXISTENTS A L’ACCÉS EST 
FOTO 18  
 
OF TORRENT LA GINEBROSA,  AIGÜES AVALL 
FOTO 19  
 
CONDUCCIÓ DE GAS A L’ACCÉS EST 
FOTO 20  
 
VORERA AL RAMAL  
DE L’ACCÉS EST 
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FOTO 22  
 
RAMAL D’ACCÉS AL POLÍGON DES DE L’INTERIOR 
 
 
 
 
 
 FOTO 23  
 
SENYALITZACIÓ I VORERA EXISTENT A L’ACCÉS EST 
FOTO 21  
 
SERVEIS A L’ACCÉS EST 
 
 
 
 
 
FOTO 24  
 
RASA DE PAS 
DE SERVEIS 
SOTA 
CALÇADA A 
L’ACCÉS EST 
FOTO 25  
 
ARQUETES DE
TELEFÒNICA 
EN VORERA 
D’ACCÉS EST 
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’ACCÉS EST ES FRESARA MANTENINT L’ALINIACIÓ 
 PERFIL 
FOTO 27  
 
FINAL DEL RAMAL D’ACCÉS EST 
FOTO 28 
 
ZONA D’EIXAMPLAMENT LOCAL DE RAMAL DE L’ACCÉS EST 
PER MILLORAR EL RADI 
 
 
 
 
 
 FOTO 30  
 
TRAPA REGISTABLE DE LA CANONADA D’AIGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 29  
 
SITUACIÓ ARQUETA AIGUA 
EN POSICIÓ  PROPERA A LA 
FUTURA PARADA AUTOBÚS 
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 FOTO 26  
 
EL RAMAL D
EN PLANTA I
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 FOTO 33  
 
DETALL DE TALÚS A RECTIFICAR 
FOTO 31  
 
DEFENSA PROTEGINT EL TALÚS DE L’ESTREP DE L’OF DEL 
TORRENT DE LA GINEBROSA 
FOTO 32  
 
TALÚS A RECTIFICAR A L’EIXAMPLAR LA CARRETERA PER 
INSERCIÓ DE CARRIL DE GIR
 
 
 
 
 
FOTO 35  
 
ZONA AIGÜES 
AMUNT DE L’OF DEL 
TORRENT DE LA 
GINEBROSA, JA 
AMPLIADA 
ANTERIORMENT  
AMB BIGUES 
PREFABRICADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 34  BIONDA O 
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 FOTO 37  
 
DETALL OF TORRENT DE LA PUDOR.  
NO CAL EL SEU EIXAMPLAMENT
 
 
 
 
FOTO 36  
 
OF DE CARRETERA SOBRE TORRENT DE LA PUDOR  
(ACCÉS OEST) DES DE VIAL INTERIOR DEL POLÍGON 
 
FOTO 38  
 
MUR DE CONTENCIÓ ENTRE CARRETERA C-26  
I VIAL INTERIOR POLÍGON 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 40  
 
VORAL I BIONDA EN OF DEL 
TORRENT DE LA PUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 39  
 
CANONADA DE GAS JUNT A OF TORRENT DE LA PUDOR 
DES DEL VIAL INTERIOR DEL POLIGON 
º 
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 FOTO 41  
 
DETALL VORAL ON S’OBSERVA LA DISPONIBILITAT  
DE CERT AMPLE ÚTIL SOBRE L’OBRA DE FÀBRICA 
FOTO 42  
 
CAIGUDA DEL TALÚS A LA CARRETERA JUNT A L’ACCÉS OEST 
 
 
 
 
 
 FOTO 43  
 
PATI INDUSTRIA JUNT A L’ACCÉS OEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 44  
 
INDUSTRIA I ESTACIÓ 
TRANSFORMADORA JUNT  
A L’ACCÉS OEST 
 FOTO 45  
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA. A LA PART SUPERIOR PARADA 
AUTOBÚS ACTUAL A L’ACCÉS OEST, QUE ES DESPLAÇA A 
L’ACCÉS EST. 
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FOTO 46  
 
VISTA DEL DESNIVELL ENTRE 
CARRETERA I INDUSTRIA LIMITROF 
A L’ACCÉS OEST 
FOTO 47  
 
ZONA DE L’EIXAMPLAMENT DEL RAMAL D’ACCÉS OEST 
 FOTO 48  
 
ZONA DE L’EIXAMPLAMENT DEL RAMAL D’ACCÉS OEST 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 49  
 
RAMAL D’ACCÉS OEST 
ACTUAL A EIXAMPLAR  
CAP A L’ESQUERRA 
FOTO 50  
 
ZONA D’ARRIBADA 
DEL RAMAL 
D’ACCÉS OEST A 
ZONA OF SOBRE 
TORRENT DE LA 
PUDOR I CAMÍ 
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FOTO 53  
 
SERVEI DE TELEFONS AFECTAT 
 FOTO 52  
 
RAMAL ACCÉS OEST ACTUAL A EIXAMPLAR 
FOTO 51  
 
CAMÍ PROLONGACIÓ DEL RAMAL D’ACCÉS OEST QUE ES 
RECTIFICA DE NIVELL PER TAL DE MILLORAR PENDENT  
I ACORDS DEL RAMAL PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 54  
 
RAMAL D’ACCÉS OEST ACTUAL CONTINGUT PER MUR QUE 
QUEDA AFECTAT 
FOTO 55  
 
PARADA D’AUTOBÚS AFECTADA A L’ACCÉS OEST.  
ES DESPLAÇA A L’ACCÉS EST 
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FOTO 56  
 
ENTRONC ACTUAL RAMAL ACCÉS OEST AMB CARRETERA C-26 
FOTO 57  
 
DETALL DE LA ZONA D’ENTRONC A L’ACCÉS OEST 
FOTO 58  
 
VISTA DE LA SORTIDA DE L’ACCÉS EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 59  
 
DETALL DE LA SORTIDA DE L’ACCÉS EST A NIVELL DE PAVIMENT 
FOTO 60  
 
ESTAT ACTUAL DE L’ENTRADA AL POLÍGON EN L’ACCÉS OEST
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FOTO 62  
 
VISTA DE L’ARRIBADA DE LA CARRETERA C-26 A L’ACCÉS OEST 
FOTO 63  
 
SECCIÓ A MITJA VESSANT DE LA CARRETERA C-26 EN EL TRAM 
OBJECTE DE PROJECTE 
FOTO 61  
 
VISTA DE L’ALINEACIÓ RECTA ENTRE ACCESSOS DES DE L’ACCÉS OEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 64  
 
CORBA D’ARRIBADA DE LA CARRETERA C-26 A L’ACCÉS OEST AL POLÍGON 
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 FOTO 66  
 
VISTA ELEVADA DEL POLÍGON CAL GAT 
FOTO 67  
 
VISTA CAMÍ DE VIANANTS SOBRE LA CARRETERA. NO S’AFECTA. 
FOTO 65  
 
VISTA ELEVADA DE L’ACCÉS OEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 FOTO 69  
 
VISTA ELEVADA DEL POLÍGON CAL GAT 
FOTO 68  
 
VISTA DE LA VEGETACIÓ EXISTENT A LES CONQUES VESSANTS 
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 - Memòria descriptiva
CARTOGESA
VARIANT SANT JOAN DE LES ABADESSES
C-26. VARIANT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
RED BÁSICA DE TRIANGULACIÓN
Y
APOYO FOTOGRAMÉTRICO
(ESCALA 1/5.000)
1.- OBJETIVO DEL TRABAJO.
Los trabajos han consistido en la implantación y cálculo de 3 vértices de red y puntos de apoyo
para un vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000 para la consecución de los trabajos de la variante C-26
a su paso por San Joan de les Abadesses (Girona)
           La observación, tanto de los vértices como de los puntos de apoyo se ha realizado mediante
técnicas de posicionamiento espacial basadas en el método Estático Rápido.
MÉTODO DE ENLACE A LA RED GEODÉSICA.
El enlace a la red geodésica para dotar de coordenadas planimétricas a los vértices de la red y
a los puntos de apoyo se ha realizado a través de los siguientes vértices geodésicos, pertenecientes a
la red Regente:
       256     V.G. SANT ANTONI CAM
       293     V.G. TORRE PETITA
       294     V.G.  PUIG BUFI
INSTRUMENTAL.
Para la ejecución de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental:
· 4 Receptores bifrecuencia marca ASHTECH modelos FX y Z-Surveyor
· Material auxiliar diverso.
2.- CÁLCULO Y COMPENSACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS.
Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores de las líneas base, se
ha utilizado la aplicación GPPS suministrada por la casa ASHTECH.
El tiempo mínimo de observación para determinar el vector entre el receptor fijo y el móvil fue de
al menos diez minutos en el caso de dotar de coordenadas a los puntos de apoyo y de un mínimo de
veinte minutos cuando el vector observado era de enlace a la geodesia o a la nivelación. Se estableció
también una recepción mínima de cinco satélites.
Para el cálculo con GPPS, se han establecido unos criterios de actuación, de manera que se ha
impuesto un ángulo mínimo de elevación de 10º para la recepción de señales de satélites, por debajo
de los cuales la máscara rechazará automáticamente la información recibida de los mismos. Además
se ha fijado en 10 las iteraciones máximas a realizar en el cálculo, junto con un criterio de convergencia
de 0.01. Cuando los parámetros estadísticos del cálculo han indicado que la determinación de la
observación no es aceptable, se ha optado por omitir aquellos satélites que han mostrado peores
resultados.
Una vez obtenidos estos valores y en función de las coordenadas de los puntos fijos, se realizó,
con la aplicación informática GPSRED, una compensación de las observaciones por el método de
mínimos cuadrados.
Para referir las observaciones GPS al sistema oficial ED-50 la aplicación GPSRED transforma
las coordenadas UTM conocidas de los vértices geodésicos (x,y) a geográficas (w,l), determinando
también el coeficiente de anamorfosis lineal y la convergencia de meridianos en los puntos a
transformar. A continuación determina la ondulación del geoide N de los puntos mediante una
interpolación polinómica de una carta propia del geoide elaborada para España, Portugal, Islas
Baleares y Canarias respecto del sistema geodésico ED-50, determinándose la altitud sobre el
elipsoide h, de la forma
h=H+N
obteniéndose así las coordenadas (w,l,h) de los puntos de la red geodésica.
A continuación transforma las coordenadas geodésicas (w,l,h) a coordenadas cartesianas
(X,Y,Z) en el sistema geodésico local ED-50.
La aplicación, al determinar los vértices geodésicos por su número determina las diferencias de
coordenadas cartesianas en el sistema ED-50.
(DX,DY,DZ)ED-50
CARTOGESA
VARIANT SANT JOAN DE LES ABADESSES
Una vez obtenidos estos incrementos y con los determinados en campo en el sistema WGS 84
determina los parámetros de transformación y escala de una transformación de Helmert tridimensional
que relaciona ambos sistemas de referencia. Para ello utiliza el método de mínimos cuadrados para la
determinación de los parámetros óptimos de transformación realizando el w-test de Baarda sobre los
residuos tipificados para la detección de errores groseros. obteniéndose así las coordenadas (w,l,h) de
los puntos de la red geodésica.
Una vez obtenidos estos incrementos y con los determinados en campo en sistema WGS 84
determina los parámetros de rotación y escala de una transformación Helmert tridimensional que
relaciona ambos sistemas de referencia. Para ello utiliza el método de mínimos cuadrados para la
determinación de los parámetros óptimos de transformación realizando el w-test de Baarda sobre los
residuos tipificados para la detección de errores groseros.
De esta forma transforma las líneas-base al sistema geodésico de referencia ED-50 mediante la
aplicación de los parámetros de transformación estimados.
Con esta líneas-base transformadas la aplicación calcula coordenadas cartesianas (X,Y,Z) de
todos los puntos observados, tomando como puntos de arranque los vértices geodésicos.
Al tener ya coordenadas cartesianas en ED-50 el programa puede realizar una transformación
de éstas coordenadas en coordenadas geodésicas (w,l,h), transformando a continuación las altitudes
sobre el elipsoide h en altitudes sobre el geoide H, mediante la expresión
H=h-N
con una precisión de 1 p.p.m.
Finalmente, la aplicación transforma las coordenadas geodésicas (w,l,H) en coordenadas UTM
(X,Y,H) y realiza una compensación por mínimos cuadrados de las observaciones realizadas,
efectuando para ello un ajuste diferenciado entre la altimetría y la planimetría.
El error mediocuadrático establecido en la compensación planimétrica fue de 0.01 metros y 5
ppm. Para las distancias GPS y 0.01 m. y 5 segundos centesimales para las direcciones; mientras que
se estableció un error kilométrico de 0.02 metros y un error a priori de la misma magnitud para la
compensación altimétrica.
 - Relació de coordenades dels vèrtexs
CARTOGESA
COORDENADAS RED BÁSICA
VARIANT SANT JOAN DE LES ABADESSES
Punto X Y Z Nombre
256 448972.562 4683700.970 1322.989 V,G, S,ANTONI
293 405457.926 4662940.581 865.026 V,G,TORRE
PEPITA
294 435390.504 4660656.914 744.052 V,G,PUIG BUFI
1001 443547.313 4676955.919 859.965 V-1001
1002 441042.597 4677168.897 897.927 V-1002
1003 439355.833 4675169.253 758.122 V-1003
 - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
CARTOGESA
VARIANT SANT JOAN DE LES ABADESSES
         RESEÑA  DE VERTICE
     _____________________________________________________________________
VERTICE  1001
     X =  443547.31
     Y = 4676955.92
     Z =     859.97
     ANAMORFOSIS 0.999639263
     _____________________________________________________________________
     ZONA             SANT. JOAN DE LES ABADESSES
     H.M.N.           256
     PROVINCIA        GIRONA
     _____________________________________________________________________
 CROQUIS                               DETALLE DE SITUACION
                                                   1001
     _____________________________________________________________________
     SITUACION : DESDE BAR EL OLIVO, SE TOMA LA PRIMERA CALLE QUE SALE A
                 LA DERECHA. POR ESTA PISTA HORMIGONADA SE RECORREN 800M
                 HASTA LLEGAR  A LA ALTURA DE UNA CASA A LA DERECHA.
                 ORIENTA CON V-1002
     SEÑAL :     CLAVO DE ACERO
     _____________________________________________________________________
    RESEÑA  DE VERTICE
     _____________________________________________________________________
     VERTICE  1002
     X =  441042.60
     Y = 4677168.90
     Z =     897.93
     ANAMORFOSIS 0.999642824
     _____________________________________________________________________
     ZONA             SANT. JOAN DE LES ABADESSES
     H.M.N.           256
     PROVINCIA        GIRONA
     _____________________________________________________________________
               CROQUIS                               DETALLE DE SITUACION
                 1002
     _____________________________________________________________________
     SITUACION : EN MONTE CUBIERTO DE PASTOS EN CIMA DEL REPETIDOR DE
                 TELEFONIA MOVIL DEL PUEBLO DE SAN JUAN AL N. DEL MISMO.
                 ORIENTA CON V1001 Y V1003.
     SEÑAL :     CLAVO DE ACERO EN ROCA
     _____________________________________________________________________
CARTOGESA
VARIANT SANT JOAN DE LES ABADESSES
         RESEÑA  DE VERTICE
     _____________________________________________________________________
     VERTICE  1003
     X =  439355.83
     Y = 4675169.25
     Z =     758.12
     ANAMORFOSIS 0.999645310
     _____________________________________________________________________
     ZONA             SANT. JOAN DE LES ABADESSES
     H.M.N.           256
     PROVINCIA        GIRONA
     _____________________________________________________________________
               CROQUIS                               DETALLE DE SITUACION
                              1003
     _____________________________________________________________________
     SITUACION : AL BORDE DE CAMINO HORMIGONADO QUE CONDUCE A LA FINCA
                 MAS MULI, AL S.O. DEL PUEBLO. SE ACCEDE BORDEANDO LA FA
                 BRICA TEXTIL JUNTO A LA C-26, A LA ENTRADA DE RIPOLL.
                 ORIENTA CON V-1003
     SEÑAL :     CLAVO DE ACERO EN ROCA
     _____________________________________________________________________
 - Esquema poligonal bàsica
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 - Memòria descriptiva
MEMÒRIA  DE  TOPOGRAFIA 
 
 
L’Objectiu del treball al qual fa referència aquesta memòria, varen consistir en els treballs            
de topografia necessaris a fi de portar a terme la redacció del projecte: Millora local. Millora 
d’accessos al polígon industrial “Can Gat”. Carretera C-26. Pk 199+730 al Pk 200+240. Tram: 
Sant Joan de les Abadesses amb clau: MG-03144. 
 
 
El desenvolupament del treball es descriu tot seguit   
 
 
  1 - Procediment per determinar les coordenades. 
    
  2 - Aparells emprats 
 
  3 - Documentació adjunta 
 
 
 
1 - Procediment per determinar les coordenades. 
 
Per enllaçar amb el Sistema Oficial (U.T.M.), el procediment utilitzat ha estat el sistema 
GPS de medició per satèl.lit. Els vèrtexs utilitzats per donar coordenades a bases de replanteig  
són els que a continuació es relacionen: 
 
      VÈRTEX      X Y Z 
 PUIG BUFI 435390.5056 4660656.9140 742.8495 
 TORRE PETITA 405457.9163 4662940.5766 863.8465 
 CAMPRODON 448972.5647 4683700.9688 1321.7887 
 
  
   
 
  
 
 
Per donar coordenades a la resta de les bases hem utilitzat el sistema de poligonal en la 
qual els extrems són les bases llegides amb GPS: V-1001, V-1002, SJ-2, SJ-3, SJ-4 i SJ-6. 
 Les observacions angulars estan obtingudes mitjançant la regla Bessel i les distàncies es 
varen mesurar reiteradament als dos sentits de cada eix. 
 La senyalització de les bases de replanteig s’ha dut a terme amb claus geo-punt i varetes 
de ferro rebudes amb formigó. 
 L’aixecament es va fer a escala 1: 500 utilitzant un total de 6 bases amb les quals es van 
prendre 968 punts de referència. 
 
 
 
2 - Aparells emprats 
 
  2.1 - Treball de camp. 
   - GPS Leica SYSTEM 300 
- Estació total TOPCON GPT-6003. 
 
 
  2.2 - Càlcul i dibuix. 
 
   - Ordinadors IBM. 
   - Taula digitalitzadora Calcomp 9500. 
- Transmició de dades TOPTRANS 1.6. 
- Programa de topografia TOPACK. 
   - Autocad v.14. 
   - Microsoft Office. 
   - Ploter HP Desing Jet 750 cplus. 
 
 
Jose Luis Acosta Quintas 
Ingeniero Técnico en Topografía 
  
3 - Documentació adjunta. 
- Memòria descriptiva. 
- Resum de les poligonals 
- Gràfic de les poligonals. 
               - Coordenades de les bases. 
 - Ressenyes de les bases. 
 - Coordenades dels punts. 
- Plànols. 
- Reportatge fotogràfic. 
 - Dades en suport digital amb fitxers DWG. 
 
 - Resum de la poligonal (PDF)
Observaciones  Poligonal  1 
 
 Eje h Acimutal Cenital Longitud Señal 
 
 SJ-2 / SJ-6 1.629 89.4114 100.0000 0.000 0.000 
  / SJ-1  90.2782 101.9362 200.169 1.600 
 
 SJ-1 / SJ-2 1.572 290.2782 98.0738 200.169 1.600 
  / SJ-5  89.7640 98.8380 420.980 1.600 
 
 SJ-5 / SJ-1 1.475 289.7638 101.1442 420.971 1.600 
  / SJ-4  110.9566 99.9424 68.991 1.600 
 
 SJ-4 / SJ-5 1.573 310.9566 99.9262 68.986 1.600 
  / SJ-6  77.9010 98.1650 155.593 1.600 
 
 SJ-6 / SJ-4 1.600 277.9058 101.8338 155.608 1.600 
  / SJ-2  289.4114 100.0000 0.000 0.000 
 
 
 
 
 
Resultados  Poligonal  1 
 
 Vértice X Y Z  D e d u c i d o s 
     Desnivel  Acimut Distancia 
 SJ-2 438862.923 4675503.087 745.011 
     -6.035 92.6725 199.982 
 SJ-1 439061.585 4675526.055 738.968 
     7.682 92.1591 420.707 
 SJ-5 439479.103 4675577.739 746.658 
     -0.058 113.3522 68.955 
 SJ-4 439546.547 4675563.383 746.600 
     4.475 80.2967 155.464 
 SJ-6 439694.624 4675610.734 751.075 
     0.000 291.8058 0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  Poligonal  1 
 
Características generales 
 
 Salida SJ-2 Llegada SJ-6 
 Referencia SJ-6 Referencia SJ-2 
 Acimut 91,8058 Acimut 291,8058 
 
 - Correciones aplicadas - 
 Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m 
 Esfericidad No 
 Refracción No Longitud total 845,109 m 
 Anamorfosis Sí Número de ejes 4 
 
 Errores Correcciones 
 Angular -0,0046 g 9,2000 s/a 
 En X 0,0032 m -0,0039 mm/m 
 En Y -0,0185 m 0,1358 mm/m 
 En Z -0,0219 m 1,2021 mm/m 
 
 Absoluto 0,0188 m 
 Relativo 0,0204 m 
 
 
 - Gràfic de la poligonal

 - Coordenades de les bases
BASES X Y Z CxAL
SJ-1 439061.585 4675526.055 738.968 0.9996456857
SJ-2 438862.923 4675503.087 745.011 0.9996459840
SJ-3 439116.021 4675522.836 733.445 0.9996456041
SJ-4 439546.547 4675563.383 746.600 0.9996449614
SJ-5 439479.103 4675577.739 746.658 0.9996450618
SJ-6 439694.624 4675610.734 751.075 0.9996447414
 - Ressenyes de les bases (PDF)
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=            439061.585     
    Y=               4675526.055 
    Z=                       738.968 
    CXAL=    0.9996456857 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: SJ-1 
 
RESSENYA DE LA BASE: SJ-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 COORDENADES 
 
 
  
 
 
                   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
X= 438862.923          
Y= 4675503.087 
Z= 745.011  
CXAL=    0.9996459840 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
OBSERVACIONS 
 Clau tipus “Geo-Punt” 
OBSERVACIONS:  
 Clau tipus “Geo-Punt” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=            439116.021     
    Y=               4675522.836 
    Z=                       733.445 
    CXAL=    0.9996456041 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: SJ-3 
 
RESSENYA DE LA BASE: SJ-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 COORDENADES 
 
 
  
 
 
                   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
X= 439546.547          
Y= 4675563.383 
Z= 746.600  
CXAL=    0.9996449614 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
OBSERVACIONS 
 Clau tipus “Geo-Punt” 
OBSERVACIONS:  
 Clau tipus “Geo-Punt” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=            439479.103     
    Y=               4675577.739 
    Z=                       746.658 
    CXAL=    0.9996450618 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: SJ-5 RESSENYA DE LA BASE: SJ-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 COORDENADES 
 
 
  
 
 
                   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
X= 439694.624          
Y= 4675610.734 
Z= 751.075  
CXAL=    0.9996447414 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
TREBALL : MILLORA ACCESSOS POLÍGON “CAL GAT” 
 
MUNICIPI:  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
COMARCA: RIPOLLÈS 
OBSERVACIONS 
 Clau tipus “Geo-Punt” 
OBSERVACIONS:  
 Clau tipus “Geo-Punt” 
 - Coordenades dels punts (PDF)
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
1 438859.551 4675501.036 745.012 56 438937.667 4675519.830 743.235 111 438942.697 4675505.803 742.809
2 438860.515 4675497.509 745.029 57 438938.690 4675519.012 743.223 112 438948.637 4675508.773 742.789
3 438855.691 4675501.350 744.831 58 438923.734 4675516.735 743.857 113 438952.262 4675508.653 741.883
4 438843.692 4675497.781 744.809 59 438922.857 4675517.580 743.889 114 438965.604 4675510.653 741.290
5 438843.826 4675496.381 744.986 60 438922.683 4675519.070 743.243 115 438965.661 4675512.008 741.812
6 438845.382 4675493.091 745.079 61 438923.018 4675520.141 743.237 116 438968.905 4675512.116 741.640
7 438829.647 4675492.243 744.951 62 438907.596 4675516.857 743.998 117 438968.716 4675513.402 741.983
8 438830.709 4675488.730 745.062 63 438907.203 4675515.787 743.946 118 438967.436 4675514.121 742.168
9 438814.803 4675487.809 744.958 64 438908.112 4675514.969 744.496 119 438967.609 4675515.381 742.218
10 438815.882 4675484.334 745.041 65 438909.203 4675514.061 744.448 120 438967.066 4675519.009 742.268
11 438798.669 4675483.031 744.955 66 438892.979 4675510.485 744.932 121 438982.592 4675520.944 741.723
12 438800.595 4675479.811 745.015 67 438892.179 4675511.469 744.937 122 438983.359 4675517.371 741.705
13 438783.395 4675478.475 744.891 68 438893.274 4675512.429 744.397 123 438983.924 4675516.311 741.667
14 438784.576 4675475.006 744.948 69 438892.371 4675513.327 744.490 124 438984.647 4675513.707 741.245
15 438769.365 4675474.353 744.813 70 438875.656 4675509.089 744.381 125 438984.815 4675512.563 740.621
16 438770.554 4675470.875 744.887 71 438875.585 4675508.071 744.382 126 438998.447 4675515.607 740.748
17 438770.817 4675467.184 744.736 72 438876.640 4675507.183 745.007 127 438997.977 4675518.057 741.136
18 438785.774 4675471.604 744.819 73 438877.908 4675506.414 745.044 128 438998.524 4675519.196 741.154
19 438801.066 4675476.184 744.895 74 438864.487 4675502.465 745.020 129 438997.616 4675522.769 741.191
20 438816.303 4675480.649 744.944 75 438864.544 4675504.770 744.616 130 438998.970 4675526.606 741.090
21 438830.433 4675484.874 745.002 76 438862.151 4675504.789 745.122 131 438999.336 4675527.801 741.037
22 438846.132 4675489.515 745.032 77 438861.303 4675506.832 745.421 132 438999.687 4675528.932 740.577
23 438861.107 4675493.987 744.987 78 438857.965 4675506.025 746.109 133 438999.468 4675529.986 740.521
24 438858.107 4675491.340 744.766 79 438865.962 4675511.801 746.745 134 438984.648 4675528.621 741.034
25 438872.784 4675495.393 744.792 80 438869.248 4675509.088 746.262 135 438984.475 4675526.999 741.069
26 438871.765 4675497.036 744.966 81 438886.009 4675514.468 746.773 136 438984.954 4675525.960 741.509
27 438888.523 4675501.812 744.914 82 438883.787 4675522.302 747.845 137 438986.129 4675525.030 741.521
28 438888.800 4675500.871 744.872 83 438897.938 4675527.890 748.441 138 438971.060 4675524.240 741.944
29 438889.467 4675500.491 744.652 84 438900.204 4675519.864 747.501 139 438971.112 4675523.194 742.002
30 438890.797 4675506.172 744.955 85 438916.929 4675523.640 747.648 140 438971.344 4675525.487 741.473
31 438894.668 4675501.065 744.564 86 438914.194 4675531.325 749.144 141 438971.478 4675526.699 741.463
32 438897.210 4675501.490 744.281 87 438930.581 4675534.937 749.054 142 438971.107 4675529.208 743.185
33 438902.936 4675503.184 743.821 88 438931.538 4675527.095 747.819 143 438956.089 4675525.208 741.924
34 438902.943 4675504.291 744.450 89 438947.623 4675530.237 747.894 144 438954.421 4675528.882 745.133
35 438902.902 4675505.291 744.491 90 438945.258 4675536.263 749.249 145 438953.945 4675523.289 742.165
36 438902.134 4675508.881 744.624 91 438960.596 4675538.590 749.389 146 438954.318 4675522.047 742.580
37 438917.677 4675512.025 744.056 92 438961.502 4675532.217 748.272 147 438955.068 4675521.212 742.600
38 438918.591 4675508.408 743.893 93 438977.283 4675533.674 747.757 148 438978.585 4675514.730 741.552
39 438919.218 4675507.471 743.816 94 438973.408 4675540.099 749.176 149 438986.258 4675514.100 741.276
40 438919.787 4675506.566 743.208 95 438877.043 4675496.159 744.383 150 438987.758 4675512.885 741.137
41 438935.734 4675508.763 742.653 96 438888.370 4675491.950 744.279 151 438988.344 4675516.309 741.294
42 438935.066 4675510.005 743.286 97 438898.895 4675489.364 744.439 152 438987.725 4675516.756 741.517
43 438935.200 4675511.140 743.323 98 438901.575 4675497.320 745.158 153 438987.411 4675517.868 741.559
44 438934.504 4675514.709 743.415 99 438898.017 4675498.178 744.734 154 438986.522 4675521.422 741.582
45 438951.968 4675513.395 742.760 100 438898.572 4675500.072 745.490 155 439000.587 4675523.141 741.095
46 438952.436 4675512.185 742.696 101 438907.862 4675497.126 745.486 156 439001.363 4675519.521 741.059
47 438950.951 4675510.207 742.147 102 438911.148 4675495.301 745.229 157 439002.276 4675518.575 740.990
48 438952.191 4675517.130 742.791 103 438909.307 4675501.976 745.759 158 439002.790 4675518.192 740.809
49 438952.434 4675520.838 742.691 104 438920.757 4675504.327 745.694 159 439003.570 4675517.336 740.599
50 438952.489 4675521.928 742.624 105 438920.357 4675502.077 745.620 160 439002.852 4675516.034 738.749
51 438952.465 4675523.376 742.140 106 438920.781 4675498.947 743.844 161 439016.308 4675517.711 738.239
52 438952.375 4675524.921 742.007 107 438928.615 4675506.065 744.871 162 439015.546 4675518.376 740.012
53 438936.728 4675523.802 743.085 108 438931.195 4675507.236 743.569 163 439015.787 4675519.811 740.319
54 438937.456 4675522.723 742.615 109 438931.322 4675503.540 743.838 164 439014.997 4675520.216 740.542
55 438936.851 4675521.246 742.743 110 438943.464 4675508.605 742.923 165 439015.350 4675521.243 740.559
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
166 439014.477 4675524.852 740.603 221 439199.602 4675544.437 738.605 276 439047.178 4675533.571 739.447
167 439031.082 4675526.806 740.048 222 439198.925 4675548.113 738.649 277 439047.314 4675532.503 739.473
168 439032.794 4675523.367 739.971 223 439216.011 4675546.523 739.241 278 439031.885 4675530.648 739.999
169 439032.630 4675522.400 739.941 224 439215.753 4675550.226 739.256 279 439031.586 4675531.668 739.975
170 439033.203 4675522.133 739.796 225 439234.705 4675548.913 739.886 280 439029.303 4675532.583 739.611
171 439030.651 4675521.068 739.936 226 439233.207 4675552.403 739.833 281 439028.392 4675533.640 739.604
172 439029.983 4675519.833 739.395 227 439249.988 4675550.827 740.363 282 439011.948 4675531.575 740.090
173 439030.257 4675518.705 738.105 228 439248.842 4675554.415 740.382 283 439011.289 4675530.200 740.250
174 439031.889 4675520.681 739.802 229 439302.493 4675555.205 741.894 284 439010.718 4675529.170 740.645
175 439032.486 4675520.122 739.770 230 439248.166 4675558.013 740.343 285 439010.350 4675528.058 740.693
176 439046.610 4675523.459 739.362 231 439231.853 4675555.930 739.792 286 438994.275 4675526.040 741.254
177 439047.087 4675524.146 739.429 232 439216.341 4675553.997 739.245 287 438993.682 4675527.065 741.231
178 439047.366 4675525.194 739.461 233 439201.450 4675552.095 738.718 288 438993.471 4675528.380 740.738
179 439047.153 4675528.838 739.522 234 439185.835 4675550.140 738.279 289 438992.457 4675529.462 740.731
180 439059.743 4675525.177 738.837 235 439184.869 4675551.270 738.206 290 438976.932 4675527.429 741.280
181 439059.840 4675525.676 739.003 236 439184.186 4675552.275 737.674 291 438976.296 4675526.019 741.365
182 439058.727 4675526.578 739.069 237 439183.234 4675553.970 738.011 292 438977.096 4675524.959 741.772
183 439058.936 4675530.275 739.091 238 439182.141 4675557.586 737.966 293 438976.177 4675523.837 741.843
184 439071.812 4675526.201 738.588 239 439167.383 4675554.548 737.726 294 438975.182 4675533.388 747.780
185 439071.631 4675524.197 738.219 240 439168.411 4675551.496 737.902 295 438975.624 4675540.650 749.169
186 439071.416 4675527.107 738.669 241 439167.805 4675550.606 737.541 296 438991.784 4675543.674 748.586
187 439071.758 4675528.187 738.693 242 439168.786 4675549.290 738.102 297 438990.752 4675535.002 746.929
188 439071.464 4675531.811 738.712 243 439169.860 4675548.079 738.186 298 439006.816 4675536.511 746.108
189 439079.112 4675527.672 738.379 244 439154.370 4675546.123 738.129 299 439004.838 4675544.307 747.856
190 439078.490 4675526.945 738.648 245 439153.042 4675547.153 738.067 300 439020.055 4675545.771 746.964
191 439078.721 4675525.905 738.345 246 439151.361 4675547.608 737.957 301 439019.507 4675537.727 745.264
192 439081.006 4675528.392 738.430 247 439151.453 4675548.570 737.378 302 439035.992 4675539.653 744.240
193 439081.103 4675529.335 738.451 248 439151.982 4675550.936 737.854 303 439035.610 4675544.424 745.308
194 439080.212 4675532.895 738.497 249 439147.142 4675551.366 737.718 304 439044.179 4675541.666 744.231
195 439097.554 4675528.795 737.642 250 439146.412 4675549.498 736.584 305 439044.770 4675540.074 742.825
196 439098.972 4675530.296 738.049 251 439143.591 4675548.407 737.546 306 439055.778 4675541.071 741.919
197 439099.787 4675530.900 738.133 252 439143.323 4675546.299 737.825 307 439057.287 4675543.412 744.300
198 439100.391 4675531.803 738.150 253 439144.353 4675545.896 737.973 308 439056.581 4675547.394 746.532
199 439099.824 4675535.388 738.221 254 439144.271 4675545.907 737.974 309 439070.023 4675550.233 745.904
200 439118.778 4675532.765 737.834 255 439145.247 4675544.935 738.049 310 439072.091 4675545.859 744.738
201 439119.829 4675533.027 737.855 256 439131.486 4675544.878 737.840 311 439078.766 4675545.686 744.430
202 439120.453 4675533.432 737.990 257 439125.947 4675544.135 737.841 312 439077.977 4675542.781 741.982
203 439120.569 4675534.372 738.007 258 439125.417 4675543.630 737.970 313 439090.747 4675544.360 741.735
204 439120.232 4675537.978 738.037 259 439126.399 4675542.471 738.008 314 439091.202 4675547.601 742.290
205 439133.272 4675534.750 737.853 260 439119.489 4675543.326 737.846 315 439099.362 4675552.943 742.677
206 439134.600 4675534.889 737.927 261 439118.486 4675542.750 737.965 316 439099.183 4675545.918 741.373
207 439133.613 4675536.038 738.008 262 439119.617 4675541.600 737.988 317 439104.372 4675554.832 742.765
208 439132.558 4675539.584 738.054 263 439116.935 4675545.188 737.583 318 439106.972 4675547.106 740.908
209 439149.778 4675541.809 738.202 264 439115.738 4675547.068 736.454 319 439113.155 4675550.740 740.777
210 439150.337 4675538.334 738.129 265 439099.511 4675541.870 737.583 320 439114.199 4675556.427 742.631
211 439151.448 4675537.479 738.114 266 439100.161 4675540.350 738.141 321 439036.385 4675519.223 739.675
212 439150.472 4675536.894 737.911 267 439101.413 4675539.277 738.165 322 439040.081 4675517.800 739.273
213 439165.872 4675538.851 738.041 268 439085.280 4675537.190 738.414 323 439044.937 4675517.946 739.408
214 439166.608 4675539.465 738.199 269 439084.110 4675538.180 738.424 324 439039.133 4675517.345 737.949
215 439167.052 4675540.277 738.228 270 439084.149 4675539.555 737.958 325 439044.546 4675517.495 737.585
216 439164.761 4675543.712 738.304 271 439065.626 4675534.782 738.857 326 439044.923 4675512.317 736.975
217 439182.626 4675545.974 738.315 272 439064.123 4675535.625 738.867 327 439036.070 4675512.158 736.797
218 439182.988 4675542.313 738.255 273 439063.423 4675537.067 738.395 328 439035.250 4675512.474 734.014
219 439183.528 4675541.633 738.227 274 439047.665 4675534.731 739.028 329 439050.230 4675519.413 739.252
220 439181.760 4675540.910 738.056 275 439047.139 4675535.723 739.026 330 439053.132 4675515.833 739.132
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
331 439053.699 4675515.989 739.136 386 439116.824 4675525.133 733.187 441 439129.104 4675513.695 732.314
332 439049.674 4675515.341 739.057 387 439116.687 4675523.822 732.816 442 439129.136 4675510.785 732.316
333 439045.952 4675515.269 739.054 388 439115.464 4675523.542 733.508 443 439130.397 4675513.792 732.830
334 439045.397 4675512.727 739.344 389 439115.003 4675522.822 733.332 444 439129.378 4675514.615 732.861
335 439047.071 4675513.461 738.918 390 439117.037 4675522.709 733.269 445 439131.343 4675514.812 732.675
336 439048.699 4675512.757 738.896 391 439116.902 4675522.915 733.414 446 439135.346 4675515.129 732.489
337 439050.428 4675512.806 738.939 392 439122.091 4675523.744 733.276 447 439136.660 4675513.568 732.591
338 439049.801 4675513.665 739.060 393 439123.783 4675522.748 733.064 448 439139.302 4675514.327 732.495
339 439051.580 4675514.348 738.961 394 439128.879 4675522.969 733.040 449 439140.440 4675515.700 732.313
340 439052.191 4675512.431 736.331 395 439130.282 4675522.768 732.852 450 439095.298 4675519.159 731.419
341 439053.169 4675514.519 738.781 396 439134.361 4675523.059 732.674 451 439096.319 4675516.320 730.823
342 439054.708 4675515.913 738.768 397 439142.415 4675524.060 732.380 452 439087.555 4675517.949 731.190
343 439057.704 4675513.534 737.600 398 439143.682 4675525.293 732.491 453 439087.380 4675513.988 730.826
344 439060.027 4675513.130 737.104 399 439134.243 4675524.441 732.856 454 439077.643 4675516.396 731.104
345 439063.822 4675517.054 738.107 400 439130.069 4675523.768 733.000 455 439077.399 4675511.858 730.884
346 439064.655 4675516.934 737.751 401 439129.092 4675523.899 732.333 456 439070.016 4675510.385 731.121
347 439065.480 4675515.514 737.052 402 439130.627 4675526.821 732.398 457 439069.314 4675506.962 730.762
348 439067.892 4675515.492 736.481 403 439133.895 4675528.402 733.071 458 439061.454 4675503.708 730.578
349 439073.690 4675517.268 736.477 404 439134.169 4675528.514 733.844 459 439061.136 4675508.021 731.259
350 439077.714 4675517.488 735.785 405 439133.645 4675532.280 736.041 460 439052.761 4675508.026 731.248
351 439075.914 4675518.124 736.388 406 439141.075 4675519.947 732.368 461 439052.275 4675508.182 735.138
352 439076.593 4675518.475 736.687 407 439130.050 4675518.906 732.768 462 439051.902 4675507.442 730.190
353 439081.908 4675517.017 734.978 408 439115.942 4675518.624 733.234 463 439052.863 4675505.098 730.689
354 439087.822 4675519.561 735.469 409 439115.270 4675518.362 733.137 464 439054.992 4675497.018 730.520
355 439088.618 4675519.452 735.146 410 439108.315 4675520.442 733.509 465 439054.163 4675495.933 730.481
356 439088.751 4675518.160 734.718 411 439100.493 4675522.633 734.140 466 439054.272 4675493.444 730.271
357 439097.694 4675519.424 731.779 412 439085.797 4675521.253 735.593 467 439045.942 4675504.617 730.179
358 439103.322 4675525.416 733.961 413 439073.816 4675520.393 736.878 468 439050.856 4675508.547 734.404
359 439102.720 4675527.894 736.010 414 439062.221 4675519.537 738.169 469 439048.904 4675508.575 734.904
360 439094.396 4675526.406 736.381 415 439098.622 4675520.230 734.354 470 439120.691 4675533.223 729.880
361 439095.788 4675525.057 734.530 416 439101.875 4675519.820 733.949 471 439121.719 4675532.454 729.361
362 439089.193 4675524.751 736.408 417 439107.286 4675516.189 733.211 472 439122.924 4675532.372 728.251
363 439085.566 4675523.956 735.495 418 439110.751 4675509.698 732.389 473 439121.953 4675526.948 728.294
364 439083.217 4675524.504 736.814 419 439111.096 4675501.844 731.689 474 439121.638 4675527.649 728.788
365 439082.913 4675525.447 737.627 420 439109.844 4675495.085 731.182 475 439125.281 4675525.964 728.481
366 439075.659 4675523.752 737.418 421 439107.096 4675487.673 730.884 476 439126.159 4675526.617 729.001
367 439076.524 4675523.166 736.449 422 439106.098 4675487.318 730.567 477 439125.826 4675533.705 728.448
368 439069.042 4675522.459 737.326 423 439108.925 4675494.482 730.792 478 439126.532 4675533.090 728.786
369 439068.654 4675523.069 737.435 424 439110.774 4675502.436 731.277 479 439126.663 4675533.958 736.389
370 439068.434 4675523.861 738.370 425 439109.738 4675502.522 730.809 480 439132.596 4675534.726 731.237
371 439062.516 4675522.088 738.079 426 439110.201 4675509.817 731.147 481 439132.406 4675536.308 730.260
372 439061.187 4675521.316 738.233 427 439107.415 4675515.214 731.018 482 439131.796 4675540.701 730.150
373 439055.666 4675520.493 738.825 428 439103.293 4675518.723 730.912 483 439131.335 4675544.859 729.911
374 439060.122 4675523.652 738.685 429 439115.847 4675496.709 731.614 484 439130.726 4675545.893 729.877
375 439087.133 4675524.907 737.151 430 439116.212 4675497.568 731.279 485 439129.889 4675546.215 728.433
376 439086.014 4675524.735 737.111 431 439115.949 4675501.686 731.922 486 439122.405 4675539.905 728.781
377 439119.005 4675548.500 733.216 432 439116.208 4675505.282 732.214 487 439121.883 4675540.580 729.202
378 439118.755 4675548.419 734.394 433 439116.604 4675505.806 730.439 488 439119.932 4675539.217 729.955
379 439106.520 4675524.664 733.777 434 439115.878 4675513.067 732.925 489 439120.095 4675541.195 729.472
380 439111.590 4675523.748 733.643 435 439115.280 4675513.893 732.929 490 439126.056 4675545.751 728.925
381 439111.490 4675524.895 733.350 436 439116.755 4675513.762 733.144 491 439120.674 4675533.214 733.364
382 439111.452 4675526.204 734.435 437 439116.790 4675514.743 733.128 492 439119.931 4675539.180 733.354
383 439112.661 4675529.480 735.944 438 439117.413 4675514.572 733.266 493 439119.957 4675539.187 736.754
384 439118.790 4675530.142 735.976 439 439123.242 4675514.805 732.956 494 439119.893 4675539.301 736.822
385 439115.640 4675526.472 732.903 440 439122.857 4675513.773 733.083 495 439119.846 4675539.995 736.786
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
496 439119.792 4675540.409 736.786 551 439492.097 4675581.434 747.089 606 439434.460 4675597.367 751.355
497 439119.709 4675541.071 736.804 552 439491.435 4675585.028 747.221 607 439447.114 4675600.416 751.284
498 439119.645 4675541.465 736.828 553 439506.286 4675583.236 747.333 608 439449.570 4675597.335 751.248
499 439119.256 4675542.127 737.406 554 439506.887 4675582.427 747.293 609 439450.761 4675594.599 749.960
500 439119.584 4675542.166 736.791 555 439505.058 4675578.859 745.897 610 439451.584 4675593.222 749.710
501 439119.463 4675542.532 736.867 556 439507.029 4675578.077 745.426 611 439465.332 4675601.353 751.139
502 439119.485 4675543.299 736.738 557 439508.207 4675577.265 745.432 612 439466.589 4675598.133 751.097
503 439119.511 4675543.296 737.464 558 439503.442 4675586.559 747.416 613 439467.332 4675596.086 749.844
504 439119.480 4675543.674 737.459 559 439519.144 4675588.588 747.664 614 439468.481 4675594.287 749.497
505 439125.930 4675539.961 736.392 560 439519.649 4675584.972 747.598 615 439481.890 4675600.650 750.886
506 439131.854 4675540.669 733.347 561 439520.099 4675584.144 747.568 616 439481.581 4675597.762 750.797
507 439132.815 4675534.373 733.467 562 439520.424 4675579.524 746.521 617 439483.125 4675596.304 750.100
508 439126.707 4675533.953 736.386 563 439523.914 4675583.362 747.351 618 439497.135 4675600.648 750.561
509 439131.805 4675540.770 736.688 564 439527.349 4675584.866 747.696 619 439495.487 4675597.991 750.576
510 439131.539 4675543.037 736.800 565 439528.385 4675583.930 747.747 620 439494.254 4675597.317 750.708
511 439131.345 4675544.814 736.772 566 439528.909 4675586.195 747.759 621 439509.823 4675601.661 750.271
512 439135.589 4675553.893 729.980 567 439528.507 4675589.828 747.848 622 439508.918 4675599.051 750.288
513 439135.247 4675554.747 729.880 568 439529.060 4675593.568 747.816 623 439507.984 4675598.450 750.512
514 439134.633 4675554.385 729.103 569 439528.682 4675594.709 747.760 624 439521.908 4675599.052 749.911
515 439130.044 4675558.562 729.592 570 439527.703 4675595.549 747.285 625 439523.106 4675599.859 749.652
516 439128.880 4675556.274 729.002 571 439528.372 4675596.865 747.402 626 439521.539 4675602.544 749.744
517 439373.322 4675566.377 744.759 572 439513.824 4675595.756 747.216 627 439533.159 4675602.821 749.052
518 439372.464 4675569.883 744.799 573 439513.915 4675593.634 747.092 628 439532.279 4675600.114 749.084
519 439371.621 4675573.465 744.763 574 439514.795 4675592.862 747.552 629 439530.177 4675599.712 749.521
520 439387.281 4675575.516 745.266 575 439515.386 4675591.785 747.603 630 439528.929 4675586.172 747.757
521 439387.938 4675571.843 745.303 576 439501.700 4675590.020 747.365 631 439543.050 4675586.994 747.932
522 439388.660 4675568.314 745.275 577 439500.560 4675590.978 747.314 632 439542.842 4675587.973 747.998
523 439403.411 4675570.157 745.641 578 439501.244 4675592.010 746.890 633 439542.209 4675591.579 748.079
524 439402.932 4675573.769 745.693 579 439501.161 4675594.364 746.982 634 439553.128 4675589.343 748.069
525 439402.060 4675577.304 745.645 580 439486.657 4675592.524 746.642 635 439554.093 4675588.490 747.985
526 439417.567 4675579.322 745.936 581 439486.499 4675590.139 746.562 636 439554.576 4675593.221 748.224
527 439417.714 4675575.664 745.990 582 439488.052 4675589.308 747.107 637 439561.974 4675590.480 748.127
528 439418.119 4675572.026 745.935 583 439487.778 4675588.195 747.128 638 439562.301 4675589.414 748.019
529 439434.943 4675574.152 746.213 584 439477.538 4675589.272 746.523 639 439561.897 4675594.158 748.235
530 439435.225 4675573.134 746.172 585 439472.546 4675590.773 746.436 640 439536.295 4675584.052 747.601
531 439435.756 4675571.399 745.712 586 439473.486 4675588.481 746.344 641 439536.075 4675583.866 747.714
532 439436.952 4675567.959 744.574 587 439473.061 4675587.478 746.816 642 439536.541 4675582.550 747.685
533 439435.032 4675577.852 746.289 588 439474.398 4675586.520 746.867 643 439535.872 4675577.595 747.430
534 439450.476 4675579.806 746.538 589 439459.732 4675584.687 746.597 644 439541.021 4675577.312 747.171
535 439451.115 4675576.244 746.439 590 439459.964 4675585.853 746.546 645 439542.007 4675577.534 747.152
536 439450.859 4675575.163 746.377 591 439458.933 4675586.965 745.921 646 439542.160 4675577.901 747.072
537 439451.015 4675572.615 745.552 592 439458.325 4675589.543 746.063 647 439541.578 4675575.898 746.989
538 439450.828 4675568.712 744.215 593 439445.300 4675588.005 745.921 648 439540.467 4675574.143 746.808
539 439465.111 4675574.232 745.673 594 439445.436 4675585.179 745.746 649 439538.385 4675569.150 746.220
540 439467.371 4675573.099 745.288 595 439445.994 4675584.042 746.338 650 439539.157 4675568.496 746.220
541 439464.470 4675576.919 746.615 596 439445.750 4675582.892 746.379 651 439538.962 4675568.055 746.075
542 439463.776 4675577.791 746.650 597 439433.060 4675581.309 746.169 652 439528.965 4675567.319 745.336
543 439463.563 4675581.465 746.740 598 439432.901 4675582.448 746.117 653 439529.180 4675567.506 745.479
544 439478.172 4675583.311 746.979 599 439432.102 4675583.241 745.625 654 439529.744 4675568.299 745.517
545 439478.734 4675579.699 746.906 600 439431.700 4675585.620 745.803 655 439530.508 4675575.562 746.744
546 439477.901 4675578.617 746.846 601 439429.132 4675588.800 749.698 656 439517.188 4675576.896 745.979
547 439479.131 4675577.076 746.518 602 439421.223 4675591.624 751.382 657 439518.271 4675571.438 744.952
548 439478.322 4675574.394 745.474 603 439433.749 4675594.021 751.306 658 439518.268 4675570.411 744.970
549 439494.176 4675576.380 745.625 604 439437.092 4675593.287 750.687 659 439518.695 4675570.050 744.861
550 439492.480 4675580.378 747.017 605 439437.851 4675590.920 749.780 660 439510.972 4675572.019 744.649
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
661 439509.015 4675571.859 744.565 716 439526.992 4675559.030 745.263 771 439684.607 4675604.998 750.438
662 439509.050 4675570.853 744.559 717 439526.360 4675557.808 745.269 772 439693.921 4675615.481 750.889
663 439509.552 4675570.600 744.453 718 439526.206 4675559.581 745.123 773 439695.684 4675612.215 751.069
664 439509.439 4675566.447 744.413 719 439513.871 4675560.837 744.690 774 439696.587 4675610.145 750.944
665 439522.906 4675564.667 745.094 720 439513.359 4675562.250 744.652 775 439699.119 4675610.841 750.899
666 439536.319 4675562.191 745.876 721 439513.092 4675562.544 744.526 776 439709.375 4675616.459 751.131
667 439546.043 4675571.120 746.750 722 439515.241 4675551.439 744.665 777 439709.098 4675617.658 751.425
668 439548.371 4675583.040 747.611 723 439529.074 4675548.077 745.791 778 439708.445 4675618.534 751.424
669 439539.283 4675597.332 747.849 724 439542.176 4675547.665 746.203 779 439706.253 4675621.605 751.339
670 439540.364 4675598.113 748.120 725 439550.228 4675556.463 746.536 780 439721.733 4675630.803 751.842
671 439539.052 4675598.672 748.539 726 439558.421 4675569.258 746.805 781 439723.734 4675627.724 751.916
672 439539.465 4675596.124 747.928 727 439558.489 4675574.157 747.227 782 439723.858 4675626.542 751.892
673 439541.229 4675595.145 747.981 728 439567.058 4675573.296 746.831 783 439725.275 4675625.704 751.569
674 439555.451 4675596.995 748.189 729 439574.047 4675575.930 746.338 784 439736.609 4675633.210 752.022
675 439555.300 4675598.109 748.146 730 439576.520 4675577.553 745.184 785 439735.650 4675634.190 752.242
676 439567.055 4675599.693 748.207 731 439575.405 4675586.418 746.804 786 439735.816 4675635.554 752.278
677 439567.778 4675598.601 748.226 732 439566.024 4675581.505 747.944 787 439733.812 4675638.548 752.260
678 439567.874 4675600.265 748.105 733 439565.336 4675581.440 748.078 788 439738.966 4675637.626 752.369
679 439569.461 4675600.420 748.033 734 439565.023 4675590.902 748.148 789 439740.750 4675637.548 752.371
680 439569.648 4675601.489 747.756 735 439572.486 4675590.581 747.963 790 439743.096 4675636.490 751.856
681 439564.223 4675601.553 748.155 736 439573.540 4675590.760 748.010 791 439752.848 4675646.805 752.815
682 439556.258 4675604.849 748.201 737 439573.861 4675591.092 748.104 792 439751.081 4675649.979 752.872
683 439552.520 4675602.273 748.163 738 439573.672 4675592.045 748.145 793 439765.725 4675655.360 753.259
684 439544.291 4675602.270 748.164 739 439573.062 4675595.597 748.184 794 439763.708 4675658.404 753.301
685 439533.496 4675602.842 749.013 740 439588.352 4675592.664 748.041 795 439779.069 4675664.152 753.581
686 439530.297 4675604.345 751.100 741 439587.815 4675592.941 748.144 796 439777.551 4675667.512 753.648
687 439535.766 4675610.984 752.136 742 439587.907 4675593.938 748.154 797 439794.286 4675674.224 753.877
688 439542.333 4675607.973 750.623 743 439587.079 4675597.504 748.208 798 439792.543 4675677.456 753.881
689 439546.816 4675606.245 750.012 744 439600.418 4675594.266 748.114 799 439806.109 4675686.425 754.060
690 439552.093 4675604.136 749.811 745 439600.899 4675594.735 748.199 800 439809.059 4675683.997 754.054
691 439564.062 4675606.125 750.509 746 439600.656 4675595.617 748.193 801 439804.882 4675690.008 754.030
692 439558.830 4675610.812 752.329 747 439599.359 4675599.109 748.238 802 439793.423 4675682.426 753.841
693 439567.258 4675611.865 754.082 748 439611.844 4675595.669 748.230 803 439781.940 4675674.808 753.679
694 439568.561 4675604.022 749.857 749 439612.274 4675596.201 748.360 804 439770.603 4675667.332 753.421
695 439567.353 4675589.972 748.112 750 439611.818 4675597.089 748.383 805 439757.832 4675658.891 753.060
696 439566.504 4675589.241 748.150 751 439611.040 4675600.644 748.427 806 439744.421 4675650.004 752.635
697 439566.162 4675589.804 748.154 752 439627.613 4675597.601 748.836 807 439731.182 4675641.264 752.224
698 439565.845 4675588.456 748.116 753 439628.259 4675598.061 748.930 808 439730.068 4675641.750 752.183
699 439566.699 4675587.862 748.174 754 439627.448 4675599.036 748.926 809 439743.916 4675630.045 751.811
700 439558.329 4675585.239 747.962 755 439626.572 4675602.595 748.904 810 439744.128 4675630.891 751.484
701 439557.360 4675586.106 747.935 756 439643.651 4675599.005 749.127 811 439743.581 4675628.802 751.511
702 439557.442 4675586.558 747.842 757 439643.503 4675599.749 749.452 812 439741.577 4675626.617 751.286
703 439552.141 4675579.359 747.283 758 439642.461 4675600.778 749.440 813 439735.020 4675630.598 751.540
704 439552.502 4675579.515 747.408 759 439641.707 4675604.394 749.423 814 439726.415 4675623.008 751.211
705 439553.619 4675578.645 747.373 760 439657.358 4675601.596 749.955 815 439723.121 4675622.908 751.213
706 439550.584 4675573.345 746.955 761 439656.868 4675602.563 749.946 816 439726.234 4675617.510 750.873
707 439550.798 4675572.955 747.038 762 439655.850 4675606.079 749.859 817 439712.261 4675608.866 750.484
708 439552.162 4675572.784 747.059 763 439670.174 4675603.857 750.372 818 439708.661 4675614.482 750.798
709 439546.534 4675561.553 746.556 764 439670.445 4675601.944 749.994 819 439694.398 4675606.698 750.259
710 439544.895 4675561.466 746.473 765 439674.256 4675602.834 750.258 820 439697.020 4675601.527 749.956
711 439545.315 4675562.216 746.510 766 439668.277 4675604.516 750.309 821 439691.526 4675600.570 749.891
712 439544.924 4675562.211 746.373 767 439666.415 4675607.870 750.150 822 439693.001 4675597.097 749.513
713 439538.743 4675556.669 746.065 768 439683.016 4675611.783 750.545 823 439679.160 4675601.833 749.783
714 439537.644 4675558.045 745.979 769 439683.783 4675608.237 750.749 824 439681.567 4675594.414 749.148
715 439538.020 4675558.434 745.894 770 439683.972 4675607.108 750.780 825 439664.889 4675591.386 748.409
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
826 439663.963 4675598.739 749.147 881 439598.722 4675603.891 748.207 936 439585.404 4675592.352 734.367
827 439656.840 4675593.412 748.539 882 439599.291 4675602.805 748.232 937 439584.938 4675598.205 734.419
828 439648.329 4675590.243 747.744 883 439598.665 4675604.277 747.030 938 439584.410 4675602.301 734.870
829 439647.014 4675595.989 748.316 884 439585.416 4675600.990 748.223 939 439584.530 4675598.075 743.001
830 439632.458 4675594.993 747.905 885 439585.052 4675602.086 748.213 940 439583.994 4675592.157 738.649
831 439636.195 4675585.840 747.027 886 439585.293 4675602.485 748.044 941 439591.212 4675599.168 735.352
832 439622.780 4675582.771 746.766 887 439584.382 4675602.360 747.056 942 439591.762 4675599.995 736.549
833 439622.257 4675586.610 747.312 888 439582.387 4675602.159 747.023 943 439592.563 4675599.344 737.034
834 439621.738 4675594.903 747.889 889 439575.895 4675601.256 747.107 944 439599.421 4675599.804 743.193
835 439612.062 4675594.714 747.538 890 439576.587 4675600.981 748.220 945 439599.225 4675600.199 742.513
836 439613.356 4675586.269 746.537 891 439576.601 4675599.795 748.234 946 439598.694 4675604.157 742.893
837 439728.199 4675642.843 751.134 892 439567.982 4675600.189 748.105 947 439598.915 4675602.432 747.054
838 439727.599 4675643.880 752.099 893 439567.240 4675599.709 748.221 948 439598.873 4675603.095 747.098
839 439716.096 4675634.875 750.623 894 439567.031 4675598.518 748.226 949 439598.771 4675603.507 747.039
840 439715.636 4675636.247 751.724 895 439611.517 4675617.396 751.200 950 439598.998 4675601.959 747.063
841 439717.546 4675633.815 751.653 896 439621.614 4675622.514 753.164 951 439599.068 4675601.324 747.063
842 439718.690 4675633.294 751.725 897 439625.406 4675617.092 752.696 952 439599.119 4675601.023 747.062
843 439706.985 4675626.277 751.181 898 439637.181 4675624.336 755.289 953 439588.647 4675592.616 746.718
844 439706.104 4675626.956 751.072 899 439639.956 4675618.468 753.083 954 439587.953 4675598.749 746.685
845 439704.876 4675628.072 750.136 900 439645.814 4675617.740 752.976 955 439587.331 4675608.514 735.376
846 439703.787 4675629.716 751.433 901 439651.114 4675616.198 750.907 956 439587.578 4675609.988 738.109
847 439692.810 4675623.933 751.240 902 439661.849 4675618.604 751.334 957 439582.332 4675602.095 737.679
848 439693.691 4675622.505 749.807 903 439665.856 4675620.596 752.851 958 439576.319 4675598.460 741.963
849 439694.774 4675620.922 750.628 904 439669.939 4675620.092 751.134 959 439572.868 4675596.804 745.204
850 439695.320 4675620.202 750.728 905 439683.601 4675624.593 751.552 960 439572.351 4675597.562 747.095
851 439681.915 4675615.342 750.315 906 439695.163 4675630.939 751.781 961 439572.173 4675597.819 747.082
852 439681.597 4675616.277 750.228 907 439704.966 4675636.856 752.135 962 439572.302 4675598.517 747.074
853 439681.005 4675617.934 749.482 908 439714.923 4675643.501 752.518 963 439572.297 4675598.936 747.080
854 439679.982 4675620.103 751.122 909 439714.129 4675644.425 752.338 964 439571.984 4675600.040 747.062
855 439665.951 4675616.490 750.768 910 439722.002 4675652.742 753.119 965 439139.316 4675545.777 737.760
856 439667.680 4675614.624 749.201 911 439721.215 4675653.581 752.820 966 439131.369 4675544.951 737.667
857 439668.086 4675613.068 749.938 912 439732.877 4675656.218 753.164 967 439127.378 4675544.468 737.667
858 439667.413 4675611.947 749.990 913 439728.422 4675660.385 753.586 968 439119.566 4675543.433 737.529
859 439654.777 4675609.777 749.621 914 439728.216 4675661.733 753.644
860 439654.094 4675610.570 749.529 915 439656.214 4675624.102 756.447
861 439654.098 4675612.214 748.790 916 439669.279 4675629.923 756.904
862 439653.021 4675614.857 750.588 917 439682.384 4675631.951 757.191
863 439639.631 4675613.134 750.125 918 439693.766 4675637.897 758.856
864 439640.464 4675610.156 748.510 919 439704.096 4675646.005 758.855
865 439641.028 4675608.901 749.108 920 439698.009 4675645.844 762.377
866 439640.575 4675608.014 749.173 921 439707.361 4675657.206 766.179
867 439627.397 4675606.410 748.819 922 439714.659 4675669.807 766.585
868 439627.556 4675607.331 748.775 923 439696.110 4675649.844 765.932
869 439627.540 4675608.846 748.244 924 439681.782 4675650.428 765.055
870 439624.701 4675612.654 751.229 925 439587.764 4675598.877 746.784
871 439609.843 4675610.178 749.942 926 439588.655 4675592.803 746.638
872 439611.635 4675607.831 748.235 927 439596.752 4675593.806 746.653
873 439611.482 4675606.400 748.174 928 439584.456 4675602.260 747.053
874 439615.510 4675607.151 748.019 929 439584.510 4675601.662 747.052
875 439623.485 4675607.381 748.515 930 439584.478 4675601.333 747.181
876 439613.245 4675606.032 748.258 931 439584.660 4675600.541 747.056
877 439613.950 4675605.867 748.421 932 439584.662 4675600.116 747.118
878 439613.738 4675604.694 748.467 933 439600.179 4675594.193 740.161
879 439605.878 4675608.136 747.287 934 439591.918 4675592.995 734.776
880 439599.584 4675604.311 748.083 935 439593.383 4675593.348 735.699
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ANNEX 4
TRAÇAT
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
ANNEX Nº 4. TRAÇAT 
 
En aquest annex es justifiquen les bases de traçat establertes per a la implantació dels ramals d’accés al 
Polígon Industrial Cal Gat des de  la carretera C-26, i es calculen les coordenades dels punts quilomètrics 
dels eixos. L’aplicació informàtica utilitzada és el Programa MAC ROAD. 
 
1.- Accés Oest 
 
1.1.- Eix 1. 
 
1.1.1.- Traçat en Planta. 
 
L’eix 1 d’aquest Accés Oest és l’eix de l’eixamplament que cal fer al carril costat muntanya de la carretera 
C-26 (és a dir el del sentit de circulació de Sant Joan a Ripoll) per tal de poder introduir un carril 
d’incorporació des del Polígon en el sentit esmentat. El carril de sentit Ripoll a Sant Joan no es veu alterat 
ni en traçat ni en ample. 
 
Les bases per al seu traçat han estat: 
 
- Inici de l’eixamplament en un punt tal que, tot i tenint en compte l’ample útil sobre l’Obra de 
Fàbrica del Torrent de la Pudor, no sigui necessari l’eixamplament de dita Obra de Fàbrica. 
 
- Aquest criteri haurà de ser compatible amb un traçat suau per al desviament de l’eix actual 
de la recta principal existent davant el Polígon. Efectivament, s’aconsegueix amb un radi de 
2500 m i una alineació circular de contraradi de 300 m, que s’enllaça amb la recta existent 
amb una corba circular de 1000 m de radi.  
 
El càlcul de l’eix amb aquests criteris proporciona el següent llistat de coordenades i Azimuts. 
 
 
 
ESTAT D'ALINEACIONS 
Project: Abadessas Acceso Oeste  
Control    Line: Eje-1
Curve#    1
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start    TP 439174,118 4675548,540
End    TP 0
End    TP 439174,118 4675548,540
Centre    439174,118 4675548,540
Radius    0
Exit    Bearing 291,8213
TS    0
TS    439174,118 4675548,540
SC    0
SC    439174,118 4675548,540
CS    0
CS    439174,118 4675548,540
ST    0
ST    439174,118 4675548,540
Spiral    0
Curve#    2
Entry    Bearing 291,8213
Start    TP 0.692
Start    TP 439173,432 4675548,451
End    TP 123,091
End    TP 439051,707 4675535,748
Centre    438853,138 4678027,849
Radius    2500
Exit    Bearing 294,9382
TS    0,692
TS    439173,432 4675548,451
SC    0,692
SC    439173,432 4675548,451
CS    123,091
CS    439051,707 4675535,748
EST    123,091
ST    439051,707 4675535,748
Spiral    0
Curve#    3
Entry    Bearing 294,9382
Start    TP 209,795
Start    TP 438965,277 4675528,860
End    TP 293,243
End    TP 438884,078 4675510,823
Centre    438989,105 4675229,808
Radius    300
Exit    Bearing 277,2301
TS    209,795
TS    438965,277 4675528,860
SC    209,795
SC    438965,277 4675528,860
CS    293,243
CS    438884,078 4675510,823
ST    293,243
ST    438884,078 4675510,823
Spiral    0
Curve#    4
Entry    Bearing 277,2301
Start    TP 294,547
Start    TP 438882,856 4675510,366
End    TP 360,303
End    TP 438882,856 4675510,366
Centre    438532,704 4676447,081
Radius    1000
Exit    Bearing 281,4162
TS    294,547
TS    438882,856 4675510,366
SC    294,547
SC    438882,856 4675510,366
CS    360,303
CS    438820,550 4675489,387
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ST    360,303
ST    438820,550 4675489,387
Spiral    0
 
 
 
COORDENADES DE L'EIX   
Project: Abadessas Acceso Oeste    
Control      Line: Eje-1
from      0 To 363,942
Chainage      Easting Northing Elevation Bearing Curvature
0,000      439174,119 4675548,540 738,212 291,8213 0,000
20,000      439154,273 4675546,052 738,123 292,3130 2500,000
40,000      439134,410 4675543,722 738,080 292,8223 2500,000
60,000      439114,528 4675541,551 738,017 293,3316 2500,000
80,000      439094,629 4675539,540 738,260 293,8409 2500,000
100,000      439074,715 4675537,688 738,669 294,3502 2500,000
120,000      439054,787 4675535,995 739,208 294,8595 2500,000
140,000      439034,851 4675534,405 739,878 294,9382 0,000
160,000      439014,915 4675532,816 740,498 294,9382 0,000
180,000      438994,978 4675531,228 741,160 294,9382 0,000
200,000      438975,041 4675529,639 741,719 294,9382 0,000
220,000      438955,120 4675527,877 742,440 292,7726 300,000
240,000      438935,339 4675524,951 743,321 288,5285 300,000
260,000      438915,797 4675520,713 744,259 284,2844 300,000
280,000      438896,580 4675515,183 744,877 280,0402 300,000
300,000      438877,743 4675508,471 745,075 277,5772 1000,000
320,000      438858,903 4675501,759 745,011 278,8505 1000,000
340,000      438839,932 4675495,426 744,973 280,1237 1000,000
360,000      438820,839 4675489,473 744,960 281,3969 1000,000
363,942      438817,064 4675488,339 744,960 281,4162 0,000
      
      
 
 
 
1.1.2.- Traçat en alçat. 
 
El perfil longitudinal d’aquest eix és el resultat de l’aplicació del següent criteri a cadascun dels punts 
quilomètrics: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CR = CP – ( p . d / 100) 
 
Aixó presuposa la conservació del pendent transversal existent en cada secció, i la obtenció d’un perfil 
longitudinal condicionat per aquest criteri. Els pendents resultants manifesta una sequència d’alineacions 
entre rampes amb un màxim del 3,35%, amb els acords verticals existents. 
 
Ala taula següent s’indiquen els paràmetres CP, CR, p, d obtinguts secció a secció de les dades 
topogràfiques digitalitzades per l’aplicació. 
 
 
ACCESO OESTE EIX 1 
COTAS RASANTE     
PK COTA ACTUAL DISTANCIA PERALTE COTA EN 
 PLATAFORMA (CP) A EJE (d)  EJE (CR) 
0     738,212 0 0 738,212
20     738,126 0,088 -2,88 738,123
40     738,074 3,949 0,14 738,080
60     738,073 3,303 -1,7 738,017
80     738,268 1,207 -0,7 738,260
100     738,649 1,853 1,1 738,669
120     739,215 2,616 -0,25 739,208
140     739,889 3,347 -0,34 739,878
160     740,531 4,210 -0,78 740,498
180     741,213 5,122 -1,03 741,160
200     741,859 5,934 -2,36 741,719
220     742,565 6,676 -1,87 742,440
240     743,321 6,385 0,47 743,351
260     744,145 5,340 2,13 744,259
280     744,810 3,797 1,76 744,877
300     745,043 2,115 1,51 745,075
320     745,019 1,501 -0,53 745,011
340     744,978 0,180 -2,78 744,973
360     744,960 0 0 744,960
363,942     744,960 0 0 744,960
   
     
 
 
 
1.1.3.- Secció Tipus. 
 
La secció tipus involucrada en aquest traçat és el fruit d’expandir la calçada actual cap a la seva dreta, 
mantenint un voral de 1,075 m d’ample, fins a obtenir un carril complet de 3,575 m. Aquestes mides 
corresponen als valors migs existents actualment al tram de la carretera objecte del Projecte. 
 
La secció es completa amb una cuneta, dimensionada d’acord amb el que es justifica a l’annex nº 6. 
 
 
1.2.- Eixos 2, 3 i 4. 
 
1.2.1.- Traçat en planta. 
 
Els eixos 2 i 3 són els dels carrils de l’entrada i sortida al Polígon Cal Gat des de la carretera C-26, 
respectivament. 
 
El traçat en planta dels esmentats eixos obeeix a l’enllaç de eixos existents de la carretera C-26 amb el 
vial interior del Polígon, on el final del Projecte es materialitza en l’Obra de Fàbrica sobre el Torrent de la 
Pudor. En conseqüència es tracta d’una sequència de radis, rectes i contrarradis, sense corbes d’acord, 
on el criteri de radi circular mínim és de R = 12 m. 
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El carril d’accés al Polígon es desenvoluparà sense carril de desacceleració, però amb la màxima falca, 
possible compatiblas amb l’absència de mur de contenció. 
 
El càlcul de les coordenades i Azimuts dels diferents punts quilomètrics d’aquests eixos es reprodueix en 
el següent llistat. 
 
 
ESTAT D'ALINEACIONS   
Project: Abadessas Acceso Oeste  
Control    Line: Eje-2
Curve#    1
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start   TP 439004,705 4675520,033
End    TP 0
End   TP 439004,705 4675520,033
Centre    439004,705 4675520,033
Radius    0
Exit    Bearing 95,5509
Curve#    2
Entry    Bearing 95,5509
Start    TP 26,185
Start   TP 439030,827 4675521,862
End    TP 49,199
End   TP 439052,988 4675516,958
Centre    439033,620 4675481,960
Radius    40
Exit    Bearing 132,1792
Curve#    3
Entry    Bearing 132,1792
Start    TP 51,022
Start   TP 439054,583 4675516,074
End    TP 62,939
End   TP 439066,071 4675513,655
Centre    439064,267 4675533,573
Radius    20
Exit    Bearing 94,2464
Curve#    4
Entry    Bearing 94,2464
Start    TP 94,111
Start   TP 439097,116 4675516,469
End    TP 102,818
End   TP 439105,764 4675515,855
Centre    439099,553 4675489,579
Radius    27
Exit    Bearing 114,7769
Curve#    5
Entry    Bearing 114,7769
Start    TP 102,819
Start   TP 439105,765 4675515,854
End    TP 112,992
End   TP 439115,848 4675514,701
Centre    439115,657 4675557,701
Radius    43
Exit    Bearing 99,7158
 
 
 
    
ESTAT D'ALINEACIONS   
Project: Abadessas Acceso Oeste  
Control    Line: Eje-3
Curve#    1
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start   TP 439115,813 4675522,702
End    TP 0
End   TP 439115,813 4675522,702
Centre    439115,813 4675522,702
Radius    0
Exit    Bearing 299,7245
Curve#    2
Entry    Bearing 299,7245
Start    TP 0,004
Start   TP 439115,809 4675522,701
End    TP 8,277
End   TP 439107,609 4675523,639
Centre    439115,658 4675557,701
Radius    35
Exit    Bearing 314,7731
Curve#    3
Entry    Bearing 314,7731
Start    TP 8,283
Start   TP 439107,603 4675523,641
End    TP 19,568
End   TP 439096,396 4675524,437
Centre    439099,554 4675489,579
Radius    35
Exit    Bearing 294,2462
Curve#    4
Entry    Bearing 294,2462
Start    TP 50,253
Start   TP 439065,836 4675521,666
End    TP 59,392
End   TP 439057,237 4675524,094
Centre    439064,708 4675534,115
Radius    12,5
Exit    Bearing 340,7898
Curve#    5
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Entry    Bearing 340,7898
Start    TP 59,394
Start   TP 439057,236 4675524,096
End    TP 83,986
End   TP 439034,106 4675530,723
Centre    439036,912 4675496,839
Radius    34
Exit    Bearing 294,7428
 
 
 
ESTAT D'ALINEACIONS   
Project: Abadessas Acceso Oeste  
Control    Line: Eje-4
Curve#    1
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start   TP 439098,978 4675516,573
End    TP 0
End   TP 439098,978 4675516,573
Centre    439098,978 4675516,573
Radius    0
Exit    Bearing 98,6480
Curve#    2
Entry    Bearing 98,6480
Start    TP 0
Start   TP 439098,978 4675516,573
End    TP 19,762
End   TP 439111,216 4675503,919
Centre    439099,233 4675504,576
Radius    12
Exit    Bearing 203,4884
Curve#    3
Entry    Bearing 203,4884
Start    TP 19,764
Start   TP 439111,215 4675503,917
End    TP 36,624
End   TP 439107,057 4675487,688
Centre    439068,280 4675506,272
Radius    43
Exit    Bearing 228,4500
    
    
    
 
 
 
COORDENAD
Project: Ab
Control Lin
from 0
Chainage Eas
0      439004,705 4675520,033 740,944 95,551 0
20      439024,656 4675521,430 740,225 95,551 0
40      439044,501 4675520,452 739,506 117,538 40
60      439063,136 4675513,605 738,508 103,601 20
80      439083,062 4675515,195 736,240 94,246 0
100      439102,992 4675516,359 733,933 108,132 27
112,992      439115,848 4675514,701 733,154 99,716 0
 
 
 
COORDENADES DE L'EIX    
Project: Abadessas Acceso Oeste    
Control      Line: Eje-3
from      0 to 83,986
Chainage      Easting Northing Elevation Bearing Curvature
0      439115,813 4675522,702 733,308 299,725 0
20      439095,966 4675524,398 734,793 294,246 0
40      439076,047 4675522,593 737,143 294,246 0
60      439056,747 4675524,453 739,083 339,655 34
80      439038,090 4675530,819 739,858 302,207 34
83,986      439034,106 4675530,723 740,008 294,743 0
      
      
 
 
COORDENADES DE L'EIX    
Project: Abadessas Acceso Oeste    
Control      Line: Eje-4
from      0 to 36,624
Chainage      Easting Northing Elevation Bearing Curvature
0      439098,978 4675516,573 734,392 98,648 0
20      439111,202 4675503,681 732,094 203,838 43
36,624      439107,057 4675487,688 730,884 228,450 0
      
      
 
 
 
1.2.2.- Traçat en alçat. 
 
Eix 2 
 
L’eix 2 arranca a la linia blanca del voral del carril sentit Ripoll-Sant Joan en un punt situat entre els punts 
156 i 165, de cotes 741,059 i  740, 559 respectivament, a distàcies de dits punts de 3,194, essent la 
distància entre els extrems de 13,889. 
 
 
 
 
 Pàg.4ES DE L'EIX    
adessas Acceso Oeste    
     e: Eje-2
     to 112,992
     ting Northing Elevation Bearing Curvature
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El pendent de sortida es pren com: 
 
 p = (741,059 – 740,559) / 13,889 = 0,036   (3,6%) 
 
i la cota del PK 0 + 000 serà:  
 
 Z (0) = 741,059 - 0,036 x 3,194 m = 740,944 
 
 
La cota del PK final la predrem a partir dels punts 438 i 439, 
 
 438; cota  733,128 
 439; cota 732,956 
 
que són punts de l’Obra de Fàbrica existent sobre el Torrent de la Pudor. 
 
La distància entre ambdós punts es de 6,54 m., i la distància del punt 438 al PK 112, 992 és de 1,065 m., 
per la qual cosa prendren: 
 
 Pendent d’arribada = (733,128 – 732,956) / 6,54 = 0,0263    (2,63%) 
 
 Z (112,992) = 0,0263 x 1,065 + 733,128 = 733,156 
 
L’alineació es completa amb una rampa intermitja de l’11,75% de pendent, amb acords verticals de 
paràmetres 200 i 180. El càlcul de l’alineació en alçat figura en la taula inclosa en l’apartat de justificació 
en planta. 
 
 
Eix 3 
 
L’eix 3 té el PK 0 + 000 a l’entorn del punt 390. 
 
El pendent de sortida es situa a partir del traçat en planta, a l’entorn del punt 390, de cota 733,269. 
 
390, cota 733,269 
393,  cota 733,064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
amb una distància entre ambdós punts de 6,746 m., la qual cosa dona un pendent del 3,1%. La distància 
de l’alineació que uneix aquests punts a l’origen de Projecte és d’1,225 m., per la qual cosa la cota d’inici 
serà, partint del punt 390, 
 
 z (0) = 733,269 + 1,225 x 0,031 = 733,308 m. 
 
L’eix 3, en el seu entronc amb la carretera C-26, ha de concordar amb el punt interseció de l’eix 3 amb la 
línia blanca de voral del carril sentit Ripoll-Sant Joan de la carretera. El PK de l’eix 3 en aquesta 
intersecció és el 63,191 on farem arribar l’acord vertical d’entrada. La cota del punt s’interpola entre els 
punts 178 (cota 739,461) i 182 (cota 735,069). La distància del punt 178 al punt d’intersecció és de 7,10 
m., i la distància entre ambdós punts és 11,944 m. Així la cota del punt fonamental serà: 
 
 Pendent entre punts línia blanca = (739,461 – 739,069) / 11,944 = 0,03282 (3,282%) 
 
 Z (63,191) = 739,461 – 7,10 x 0,03282 = 739,228 
 
Així el punt d’arribada tindrà la cota 739,228 i el pendent el prendren com la composició vectorial del 
pendent abans trobat (3,282%) i el pendent del bombeig. 
 
El bombeig aproximat més proper corresponen als punts 178 i 179 amb separació de 3,65 m. 
 
 179; cota  739,522 
 178; cota 739,461 
 
El bombeig obtingut és de: 
 
 p = (739,522 – 739,461) / 3,65 = 0,017   (1,7%)   
 
El pendent composat  vectorialment serà: (ja que l’angle és poper a 45º) 
 
 
 p   ≈      0,03282 + 0,0172 = 0,0375 
 
Les rampes així definides s’acorden amb una rampa intermitja de l’11, 75%, amb acords parabòlics de 
paràmetres 230 i 200, i el càlcul de les alineacions figura a la taula de càlcul del traçat inclosa a l’apartat 
de justificació del traçat en planta. 
 
Eix 4 
 
L’eix 4 té el PK 0 + 000 corcondant amb el PK 95,702 de l’eix 2. 
 
Entrant en la definició de l’eix 2 en alçat obtenim, a partir de z (80): 
 
 Z (95,702) = 736,237 – 0,1175 X 15,702 = 734,360 
 
Prendrem aquest nivell com la cota de sortida i el pendent com el de l’eix 2 en aquets punt, és a dir de 
l’11,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
El punt d’arribada es situa a partir del traçat en planta a l’entorn del punt 421, de cota 730,884, amb un 
pendent d’arribada obtingut a partir dels punts 
 
  420; cota 731,182 
  421; cota 730,884 
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amb una distància entre ambdós punts de 7,905 m., la qual cosa proporciona un pendent del 3,8%. 
 
Les dues rampes s’acorden através d’una paràbola de paràmetre 200. Els resultats del càlcul de l’acord es 
llisten en la taula inclosa en la justificació del traçat en planta. 
 
S’ha realitzat finalment una representació de corbes de nivell cada 10 cms de la superfície acabada del 
conjunt del ramal (Grading), la qual cosa permet observar la concordància de les rasants definides pels 
diferents eixos i els peralts i bombeigs corresponents. 
 
 
1.2.3.- Secció Tipus. 
 
La secció tipus principal d’aquest ramal d’accés és la que es desprèn dels següents amples. 
 
- Ample de cadascun dels carrils (d’entrada  i sortida) = 4,00 m. 
 
- Voreres d’ample 1,00 en el costat riu i 0,50 en el costat carretera, limitades per les vorades 
corresponents, tipus T3 de formigó prefabricat. 
 
Amb aquests amples queda definit l’ample de l’actuació en aquesta zona, i, en consequència, queda 
definit l’abast del mur de contenció que, sensiblement  es planteja de forma paral.lela al actual, requerit 
per minimitzar l’ocupació que es derivaria d’un talús en terraplé tipus. 
 
 
2.- Accés Est 
 
2.1.- Eix 1. 
 
2.1.1.- Traçat en Planta. 
 
L’eix 1 desenvolupa l’eixamplament de la carretera C-26 per entrar al Polígon per tal de poder introduir 
un carril de gir a l’esquerra davant de l’accés Est del Polígon. Les bases de traçat han estat: 
 
- Inici de l’eixamplament en un punt anterior (segons el sentit S.Joan – Ripoll) a la corba 
existent de radi R = 100 m aproximadament. D’aquesta manera s’optimitza la visibilitat 
durant la creació del carril, així com es millora el traçat del carril de l’esmentat sentit de 
circulació i la visibilitat de l’altre, quedant un petit tram de radi R= 140 m enllaçat amb 
clotoides de paràmetre A= 90. 
 
- Introducció d’un tram recte en paral.lel a la traça actual davant de l’accés Est, on es 
desenvolupa l’emmagatzament de vehicles en el carril de gir. 
 
- Recuperació de l’alineació recte original mitjançant corba i contracorba de R = 1500 m, sense 
corbes de transició. 
 
El càlcul de l’eix amb aquest criteris proporciona el següent llistat de coordenades i Azimuts. 
 
 
ESTAT D'ALINEACIONS   
Project: Abadessas Acceso Este  
Control    Line: Eje-1
Curve#   1  
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start   TP 439754,136 4675656,355
End    TP 0
End   TP 439754,136 4675656,355
Centre    439754,136 4675656,355
Radius    0
Exit    Bearing 262,8159
TS    0
TS    439754,136 4675656,355
SC    0
SC    439754,136 4675656,355
CS    0
CS    439754,136 4675656,355
ST    0
ST    439754,136 4675656,355
Spiral    0
Curve#    2
Entry    Bearing 262,8159
Start    TP 35,924
Start   TP 439724,202 4675636,568
End    TP 99,388
End   TP 439664,804 4675614,495
Centre    439647,002 4675753,357
Radius    140
Exit    Bearing 291,8828
TS    6,996
TS    439748,299 4675652,497
SC    64,852
SC    439698,039 4675624,067
CS    70,46
CS    439692,782 4675622,113
ST    128,316
ST    439636,152 4675610,822
Spiral    57,856
Curve#    3
Entry    Bearing 291,8828
Start    TP 206,969
Start   TP 439558,138 4675600,820
End    TP 279,437
End   TP 439486,510 4675589,873
Centre    439748,831 4674113,275
Radius    1500
Exit    Bearing 288,8072
TS    206,969
TS    439558,138 4675600,820
SC    206,969
SC    439558,137 4675600,821
CS    279,437
CS    439486,510 4675589,873
ST    279,437
ST    439486,510 4675589,873
Spiral    0
Curve#    4
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Entry    Bearing 288,8072
Start    TP 279,445
Start   TP 439486,502 4675589,871
End    TP 351,886
End   TP 439414,899 4675578,928
Centre    439224,155 4677066,706
Radius    1500
Exit    Bearing 291,8817
TS    279,445
TS    439486,502 4675589,871
SC    279,445
SC    439486,502 4675589,872
CS    351,886
CS    439414,899 4675578,928
ST    351,886
ST    439414,899 4675578,928
Spiral    0
 
 
COORDENADES DE L'EIX     
Project: Abadessas Acceso Este    
Control      Line: Eje-1
from      0 to 352,82
Chainage      Easting Northing Elevation Bearing Curvature
0      439754,136 4675656,355 752,943 262,8159 0
20      439737,426 4675645,364 752,418 263,4853 618,419
40      439720,368 4675634,927 751,793 267,1274 243,665
60      439702,519 4675625,926 750,921 273,9360 151,723
80      439683,678 4675619,268 750,212 282,6428 166,444
100      439664,171 4675614,888 749,732 288,7092 284,006
120      439644,398 4675611,891 749,103 291,6091 967,042
140      439624,563 4675609,336 748,650 291,8828 0
160      439604,725 4675606,793 748,315 291,8828 0
180      439584,888 4675604,250 748,237 291,8828 0
200      439565,050 4675601,707 748,151 291,8828 0
220      439545,174 4675599,385 747,987 291,3297 1500
240      439525,378 4675596,538 747,761 290,4809 1500
260      439505,621 4675593,427 747,419 289,6321 1500
280      439485,977 4675589,733 747,082 288,8307 1500
300      439466,261 4675586,373 746,682 289,6795 1500
320      439446,503 4675583,277 746,386 290,5284 1500
340      439426,704 4675580,444 746,061 291,3772 1500
352,820      439413,973 4675578,809 745,864 291,8817 0
      
      
 
 
2.1.2.- Traçat en alçat. 
 
Es d’aplicació el mateix criteri exposat a l’apartat 1.1.2. d’aquest Annex. A la taula següent s’indiquen els 
paràmetres obtinguts secció a secció. 
 
 
ACCESO ESTE EIX-1    
COTAS RASANTE     
 COTA ACTUAL DISTANCIA PERALTE COTA EN 
PK PLATAFORMA (CP) A EJE (d)  EJE (CR) 
0     752,943 -0,0274 752,943
20     752,418 -0,014 752,418
40     751,802 0,476 -0,018 751,793
60     751,034 1,756 -0,0642 750,921
80     750,395 3,099 -0,059 750,212
100     749,913 3,447 -0,0525 749,732
120     749,308 3,377 -0,0607 749,103
140     748,756 3,257 -0,0325 748,65
160     748,327 3,25 -0,0036 748,315
180     748,224 3,302 0,004 748,237
200     748,198 2,265 -0,0208 748,151
220     748,046 3,697 -0,0159 747,987
240     747,767 3,424 -0,0018 747,761
260     747,442 2,88 -0,0081 747,419
280     747,106 2,287 -0,0107 747,082
300     746,702 0,866 -0,0226 746,682
320     746,41 0,983 -0,0247 746,386
340     746,097 1,416 -0,0255 746,061
352,82     745,878 0,819 -0,0166 745,864
 
 
Els pendents longitudinals obtinguts, fruit de respectar el pendent transversal de cada secció, al 
“expandir-se” per al seu eixamplament, són relativament suaus i van des del 4,3% fins al 0,4% en zona 
de presumible acord actual. 
 
 
2.1.3.- Secció Tipus. 
 
Es d’aplicació el mateix exposat a l’apartat 1.1.3. d’aquest Annex. 
 
2.2.- Eixos 2 i 3. 
 
2.2.1.- Traçat en Planta. 
 
Els eixos 2 i 3 es configuren com una sequència de radis i contrarradis, el valor mínim dels quals s’han 
pres de R = 12 m. 
 
Aquest criteri fa que sigui necessari en el cas de l’Eix 2 efectuar una petita rectificació de la posició de la 
vorada i voreres existents. 
 
D’altra banda, per tal de crear la màxima falca possible en la incorporació del carril de sortida (eix 3) a la 
carretera C-26, sense motivar l’eixamplament aigües avall de l’Obra de Fàbrica, sobre el Torrent de la 
Ginebrosa, s’ha portat el fi de l’eix 3 aprofitant el tram de voral de la C-26 sobre l’esmentada Obra de 
Fàbrica. 
 
El càlcul de les coordenades i Azimuts dels diferents punts quilomètrics d’aquests eixos es reprodueixen a 
continuació. 
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ESTAT D'ALINEACIONS   
Project: Abadessas Acceso Este  
Control    Line: Eje-2
Curve#    1
Entry    Bearing 0,0000
Start    TP 0
Start   TP 439548,850 4675596,025
End    TP 0
End   TP 439548,850 4675596,025
Centre    439548,850 4675596,025
Radius    0
Exit    Bearing 291,7035
Curve#    2
Entry    Bearing 291,7035
Start    TP 0,052
Start   TP 439548,798 4675596,018
End    TP 15,852
End   TP 439535,682 4675588,047
Centre    439551,267 4675577,179
Radius    19
Exit    Bearing 238,7649
Curve#    3
Entry    Bearing 238,7649
Start    TP 15,852
Start   TP 439535,682 4675,588,047
End    TP 51,027
End   TP 439506,442 4675570,395
Centre    439501,231 4675612,070
Radius    42
Exit    Bearing 292,0812
    
    
    
    
 
 
COORDENADES DE L'EIX     
Project: Abadessas Acceso Este    
Control      Line: Eje-2
from      0 to 76,559
Chainage      Easting Northing Elevation Bearing Curvature
0      439548,850 4675596,025 748,092 291,7035 0
20      439533,146 467584,767 747,786 245,0522 19
40      439517,079 4675573,175 746,197 275,3675 42
60      439497,538 4675569,282 744,431 292,0812 0
76,559      439497,538 4675567,227 743,180 292,0812 0
      
      
 
 
 
 
 
 
2.2.2.- Traçat en alçat i Secció Tipus. 
 
El ramal de l’Accés Est definit per l’eix 2  s’obtè per la cota de rasant actual per la línia blanca exterior 
amb el pendent existent previst de pendent longitudinal i transversal: 
 
 
 
 
 
 
 
2,58%  
 
 
 
 
747,877 (PK=0+017.232) 
 
 
 
El punt d’arribada es pren a la cantonada d’entrada a nau industrial, i amb el pendent existent al vial 
interior del Polígon: 
 
 
 
 
5% 
 
 743,180 
 
 
 
Aquestes rasants d’entrada i sortida s’uneixen amb una rampa intermèdia del 8,83% i els corresponents 
acords verticals de transició. 
 
Pel que fa a la secció tipus els amples dels dos carrils sòn de 4,00m. d’ample en dues bermes de 0,25m. i 
voreres adjacents d’ample variable rematades amb vorades tipus jardí en els contactes amb la terra 
vegetal.  
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ANNEX Nº 5. ESTUDI DE FERMS 
 
1.- Introducció 
 
El present Projecte requereix certes actuacions locals d’eixamplament de la carretera C-26, al voltant del 
PK 200, per tal d’incloure dos nous carrils que hauran de servir en un cas per a poder efectuar un gir a 
esquerra des de la carretera al Polígon Industrial Cal Gat, i la incorporació a ella en l’altre cas. 
 
Aixó porta a la necesitat de contemplar la construcció d’un ferm nou per a  les zones d’eixamplament. 
 
D’altra banda, la millora dels accessos al Polígon Industrial Cal Gat, contemplada d’acord amb les bases 
d’aquest Projecte, implica també la construcció d’un nou ferm en el ramal d’accés al Polígon en l’Accés 
Oest, perqué la millora del traçat dels accessos ha requerit la nova construcció de dit ramal. 
 
Altres punts singulars en relació al ferm són els constituits per les obres de fàbrica existents, per la 
calçada de l’Accés Est, que no requereix eixamplament i únicament precisa una rectificació local d’un petit 
tram de vorada, i, finalment, la plataforma de la carretera C-26 que, no essent objecte d’eixamplament ni 
de reforç, sí que requereix ésser repintada per la qual cosa, i per tal d’aconseguir la uniformitat de les 
capes de rodadura, s’ha previst fresar per incloure un microaglomerat de rodadura. 
 
Tots aquests ferms són els que a continuació s’estudien i justifiquen. 
 
2.- Estimació de trànsit. 
 
IMD2002 = 4907 vehicles/dia, segons dades incloses a l’Ordre d’Estudi (veure Annex nº1). 
 
Estimem un creixement del trànsit a base d’un 4% anyal. Així, per a la posta en servei en l’any 2005, 
 
IMD 2005 = 4907 x 1,043 = 5520 vehicles/dia 
El percentatge de vehicles pesants indicat a l’Ordre d’Estudi és del 17,17%, per la qual cosa podem dir: 
 
IMDp2005 = 0,1717 x 5520 = 948 vehicles pesants / dia. 
 
I per a cada carril podem prendre: 
 
IMDp2005, carril = 948 / 2 = 474 vehicles pesants / carril x dia. 
 
Aixó presuposa un trànsit T2, perqué és comprès entre 200 i 800 vehicles pesants/dia per al carril de 
Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC). 
 
Estimem, per als ramals exteriors a la carretera d’accés al Polígon, que un 15% del trànsit del tronc 
accedeix al Polígon. Aixó presuposa: 
IMDp2005, polígon = 0,15 x 474 = 71 vehicles pesants / dia. 
Aquest trànsit el cataloguem com T32 d’acord amb 6.1-IC. 
 
3.- Esplanada. 
 
A partir del reconeixement geotècnic realitzat, i d’acord amb les dades que es deriven dels assaigs 
efectuats, s’ha establert que l’esplanada natural sobre la que es recolzarà la zona eixamplada de la 
carretera és composta de sól tolerable, per la qal cosa serà necessària l’execució d’una esplanda 
millorada sobre la qual disposar el nou ferm. Aquesta esplanada millorada l’obtindrem amb 75 cms de sól 
seleccionat que, descansant sobre sól Tolerable d’al menys 1 metre de potència, configura  una 
esplanada del tipus E2 segons Figura 1 del capítol 5 de 6.1. I.C. 
 
Així mateix les condicions del terraplé de suport del ramal d’accés hauran de tenir unes característiques 
superiors o iguals a les d’una esplanada E2. 
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4.- Dimensionat. 
 
4.1.- Eixamplament tronc C-26. 
 
Per tal d’actuar amb coherència amb les capes de subbase i base del tipus granular actualment existents 
a la carretera, dimensionarem el ferm d’acord amb la secció 221 que correspon a una solució de subbase 
granular per a un trànsit T2 i una esplanada E2 (Figura 2.1. de la Instrucció 6.1. I-C). 
 
Així la secció considerada és: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mescla Bituminosa de 25 cms de gruix. 
Zahorra Artificial de 25 cms de gruix. 
 
La mescla bituminosa de 25 cms es descomposarà en les següents capes: 
 
       Mescla M-10 de 3 cms per a homogeneïtzar
rodadura de plataforma. 
       Mescla S-20 de 7 cms de capa intermèdia. 
       Mescla G-20 de 15 cms de base bituminosa
Les mescles bituminoses seran calcàries. 
 
4.2.- Ramal d’Accés al Polígon a l’Accés Oest i a l’Accès Est. 
 
En aquest cas, i en la mateixa línia de justificació que a l’apartat anterior, tenim que per a un trànsit T32 i 
una esplanada E2 correspon una secció 3221, composta per: 
                                                                      APàg.2  
. 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Mescla bituminosa de 15 cms de gruix.  
       Zahora artificial de 35 cms de gruix. 
 
La mescla bituminosa de 15 cms es descomposa en les següents capes: 
 
      M-10 de 3 cms per a la rodadura. 
      S-12 de 5 cms de capa intermèdia. 
      S-20 de 7 cms de capa de base bituminosa. 
 
nnex 5: Ferms iEn el cas de l’accés Est el ferm es disposa pel damunt del ferm existent, previ escarificat, no col.locant-
se, en aquest cas, la capa d’esplanada millorada al no tractarse d’una coronació de terraplé 
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4.3.- Punts Singulars. 
 
4.3.1.- Obres de Fàbrica. 
 
En les obres de fàbrica, per concordància de les capes intermèdia i rodadura del carril eixamplat del tronc 
principal, disposaren una mescla bituminosa composta de: 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
M-10 de 3 cms per a la rodadura. 
S-20 de 7 cms per a la capa intermèdia. 
 
 
4.3.2.- Plataforma Tronc que no correspon a eixamplament. 
 
Es tracta de zones on el ferm no és objecte ni d’ampliació ni de remodelació. En qualsevol cas sí que son 
zones on s’ha d’implantar nova senyalització horitzontal i on, per tal d’obtenir una capa comú de 
regularització i homogeneïtzació, s’ha considerat adient disposar una capa de rodadura nova de 3 cms del 
tipus M-10, sobre els paviments actuals fresats per tal de no alterar l’altimetria de les rasants. 
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ANNEX Nº6: HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1.- Introducció. 
 
El  tram de la carretera C-26 sobre el que actuem és un tram a mitja ladera, en desmunt en el costat 
muntanya i en terraplé al costat riu. En els trams on s’ubiquen els accessos Est i Oest al Polígon 
Industrial Cal Gat existeixen únicament dos elements de drenatge transversal, que són obres de fàbrica 
sobre el Torrent de la Ginebrosa i sobre la Riera de la Pudor. 
 
El projecte intervé únicament en l’Obra de Fàbrica sobre el Torrent de la Ginebrosa, la capacitat de la 
qual es verifica en aquest Annex. 
 
Els carrils que s’eixamplen ho fan pel costat muntanya, per la qual cosa cal donar continuitat en ells a la 
cuneta existent en els trams adjacents. 
 
Seguidament, en conseqüència, es comprova la capacitat de les cunetes existents i la capacitat de l’Obra 
de Fàbrica que eixamplem. 
 
2.- Drenatge Transversal. Desguàs d’Estructures. 
 
El present Projecte inclou l’ampliació de l’Obra de Fàbrica existent sobre el Torrent de la Ginebrosa. 
Aquesta Obra de Fàbrica ja és actualment una estructura ampliada. En efecte, del costat del riu Ter, on 
desguassa el Torrent de la Ginebrosa, és a dir al costat aigües avall de l’estructura, observem una obra 
de fàbrica de maó massís constituida per tres arcs sobre estreps i dues piles. Del costat aigües amunt 
podem veure una ampliació efectuada a partir de l’estructura original. Aquesta ampliació està feta 
mitjançant un tauler de bigues prefabricades recolzades sobre una pila apantallada construida en 
prolongació d’una de les pilastres de fàbrica de maó. El nostre Projecte preveu l’ampliació de la 
plataforma mitjançant la mateixa tipologia. És a dir, perllongarem la pila apantallada per a fer un  
recolzament intermig. En els extrems del tauler es construiran nous carregadors en el cap dels talusos 
que formen el torrent. El tauler es composarà, aleshores, de bigues prefabricades sobre estreps i pila 
central, amb dos trams de bigues, peró amb la llosa superior semi continua per tal d’eliminar una junta a 
nivell de calçada. 
 
Amb aquest plantejament, i com es demostra als esquemes adjunts que corresponen a l’aixecament 
topogràfic realitzat, la secció de desguàs més desfavorable és la que existeix a l’estructura més antiga. 
Aquesta secció de desguàs és la que a continuació s’examina pel que fa a la seva capacitat, per a 
avingudes definides amb un període de retorn de 500 anys, d’acord amb les directrius vigents per a 
aquest tipus d’actuacions. 
 
Ateses les característiques de la conca que estudiem, podem aplicar el Métode Hidrometereològic per a 
l’estimació del cabal d’Avinguda del Torrent de la Ginebrosa, per a un període de retorn de 500 anys. 
 
Les dades de la conca són, d’acord amb les dades obtingudes del plànol adjunt, 
 
  Superficie de la Conca: 131 Ha. 
  Desnivell de la Conca: 1150 – 734,37 = 415,63 m 
  Longitud:   3015 m. 
 
El métode estableix: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentia 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al 
de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Predrem K = 
300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
 
En el nostre cas, 
 
 A = 131 Ha. (veure plànol adjunt). 
 
El coeficient d’escorrentia és, segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Prenem per a Po, 
 
 Po = 10,5 x 2,3 = 24,15. 
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El valor de 10,5 correspon a un valor mig entre el valor de rocas impermeables amb pendent major de 
3% (Po = 2) i el de plantacions regulars d’aprofitament forestal amb pendent més gran del 3%, amb 
característiques hidrològiques mitjanes i sól tipus C (Po = 19). El factor 2.3 correspon a la zona del nostre 
Projecte, segons figura 2.5 de 5.2. I.C. 
 
Pel que fa a Pd es calcula després d’haver examinat les següents dades corresponents a estacions 
d’aforament, i per períodes de retorn de 500 anys. 
 
Pluges a la província de Girona (F. Elías). Període de retorn 500 anys. 
 
 Campdevànol:     164 mm/dia. 
          Valor mig: 192 mm/dia  
 Vilallonga de Ter:   219 mm/dia. 
 
Pluges a la província de Girona (R.Heras). Període de retorn 500 anys. 
 
 Camprodon:  251 mm/dia. 
 Campdevànol:    142 mm/dia. Valor mig: 194 mm/dia  
 Ribes de Freser:    190 mm/dia. 
 
Prenent ara el valor mig d’ambdós autors i aplicant un coeficient del 10% per l’error de localització, 
prenem: 
 
 Pd = 1,10 x 193 = 212 mm/dia. 
 
C = [(212/24,15) –1]  x [(212 / 24,15) + 23] = 0,63 
   [(212/24,15) + 11] 2 
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de l’àbac de la figura 2.1. de 5.2. I.C. Prèviament haurem 
de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal, 3,015 Km. 
 J1 , pendent mitjana, 0,138. 
 
 T = 0,3 x [(3,015/0,138 1/4) 0,76] = 1,01 h. 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
Amb aquests dos paràmetres entrem a l’esmentada figura 2.1., d’ón es dedueix: 
 
 It/Id = 11 (veure figura adjunta). 
 
Com Id és l’intensitat mitja diaria de precipitació, 
 
 Id = Pd / 24 h = 212 mm / 24 h = 8,83 mm/h. 
 
 It = 11 Id = 11 x 8,83 = 97,1 mm/h. 
 
Amb la qual cosa: 
 
 Qr = 0,63 * 119 Ha * 97,1 mm/h / 300 = 24,27 m3/s. 
 
El cabal que desguassa l’Obra de Fàbrica es calcula, segons la fòrmula de Manning, 
 
 Qd = (1/n) * S * Rh 2/3   J 1/2 
 
J, és el pendent, R és el radi hidràulic i S l’àrea de la secció. 
 
El pendent del tram el calculem a partir de la topografia: 
 
  J = 734,87 – 734,37 / 10,5 = 0,0476 (4,76%) 
 
Prenent  un tros rectangular de 6,50 m d’ample i 4 m d’alt, que es correspon amb la part baixa de l’ull de 
l’arc central, 
  
  S = 6,50 x 4 = 26,0 m2 
 
El Perímetre mullat és: 
 
  Pm = 2 x 4 + 6,50 = 14,50 m. 
   
El radi hidràulic val: 
 
  Rh = 26,0 / 14,50 = 1,79 m. 
ABADESSES-MEM                                                                                                           Annex 6: Hidrologia i Drenatge Pàg.3
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
El coeficient de Manning n, es pren com 0,05 per a lleres naturals irregulars. 
 
Així el cabal desguassat per la Obra de Fàbrica Qd, és 
 
 Qd = 26,0 x (1,79)2/3 x 0,0476 1/2 = 167 m3/s. 
        0,05 
 
Al ésser 
  Qd > Qr 
 
L’obra de fàbrica desguassa ampliament el cabal que pot rebra. 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
 
 V = Q / S = 167 m3/s / 26 m2 = 6,4 m/s  
 
Aquesta velocitat es elevada, però correspon a un cabal molt superior al cabal de càlcul (7 vegades 
superior) per la qual cosa es considera, en definitiva, que l’Obra de Fàbrica desguassarà sense cap 
dificultat el cabal que pugui rebra, considerant un periode de retorn de 500 anys. 
 
3.- Drenatge Longitudinal. 
 
En el plànol adjunt es donen les dades de les conques que vessan sobre les cunetes objecte de 
comprovació. 
 
El métode  de càlcul és, com en el cas anterior, el hidrometeorològic, amb la diferència que estableix el 
periode de retorn a considerar, que per al drenatge superficial i marges és de 25 anys. Per aquest 
periode de retorn correspon el valor de Pd que es calcula com valor mig de les dades de les estacions 
d’aforament més properes de que es disposa. 
 
 Plugues a la província de Girona (F.Elías). Període de retorn 25 anys. 
   
Camdevànol:    113,8 mm/dia. 
  Vilallonga de Ter:  142,3 mm/dia. 
 
Plugues a la província de Girona (R.Heras). Període de retorn 25 anys. 
   
Camprodon:     163 mm/dia. 
Camdevànol:       103 mm/dia. 
  Vilallonga de Ter:     127 mm/dia. 
  
Operant amb els mateixos criteris que en l’apartat anterior, obtindrem, per un valor mig de precipitació, 
 
  Pd = 129,5 x 1,10 = 142 mm/dia 
  C =  [(142/24,15) – 1]  x [(142/24,15) + 23] = 0,49 
       [ (142/24,15) + 11] 2 
 
Per al càlcul del temps de concentració prenem 
 
 L = 0,67 Kms. 
 J = 41,79 / 667 = 0,0626 (Pendent mitjana). 
 T = 0,3 x [(0,67/0,0626 0,25) 0,76] = 0,37 h ≈ 20 minuts 
 
Seguint el mateix procediment explicat a l’apartat anterior, obtenim 
 
 It/Id = 21 
 Id = Pd/24 = 142/24 = 5,92 mm/h 
 It = 21 x 5,92 = 124 mm/h. 
 Qr= 0,49 x 3,02 Ha x 124 mm/h  /  300 = 0,611 m3/s. 
 
En les figures adjuntes s’han dibuixat tres perfils transversals de les cunetes existents en els trams 
adjacents als trams on s’eixamplen carrils, tant a l’Accés Est com en l’Accés Oest. A partir d’aquests 
perfils, hem adaptat las cunetas a incloure en les noves seccions tipus i hem comprovat la seva capacitat. 
 
Per a l’Accés Est, prenent la secció més desfavorable de cuneta de les existents i el pendent del darrer 
tram de la cuneta, que també és el que té la secció més plena, 
 
 
   0,50      0,70   0,50 
 
S = 0,50/2 (0,70 + 2,20) = 0,73 m2 
 
Pm =      12 + 0,52    +        0,52 + 0,52    + 0,70 = 2,53 m 
 
Rh = 0,73 / 2,53 = 0,29 m 
 
Qd = K         J       S 5/3  / pm 2/3 (Manning – Stricker,  5.2 IC, Annex). 
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Prenem K = 25 (En terra amb vegetació lleugera, banda baixa al ésser “poc lleugera”, 
 Taula 4-1 de 5.2 I.C) 
 
Qd = 25      0,02896  x 0,73 5/3  /  2,532/3 = 1,35 m3/s  
 
Qd  > Qr, la cuneta desguassa bé. 
 
Estimem ara un calat inferior, de 0,35 m, i adaptem el talús intern al 3:2 
 
S = 0,35 / 2 [0,70 + (0,53 + 0,70 + 0,35)]  = 0,40 m2 
 
Pm =      0,532 + 0,352   +         0,352 + 0,352 + 0,70 = 1,83 m 
 
Rh = 0,40 / 1,83 = 0,22 m 
 
Qd = 25       0,0289   x 0,40 5/3  / 1,83 2/3 = 0,62 m3/s 
 
Qr ≈  Qd 
 
VQr ≈ VQd = 0,62 / 0,40 = 1,55 m/s, velocitat que considerem adequada per a un terreny cobert 
de vegetació (1,20 – 1,50, Taula 1.3 de 5.2 I.C). 
 
Del costat de la seguretat prendrem en l’Accés Oest la mateixa tipologia de cuneta 
 
4.- Drenatge en Coronació de Desmunts. 
 
Atesa la relativament petita altura dels desmunts, la naturalesa del terreny a excavar i la relativament 
petita aportació d’aigua (veure tipologia de vegetació existent) no es considera necesarri la disposició de 
cunetes de guarda en la coronació dels talussos. (A CONFIRMAR POR EL GEOTÈCNIC). 
 
5.- Casos Particulars. 
 
5.1.- Col.lector de recollida del ramal de l’Accés Oest. 
 
Disposem un col.lector de diàmetre mínim  Ø 800 mm per tal de recollir l’escorrentia superficial de la 
petita conca assenyalada  a la figura adjunta. 
 
Per simplicitat prendrem la mateixa intensitat mitja que en la conca de càlcul de la cuneta principal, és a 
dir: 
 
 It = 124 mm/h 
 A = 0,124 Ha 
 E = 1 (Paviment) 
 Qr = (1,00 x 0,124 Ha x 124 mm/h) / 300 = 0,05 m3/s 
 
Com que el ramal té un pendent de l’11,75%, disposarem un col.lector graonat amb pendent màxima del 
4%. Així, a secció plena, el cabal desguassat és: 
 
  Q = S x Rh 2/3 x J ½ x K 
 
on: 
 
 S= π x 0,8 2/ 4  = 0,50 m2 (secció total) 
 J = 0,04 (pendent) 
 K = 60 (tub de formigó) 
 
Rh= 0,8 / 4 = 0,20 m (radi hidràulic) 
Q = 0,5 x 0,20 2/3 x 0,04 ½ x 60 = 2,05 m3/s 
V = Q / S = 2,05 / 0,5 = 4,1 m/s, vàlid, a més a més tenint en compte que el cabal a desguassar és    
realment de 0,05 m/s. 
 
5.2.- Cuneta revestida. 
 
Per tal de no afectar el camí existent junt al Torrent de la Ginebrosa per l’execució de la cuneta tipus, es 
preveu un tram de cuneta reduida, revestida de formigó, la capacitat de la qual procedim a verificar. 
 
La secció de la cuneta és: 
 
  S = 0,5 x 0,90 x 0,225 = 0,10 m2 
  Pm= 2 x (0,45 2 + 0,225 2) ½ = 1,01 m 
 
La conca de la cuneta es reprodueix en figura adjunta: 
 
  S = 0,488 Ha 
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Prendrem la mateixa precipitació i coeficient d’escorrentia que en el dimensionat de la cuneta tipus: 
 
  It = 124 mm/h 
  C = 0,49 
  Qr = (0,49 x 0,488 Ha x 124 mm/h) /300 = 0,10 m3/s 
 
El pendent de la cuneta és de l’1,6% con mínim, per la qual cosa el cabal que pot desguassar a secció 
plena és: 
  Q = S x Rh 2/3 x J ½ x K 
on: 
  S = 0,10 2 
  J = 0,016 
  Rh = 0,10 / 1,01 = 0,10 m 
  K = 45 (formigó) 
 
 Q = 0,10 x 0,10 2/3 x 0,016 ½ x 45 = 0,12 m3/s  > Qr = 0,10 m3/s, vàlid 
 
La velocitat a secció plena serà: 
 
 V = Q/S = 0,10 / 0,10 = 1 m/s, vàlid. 
 
6.- Figures de la Instrucció 5.2.IC. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Arrel de la redacció del Projecte: “Millora d’accessos al polígon de “Cal Gat”. 
Carretera C-26. Tram: Sant Joan de les Abadesses”, amb clau: MG-03144; GISA ha 
sol· licitat del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI Technological 
Center S.A.) la realització d’un estudi geotècnic pel projecte abans comentat. On es 
preveu l’ampliació de la calçada de la carretera, pel que hi ha que construir una 
estructuras per travessar una riera, un mur de contenció de les terres del terraplè i 
calcular els talussos resultants de l’eixamplament de la carretera actual.  
 
El present document té per objecte aportar la informació necessària pel projecte 
de l’obra, atenent especialment als següents aspectes: 
 
 Caracterització geològica i geotècnica del subsòl: assignació dels 
paràmetres geomecànics representatius per a cada nivell que puguin 
afectar a les fonamentacions de les estructures a realitzar i al seu ús com a 
material d’esplanada. 
 Hidrologia subterrània. 
 Recomanacions vers del projecte del sistema de fonamentacions més adient. 
 Avaluació de la capacitat de remoció del subsòl afectat. 
 Consideracions vers l’agressivitat del sòl al formigó i la sismicitat de la zona. 
 Anàlisis de l’estabilitat dels talussos resultants. 
 
 
2 TREBALLS REALITZATS 
 
Per assolir els objectius assenyalats s'ha seguit la següent metodologia de treball: 
 
 2.1. Estudi d'antecedents. 
 2.2. Reconeixement de camp. 
 2.3. Assaigs de laboratori. 
 
 
2.1 ESTUDI D'ANTECEDENTS 
 
Coneguda la situació de la zona interessada s'han consultat els antecedents 
geològics del sector, tant a nivell de bibliografia com de les fonts d'informació 
documental pròpies de LGAI. 
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2.2 RECONEIXEMENT DE CAMP 
 
S’ha realitzat una campanya de reconeixement consistent en l’execució de tres (3) 
sondeigs mecànics (referenciats de S-1 a S-3 ), tres (3) cales de reconeixement 
(referenciades de C-1 a C-3) i quatre (4) estacions geomecàniques, situats segons 
s’indica al plànol adjunt com annex en aquest informe. La profunditat assolida a la 
zona és de 15 metres. 
 
 
Referència Fondària assolida (m) 
S-1 10,00 m 
S-2 15,00 m 
S-3 12,00m 
 
 
Per a la realització dels sondeigs s’ha emprat el sistema de perforació a rotació 
amb recuperació de mostra amb bateria buida, obtenint testimoni continu al llarg de 
la perforació. L'equip de sondeig utilitzat va ser una sonda tipus ROLALTEC RL-400. 
Quan així ha estat convenient, s'han recollit mostres "in situ", no  havent-se 
realitzat altres assaigs per que les característiques del terreny no ho permetien. 
 
Si com el material perforat no ho ha permès, no s'han obtingut mostres inalterades 
de sòl, i s'ha optat per plastificar i precintar testimonis de sondeig. 
 
La realització d’aquests assaigs permet l’obtenció de dades qualitatives sobre les 
característiques del subsòl que, permeten inferir amb raonable correlació alguns 
paràmetres necessaris pel projecte de fonaments. 
 
També s’han realitzat unes cales de reconeixement (referenciades de C-1 a C-3) 
localitzades tal i com s’indica en el plànol de situació inclòs als annexes: 
 
 
REFERÈNCIA INFRASTRUCTURA 
FONDÀRIA 
ASSOLIDA (m) 
MOSTRES 
C-1 esplanada 1,60 C1 - R1 
C-2 esplanada 2,70 C2 - R1 i C2 – R2 
C-3 esplanada 1,10 C3 - R1 
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L’excavació de les cales ha estat realitzada mitjançant pala retro-excavadora tipus 
mixta que permet assolir, sempre que la duresa del substrat i la situació ho permeti, 
fondàries de fins a 4.00 m. 
 
Durant l’execució de les tasques ha estat present un tècnic de l’LGAI que ha portat 
a terme la testificació del substrat identificat en el punt, recollint mostra 
representativa, per a realitzar els posteriors assaigs de laboratori.  
 
D'acord amb la informació obtinguda en les tasques anteriorment comentades, s'ha 
determinat la columna litològica de la zona d’estudi. La seva representació apareix 
en els fulls de testificació dels sondeigs i de les cales de reconeixement (veure 
annexes), en els que s'inclou la fondària a la que s'han obtingut les mostres. 
 
Totes les mostres obtingudes (tant els testimonis de sondeig, com les mostres 
plastificades) han estat degudament dipositades i emmagatzemades en caixes de 
parafina, que es troben a disposició del Peticionari a les instal· lacions del Laboratori 
General. Una vegada lliurades, s’ha realitzat una testificació exhaustiva del 
contingut de les caixes i s’ha fet reportatge fotogràfic de les mateixes que s’inclou 
als annexes.  
 
Pel que es refereix a les mostres de material presses a les cales de reconeixement, 
s’han realitzat els assaigs de laboratori necessaris per a la seva classificació com a 
material d’esplanada. 
 
Un cop identificada la sèrie de materials constituents del subsòl a cada un dels 
punts d’interès, s'han escollit les mostres més significatives per a la realització dels 
assaigs d'identificació o de caracterització geomecànica adequats d’acord amb les 
necessitats del projecte. 
 
Les tasques de sondeig han estat realitzades per l’empresa Applus+ Construcció, i 
dirigides i supervisades pel personal del LGAI.  
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2.3 ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Per a la caracterització geotècnica dels materials identificats a la zona d’estudi, 
s’han realitzat assaigs de laboratori sobre les mostres escollides, d’acord amb les 
necessitats del projecte. A continuació es fa un recull de la normativa seguida: 
 
• Granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101/95) 
• Límits d’Atterberg, líquid i plàstic (UNE 103.103/94 i 103.104/93) 
• Contingut en sulfats solubles (UNE 103.201/96) 
• Contingut en matèria orgànica (UNE 103.204.93) 
• Humitat mitjançant assecat a l'estufa (UNE 103.300.93) 
• Densitat aparent (UNE 103.301/94) 
• Compressió simple (UNE 103.400/93) 
• Tall directe (UNE 103.401/98) 
• Assaig Proctor modificat (UNE 103.501.94) 
• CBR de laboratori (UNE 103.502.95) 
• Assaig d’expansivitat Lambe (UNE 103.600/96) 
• Inflament lliure d’un sòl amb l’edòmetre (UNE 103.601.96) 
• Contingut en sals solubles (NLT-114) 
• Contingut en guixos (NLT-115) 
• Assaig de col· lapse (NLT-254) 
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3 DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
 
 
3.1 SECCIÓ GEOTÈCNICA 
 
Respecte als materials, tal i com mostren els sondeigs de reconeixement al subsòl 
de la zona d’estudi, es poden diferenciar els següents materials: 
 
3.1.1 Terra vegetal 
 
S’ha localitzat a les cales C-1 i C-2 amb un espessor aproximat de 0,10 cm. i en tots 
els sondeigs amb un espessor que varia de 0,17 a 0,25 cm. 
 
3.1.2 Reblert antròpic 
 
A la zona d’estudi s’ha identificat al sondeig S-2 i en totes les cales realitzades. 
 
Al Sondeig S-2, està format per gravetes subanguloses amb matriu sorrenca de 
color gris, amb restes carbonoses i de ceràmics. 
 
Tanmateix, a les cales aquest nivell és de graves principalment de naturalesa 
calcària, de geometria variable i amb mides que varien de 3 cm de mitja a 50 cm de 
mida màxima. Presenten una matriu argilosa sorrenca i restes vegetals i de maó.  
 
Des del punt de vista geotècnic, corresponen a sorres mal graduades amb fins. Es 
classifiquen com a SC (segons USCS). Són materials amb baixa plasticitat (límit 
líquid de 31,8, límit plàstic de 20,5 i índex de plasticitat de 11,4), una densitat màxima 
de 2,07 gr/cm3, humitat òptima de un 7,9 %, un índex CBR (95%) de 22,3, inflament de 
2,35 %, no col· lapsen, un contingut en matèria orgànica de 1,32 %, en guixos de 0,13 
% i en sals de 0,18 mg/Kg.  
 
El nivell apareix a la zona d’estudi des de superfície fins a una profunditat mínima de 
0,30 metres i de 2,30 metres com a màxim.  
 
3.1.3 Materials d’origen fluvial 
 
Aquests materials al· luvials s’han localitzat al sondeig S-3 i a la cala C-2, formats 
per blocs i graves poligèniques de geometria arrodonida i naturalesa principalment 
ígnia amb un diàmetre màxim de 60 cm. Aquestes graves tenen una matriu argilosa 
sorrenca de tonalitat marró. 
 
A la zona, aquest nivell presenta una potència de 1,15 m a 1,90m. Des del punt de 
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vista geotècnic, corresponen a graves mal graduades amb sorres i fins. Es 
classifiquen com a GP-GC (segons USCS). 
 
Són materials amb baixa plasticitat (límit líquid de 34,1, límit plàstic de 20,4 i índex de 
plasticitat de 13,3), una densitat màxima de 2,14 gr/cm3, humitat òptima d’un 8,4 %, 
un índex CBR (95%) de 21,8, inflament de 2,07 %, no col· lapsen, un contingut en 
guixos de 0,09 % i en sals de 0,11 mg/Kg.  
 
Per aquests materials s’ha estimat una densitat aparent de 2,0 gr/cm3, una cohesió 
de 2,0 Kg/cm2 i un angle de fregament intern de 36º. 
 
3.1.4 Substrat rocós 
 
Format per margues grises del Cuisià, pertanyents al Eocè inferior. 
 
S’han localitzat alguns nivells més sorrencs dintre d’aquest materials. En general 
presenten alteració a argiles. La potència del nivell alterat (grau d’alteració III – IV) 
és variable a la zona, on varia d’uns pocs centímetres, a 0,50 m a la cala C-2, fins al 
6,00 m al sondeig S-2. En profunditat són molt compactes i sanes (grau de 
meteorització II - III). 
 
Els nivells de margues alterades (amb un grau de meteorització III - IV), es poden 
assimilar a un nivell de graves margoses amb matriu argilosa, podent-se classificar 
com a GP-GC (segons USCS). Aquest materials tenen una densitat natural que varia 
des de 2,01 gr/cm2 a 2,23 gr/cm2, una cohesió de 0,71 a 0,96 Kg/cm2, un angle de 
fregament intern de 31º a 33º, una compressió simple de 2,90 a 4,12 Kg/cm2 i un 
grau de agressivitat dèbil, amb un contingut mig en sulfats de 2736 mg/Kg. 
 
Des del punt de vista geotècnic, les margues amb grau de meteorització II - III, 
tenen una densitat natural de 2,55 gr/cm2 i una compressió simple que varia de 
122,91 Kg/cm2 a 520,13 Kg/cm2. 
 
S’ha estudiat aquest nivell com a nivell de fonamentació de les estructures 
projectades a la zona. 
 
 
3.2 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
No s'ha localitzat aigua freàtica en els sondeigs ni a les cales fins a les fondàries 
d’estudi. 
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4 ESTUDI D’ESPLANADA 
 
 
4.1 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
A partir de les mostres representatives, recollides durant la campanya de 
reconeixement efectuada, s’han realitzat els assaigs de laboratori necessaris per a 
la seva identificació. En base als resultats obtinguts i atenent a les especificacions 
de les instruccions de carreteres i plec de condicions d’aplicació i vigents (O.C. 
10/02 i PG-3), s’ha realitzat la seva classificació.  
 
A continuació es presenta un quadre resum amb els resultats obtinguts: 
 
REFERÈNCIA 
MOSTRA 
FONDÀRIA 
(m) 
NIVELL 
CLASSIFICACIÓ 
U.S.C.S. 
CLASSIFICACIÓ 
PG-3 
MATERIAL PER 
ESPLANADA 
(O.C. 10/02) 
C1-R1 0,30 – 1,60 
Esplanada 
natural 
GP-GC TOL 0 
C2-R1 0,30 – 2,20 
Esplanada 
natural 
GP-GC AD 1 
C3-R1 0,10 – 1,10 
Esplanada 
artificial 
SC TOL 0 
 
• IN: Sòls inadequats i marginals IN: inadequat 
• 0: Sòl tolerable MA: marginal 
• 1: Sòl adequat TOL: tolerable 
• 2: Sòl seleccionat amb CBR ≤ 20 AD: adequat 
• 3: Sòl seleccionat amb CBR  20   SEL: seleccionat 
• R: Roca 
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4.2 APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
En base la classificació del material identificat, per obtenir el tipus d’esplanada 
requerida s’actuarà segons les especificacions de l’Ordre Circular 10/02, tal com 
s’indica a continuació: 
 
Pels materials classificats com TOLERABLES (C1 – R1 i C3 – R1): 
 
Tipus esplanada Especificacions formació esplanada 
45 cm de sòl seleccionat tipus 2 
60 cm de sòl adequat tipus 1 E1 
25 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST1 
75 cm de sòl seleccionat tipus 2 
40 cm de sol seleccionat tipus 2 per sobre de 50 cm de sòl adequat tipus 1 
25 cm de sòl seleccionat tipus 3 per sobre de 25 cm de sòl estabilitzat in situ 
tipus S-EST1 E2 
25 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST2 per sobre de 25 cm de sòl 
estabilitzat in situ tipus S-EST1 
30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST3 per sobre de 30 cm de sòl 
seleccionat tipus 2 E3 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST3 per sobre de 50 cm de sòl 
adequat tipus 1 
 
Pels materials classificats com ADEQUATS (C2 – R1): 
 
Tipus esplanada Especificacions formació esplanada 
E1 Cap actuació (assegurar un gruix de 100 cm com a mínim de sol adequat tipus 1) 
55 cm de sòl seleccionat tipus 2 
25 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST2 E2 
35 cm de sòl seleccionat tipus 3 
E3 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST3 
 
Si, en algun cas es donés la situació de trobar el substrat rocós: 
 
Tipus esplanada Especificacions formació esplanada 
E1 - 
E2 - 
E3 Regularització del terreny amb min. 15 cm de formigó tipus HM-20 
 
 
Donades les característiques que presenta el material identificat, atenent a les 
especificacions del PG-3 pel que respecta al seu ús, a continuació es presenta 
l’estimació de la seva idoneïtat en la formació de terraplens:  
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Especificacions PG-3 Idoneïtat 
Coronació terraplè Sòl seleccionat o adequat, CBR>5 Apte C2 – R1 
Base terraplè Sòl seleccionat, adequat o tolerable, CBR>3 Apte 
Nucli terraplè Sòl seleccionat, adequat o tolerable, CBR>3 Apte 
 
Els resultats dels assaigs realitzats, s’adjunten al present document en forma 
d’annexes.  
 
 
5 FONAMENTACIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 
S’estudien dos casos per al estudi de la fonamentació de les estructures. Un, pel 
mur de contenció de les terres del terraplè de la carretera en el accés oest i altre, 
pel pont a sobre de la riera a l’accés est, ambdues mitjançant fonamentació 
superficial. 
 
A continuació es comenten els mètodes de càlcul per cadascuna de les possibilitats 
estudiades. 
 
 
5.1 METODOLOGIA DE CÀLCUL 
 
L'estudi de les càrregues admissibles es formularà en base a les següents 
consideracions i sistemes de càlcul especificats per la “Guía de cimentaciones en 
obras de carretera “1 
 
 
5.1.1 Fonamentació del mur de contenció de terres 
 
El coeficient de seguretat per la càrrega de treball del subsòl respecte a la càrrega 
límit per falla generalitzada ha de ser superior a 3. La càrrega màxima de treball ve 
donada per la següent expressió: 
 
p v adm = 4 
_
N 60 fB fD fL fl fW (kPa) 
 
on: 
 
p v adm:  Pressió admissible 
 
 
1 Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras y Laboratorio de Geotécnia del CEDEX. 
Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras). Madrid. 2003 
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_
N 60: Valor del índex N del assaig SPT corregit.  
 
Ncorregit = f· N 
 
on f és el factor de correcció que s’obté de la següent taula: 
 
Pressió vertical efectva(*) al 
nivell del assaig (kPa) 
Factor de correcció f 
0 2,0 
25 1,5 
50 1,2 
100 1,0 
200 0,8 
≥ 400 0,5 
(*) Referit al moment en que es realitza l’assaig 
 
fB: Factor de correcció adimensional que té en compte l’amplada 
de la fonamentació. S’utilitza el valor següent:  
fB = 
2
*
* 3,0



 +
B
mB ≤ 1,5 
 
B*: Ample de la base de sabata. 
 
fD: Factor de correcció adimensional que té en compte la 
profunditat de la fonamentació, D. S’avaluarà mitjançant 
l’expressió següent: 
fD = 

 + *31 B
D ≤ 1,5 
 
fL:  Factor de correcció adimensional que té en compte la forma de 
la fonamentació, El seu valor de càlcul es: 
fL = 


 +
*
**
25,1
25,0
L
BL
 
 
L*: Longitud de la base de sabata. 
 
fl, fW:  Factors adimensionals per considerar l’efecte de l’aigua que 
pogués existir a sota de la fonamentació. 
Nº Expedient: 4.016.043 pàgina: 15 
 
 
fl = 



′− γ
γ w
vI1 ≤ 1 
 
on: 
fl:  Factor de correcció pel flux ascendent del aigua. 
Iv:  Gradient vertical del flux d’aigua. 
γ’:  Pes específic summergit del sól. 
γw:  Pes específic del aigua. 
 
fw = 1 + 0,6 *B
hw ≤ 1,8 
 
on: 
fw:  Factor de correcció per a condicions de fonamentació en 
sorres no saturades. 
 
hw:  Fondària minima del nivell freàtic a sota del plà de fonamentació 
durant la situació de projecte considerada. 
 
B*: Ample de la base de sabata. 
 
En base a aquests paràmetres s'estableix la càrrega admissible limitant els 
assentaments posteriors. Els valors dels coeficients de capacitat de càrrega i 
d’influència varien en funció del mètode de càlcul adoptat. En el present estudi es 
valoren els resultats que s’obtenen aplicant l’expressió abans comentada que és una 
simplificació de l’expressió de Meyerhof (1956). 
 
L'assentament del subsòl com a resultat de la càrrega aplicada ha de comportar 
una distorsió angular inferior a l'admissible per l'estructura (es pren usualment com 
assentament màxim el de 2,5 cm per un punt concret del sistema de 
fonamentacions). 
 
Pel càlcul dels assentaments de les fonamentacions superficials, es prenen en 
consideració els mètodes habituals per l’anàlisi de terrenys homogenis o 
estratificats. La fonamentació pot estar sotmesa a esforços per càrregues 
verticals i per moments, de forma que cal determinar la rotació de la mateixa 
deguda als assentaments diferencials. Els procediments de càlcul han de permetre 
valorar els assentaments per fonamentacions de geometries diverses (quadrades, 
rectangulars, circulars, o corregudes). 
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Convé emprar mètodes basats en metodologies de tipus numèriques (mitjançant les 
quals es reconstitueix el bulb d’influència de la fonamentació), en base als quals 
calcular les deformacions, considerant separadament les components de 
deformació elàstica immediata i les de consolidació a llarg termini, degudes al 
drenatge dels estrats de materials poc drenants que es trobin saturats o 
semisaturats. 
 
Cal tenir present també l’efecte de grup de fonamentacions properes unes d’altres, 
per valorar si s’escau l’efecte de les sobrepressions induïdes per les 
fonamentacions circumdants a la que s’estudia, permetent considerar els casos de 
fonamentacions veïnes, o l’estudi de fonamentacions de geometria complexa (per 
exemple, en L) que pugui ser descompassada en geometries simples (per exemple 
rectangles), o finalment casos en els quals una mateixa fonamentació descansa 
sobre diferents materials. 
 
El mètode general emprat valora separadament als terrenys estratificats la 
component dels assentaments totals i la dels assentaments a llarg termini. Els 
assentaments totals deguts a la deformació elàstica de l’esquelet sòlid del terreny, 
es determinen per un estrat elemental de gruix H mitjançant la següent expressió 
general: 
 
 
sE
∆qH∆H ⋅=
 
 
 
on: 
 
∆H:  Assentament 
Es:  Mòdul elàstic del terreny 
∆q:  Sobrepressió induïda per la fonamentació en el punt a examen 
 
 
Per la tipologia del subsòl, no són de considerar assentaments a llarg termini, 
deguts al drenatge diferit dels terrenys granulars molt fins, o dels terrenys 
cohesius. 
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El paràmetre α1 depèn del tipus de roca: 
 
GRUP Nº NOM GENÈRIC EXEMPLES α1 
1 
Roques carbonatades amb 
estructura ben 
desenvolupada 
• Calcàries, dolomies i marbres 
purs 
• Calcarenites de baixa 
porositat 
1,0 
2 
Roques ígnies i 
metamòrfiques(*) 
• Granits, quarzites 
• Andesites, riolites 
• Pissarres, esquistos i 
gneisos (esquistositat 
subhoritzontal) 
0,8 
3 
Roques sedimentàries(**) i 
algunes metamòrfiques 
• Calcàries margoses, 
argil· lites, limolites, gresos i 
conglomerats 
• Pissarres i esquistos 
(esquistositat verticalitzada) 
• Guixos 
0,6 
4 Roques poc soldades 
• Gresos, limolites y 
conglomerats poc 
cementats 
• Margues 
0,4 
  
 (*) A excepció de les indicades en els grups 1 i 3 
 (**) A excepció de les indicades en els grups 1 i 4 
 
Es recomanable prendre α1 = 0,4 quan la fonamentació sigui sobre varis tipus de 
roques o quan hi ha dubtes sobre a quin grup es pertany. 
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5.1.2 Fonamentació del Pont a ampliar 
 
En fonamentacions directes sobre roca, l’estudi de la seguretat en front a 
l’enfonsament mitjançant formules analítiques es complicat, ja que no existeixen 
models de comportament en trencament sobre els que hi hagi experiència pràctica 
suficient.  
 
En el cas que abasta aquest informe s’ha estimat una pressió admissible segons la 
següent expresió: 
 
padm = p0 ·  α1 ·  α2 ·  α3 
o
u
p
q
 
 
 
On: 
 
padm = Pressió admissible. 
p0 = Pressió de referència. Haurà de prendre un valor de 1 Mpa. 
qu = Resistència a compressió simple de la roca sana. 
α1, α2, α3 = Paràmetres dimensionals que depenen del tipus de roca, del seu grau 
d’alteració i del espaïat de les litoclases, segon s’indica a continuació. 
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Així, segon el seu grau de meteorització, α2 pren diferents valors: 
 
GRAU DE METEORITZACIÓ α2 
Grau de meteorització I (Roca sana o fresca) 1,0 
Grau de meteorització II (Roca lleugerament meteoritzada) 0,7 
Grau de meteorització III (Roca moderadament meteoritzada)  0,5 
Grau de meteorització igual o superior a IV (*) - 
 
(*) Les roques amb un grau de meteorització igual o superior a IV es consideren com 
un sòl a l’hora del seu tractament per l’estudi com material per a fonamentar. 
 
Pel càlcul de α3, s’ha de tenir en compte l’espaiat entre litoclases, que es 
caracteritza de dues formes diferents: 
 
1. Mitjançant el cens de litoclases en els afloraments propers a la zona de 
fonamentació. 
2. Mesurant el valor del RQD en els sondeigs mecànics. 
 
El RQD o “Rock Quality Designation” mesura per a cada tram de 1m de longitud 
d’avançament del sondeig, el percentatge que suposa la suma de longituds dels 
testimonis amb longitud superior a 10 cm. 
 
La zona de referència és el volum de roca situada sota la fonamentació fins a una 
fondària de 1,5 vegades l’ample de la fonamentació.  
 
Tenint en compte tot això, es calcula α3 com el valor mínim entre el dos valors 
següents: 
 
α3 = min (α3 a, α3 b) 
 
α3 a = m
s
1
  α3 b = 100
(%)RQD
 
On: 
 
s = Espaiat entre les litoclases expressat en m. S’utilitzarà el corresponent a la 
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α2 està relacionat amb el grau de meteorització de la roca, mesurat segon la taula 
següent: 
 
ESCALA DE METEORITZACIÓ DE LA ROCA (ISMR) 
 
GRAU DENOMINACIÓ CRITERI DE RECONEIXEMENT 
I Roca sana o fresca 
La roca no presenta signes de 
meteorització, poden existir 
lleugeres pèrdues de color o petites 
taques d’òxids en els plans de 
discontinuïtat. 
II Roca lleugerament meteoritzada 
La roca i els plans de discontinuïtat 
presenten signes de decoloratció. 
Tota la roca ha pogut perdre el seu 
color degut a la meteorització i 
superficialment ser més dèbil que la 
roca sana. 
III Roca moderadament meteoritzada 
Menys de la meitat del material està 
descompost a sòl. Apareix roca 
sana o lleugerament meteoritzada 
de forma continua o en zones 
aïllades. 
IV 
Roca meteoritzada i molt 
meteoritzada 
Més de la meitat del material està 
descompost a sòl. Apareix roca sa o 
lleugerament meteoritzada de 
forma discontinua. 
V Roca completament meteoritzada 
Tot el material està descompost a 
sòl. L’estructura original de la roca 
es manté intacta. 
VI Sòl residual 
La roca està totalment 
descomposta en un sòl i no es pot 
reconèixer ni la textura ni 
l’estructura original. El material 
romandre “in situ” i existeix un canvi 
de volum important. 
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Degut al caràcter clarament granular d’aquest material s’ha considerat cohesió 
zero pel càlcul de la capacitat portant.  
 
Hem considerat un índex N corregit de 40, i una sabata correguda de 1,5 m 
d’amplada i 10 m de longitud, amb un empotrament de 0,5 m. 
 
Doncs, segons l’expressió de l’apartat “Metodologia de Càlcul”: 
 
p v adm = 205,34 kPa = 2,10 Kg/cm
2. 
 
 
5.3.2 Fonamentació del pont 
 
Es proposa una fonamentació directa amb sabates, al nivell descrit com a substrat 
rocós, format per margues de tonalitat grisa. 
 
Els paràmetres geotècniques que hem considerat per aquest nivell amb potència 
superior a 10 m, són, una densitat de 2,55 T/m3 i una compressió simple de 122,91 
Kg/cm2. 
 
D’acord amb el mètode comentat abans hem obtingut una pressió admissible de 
10,41 Kg/cm2, segons la expressió abans senyalada: 
 
padm = p0 ·  α1 ·  α2 ·  α3 
o
u
p
q
 
 
p0 = 1 Mpa = 10,2 Kg/cm
2. 
 
qu = 122,91 Kg/cm
2. Valor més desfavorable obtingut als assaigs de resistència a la 
compressió simple. 
 
S’ha considerat α1 = 0,6. 
 
Com la roca es presenta una mica alterada, s’ha considerat un grau de 
meteorització II, doncs α2 = 0,7. 
 
 
α3 ha de ser el mínim valor entre α3 a i α3 b, llavors α3 = 0,22, ja que: 
 
α3 a = m
s
1
= 05,0  =  0, 22;  α3 b = 100
(%)RQD
= 
100
20
=0,44 
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família de diaclasi del que resulti un valor menor. 
1m = Valor utilitzat per fer adimensional l’expressió. 
RQD = Valor del paràmetre en tant per cent. 
 
 
5.2 SITUACIÓ 
 
Per a l’anàlisi geotècnic per a la construcció del mur de contenció de les terres de 
l’accés al Polígon industrial Cal Gat, s’ha realitzat un sondeig S-2 (veure plànol 
situació dels treballs de camp inclòs en annexes). 
 
A més a més d’aquest sondeig, s’han realitzat dos sondeigs més per a caracteritzar 
els materials on actualment està fonamentat el pont existent, i calcular la seva 
capacitat portant ja que es preveu augmentar l’amplada del pont.  
 
El mur de contenció de terres es preveu fonamentar a l’intercalació de margues 
amb materials aluvials localitzada al sondeig S-2, mentre que el pont es 
fonamentarà al nivell descrit com a substrat rocós al apartat de Descripció 
Geològica i geotècnica, format per margues grises amb un grau de meteorització II-
III. 
 
 
5.3 CÀLCUL DE CAPACITAT PORTANT 
 
S’han considerat a la zona d’estudi dos nivells de fonamentació: 
 
• Intercalació de material al· luvial amb les margues alterades: 
Proposant-se una fonamentació directa mitjançant sabates 
corregudes. 
• Substrat rocós: Considerant-se una fonamentació directa mitjançant 
sabates aïllades. 
 
 
5.3.1 Fonamentació del mur de contenció de terres 
 
Pel càlcul de les sabates corregudes, s’ha considerat un nivell de material intermedi 
entre el nivell de sediments fluvials i altre de graves de naturalesa margosa, format 
pels nivells de margues alterades, considerant-se en conjunt, un nivell principalment 
de graves amb matriu argilosa (materials localitzats al sondeig S-2 als annexes).  
 
Les característiques geotècniques que s’han considerat per aquest nivell són un 
angle de fregament intern de 36º i considerant aquest material moderadament dens 
(es classificaria com a GP-GC, segons la classificació USCS), l’hem correlacionat 
amb un valor de NSPT = 20. 
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Per sobre d’aquestes margues hi ha un dipòsit al· luvial constituït per blocs i graves 
poligèniques amb una matriu argilosa-sorrenca.  
 
En base a les observacions de camp i la informació obtinguda de les cales 
realitzades; s’han realitzat quatre estacions geomecàniques a la zona que abasta el 
projecte, a cadascuna dels quals s’han obtingut els paràmetres necessaris per a la 
caracterització dels materials per l’estudi de l’estabilitat dels talussos. 
 
 
6.1.1 Caracterització del massís rocós (RMR) 
 
S’ha considerat roca les margues amb un grau de meteorització II-III. Com a tret 
principal, cal destacar que aquestes presenten una intensa laminació, que 
conjuntament amb les dues famílies de discontinuïtats generen una intensa 
fracturació del massís rocós, individualitzant-se blocs de mida de petita a molt 
petita. 
 
A continuació es presenta un recull de les principals característiques mecàniques de 
la matriu rocosa i les discontinuïtats que l’afecten: 
 
 
MATRIU ROCOSA 
METEORITZACIÓ 
Grau de meteorització II-III: Lleugera a 
mitjanament meteoritzada  
RESISTÈNCIA COMPRESSIÓ (MPa) 12 a 53 
DENSITAT APARENT (gr/cm3)  2.55 
RQD %  Inferior a 25 
QUALITAT ROCA Molt dolenta 
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Així, s’obté l’expressió i el resultat següent: 
 
padm = 10,2 Kg/cm
2 ·  0,6 ·  0,7 ·  0,22 2
2
/2,10
/91,122
cmKg
cmKg
= 11,36 Kg/cm2 
 
Per tal d’evitar possibles punxonaments de l’estructura, no recomanem agafar un 
valor de la pressió admissible superior a 5 Kg/cm2. 
 
Per tant, es considera vàlida una fonamentació directa, en base a sabates 
corregudes i/o aïllades amb una tensió admissible de 5,0 Kp/cm2 directament sobre 
la roca margosa. 
 
L’assentament estimat amb aquestes càrregues sobre la roca sedimentària es 
considera despreciable, ja que en cap cas superarà els 5 mil· límetres. 
 
 
6 ESTUDI ESTABILITAT TALUSSOS 
 
El projecte de millora estudiat contempla essencialment 2 zones on es va a 
modificar la geometria dels talussos, que corresponen als accessos al polígon de 
“Cal Gat”. 
 
Es tracta de talussos d’alçada petita (entre 2 i 6 metres), que afecten 
majoritàriament a sòls (al· luvials o margues alterades) i zones puntuals de roca 
(margues sense alterar). 
 
Seguidament es presenta l’estudi de l’estabilitat dels talussos, contemplant els 
següents capítols: 
 
• Caracterització geomecànica dels materials. 
• Metodologia emprada i consideracions de càlcul. 
• Estudi i recomanacions pel disseny dels talussos. 
 
 
6.1 CARACTERITZACIÓ GEOMECÀNICA DELS MATERIALS 
 
La zona estudiada presenta un substrat de margues grises amb un grau de 
meteorització II-IV, és a dir, de lleugerament a molt meteoritzades; presentant un 
grau d’alteració progressivament més alt cap a la part superficial. Aquest nivell de 
roca meteoritzada pot ser força potent, arribant als 4,1 m de potència al sondeig 
S-3.  
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6.1.2 Classificació del massís rocós 
 
En base al conjunt de les característiques observades a l’estació geomecànica, s’ha 
realitzat la classificació geomecànica RMR del massís (Bieniawski, 1989), havent-se 
obtingut el següent resultat: 
 
ESTACIONS 
GEOMECÀNIQUES 
E-3 
VALORACIÓ 43 
CORRECCIÓ (*) -25 
R.M.R. 18 
CLASSE V 
QUALITAT MASSÍS Molt dolenta 
(*) correcció segons l’orientació de les discontinuïtats de la matriu rocosa vers el front d’excavació 
 
Als annexes s’inclou una descripció detallada de cadascuna de les estacions 
geomecàniques estudiades a la zona.  
 
6.1.3 Caracterització dels sòls: 
 
Com s’ha dit anteriorment la zona estudiada presenta un substrat de margues 
grises amb un grau de meteorització II-IV, és a dir, de lleugerament a molt 
meteoritzades; presentant un grau d’alteració progressivament més alt cap a la 
part superficial. La intensitat de l’alteració condiciona el seu comportament, éssent 
considerades per l’estudi d’estabilitat com un sòl aquelles que presenten un grau de 
meteorització III-IV, mentre que s’han considerat roca les que presenten un grau de 
meteorització II-III. 
 
Per sobra d’aquestes margues hi ha un dipòsit al· luvial constituït per blocs i graves 
poligèniques amb una matriu argilosa-sorrenca. Aquestes presenten nivells molt 
argilosos que alternen amb nivells sorrencs. 
 
Les característiques geotècniques d’aquests materials es resumeixen a la taula que 
s’inclou a continuació: 
 
En base als resultats dels assaigs de laboratori realitzats, els paràmetres 
geotècnics considerats de cara al càlcul d’estabilitat dels talussos resultants, són 
els indicats a continuació: 
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PRINCIPALS DISCONTINUÏTATS 
TIPUS ORIENTACIÓ 
Laminació 224/18 
Diaclases 1 090/70 
Diaclases 2 345/60 
ESTACIÓ E-3 CARACTERÍSTIQUES DE LES DISCONTINUïTATS 
FORMA Plana 
RUGOSITAT Lleugerament rugoses a ondulades 
CONTINUÏTAT Molt baixa (inferior a 1 metre) 
ESPAIAT Molt juntes (milimétric) 
OBERTURA Molt tancades (inferior a 0.1 mm) 
REPLÈ Cap 
ALTERACIÓ Mitjanament alterades 
Jv (juntes/m
3) Molt abundants (més de 30) 
Mida bloc individualitzat Petit a molt petit 
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6.2.3 Talussos en roca: 
 
Les consideracions adoptades pels càlculs d’estabilitat han estat les següents: 
 
 
ESTACIONS 
GEOMECÀNIQUES DE 
REFERÈNCIA 
E-3 
Direcció del pendent (º) 180º 
Densitat aparent  (gr/cm3) 2,55 
CONDICIONS HÍDRIQUES 
NO DRENADES  
 (talús saturat) 
 
 
6.2.4 Talussos en sòls: 
 
 
Anteriorment, a l’apartat 6.1.3, s’han comentat els paràmetres geotècnics 
considerats pel càlcul de l’estabilitat dels talussos en sòls. 
 
Les estacions estudiades són els que s’indiquen a continuació: 
 
 
Estació LITOLOGIA(*) 
PROSPECCIONS DE 
REFERÈNCIA (**) 
E1 Margues alterades(*)  S-1 i C-3 
E2 
Graves amb matriu argilosa-sorrenca 
a la capçalera del talús i margues 
alterades(*) cap a l’interior. 
C-1 i S-2 
E4 
Graves amb matriu argilosa-sorrenca 
a la capçalera del talús i margues 
alterades(*) cap a l’interior. 
C-1  
(*) Correspon a margues amb un grau de meteorització III-IV. 
 
S’han considerat a tots els casos condicions hídriques no drenades i talús saturat. 
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LITOLOGIA 
Graves amb matriu argilosa-
sorrenca 
Margues alterades 
Densitat aparent (gr/cm3) 2.0 2.09 
Cohesió (Kg/cm2) 0.5 0.7 
Angle de fregament intern (º) 36 31 
 
 
6.2 METODOLOGIA EMPRADA I CONSIDERACIONS DE CÀLCUL 
 
6.2.1 Metodologia: 
 
Per a l'estudi de l'estabilitat de talussos en qüestió, s'han emprat com a eines 
d'assistència de càlcul les aplicacions informàtiques CLU STAR i SLOPE V8, 
desenvolupades per les empreses Geo&Soft i Geo Stru respectivament;  aptes tant 
per la verificació de l'estabilitat de vessants com pel projecte d'obres de 
sosteniment. 
 
El mètode d'anàlisi que utilitzen les aplicacions està basat en la cerca de les 
condicions d'equilibri límit, podent ésser emprat per determinar les condicions 
d'estabilitat de vessants amb vàries geometries del talús i de les estratificacions, 
mitjançant el càlcul del factor de seguretat de superfícies d'esllavissada definides 
arbitràriament, o bé de falques de despreniment definides per la conjunció de 
famílies de discontinuïtats. 
 
Els resultats obtinguts dels diferents estudis realitzats s’inclouen en forma 
d’annexes. 
 
6.2.2 Consideracions de càlcul: 
 
Atenent a les característiques litològiques, geotècniques i estructurals dels 
materials constituents de les futures zones d’excavació, de cara a l’estudi 
d’estabilitat dels talussos resultants s’ha diferenciat dues tipologies:  
 
• Desmunts en roca: estabilitat dels fronts resultants condicionada per la 
disposició i característiques de les diferents discontinuïtats que afecten el 
substrat.  
 
• Desmunts en sòls: estabilitat dels talussos resultants condicionada per les 
característiques litològiques i els paràmetres de resistència al tall del 
material afectat. Dintre d’aquest grup s’inclouen totes les zones de desmunt 
constituïdes per sòls a· luvials i margues alterades. 
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7 EXCAVABILITAT 
 
Per a l'estimació de la capacitat de remoció del subsòl en les excavacions que 
afecten a la obra, s'ha pres com a criteri de classificació el proposat per CHURCH, 
H.K. (1.970) -Soft rock versus hard rock: new look at ripping costs, Road and 
Streets-, on s'estableixen cinc categories del terreny en funció de la producció 
estimada per una mototrajella de 400 CV i d'entre 45 i 50 TM, relacionades amb la 
compacitat del material, estimada vers la velocitat de propagació de l'ona sísmica, 
obtinguda de l'estudi mitjançant prospecció geofísica amb aquest sistema. 
 
 
QUALIFICACIÓ PRODUCCIÓ (m3/h) 
VELOCITAT DE 
PROPAGACIÓ DE LA ONA 
(m/s) 
"ripat" tou > 750 < 1.200 
"ripat" mig 400 - 750 1.200 - 1.500 
"ripat" dur 250 - 400 1.500 - 1.800 
"ripat" molt dur o voladura 100 - 200 1.800 - 2.100 
voladura 0 - 100 > 2.100 
 
 
A partir de la campanya de sondeigs i les observacions de camp realitzades s’ha 
pogut realitzar una estimació visual de la categoria del sòl i rocam, deduint-se que 
tot els materials detectats en la zona d’estudi presenten un “ripat” mig. 
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6.3 ESTUDI I RECOMANACIONS PEL DISSENY DELS TALUSSOS 
 
 
En base a tota la informació recollida s’ha realitzat l’estudi d’estabilitat del talús i la 
conseqüent recomanació pel desmunt estudiat. 
 
Com s’ha indicat al capítol de caracterització del massís rocós, la matriu rocosa de 
la zona presenta com a tret característic, a més de la disposició de les famílies de 
discontinuïtats, un espaiat molt petit, que genera una intensa fracturació del 
massís, generant l’aparició de blocs de mida petita a molt petita. Per això es pot 
considerar que la matriu rocosa es troba bretxificada, presentant un 
comportament molt semblant al d’un sòl. 
 
Així, de l’estudi de la matriu rocosa i dels talussos en sòls, es dedueix que, els 
talussos a tota aquesta zona seran estables amb una geometria 1H:1V, és a dir, amb 
una pendent màxima de 45º. 
 
En els talussos actuals, on no s’han observat patologies d’inestabilitats la geometria 
utilitzada en els talussos és la que es recomana 1H:1V, encara i que, es recomana 
contemplar mesures que impedeixin la invasió de material a la calçada, com són 
cunetes de les característiques que tenen les cunetes actuals.  
 
En qualsevol cas i com a mesures generals que garanteixin una bona conservació 
dels talussos en roca es recomana: 
 
• Emprar un sistema d’excavació que eviti l’obertura de les discontinuïtats 
existents al substrat i/o generi noves fractures. 
• Realització d’un pendent el més homogeni possible al llarg del front, 
desaconsellant-se, en principi, l’execució de bermes intermèdies donat que a 
la llarga poden arribar a constituir zones de feblesa que afavoreixen 
processos d’erosió i meteorització del substrat. 
• Sanejament que elimini fragments inestables de front i recobriment de sòls 
a la coronació de l’excavació. 
• Drenatge superficial, que eviti possibles infiltracions d’aigua per les 
discontinuïtats del substrat. 
• Cunetes d’amplada suficient que evitin l’invasió de material a la calçada. 
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9 CONCLUSIONS 
 
 
A la zona que abasta aquest estudi geotècnic, s’han identificat tres tipus de 
materials diferents:  
 
− Un replè antròpic (gravetes amb matriu sorrenca) que formen part de 
l’esplanada de la carretera actual.  
− Uns materials al· luvials d’origen fluvial (blocs i graves amb matriu 
sorrenca).  
− Un substrat rocós (margues grises).  
 
Tots els materials estudiats són susceptibles de ser utilitzats com a material 
d’esplanada, sempre que es segueixen les actuacions necessàries per a obtenir el 
tipus de esplanada que requereix el projecte. 
 
A més, està previst realitzar uns desmuntes a la zona d’estudi que afectaran als 
materials comentats abans. Tenint en compte les característiques dels mateixos 
s’han estudiat dos casos:  
 
− Talussos en sòls. 
− Talussos en roca.  
 
No es preveu la formació de falques de trencament en el cas dels talussos en roca, 
encara que és possible la caiguda de material en forma de blocs, de mida que pot 
variar de petita a molt petita, degut a la seva naturalesa i al sistema de diaclasi que 
presenten.  
 
Tenint en compte això, és a dir, el alt grau de bretxificació que presenta el substrat 
rocós, es pot considerar que el massís es comportarà de forma similar a la d’un sòl. 
 
Per a la construcció dels talussos, es recomana una geometria 1H:1V (45º), que és 
estable en tots el casos, inclús en el cas de les condiciones hídriques més 
desfavorables. 
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8 SISMICITAT 
 
A efectes de l'estudi d'accions a considerar en el Projecte de l'estructura, segons 
les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSE-94), R.D. 
2543/1994 de 29/12/94, publ. BOE 8/2/95, l'acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el 
coeficient de contribució (K) per a Sant Joan de les Abadesses es corresponen als 
següents valors: 
 
 
ab/g = 0,09  i  K = 1,00 
 
 
Classificació del subsòl a efectes de la NCSE-94: 
 
terreny 
tipus 
caracterització 
N 
típic 
qc 
típic 
Kg/cm2 
Qu 
típic 
Kg/cm2 
Ve 
típica 
(m/s) 
coeficient 
del sòl 
C 
I roca compacta, sòl cementat o granular dens >40 > 200
  > 750 1.0 
II sòl granular o cohesiu de compacitat mitjana a dura 10-40 80-200 > 2 750–400 1.4 
III sòl granular fluix a mig, sòl cohesiu mig a tou < 10 < 80 < 2 < 400 1.8 
 
En funció de les dades reportades pel present estudi, tots els materials descrits en 
el subsòl són de tipus II. Per tant s’aplicarà el coeficient del sòl és de C = 1,4. 
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ANNEXES: Plànols de situació 
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: Sant Joan de les Abadesses Data inici: 07/06/04
Situació: C-1 Data final: 07/06/04
Sistema perforació: Retroexcavadora Sonda: 
Observacions: De 0 a 1.6 metres de profunditat. Tècnic: Cristina Knaster
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ANNEXES: Testificació cales de 
reconeixement 
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: Sant Joan de les Abadesses Data inici: 07/06/04
Situació: C-3 Data final: 07/06/04
Sistema perforació: Retroexcavadora Sonda: 
Observacions: De 0 a 1.10 metres de profunditat. Tècnic: Cristina Knaster
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: Sant Joan de les Abadesses Data inici: 07/06/04
Situació: C-2 Data final: 07/06/04
Sistema perforació: Retroexcavadora Sonda: 
Observacions: De 0 a 2.7 metres de profunditat. Tècnic: Cristina Knaster
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nº Expedient: 4.016.043
ESTUDI ESTABILITAT TALUSSOS EN SÒL PROJECTE: Sant Joan de les Abadesses
ESTACIÓ 1: Veure plànol situació.
VALORS AFEGITS PEL CÀLCUL D’ESTABILITAT:
Direcció del front
CONDICIONS DEL FRONT ESTUDIAT
190º 2 m
Inclinació del front
Margues alterades
OBSERVACIONS:
Per l'estudi de l'estabilitat en condicions saturades s'ha considerat la presencia
d'un nivell freàtic fins a la capçalera del talús.
Condicions hídriques: saturat
FS: 4.05
MARGUES ALTERADES
Pés específic
Cohesió
Angle fregament
2.09 gr/cm3
0.71 Kg/cm2
31º
Margues alterades
Nº Expedient:  4.011.823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES: Estacions geomecàniques en 
sòls 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Nº Expedient: 4.016.043
ESTUDI ESTABILITAT TALUSSOS EN SÒL PROJECTE: Sant Joan de les Abadesses
ESTACIÓ 4: Veure plànol situació.
VALORS AFEGITS PEL CÀLCUL D’ESTABILITAT:
Direcció del front
CONDICIONS DEL FRONT ESTUDIAT
170º 6 m
Inclinació del front
Al·luvial i margues alterades a argiles
GRAVES AMB MATRIU
ARGILOSA - SORRENCA
Pés específic
Cohesió
Angle fregament
2.0 gr/cm3
0.5 Kg/cm2
36º
OBSERVACIONS:
Per l'estudi de l'estabilitat en condicions saturades s'ha considerat la presencia
d'un nivell freàtic fins a la capçalera del talús.
Condicions hídriques: saturat
FS: 3.16
MARGUES ALTERADES
Pés específic
Cohesió
Angle fregament
2.09 gr/cm3
0.71 Kg/cm2
31º
Graves amb matriu
argilosa - sorrenca.
Margues alterades.
Margues sense
alterar
Nº Expedient: 4.016.043
ESTUDI ESTABILITAT TALUSSOS EN SÒL PROJECTE: Sant Joan de les Abadesses
ESTACIÓ 2: Veure plànol situació.
VALORS AFEGITS PEL CÀLCUL D’ESTABILITAT:
Direcció del front
CONDICIONS DEL FRONT ESTUDIAT
180º 4 m
Inclinació del front
Al·luvial i margues alterades a argiles
GRAVES AMB MATRIU
ARGILOSA - SORRENCA
Pés específic
Cohesió
Angle fregament
2.0 gr/cm3
0.5 Kg/cm2
36º
OBSERVACIONS:
Per l'estudi de l'estabilitat en condicions saturades s'ha considerat la presencia
d'un nivell freàtic fins a la capçalera del talús.
Condicions hídriques: saturat
FS: 3.98
MARGUES ALTERADES
Pés específic
Cohesió
Angle fregament
2.09 gr/cm3
0.71 Kg/cm2
31º
Graves amb matriu
argilosa - sorrenca.
Margues alterades.
Margues sense
alterar
Tipus Orientació Longitut Obertura Rugositat* Replè Alteració
Laminació 224/18 <1m 0 a 0,1 mm L.R. - O. Cap III
Familia 1 090/70 <1m 0 a 0,1 mm L.R. - O. Cap III
Familia 2 345/60 <1m 0 a 0,1 mm L.R. - O. Cap III
*L.R.-O. : Rugositat de lleugerament rugós a ondulada.
Vista general de l'aflorament.
VEGETACIÓ: Vegetació de tipus mediterrani, constituïda principalment per gramínies i matolls.
CARACTERIZACIÓ GEOMECÀNICA
Massís de Qualitat Molt dolenta. Classe V (R.M.R.: 18)
CLASSIFICACIÓ GEOMECÀNICA 
Nº Expedient 4,016,043
DESCRIPCIÓ DE LA MATRIU ROCOSA: Margues. Presenten meteorització de grau III i resistència mitjana a dura, 
amb un grau de fracturació molt alt amb l'aparició de blocs de mida petita a molt petita.
PRINCIPALS FAMÍLIES DE DISCONTINUÏTATS: 
ESTACIÓ GEOMECÀNICA E-3
OBSERVACIONS: Degut a l'alt grau de fracturació del massis aquest tindrà un comportomant intermig entre un
massis rocós i un sòl.
DESCRIPCIÓ GENERAL: El front de l'aflorament presenta una orientació de 180º amb una inclinació de 50º i una
alçada màxima de 2 metres. 
Es troba parcialment cobert per una cobertora edàfica. 
LOCALITZACIÓ: veure plànol de situació adjunt.
Nº Expedient:  4.011.823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES: Estacions geomecàniques en 
roca. 
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ANNEXES: Recull fotogràfic sondeigs 
 
TIPUS
210/20 - 16
210/18 - 16
215/20 - 16
215/30 - 29
245/10 - 22
245/10 - 40
PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES DE DISCONTINUÏTATS
Orientació - 
Esclerometre
245/20 - 22
220/15 - 32
220/15 - 26
Estratificació
Nº Expedient 4,016,043
235/15 - 30
 MESURES DE LA ESTRATIFICACIÓ
 0 
Equal area projection, lower hemisphere 
Estratificació 
Discontinuïtats  
Talús  
Nº Expedient: 4.016.043 
 
 
 
 
 
 
SONDEIG S-2 
  
 
Caixes de sondeig: de 0,0 a -9,00 m 
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SONDEIG S-1 
  
  
Caixes de sondeig: de 0,0 a -10,00 m 
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SONDEIG S-3 
  
  
Caixes de sondeig: de 0,0 a -12,00 m 
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SONDEIG S-2 
 
 
Caixes de sondeig: de 9,0 a -15,00 m 
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CALICATA C-1 
Vista emplaçament 
 
 
Vista material extret (Mostra C1-R1) 
 
Vista de l’excavació 
 
 
C-26 St. Joan de les Abadesses, Fondària assolida: -1.60 m 
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ANNEXES: Recull fotogràfic cales  
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CALICATA C-3 
Vista emplaçament 
 
Vista material extret (Mostra C3-R1) 
 
Vista de l’excavació 
 
 
C-26 St. Joan de les Abadesses, Fondària assolida: -1.10 m 
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CALICATA C-2 
Vista emplaçament 
Vista de l’excavació 
  
Vista material extret (Mostra C2-R1) Vista material extret (Mostra C2-R2) 
  
C-26 St. Joan de les Abadesses, Fondària assolida: -2.70 m 
 
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 11/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405163
Segons norma UNE 103-400-93 Temperatura ambient: 20ºC+/- 3
Geometria de la proveta: Cilíndrica. Alçada h = 160,6 mm
Norma: UNE 103400/93 Diàmetre D = 71,8 mm
Tensió màxima en trencament, qu: 520,13 Kg/cm2
Densitat natural (gr/cm3): 2,56
% Deformació al moment de trencament:    0,0%
OBSERVACIONS:
Marga gris
CONDICIONS D'ASSAIG:
OBRA: C-26 SANT JOAN de les ABADESES
S-1   2,80-3,00 Mts.
COMPRESSIÓ SIMPLE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 17/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405164
CONDICIONS D'ASSAIG: No drenat Densitat natural: 2,05 gr/cm3
Saturat Densitat seca inicial: 1,75 gr/cm3
Consolidat Humitat inicial: 17,08 %
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES LÍNIES DE RESISTÈNCIA:
Proveta: Cilíndrica (diàm.= 50 mm / h = 31 mm)
RESULTATS OBTINGUTS: Cohesió (Kg/cm2) Angle de Fregament Intern (º)
Valors de pic: 0,71 31
Valors crítics: 0,55 29
Valors residuals:
Assaig realitzat amb aparell de tall directe Suzpekar mod. S-300, num. sèrie 0002     . UNE 103401/98
Observacions:
Marga gris.
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   3,00-3,40 Mts.
TALL DIRECTE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405164
PG-3 (OC 326/00): - Index de Grup: 16,00
H.R.B.: A-4 U.S.C.S.: CL
Constituient essencial: Sòl llimós Casagrande: CL
Límit líquid: Ll = 27,6
Límit plàstic: Lp = 20,1
Índex de plasticitat: Ip = 7,5
H (%) =
gnat (gr/cm
3) = 2,09
gsec (gr/cm
3) =
Fw =
GARBELL  
SERIE U.N.E.
63
50
40
25
20
10
5
2
0,4
0,08
Fus granulomètric comparatiu:
OBSERVACIONS:
17/06/2004
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   3,00-3,40 Mts.
 IDENTIFICACIÓ SÒLS I GRANULATS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
95
92
89
84
79,0
CLASSIFICACIÓ DE SOLS
100
ÍNDEX DE FLUIDESSA
DENSITAT SECA
GRANULOMETRIA                    
UNE 103101/95
100
% PASSANT
LÍMITS D'ATTERBERG                       UNE 
103103/94 - UNE 103104/93
100
98
100
Marga gris.
PRESCRIPCIONS COMPARATIVES:
(segons PG-3; 6.1-I.C.; 6.2-I.C) Categoria de tràfic:
Referència de la prescripció:
HUMITAT NATURAL                            UNE 
103300/93
DENSITAT NATURAL                  
UNE 103301/94
Gràfic de Casagrande
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405164
Matèria Orgànica (%)
UNE 103204/93
Guixos (%)
NLT 115
Sals solubles (%)
NLT 114
Sulfats solubles (mg/Kg)
UNE 103201/96
Contingut carbonats (%)
UNE 103200/93
PH
OBSERVACIONS:
ASSAIGS DE LABORATORI
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   3,00-3,40 Mts.
Data de finalització dels assaigs: 17/06/2004
Marga gris.
RESULTATS DELS ASSAIGS
2.736
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 17/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405164
Segons norma UNE 103-400-93 Temperatura ambient: 20ºC+/- 3
Velocitat d'assaig: 1,5 % de deformació axial / min
Geometria de la proveta: Cilíndrica. Alçada h = 184,9 mm
Norma: UNE 103400/93 Diàmetre D = 84,2 mm
Tensió màxima en trencament, qu: 4,12 Kg/cm2
Densitat natural (gr/cm3): 2,23 Humitat de la mostra: 15,6%
Densitat seca (gr/cm3): 1,93 % deformació al moment de trencament: 6,3%
OBSERVACIONS:
COMPRESSIÓ SIMPLE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   3,00-3,40 Mts.
Marga gris.
CONDICIONS D'ASSAIG:
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 16/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405165
CONDICIONS D'ASSAIG: No drenat Densitat natural: 2,01 gr/cm3
Saturat Densitat seca inicial: 1,73 gr/cm3
Consolidat Humitat inicial: 16,49 %
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES LÍNIES DE RESISTÈNCIA:
Proveta: Cilíndrica (diàm.= 50 mm / h = 31 mm)
RESULTATS OBTINGUTS: Cohesió (Kg/cm2) Angle de Fregament Intern (º)
Valors de pic: 0,96 33
Valors crítics: 0,75 35
Valors residuals:
Assaig realitzat amb aparell de tall directe Suzpekar mod. S-300, num. sèrie 0002     . UNE 103401/98
Observacions:
TALL DIRECTE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
Molt remotllats. Força graves.
Argila blau-gris.
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   6,00-6,40 Mts.
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405165
PG-3 (OC 326/00): - Index de Grup: 15,60
H.R.B.: A-4 U.S.C.S.: CL
Constituient essencial: Sòl llimós Casagrande: CL
Límit líquid: Ll = 28,2
Límit plàstic: Lp = 19,6
Índex de plasticitat: Ip = 8,6
H (%) =
gnat (gr/cm
3) = 2,04
gsec (gr/cm
3) =
Fw =
GARBELL  
SERIE U.N.E.
63
50
40
25
20
10
5
2
0,4
0,08
Fus granulomètric comparatiu:
OBSERVACIONS:
100
100
100
Argila blau-gris.
PRESCRIPCIONS COMPARATIVES:
(segons PG-3; 6.1-I.C.; 6.2-I.C) Categoria de tràfic:
Referència de la prescripció:
HUMITAT NATURAL                            UNE 
103300/93
DENSITAT NATURAL                  
UNE 103301/94
CLASSIFICACIÓ DE SOLS
100
ÍNDEX DE FLUIDESSA
DENSITAT SECA
GRANULOMETRIA                    
UNE 103101/95
100
% PASSANT
LÍMITS D'ATTERBERG                       UNE 
103103/94 - UNE 103104/93
97
94
88
80
73,3
 IDENTIFICACIÓ SÒLS I GRANULATS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
16/06/2004
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   6,00-6,40 Mts.
Gràfic de Casagrande
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 11/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405166
Segons norma UNE 103-400-93 Temperatura ambient: 20ºC+/- 3
Geometria de la proveta: Cilíndrica. Alçada h = 161 mm
Norma: UNE 103400/93 Diàmetre D = 71,9 mm
Tensió màxima en trencament, qu: 122,91 Kg/cm2
Densitat natural (gr/cm3): 2,55
% Deformació al moment de trencament:   0,0%
OBSERVACIONS:
COMPRESSIÓ SIMPLE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26  SANT JOAN de les ABADESES
S-3   4,90-5,30 Mts.
Marga gris
CONDICIONS D'ASSAIG:
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 09/06/2004 Data finalització dels assaigs: 16/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07G 405165
Segons norma UNE 103-400-93 Temperatura ambient: 20ºC+/- 3
Velocitat d'assaig: 2,0 % de deformació axial / min
Geometria de la proveta: Cilíndrica. Alçada h = 145,4 mm
Norma: UNE 103400/93 Diàmetre D = 73 mm
Tensió màxima en trencament, qu: 2,90 Kg/cm2
Densitat natural (gr/cm3): 2,13 Humitat de la mostra: 19,6%
Densitat seca (gr/cm3): 1,78 % deformació al moment de trencament: 9,0%
OBSERVACIONS:
Argila blau-gris.
CONDICIONS D'ASSAIG:
OBRA: C-26   SANT JOAN de les ABADESES
S-2   6,00-6,40 Mts.
COMPRESSIÓ SIMPLE
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405323
Volum del motllo: 2.327 cm3 Número de capes: 5
Pes de la maça: 4.535 gr Cops per capa: 60
Alçada de caiguda: 45,7 cm Compactadora: SUZPEKAR Mod.  S-2000
punt 1 2 3 4 5 6
Densitat seca, gr/cm3: 2,01 2,03 1,98 - - -
Humitat 8,9 11,3 13,1 - - -
R E S U L T A T S   O B T I N G U T S
DENSITAT MAXIMA (gr/cm3) 2,03
HUMITAT OPTIMA (%) 11,0
Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE):
% gruixos retinguts: 54,0
OBSERVACIONS:
VALORS OBTINGUTS DURANT L'ASSAIG
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABADESSES
ASSAIG DE COMPACTACIO: PROCTOR MODIFICAT
CONDICIONS D'ASSAIG:
ASSAIG:   UNE 103501/94
C1-R1
SÒL MARGÓS
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405323
PG-3 (OC 326/00): TOLERABLE Index de Grup: 0,00
H.R.B.: A-2-4 U.S.C.S.: GP-GC
Constituient essencial: Graves i sorres llimoses o argiloses Casagrande: CL
Límit líquid: Ll = 30,7
Límit plàstic: Lp = 21,3
Índex de plasticitat: Ip = 9,4
H (%) =
ES = 
γsec (gr/cm3) =
Fw =
GARBELL  
SERIE U.N.E.
100
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2
0,4
0,08
Fus granulomètric comparatiu:
OBSERVACIONS:
28/06/2004
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABADESSES
C1-R1
 IDENTIFICACIÓ SÒLS I GRANULATS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
20
14
10
7
5,2
CLASSIFICACIÓ DE SOLS
54
ÍNDEX DE FLUIDESSA
DENSITAT SECA
GRANULOMETRIA               
UNE 103101/95
57
% PASSANT
LÍMITS D'ATTERBERG            
UNE 103103/94 - UNE 103104/93
73
SÒL MARGÓS
PRESCRIPCIONS COMPARATIVES:
(segons PG-3; 6.1-I.C.; 6.2-I.C) Categoria de tràfic:
Referència de la prescripció:
HUMITAT NATURAL              
UNE 103300/93
EQUIVALENT DE SORRA          
UNE 103109/95
66
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Gràfic de Casagrande
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405323
Inflament Lliure (%)
UNE 103601/96
Col·lapse (%)
NLT 254
Pressió d'Inflament (Kg/cm2)
UNE 103602/96
OBSERVACIONS:
COL·LAPSE - INFLAMENT
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SÒL MARGÓS
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABADESSES
C1-R1
RESULTATS DELS ASSAIGS
2,58
0,00
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405323
DADES ASSAIG: Sobrecàrrega afegida: 20 lb
1 1,89 10,3 3,9 0,4 10,6
2 1,97 20,5 2,6 0,4 10,9
3 2,03 39,7 2,1 0,3 11,2
RESULTATS OBTINGUTS:
95% 1,93 15,0 3,1 0,4
98% 1,99 25,5 2,4 0,3
100% 2,03 40,1 2,1 0,3
Observacions:
ASSAIG C.B.R.
observacions
inflament (%)
densitat 
seca 
(gr/cm3)
Index CBR
aigua 
absorbida 
(%)
Condicions d'assaigs 
segons norma
EXPEDIENT:
OBRA:
punt densitat seca (gr/cm3) Index C.B.R.
aigua 
absorvida (%) inflament (%)
humitat de 
piconat (%)
PETICIONARI: GISA
UNE 103-502-95
C1-R1
SÒL MARGÓS
Compactació % del
PROCTOR MODIFICAT
C-26 ST. JOAN DE LES ABADESSES
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
2,02
2,04
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Índex C.B.R.
D
e
n
s
i
t
a
t
 
s
e
c
a
 
(
g
r
/
c
m
3
)
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
2,02
2,04
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
% Absorció aigua
D
e
n
s
i
t
a
t
 
s
e
c
a
 
(
g
r
/
c
m
3
)
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
2,02
2,04
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
% Inflament
D
e
n
s
i
t
a
t
 
s
e
c
a
 
(
g
r
/
c
m
3
)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405326
PG-3 (OC 326/00): ADEQUAT Index de Grup: 0,00
H.R.B.: A-2-6 U.S.C.S.: GP-GC
Constituient essencial: Graves i sorres llimoses o argiloses Casagrande: CL
Límit líquid: Ll = 34,1
Límit plàstic: Lp = 20,8
Índex de plasticitat: Ip = 13,3
H (%) =
ES = 
γsec (gr/cm3) =
Fw =
GARBELL  
SERIE U.N.E.
100
80
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50
40
25
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5
2
0,4
0,08
Fus granulomètric comparatiu:
OBSERVACIONS:
28/06/2004
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABEDESSES
C2-R1
 IDENTIFICACIÓ SÒLS I GRANULATS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
34
28
23
14
11,2
CLASSIFICACIÓ DE SOLS
54
ÍNDEX DE FLUIDESSA
DENSITAT SECA
GRANULOMETRIA               
UNE 103101/95
54
% PASSANT
LÍMITS D'ATTERBERG            
UNE 103103/94 - UNE 103104/93
100
SORRA AMB GRAVES
PRESCRIPCIONS COMPARATIVES:
(segons PG-3; 6.1-I.C.; 6.2-I.C) Categoria de tràfic:
Referència de la prescripció:
HUMITAT NATURAL              
UNE 103300/93
EQUIVALENT DE SORRA          
UNE 103109/95
100
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Gràfic de Casagrande
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405323
Matèria Orgànica (%)
UNE 103204/93
Guixos (%)
NLT 115
Sals solubles (%)
NLT 114
Sulfats solubles (mg/Kg)
UNE 103201/96
Contingut carbonats (%)
UNE 103200/93
PH
OBSERVACIONS:
0,78
ASSAIGS QUÍMICS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABADESSES
C1-R1
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SÒL MARGÓS
RESULTATS DELS ASSAIGS
0,87
0,79
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405326
DADES ASSAIG: Sobrecàrrega afegida: 20 lb
1 1,95 13,8 3,7 0,2 8,8
2 2,11 29,8 1,3 0,1 8,3
3 2,13 31,2 1,0 0,1 8,6
RESULTATS OBTINGUTS:
95% 2,03 21,8 2,4 0,2
98% 2,10 28,8 1,5 0,1
100% 2,14 31,5 0,9 0,1
Observacions:
ASSAIG C.B.R.
observacions
inflament (%)
densitat 
seca 
(gr/cm3)
Index CBR
aigua 
absorbida 
(%)
Condicions d'assaigs 
segons norma
EXPEDIENT:
OBRA:
punt densitat seca (gr/cm3) Index C.B.R.
aigua 
absorvida (%) inflament (%)
humitat de 
piconat (%)
PETICIONARI: GISA
UNE 103-502-95
C2-R1
SORRA AMB GRAVES
Compactació % del
PROCTOR MODIFICAT
C-26 ST. JOAN DE LES ABEDESSES
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405326
Volum del motllo: 2.327 cm3 Número de capes: 5
Pes de la maça: 4.535 gr Cops per capa: 60
Alçada de caiguda: 45,7 cm Compactadora: SUZPEKAR Mod.  S-2000
punt 1 2 3 4 5 6
Densitat seca, gr/cm3: 2,09 2,14 2,05 - - -
Humitat 6,6 8,7 10,8 - - -
R E S U L T A T S   O B T I N G U T S
DENSITAT MAXIMA (gr/cm3) 2,14
HUMITAT OPTIMA (%) 8,4
Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE):
% gruixos retinguts: 54,0
OBSERVACIONS:
VALORS OBTINGUTS DURANT L'ASSAIG
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABEDESSES
ASSAIG DE COMPACTACIO: PROCTOR MODIFICAT
CONDICIONS D'ASSAIG:
ASSAIG:   UNE 103501/94
C2-R1
SORRA AMB GRAVES
2,02
2,04
2,06
2,08
2,10
2,12
2,14
2,16
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Humitats (%)
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405326
Matèria Orgànica (%)
UNE 103204/93
Guixos (%)
NLT 115
Sals solubles (%)
NLT 114
Sulfats solubles (mg/Kg)
UNE 103201/96
Contingut carbonats (%)
UNE 103200/93
PH
OBSERVACIONS:
EXENT
ASSAIGS QUÍMICS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABEDESSES
C2-R1
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SORRA AMB GRAVES
RESULTATS DELS ASSAIGS
0,11
0,09
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 07/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405326
Inflament Lliure (%)
UNE 103601/96
Col·lapse (%)
NLT 254
Pressió d'Inflament (Kg/cm2)
UNE 103602/96
OBSERVACIONS:
COL·LAPSE - INFLAMENT
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SORRA AMB GRAVES
OBRA: C-26 ST. JOAN DE LES ABEDESSES
C2-R1
RESULTATS DELS ASSAIGS
2,07
0,00
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 08/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405327
Volum del motllo: 2.327 cm3 Número de capes: 5
Pes de la maça: 4.535 gr Cops per capa: 60
Alçada de caiguda: 45,7 cm Compactadora: SUZPEKAR Mod.  S-2000
punt 1 2 3 4 5 6
Densitat seca, gr/cm3: 1,98 2,06 2,05 - - -
Humitat 5,8 7,4 9,4 - - -
R E S U L T A T S   O B T I N G U T S
DENSITAT MAXIMA (gr/cm3) 2,07
HUMITAT OPTIMA (%) 7,9
Correcció de gruixos (retinguts al garbell 20 UNE):
% gruixos retinguts: 33,0
OBSERVACIONS:
VALORS OBTINGUTS DURANT L'ASSAIG
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: SANT JOAN DE LES ABADESSES
ASSAIG DE COMPACTACIO: PROCTOR MODIFICAT
CONDICIONS D'ASSAIG:
ASSAIG:   UNE 103501/94
C3-R1
SORRA AMB GRAVA MARGOSA,CASCOTS CERÀMICS I AGLOMERAT
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UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 08/06/2004 Data finalització dels assaigs:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405327
PG-3 (OC 326/00): TOLERABLE Index de Grup: 3,40
H.R.B.: A-2-6 U.S.C.S.: SC
Constituient essencial: Graves i sorres llimoses o argiloses Casagrande: CL
Límit líquid: Ll = 31,9
Límit plàstic: Lp = 20,5
Índex de plasticitat: Ip = 11,4
H (%) =
ES = 
γsec (gr/cm3) =
Fw =
GARBELL  
SERIE U.N.E.
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0,08
Fus granulomètric comparatiu:
OBSERVACIONS:
28/06/2004
OBRA: SANT JOAN DE LES ABADESSES
C3-R1
 IDENTIFICACIÓ SÒLS I GRANULATS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
62
53
45
36
31,8
CLASSIFICACIÓ DE SOLS
91
ÍNDEX DE FLUIDESSA
DENSITAT SECA
GRANULOMETRIA               
UNE 103101/95
95
% PASSANT
LÍMITS D'ATTERBERG            
UNE 103103/94 - UNE 103104/93
100
SORRA AMB GRAVA MARGOSA,CASCOTS CERÀMICS I AGLOMERAT
PRESCRIPCIONS COMPARATIVES:
(segons PG-3; 6.1-I.C.; 6.2-I.C) Categoria de tràfic:
Referència de la prescripció:
HUMITAT NATURAL              
UNE 103300/93
EQUIVALENT DE SORRA          
UNE 103109/95
100
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Gràfic de Casagrande
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4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 08/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405327
Inflament Lliure (%)
UNE 103601/96
Col·lapse (%)
NLT 254
Pressió d'Inflament (Kg/cm2)
UNE 103602/96
OBSERVACIONS:
COL·LAPSE - INFLAMENT
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SORRA AMB GRAVA MARGOSA,CASCOTS CERÀMICS I AGLOMERAT
OBRA: SANT JOAN DE LES ABADESSES
C3-R1
RESULTATS DELS ASSAIGS
2,35
0,00
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 08/06/2004 Data finalització dels assaigs: 28/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405327
DADES ASSAIG: Sobrecàrrega afegida: 20 lb
1 1,89 10,4 6,3 1,0 8,1
2 1,98 23,1 4,6 0,9 8,1
3 2,07 37,9 3,5 0,8 7,6
RESULTATS OBTINGUTS:
95% 1,97 22,3 4,7 0,9
98% 2,03 31,5 3,8 0,8
100% 2,07 38,0 3,5 0,8
Observacions:
ASSAIG C.B.R.
observacions
inflament (%)
densitat 
seca 
(gr/cm3)
Index CBR
aigua 
absorbida 
(%)
Condicions d'assaigs 
segons norma
EXPEDIENT:
OBRA:
punt densitat seca (gr/cm3) Index C.B.R.
aigua 
absorvida (%) inflament (%)
humitat de 
piconat (%)
PETICIONARI: GISA
UNE 103-502-95
C3-R1
SORRA AMB GRAVA MARGOSA,CASCOTS CERÀMICS I AGLOMERAT
Compactació % del
PROCTOR MODIFICAT
SANT JOAN DE LES ABADESSES
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SITUACIÓ TREBALLS DE CAMP
full 1 de 2
Expedient Nº: 4.016.043
4016043
UNITAT D'OBRA:
LOCALITZACIO DE LA MOSTRA:
Data de presa de mostra: 08/06/2004
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:
REFERENCIA MOSTRA: 07S-405327
Matèria Orgànica (%)
UNE 103204/93
Guixos (%)
NLT 115
Sals solubles (%)
NLT 114
Sulfats solubles (mg/Kg)
UNE 103201/96
Contingut carbonats (%)
UNE 103200/93
PH
OBSERVACIONS:
1,32
ASSAIGS QUÍMICS
EXPEDIENT: PETICIONARI: GISA
OBRA: SANT JOAN DE LES ABADESSES
C3-R1
Data de finalització dels assaigs: 28/06/2004
SORRA AMB GRAVA MARGOSA,CASCOTS CERÀMICS I AGLOMERAT
RESULTATS DELS ASSAIGS
0,39
0,13
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ANNEXES: Perfil geològic 
 
 
 
N
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Expedient Nº: 4.016.043
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ANNEXES: Testificació sondeigs 
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-1 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 10,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-1 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 10,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-2 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 15,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-2 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 15,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-3 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 12,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
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Peticionari: GISA Nº expedient: 4.016.043
Obra: C-26 Sant Joan de les Abadeses Data inici: 
Situació: S-3 Data final: 
Sistema perforació: Rotació amb extracció testimoni continuo Sonda: 
Observacions: Fondàri assolida: - 12,0 m. Tècnic: Nuria Anadón
LLISTATS DE L’ANÀLISI (PDF)
SUBANNEX 1. LLISTATS DE RESULTATS DE L’ANÀLISI DEL MODEL DE LLOSA. 
ENTRADA DE DADES.
SORTIDA DE RESULTATS.
CÀRREGUES PERMANENTS.
ESTAT LÍMIT ÚLTIM D’EQUILIBRI.
SUBANNEX 2. LLISTATS D’ANÀLISI DE SECCIONS. 
SUBANNEX 3. LLISTATS DE RESULTATS DE L’ANÀLISI DEL
MODEL ARC DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ANNEX 8
ESTRUCTURES I MURS
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES
ABADESSES-MEM                                                                                                          Annex 8: Estructures i Murs Pàg.1
ANNEX Nº8:    ESTRUCTURES I MURS
A.- Murs de Contenció.
A1.- Mur Ramal Accés Oest.
1.- Esquema estàtic.
2.- Llei d’empentes.
Prenem l’empenta activa de la formulació de Coulomb:
3.- Estudi de l’Estabilitat al volc.
Predimensionem el mur d’acord amb el següent esquema.
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES
                                                                     Annex 8: Estructures i Murs            ABADESSES-MEMPàg.2
Eh = (γ h2/2+ q x h)   Ka = (2,00 x 6,002/2 + 1,00 x 6,00) x 0,30 = 12,6 T/ml
Ev = (γ h2/2+ q x h)   Kv = (2,00 x 6,002/2 + 1,00 x 6,00) x 0,07 = 2,94 T/ml
Kv = Ka (cotg (α  - δ ) = 0,30  cotg (86,76º - 10º) = 0,07
he = h (1 - [(γ 2h + 3q) / (3 γ h + 6q)] ) = 6,00 x (1- [(2x 2,0x6,00) + (3x1,00) / ( 3x 2,0 x 6,00 + 6 x
x 1,00)] )  =  2,14 m
R1 = 1,60 x 5,30 x 2,00 T/m3 = 16,96 T/ml     eR1 = (1,60/2) + 0,60 + 1,20 = 2,60 m
R2 = 0,5 x (0,60–0,40) x 5,30 x 2,0 T/m3 = 1,06 T/ml     eR2=(2/3) (0,60–0,40)+0,40+1,20= 1,73 m
Pz = 3,40 x 0,70 x 2,5 T/m3 = 5,95 T/ml    ez = 3,40/2 = 1,70 m
PM1 = 0,40 x 5,30 x 2,5 T/m3 = 5,3 T/ml    eM1 = 1,20 + (0,40/2) = 1,40 m
PM2 = 0,5 x (0,60–0,40) x 5,30x2,5 T/m3=1,325 T/ml       eM2=(1/3)(0,60–0,40)+0,40+1,20=1,67 m
Q = 1 T/m2 x 1,80 m = 1,80 T/ml    eQ = 1,80/2 + 0,40 + 1,20 = 2,50 m
Moment volcador = Mv = EH . he = 12,6 T/ml x 2,14 m = 26,96 mt/ml
Moment estabilitzador =
Me = R1 . eR1 + R2 . eR2 + Q . eQ + Pz . ez + PM1 . eM1 + PM2 . e2 + Ev .(1,20+0,60-0,054) =
=  16,96 x 2,60 + 1,06 x 1,73 + 1,80 x 2,50 + 5,95 x 1,70 + 5,3 x 1,40 +1,325 x 1,67 + 2,94 x1,75 =
= 72,96 mt/ml
FS = Me/Mv =  72,96 mt/ml  /  26,90 mt/ml = 2,70, vàlid
4.- Estudi de l’Estabilitat al Lliscament.
Prescindim de l’efecte passiu de les terres
Forces desestabilitzants = Fd = 12,6 T/ml.
Forces estabilitzants = Fe = (Q + R1 + R2 + Ev + Pz + M1 + M2) tg φ= 
      = (1,8 + 16,96 + 1,06 + 2,94 + 5,95 + 5,3 + 1,325) tg 30º =  20,4 t/ml.
FS = Fe/Fd =  20,4 t/ml  /  12,6 t/ml = 1,61, vàlid
5.- Tensions de fonamentació.
Σ Fi = Q + R1 + R2 + Ev + Pz + M1 + M2 = 35,34 t/ml.
Σ Mi = Eh . he – Q (eq – ez) – R1 x (eR1 – ez) – R2 (eR1 – ez) +
       + PM2 x (ez – eM2) + PM1 (ez – eM1 ) – Ev (1,75 – ez) =
      = 12,6 x 2,14 – 1,8 x (2,50 – 1,70) – 16,96 (2,60 – 1,70) – 1,06 (1,73 – 1,70) +
      + 1,325 (1,70 – 1,67) + 5,30 (1,70 –1,40) + 2,94 (1,75 – 1,70) = 12,00 mt/ml.
e = (12,00 mt/ml) / (35,34 t/ml)= 0,34 m    <      B/6= 3,40/6 = 0,57 m.
σmax = (35,34 / 3,40) + (6 x 12,00/3,402) = 10,39 + 6,23 = 16,6 T/m2 = 1,66 Kg/cm2
σmin = 10,39 – 6,23 = 4,16 T/m2 = 0,42 Kg/cm2
Vàlids al esser σmax  <   σadm = 2,1 Kg/cm2
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6.- Armat del mur.
6.1.- Alçat.
Esforços
MA = l2/6  (p2+p1) = 5,302/6 (3,48 + 2 x 0,30) = 19,10 mt/ml
QA = l/2  (p2+p1) = 5,30/2 (3,48 + 0,30) = 10,02 t/ml
MB = 2,652/6 (1,89 + 2 x 0,30) = 2,91 mt/ml
QB = 2,65/2 (1,89 + 0,30) = 2,90 t/ml
Dimensionarem amb les següents bases de càlcul.
Formigó HA-30/B/20. Nivell de control = estadístic; γc = 1,50
Acer B500J. Nivell de control = normal; γs = 1,15
Ambient: IIb. Recobriment nominal = 30 + 10 = 40 mm
Control d’execució: Normal; γf = 1,60
Dimensionarem amb els següents criteris d’armadures mínimes.
Armadura vertical: Armadura vertical: 0,9 o/oo  s/(60 x 100) = 5,4 cm2/ml
Armadura del costat traccionat. Al costat vist disposaren el 30%
El cantell útil a la base és   d = 60 – (4 + 1,2 + 1,3) = 53,5 cms ~  53,0
El cantell útil a mig tram és   d = 50 – (4 + 1,2 + 1) = 43,8 cms ~  43,0
A l’Apèndix 1 a aquest Annex es  reprodueixen els llistats justificatius del dimensionat, obtinguts de
l’aplicació informàtica “Prontuario Informático del Hormigón”.
Base: Md = 19,10 x 1,60 = 30,56 mt/ml = 305,6 KN.m/ml
5 ø 20/ml. Cuantía: 2,6 o/oo
Per consideracions constructives disposarem  10 ø 16 ml.
Vd = 10,02 x 1,60 = 16,03 t/ml = 160,3 KN/ml
No necessària armadura de tallant.
Mig Mur: Md = 2,91 mt/ml x 1,60 = 4,66 mt/ml = 46,6 KN.m/ml
5 ø 16/ml. Cuantía: 2,0 o/oo
Vd = 2,90 x 1,60 = 4,64 t/ml = 46,4 KN/ml
No necessària armadura de tallant.
Les longituds d’ancoratge de les barres verticals són:
lb = 13 x 1,62 = 33 cms  < (500/20) x 1,6 = 40 cms (ø 16)
lb = 13 x 0,82 = 8 cms  < (500/20) x 0,8 = 20 cms (ø 8)
Las longituds de solapament seran:
ls = 2 lb = 2 x 40 = 80 cms (ø 16)
ls = lb = 20 cms (ø 8). Disposarem 30 cms.
ls = 1,4 x lb ~ 45 cms (ø 12)
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6.2.- Sabata.
P1 = 5,3 x 2,0 T/m3 = 10,6 T/m2
Ms1 = [(1,292/6) x (2 x 16,6 + 11,9)]  - 1,75 x 1,292/2 = 11,0 mt/ml
Ms1‘= [(1,692/6) x (2 x 4,2 + 10,36)]  - (10,6 x 1,692/2) - (1,75 x 1,692/2)= - 8,71 mt/ml
Vs2= (14,6 + 16,6/2) x 0,55 – 1,75 x 0,55 = 7,64 t/ml
Vs2’= (4,2 + 7,7/2) x 0,95 – (10,6 + 1,75) x 0,95 = - 6,08 t/ml
Cara inferior:
Md = 11,0 mt/ml x 1,6 = 17,6 mt/ml = 176 KN/ml
Disposarem 7 ø 20/ml, con mínima.
Vd = 8,60 t/ml x 1,6 = 13,8 t/ml = 138 KN/ml
No necessària armadura de tallant.
Cara superior:
Md = 8,71 mt/ml x 1,6 = 13,94 mt/ml = 139,4 KN.m/ml
        Armadura mínima.
Vd = 6,08 t/ml x 1,6 = 9,73 t/ml = 97,3 KN/ml
La armadura secundària de la sabata l’establim com 1,15º/oo de la secció, aixó es:
As’ = 0,0015 x 70 x 100 = 10,5 cm2/ml ~ 5 ø 16 /ml.
La armadura de diàmetre 16 es solaparà amb 80 cms a les dues cares.
A2.- Mur Ramal Accés Oest i a Parada d’Autobús Accés Est. Tram tipus de 0 a 3.5 m d’alçada.
1.- Esquema estàtic.
q = 1 T/m2structures i Murs            ABADESSES-MEM
2.- Llei d’empentes.
Prenem l’empenta activa de la formulació de Coulomb:
Ka= 0,30
σ (z) = Ka  (γ z + q)
σ z (o) = 0,30 T/m2
σ z (3,50) = 0,30 (2T/m3  x 3,50 m + 1 T/m2) = 2,40 T/m2
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3.- Estudi de l’Estabilitat al volc.
Predimensionem el mur d’acord amb el següent esquema.
Eh = (γ h2/2+ q x h)   Ka = (2,00 x 3,52/2 + 1,00 x 3,5) x 0,30 = 4,73 T/ml
Ev = (γ h2/2+ q x h)   Kv = (2,00 x 3,52/2 + 1,00 x 3,5) x 0,053 = 0,83 T/ml
Kv = Ka (cotg (α  - δ ) = 0,30  cotg (90º - 10º) = 0,053
he = h (1 - [(γ 2h + 3q) / (3 γ h + 6q)] ) = 3,50 x (1- [(2x 2,0x3,50) + (3x1,00) / ( 3x 2,0 x 3,50 + 6 x
x 1,00)] )  =  1,30 m
R1 = 0,90 x 3,00 x 2,00 T/m3 = 5,40 T/ml     eR1 = (0,90/2) + 0,40 + 0,50 = 1,35 m
Pz = 1,80 x 0,50 x 2,5 T/m3 = 2,25 T/ml    ez = 1,80/2 = 0,90 m
PM1 = 0,40 x 3,00 x 2,5 T/m3 = 3,0 T/ml    eM1 = 0,50 + (0,40/2) = 0,70 m
Q = 1 T/m2 x 0,90m = 0,90 T/ml    eQ = 0,90/2 + 0,40 + 0,50 = 1,35 m
Moment volcador = Mv = EH . he = 4,73 T/ml x 1,30 m = 6,15 mt/ml
Moment estabilitzador =
Me = R1 . eR1 + Q . eQ + Pz . ez + PM1 . eM1 + Ev .(0,50+0,40) = 5,40 x 1,35 + 0,90 x 1,35 + 2,25 x 0,90 +
       + 3,0 x 0,70 + 0,83 x 0,90 = 13,38 mt/ml
FS = Me/Mv =  13,38 mt/ml  /  6,15 mt/ml = 2,18, vàlid
4.- Estudi de l’Estabilitat al Lliscament.
Prescindim de l’efecte passiu de les terres
Forces desestabilitzants = Fd = 4,73 T/ml.
Forces estabilitzants = Fe = (Q + R1 + Ev + Pz + M1) tg φ= 
      = (0,90 + 5,40 + 0,83 + 2,25 + 3,0) tg 30º =  7,15 t/ml.
FS = Fe/Fd =  7,15 t/ml  /  4,73 t/ml = 1,51, vàlid
5.- Tensions de fonamentació.
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Σ Fi = Q + R1 + Ev + Pz + M1 = 12,38 t/ml.
Σ Mi = Eh . he – Q (eq – ez) – R1 x (eR1 – ez) + PM1 (ez – eM1 ) – Ev (0,90 – ez) =
= 4,73 x 1,30 – 0,90 x (1,35 – 0,90) – 5,40 (1,35 – 0,90) + 3,00 (0,90 –0,70) + 0,33
(0,90–   0,90) = 3,91 mt/ml.
e = (3,91 mt/ml) / (12,38 t/ml)= 0,32 m    >      B/6= 1,80/6 = 0,30 m.
σmax = [(4/3) * (12,38)] / (1,80 – 2 x 0,32) = 10,67 T/m2 = 1,1 Kg/cm2
y= 1,5 (1,80 – 2 x 0,32) = 1,74
Vàlid al esser σmax  <   σadm = 2,1 Kg/cm2
6.- Armat del mur.
6.1.- Alçat.
Esforços
MA = l2/6  (p2+p1) = 3,52/6 (2,40 + 2 x 0,30) = 6,13 mt/ml
QA = l/2  (p2+p1) = 3,5/2 (2,40 + 0,30) = 4,73 t/ml
MB = 1,752/6 (1,35 + 2 x 0,30) = 1,00 mt/ml
QB = 1,75/2 (1,35 + 0,30) = 1,44 t/ml
Dimensionarem amb les següents bases de càlcul.
Formigó HA-30/B/20. Nivell de control = estadístic; γc = 1,50
Acer B500J. Nivell de control = normal; γs = 1,15
Ambient: IIb. Recobriment nominal = 30 + 10 = 40 mm
Control d’execució: Normal; γf = 1,60
Dimensionarem amb els següents criteris d’armadures mínimes.
Armadura vertical: Armadura vertical: 0,9 o/oo  s/(40 x 100) = 3,6 cm2/ml
Armadura del costat traccionat. Al costat vist disposaren el 30%
El cantell útil és   d = 40 – (4 + 1,2 + 0,8) = 34 cms
A l’Apèndix 1 a aquest Annex es  reprodueixen els llistats justificatius del dimensionat, obtinguts de
l’aplicació informàtica “Prontuario Informático del Hormigón”.
Base: Md = 6,13 x 1,60 = 9,81 mt/ml = 98,1 KN.m/ml
Armadura mínima, 4 ø 16/ml. Cuantía: 2,0 o/oo
Vd = 4,73 x 1,60 = 7,57 t/ml = 75,7 KN/ml
No necessària armadura de tallant.
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Les longituds d’ancoratge de les barres verticals són:
lb = 13 x 1,62 = 33 cms  < (500/20) x 1,6 = 40 cms (ø 16)
lb = 13 x 0,82 = 8 cms  < (500/20) x 0,8 = 20 cms (ø 8)
Las longituds de solapament seran:
ls = 2 lb = 2 x 40 = 80 cms (ø 16)
ls = lb = 20 cms (ø 8). Disposarem 30 cms.
ls = 1,4 x lb ~ 45 cms (ø 12)
6.2.- Sabata.
Ms1 = [(0,562/6) x (2 x 10,7 + 7,26)]  - 1,25 x 0,562/2 = 1,30 mt/ml
Ms1‘= [(0,902/6) x (5,53) - (6,0 x 0,962/2) - (1,25 x 0,962/2)= - 2,59 mt/ml
Vs2= (10,7 + 7,63/2) x 0,50 – 1,25 x 0,50 = 3,96 t/ml
Vs2’= (5,53/2) x 0,90 – (6 + 1,25) x 0,96 = - 4,47 t/ml
Cara inferior:
Md = 1,30 mt/ml x 1,6 = 2,08 mt/ml = 20,8 KN/ml
Disposarem 5 ø 16 /ml, con mínima.
Vd = 3,96 t/ml x 1,6 = 6,34 t/ml = 63,4 KN/ml
No necessària armadura de tallant.
Cara superior:
Md = 2,59 mt/ml x 1,6 = 4,14 mt/ml = 41,4 KN.m/ml
        Armadura mínima. (5 ø 16/ml)
Vd = 4,47 t/ml x 1,6 = 7,15 t/ml = 71,5 KN/ml
       No necessària armadura de tallant.
La armadura secundària de la sabata l’establim com 1,15º/oo de la secció, aixó es:
As’ = 0,0015 x 50 x 100 = 7,5 cm2/ml ~ 5 ø 16 /ml.
La armadura de diàmetre 16 es solaparà amb 80 cms a les dues cares.
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ANNEX 9
ORGANTZACIÓ DE LES OBRES
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ANNEX Nº 9. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
En aquest Annex s’exposen els criteris d’execució que s’han tingut en compte per a la realització de les 
obres previstes en aquest Projecte, que es desenvolupen en una carretera oberta al trànsit, i que, en 
conseqüència, caldrà organitzar-les de tal manera que es mantinguin les condicions de seguretat 
exigibles. 
 
El Projecte que ens ocupa inclou dos tipus d’actuació pel que fa a l’afectació al trànsit: 
 Afectació al trànsit a tronc de la C-26. 
 Afectació al trànsit que accedeix des de, o, bé, a la C-26. 
 
A més a més les obres es desenvolupen en dos extrems d’un tram recte d’uns 500 m de longitud, la qual 
cosa subdivideix l’obra en l’espai d’actuació. 
 
En efecte, tal i com s’ha reflectit al plànol nº 17 del Projecte, s’ha previst una execució per fases de les 
obres, primerament actuant fonamentalment a l’accés Oest, deixant l’accés Est en la seva situació actual, 
i a continuació, amb l’accés Oest completat i en servei, executar les obres de l’accés Est. 
 
Existeix en certes singularitats en aquest plantejament, que consisteixen en l’execució de les obres 
d’eixamplament localitzat de la C-26 en el seu costat dret segons el sentit Ripoll – Sant Joan de les 
Abadesses, per a la implantació de la parada d’autobús, que es trasllada a la zona de l’Accés Est des 
d’una posició actual a l’Accés Oest. Aquestes obres han d’esser considerades a la primera de les fases 
esmentades, i coordinar-se per tal de no iniciar les obres del ramal de l’accés Oest en tant no estiguin 
finalitzades les de la nova parada, i així no ocupar la zona de marquesina actual a l’Accés Oest quan 
aquest es restringeixi. L’altra singularitat consisteix en l’eixamplament de l’obra de fàbrica sobre el torrent 
de la Ginebrosa. 
 
Dit aixó, cal dir que, independentment de quin accés es tracti, el procediment d’execució proposat en el 
Projecte per a l’eixamplament de la C-26, necessari per a la implantació de carrils de gir a l’esquerra, 
consisteix en la reducció de plataforma per a l’execució de l’oportuna caixa d’eixamplament. Per tal 
d’actuar amb seguretat caldrà disposar d’un balissament amb barrera rigida a tot el llarg de 
l’eixamplament, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti circular amb seguretat. Aquesta 
reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional horitzontal groga de tal manera que 
queda un tram d’obres d’uns 475 m. de longitud en el cas més llarg, amb una calçada de dos carrils de 
3,00 m. d’ample tipus. Per a la vora del sentit Ripoll a Sant Joan de les Abadesses es respecte la línia 
blanca existent, per la qual cosa es manté el voral actual en dit costat. 
 
 
 
 
 
Pel que fa a l’afectació al trànsit en els ramals d’accés, es limita a mantenir un sentit únic de circulació en 
el ramal de l’accés Oest per a la sortida de vehicles direcció Ripoll. Aixó és així perqué no podem tancar 
completament aquest accés, perqué actualment a l’Accés Est, per raons de  visibilitat, dit moviment no és 
permés. 
 
Mantenir aquest sentit obliga a treballar en la construcció del mur de contenció i reblerts, drenatge, 
pavimentació, etc, amb el trànsit present, per la qual cosa, aquest trànsit del ramal patirà desviaments 
provisionals durant les obres, un cop finalitzat el mur i efectuat cert reblert. 
 
La resta de moviments d’incorporació a, o bé des de, la C-26 es desenvoluparà per l’Accés Est durant la 
construcció de les obres de l’Accés Oest. Un cop finalitzades aquestes obres, s’executaran les de l’Accés 
Est, tenint en compte que la situació final a l’Accés Oest permetrà els moviments de manera definitiva, 
per la qual cosa, durant les obres a l’Accés Est, podrem suprimir el moviment d’incorporació al Polígon. 
Els moviments de sortida, cap i des de, Sant Joan de les Abadesses es desenvoluparan com actualment, 
perqué les obres a dit accés són únicament de pavimentació amb capa de rodadura i senyalització, per la 
qual cosa es podran realitzar amb ocupació parcial de la calçada aprofitant la zona finalment a zebrajar 
que proporciona plataforma per dita circulació alternativa. 
 
Finalment dir que, en general, les actuacions de fresat del tronc, rodadura final i nova senyalització 
’executaran amb pas alternatiu per un carril de circulació en jornada diurna. 
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ANNEX Nº 10. SENYALITZACIÓ 
 
En aquest Annex s’exposen els criteris que han servit de base per a la implantació de la senyalització, 
tant horitzontal com vertical, en els trams afectats per les obres que es defineixen en aquest Projecte. 
 
Com ja s’ha exposat anteriorment, les obres de millora dels accessos al Polígon Industrial Cal Gat es 
desenvolupen en els dos extrems de l’alineació recte que existeix en el Km 200 de la C-26, entre Ripoll i 
Sant Joan de les Abadesses. La separació entre tots dos extrems és de 500 m, per la qual cosa s’ha 
determinat contemplar la senyalització aïlladament per a cadasqun dels accessos, restant inalterada la 
senyalització actual entre accessos, llevat d’algun cas concret de plaques verticals. 
 
En tots dels casos el criteri ha estat el mateix pel que fa a la senyalització del tronc: 
 
- Prohibir l’avançament en l’inici del tram projectat. 
- Limitar la velocitat en l’inici del tram projectat, A 60 Km/h. 
- Senyalitzar les direccions i girs prohibits. 
- Senyalització amb panells d’orientació de presenyalització la incorporació al Polígon. 
 
A causa del reduit radi de gir resultant, s’ha prohibit la sortida de la C-26 al Polígon Cal Gat a l’Accés Est 
pel trànsit provenint de Ripoll, la qual cosa ha estat una base de projecte, i així s’ha indicat a la 
senyalització. 
 
S’ha tingut en compte allò que disposen les instruccions 8.1. IC i 8.2. IC respecte de les normatives i 
criteris d’implantació tant de les marques vials (Senyalització horitzontal) com de les plaques i panells 
(Senyalització vertical). 
 
 
 
 
Pel que fa a les dimensions de les plaques s’han utilitzat els següents  tamanys: 
 
- Senyal circular de 90 cms de diàmetre. 
- Senyal triangular o quadrada de 90 cms de costat. 
- Senyal octogonal de 90 cms de costat. 
- Panells de presenyalització  d’1,45 d’ample i 0,90 m d’alt, i de 1,95 d’ample i 1,95 d’alt pels 
més grans. 
 
Finalment, per als materials a emprar s’ha utilitzat l’acer galvanitzat per a plaques de senyals de codi i 
per als seus suports, i alumini per als panells i pals de suport de les senyals d’orientació de 
presenyalització. 
 
Pel que fa al balissament direm que s’ha disposat una barrera flexible simple, allà on la cuneta adjacent a 
la plataforma a les zones de desmunt pren una fondària excesiva. Dita barrera es disposa a la berma final 
de 0.50m. junt al voral 
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ANNEX Nº 11. SERVEIS AFECTATS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: INTRODUCCIÓ 
 
Per la confecció del present Annex de serveis afectats, s’ha contactat amb les diferents Companyies i 
Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d’aquests serveis urbanístics. 
 
1.2: COMPANYIES I ENTITATS INVOLUCRADES 
 
Les companyies en qüestió son les següents: 
 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
GAS NATURAL:        Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES: Xarxes d’il·luminació, aigua i sanejament 
 
A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex 11 es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem 
referència. 
 
El següent quadre mostra els telèfons del personal de les companyies i de L’ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, directament implicat en cada un dels serveis, amb els quals s’ha tractat la compatibilitat 
de cada un dels serveis presents amb les modificacions de traçat que comporta la realització del present 
projecte i les solucions a emprà en cas de que sigui necessari. 
 
 
Nº     SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE TELÈFON
1 Electricitat Fecsa Endesa Manuel Barracó 972 03 16 78 
2 Gas Gas Natural Víctor SanMarini 972 24 34 05 
3 Telèfons Telefònica (manteniment) Antonio López Ruano 972 18 53 15 
4 Aigua Ajuntament de Sant Joan Ramon Soler/ Anna Batlle 972 72 01 00 
5 Il·luminació Ajuntament de Sant Joan Ramon Soler/ Anna Batlle 972 72 01 00 
6 Sanejament Ajuntament de Sant Joan Ramon Soler/ Anna Batlle 972 72 01 00 
 
 
 
 
1.3: DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Xarxa elèctrica: 
 
Als plànols facilitats per Fecsa-Endesa es poden veure que les línies de MT presents al voltant de la 
actuació son en tot moment subterrànies i discorren per la vorera mes Nord del carrer d’accés a les naus 
industrials (Carrer Solei Avall), en l’entorn més pròxim a l’àmbit d’actuació. 
 
En quant a la baixa tensió, es pot veure, que a l’àmbit del projecte, hi ha l’encreuament transversal de la 
carretera C-26, a una alçada de 10 m de la seva rasant, d’una línia aèria a l’entorn del accés Oest de 
l’actuació. Els postes de sustentació d’aquesta línia estan fora de la zona on es farà la futura obra. 
 
Xarxa de gas: 
 
Dels plànols facilitats per la companyia GAS NATURAL, es pot observar, que propera a l’àmbit del 
projecte passa una canonada de gas d’acer d’alta pressió (Nivell A- 16 bar) de diàmetre interior 12” 
(304,80 mm). Aquesta canonada discorre, prenent sentit Est- Oest (Sant Joan- Ripoll), de la següent 
forma: 
 
Tram 1: Paral·lela a la C-26 en el tram previ a l’accés Est del polígon convenient balitzada. En aquest 
tram es produeix encreuament del torrent de La Ginebrosa, per sota de la seva llera, amb beina, tal i com 
ens han comunicat tècnics de la companyia. L’escullera que pot observar-se al torrent es de protecció de 
la canonada en el mencionat encreuament. La petita caixa gris sobre suport groc immediat a 
l’encreuament conté l’ànode de sacrifici del tub en el pas sota llera.  
 
Tram 2: Encreuament del l’accés Est a una profunditat de 1,20 m de la rasant. No apareix cap mena de 
simbolisme en el plànol de la companyia de protecció durant l’encreuament. Consulta efectuada a 
personal tècnic de Gas Natural ens faciliten els plànols As-builts constructius (Apèndix 1) on es reflexa en 
aquest encreuament una protecció formada per una llosa de formigó armat de 15 cm de canto de 9 m de 
longitud.   
 
Tram 3: Longitudinalment pel carrer Solei Avall (Carrer d’accés a les naus) fins abans de l’obra de fabrica 
de la riera de la Pudor. El tub en aquest tram va sota calçada, en franja immediata a la vorada de la 
vorera Nord i protegit també amb una llosa de formigó armat de 15 cm de canto a lo llarg de 395 m. 
 
Tram 4: Encreuament transversal del carrer Solei Avall a una profunditat de plànol de 1,5 m de la rasant. 
En aquest cas tampoc apareix cap mena de protecció en el plànol de la companyia. Als plànols As-built de 
la companyia es pot constatar que solament, durant aquest trajecte es protegeix la canonada en 
l’encreuament amb el prisma de Telefónica que es troba.    
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Tram 5: Allunyament cap el Sud del àmbit del projecte de la canonada. 
 
Presencia d’escomeses: Consultes efectuades al personal tècnic de Gas Natural responsable de la zona 
ens indiquen que no hi ha cap escomesa a cap usuari del àmbit del projecte. En conseqüència l’únic tub 
de gas que hi ha es el que apareix als plànols.  
 
Xarxa de telecomunicacions:  
 
La xarxa telefònica a l’entorn del projecte, segons els plànols de Telefónica, conté línies aèries i 
soterrades a l’arribada i sortida del polígon Cal Gat (trams 1 i 3), essent en tot moment subterrànies i 
discorrent per la vorera Sud del carrer Solei Avall en el seu pas pel polígon (tram 2). La descripció de les 
línies en la direcció Oest- Est (Ripoll- Sant Joan) es la següent:    
 
Tram 1: En aquest tram tenim: 
 
Línia aèria sustentada per una alineació de pals de fusta pràcticament paral·lels per la banda Sud de la 
carretera C-26 situats aproximadament a 11 m de la línia blanca de separació calçada- voral. Una segona 
línia, provenint de la banda Sud s’afegeix a l’anterior al pal situat just abans de la parada de l’autobús 
existent a l’accés Est del Polígon. Conjuntament, aquestes dues línies finalitzen el seu recorregut aeri en 
un pal convertidor situat ja dintre del polígon, just darrera del mur de contenció de la calçada de l’accés 
Oest del polígon.   
 
Conducció soterrada anomenada per Telefónica “interurbana” que conté 2 cables de fibra òptica que 
discorre també paral·lela a la C-26 y per la part de sota del terraplè Sud de la carretera. Aquesta 
conducció finalitza aquest tram arribant també al pal convertidor on arriben les dos línies aèries 
anomenades. 
 
Tram 2 : Tenim: 
 
Conducció soterrada formada per un prisma de 4 conductes de diàmetre 110 mm de PVC que parteix des 
del pal convertidor anomenat anteriorment, travessa la riera pel pont fins una arqueta situada a la vorera 
sud del carrer d’accés a les naus (Carrer Solei Avall).  
 
Des d’aquesta arqueta continua la conducció per la vorera sud, donant servei a les naus, fins a una 
arqueta situada a la vorera Sud de l’accés Est (corba). La conducció soterrada finalitza el recorregut 
d’aquest tram en un pal convertidor de fusta situat a la zona de servitud de pas de serveis de la C-26, a 
uns 11m de la mateixa. 
 
En aquest tram existeix una derivació composta de conducció soterrada amb prisma de 2 conductes de 
110 mm de diàmetre, que partint d’una arqueta intermitja  del carrer Solei Avall travessa transversalment 
la C-26. Aquest traçat, no obstant, queda fora de tota actuació objecte d’aquest projecte, com es pot 
esbrinar dels plànols adjunts. 
 
Tram 3: Aquí ens trobem amb la següent situació: 
 
Anàlogament al tram1 una alineació de pals de fusta, sensiblement paral·lels a la C-26, sustenten línies 
de telecomunicacions aèries. Al pal situat immediatament després del encreuament del torrent de La 
Ginebrosa, es segreguen, mitjançant una conversió, dos conduccions soterrades, de dos conductes de 63 
mm i de 40 mm de diàmetre, tenint una trajectòria similar a la línia aèria que continua pràcticament 
seguint el traçat de la carretera.  
 
Xarxa d’aigua 
 
Dels plànols facilitats per l’Ajuntament, i després de consultes efectuades al seu personal tècnic i de 
manteniment, ens determina que una canonada de PVC (no de fibrociment com marquen els plànols), de 
160mm de diàmetre es l’única canonada que arriba al polígon procedent de Sant Joan i en tot moment 
seguint el traçat de la carretera. Aquesta canonada en l’encreuament del torrent de La Ginebrosa ho fa 
penjada del timpà Sud de l’obra de fàbrica. En arribar al polígon accedeix creuant transversalment l’accés 
Est del polígon. Els tècnics de L’ajuntament desconeixen la profunditat i les proteccions que disposa en 
aquest encreuament. Una vegada dintre del polígon fa el seu recorregut per la vorera Nord del carrer 
Solei Avall, repartint en tres localitzacions aigua a la canonada de 90 mm de diàmetre de Polietilè que 
discorre per la vorera Sud, de la que pengen les diferents escomeses a les naus. La canonada 
prossegueix el seu recorregut per la vorera Nord, passant penjada del timpà del pont en el seu 
encreuament de la riera de La Pudor, al final de la qual creua transversalment el carrer Solei Avall 
allunyant-se del àmbit del projecte cap el Sud. D’aquest encreuament tampoc es coneix ni la profunditat 
respecte de la rasant ni les proteccions que es van dur a terme durant la seva construcció. 
 
Il·luminació  
 
Actualment, segons els plànols dels serveis tècnics municipals, una línia d’il·luminació passa 
longitudinalment  per la vorera nord del Carrer Solei Avall per alimentar les llumeneres de 250W VSAP  de 
les columnes de 9 m. Únicament la farola número 1 del plànol està dintre de l’àmbit del projecte tractant-
se d’un final de línia. 
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Xarxa de sanejament 
 
Als plànols municipals es pot veure la presencia de un col·lector de pluvials que discorre longitudinalment 
al carrer Solei Avall, fora de l’àmbit de l’obra. Dos imbornals situats a l’accés Est queden dintre de l’àmbit 
d’actuació. 
 
 
1.4: ACTUACIONS A REALITZAR 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que l’únic servei afectat es el de Telefónica a l’accés Oest, 
doncs coincideix amb el traçat de la línia aèria existent i es imprescindible una desviació d’aquesta. 
 
 De l’anàlisi de solucions possibles duta a terme amb el Àrea de Serveis Afectats del DPTOP de la 
Generalitat s’arriba a la conclusió que la solució mes adient tècnica i econòmicament, passa per la 
construcció d’una canalització soterrada que passi pels terrenys al Sud de l’actuació, per tornar a la 
situació actual el mes aviat possible i afectar la mínima superfície de servitud de pas. 
 
A continuació es remarquen a mes a mes de l’actuació a realitzar en la xarxa de telecomunicacions, les 
diferents precaucions i petites actuacions a realitzar de la resta de serveis existents. Tot això queda 
reflectit als plànols de l’apèndix 3 d’aquest annex. Les petites actuacions a que fem referència quedaran 
englobades dintre del pressupost general de l’obra, si be es tracten en aquest annex.  
 
Xarxa elèctrica 
 
La xarxa elèctrica (tant d’alta com de baixa tensió) no sofrirà cap modificació respecte del traçat actual 
existent, mantenint-se invariable durant i desprès de les obres. No obstant es tindran en compte els 
següents dos punts: 
  
Respecte de les línia de mitja i baixa tensió propera a la actuació es tindrà especial cura a l’hora de fer la 
rasa per la nova conducció de Telefónica en projecte, doncs s’encreuaran en les proximitats de la zona 
del accés Oest. Es tindrà que localitzar i senyalitzar abans de la execució de la rasa de telèfons. 
 
Respecte de la línia aèria de baixa tensió que creua la C-26 aquest projecte no preveu la necessitat de 
tenir que realitzar cap tipus de desviament provisional d’aquesta línia de BT durant la fase d’obra, per 
considerar que no representa un obstacle insalvable en la seva execució si es prenen les mesures de 
seguretat i atenció especial, quan es treballi per sota. No obstant es tindrà que balisar el cable elèctric  
convenientment en l’àmbit de l’obra, tal i com assenyalen els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut 
annex al present projecte, per a facilitar la seva visió durant els treballs de la maquinaria a emprar. 
 
Xarxa de gas 
 
Aquest projecte no requereix la desviació de la canonada de gas existent. No obstant, es requeriran 
treballs de protecció de la canonada en l’encreuament de l’accés Est, doncs tal i com indiquen els plànols 
de projecte, el nou traçat d’aquest accés passa en part per sobre d’un segment de canonada que no té 
cap protecció amb llosa de formigó. En efecte, aquest projecte contempla l’execució d’una llosa de 
formigó de 25 cm de gruix armada amb una malla electrosoldada 0,25x0,25m de diàmetre 10 mm. 
Aquesta llosa es disposarà de forma anàloga a l’existent, aplicant el mateix criteri de recobriment 
respecte de la rasant. Aquesta partida es té en compte en el pressupost general de l’obra. 
 
En el seu tram 4, es tindrà especial cura a l’hora de fer la rasa per la nova conducció de Telefónica en 
projecte, doncs s’encreuaran en les proximitats de la zona del accés Oest. Es tindrà que localitzar i 
senyalitzar amb l’ajut del personal tècnic de Gas Natural abans de la execució de la rasa de telèfons i 
aplicar la mateixa protecció de formigó durant l’encreuament d’aquests dos serveis que l’existent.  
 
Xarxa de telecomunicacions 
 
Com es pot veure als plànols de projecte, la construcció de l’accés Oest afectarà a la xarxa de Telefónica 
en el tram 1 descrit en l’apartat 1.3, substituint l’actual línia aèria per una conducció soterrada. 
  
L’actuació a realitzar té com a requisit no interrompre el servei de telecomunicacions en cap moment per 
lo que es imprescindible actuar també en el tram 2, mitjançant l’execució d’una nova canalització de caire 
similar a l’existent. 
 
En el punt 3 del present annex s’especifica tècnicament la solució que s’adoptarà i al punt 4 la seva 
valoració econòmica. La solució adoptada implica la necessitat de realitzar unes expropiacions, unes 
servituds de pas i unes ocupacions temporals, que es reflexen a l’annex de expropiacions.  
 
Aquesta es l’única actuació que s’incorporarà en concepte de serveis afectats en el Pressupost per a 
Coneixement de l’Administració.  
 
Xarxa d’aigua 
 
Aquest projecte no requereix la desviació de la canonada d’aigua existent. No obstant en tindrà en 
compte la seva situació en la construcció dels accessos Est i Oest, doncs es desconeix la profunditat 
exacta de la mateixa. De la mateixa manera es produirà un encreuament amb la nova conducció de 
telefònica al accés Oest. Per aquests motius es tindran que realitzar les cales oportunes per a la seva 
localització i determinació de la profunditat respecte de la rasant.  
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En quant a la modificacions dels traçats dels dos accessos, la interferència que es produeix d’aquesta 
canonada quan es realitzi la formació de caixa, es tindrà que localitzà en tota la longitud del tram 
d’actuació, i protegir amb un recobriment de formigó previ  envoltori amb sorra de 15 cms (veure plànols 
del projecte). Aquesta partida es té en compte en el pressupost general. 
 
Enllumenat públic 
 
Del l’anàlisi dels plànols de l’Apèndix 3, l’única activitat a efectuar serà a l’accés Est, que consistirà en el 
desmuntatge de la farola 1 i protecció i eliminació dels cables elèctrics que l’alimenten. Es preveurà 
l’execució d’una canalització per la nova vorera amb un tub de PE de diàmetre 63 mm que partirà de la 
farola 2 fins a la nova ubicació de la farola 1 tal i com indiquen els plànols de projecte. Per aquesta 
canalització passarà un nou cable de 2x6mm2 Cu 0,6/1 KV per alimentar la farola 1, així com un cable de 
2x2,5mm2 Cu 0,6/1KV per a la regulació de doble nivell de la mateixa. Aquesta partida es té en compte 
en el pressupost general del projecte. 
 
Xarxa de sanejament 
 
Com es pot observar als plànols del projecte, el nou traçat de l’accés Oest deixa fora de la xarxa dels 
vials dos imbornals. Aquest projecte preveu la construcció d’un nou imbornal a la nova vialitat que es 
connectarà al tub existent de diàmetre 20 cm de drenatge tal i com indiquen els plànols del Projecte. 
També es preveu la posada a cota de dos imbornals i la tapa d’un pou a la cota de la nova rasant tal i 
com queda reflexat als plànols de projecte. Aquesta partida també es valorarà al pressupost general de 
l’obra.   
 
1.5: CONCLUSIONS 
         
De l’anàlisi dels plànols facilitats per les companyies de subministrament de la totalitat dels serveis  
presents en l’àmbit d’actuació del projecte, és pot concloure que l’únic servei que es tindrà que variar el 
seu traçat serà la xarxa telefònica en la zona del accés Oest. Aquesta afectació requereix el desviament 
de la línia en el tram indicat als plànols y comentat amb anterioritat. Aquesta es l’única actuació que 
quedarà incorporada en concepte de serveis afectats en el Pressupost per a coneixement de 
l’Administració. 
 
Aquesta actuació es deurà dur a terme abans de la construcció de l’accés Oest tant pel que fa a l’obra 
civil com a l’obra mecànica, donat que es incompatible l’existència dels pals durant l’execució de l’accés. 
 
Recordem la importància avisar al personal de Gas Natural  prèviament a qualsevol obra propera a 
aquest servei, i en especial a les conegudes actuacions en tots dos accessos. 
 
Les modificacions o mesures de protecció que tindran lloc a les xarxes de gas, sanejament, aigua i 
enllumenat públic quedaran reflectides econòmicament al pressupost general de l’obra.  
 
Fem esment especial al apartat 10.1 de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut annex al present 
projecte que indica el caràcter orientatiu de la situació dels serveis i les obligacions del contractista pel 
que fa a la detecció dels serveis afectats.   
 
2. PLÀNOLS GENERALS 
 
Al Document Nº 2 Plànols del present Projecte queden reflectits les actuacions a realitzar en els serveis 
existents en l’àmbit d’actuació.  
 A continuació, a l’Apèndix 2 a aquest Annex, es reprodueixen els plànols de projecte relatius als serveis 
afectats, que mostren la situació de les xarxes existents, figurant a l’Apèndix 3 les reposicions i/o 
proteccions que tindran lloc.  
 
3. PROJECTE DE REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 
3.1 Xarxa de telecomunicacions 
 
Aquest projecte contempla la substitució en els trams 1 i 2 de la xarxa de telecomunicacions i consta de 
les següents actuacions tal i com marca el plànol adjunt a aquest projecte. 
 
0: Localització prèvia de tots els serveis que es creuin amb el traçat de la futura canalització indicats en 
els plànols. 
  
1: Riostrament del pal de fusta existent indicat al plànol, que passa a ser de conversió, i per tant de final 
de línia.  
 
2: Construcció de canalització mitjançant prisma de formigó de 6 conductes de 110 mm de diàmetre fins 
càmara  tipus GBRF en projecte ubicada en la part baixa de terrenys particulars. 
 
3: Construcció de canalització igual a l’anterior de 6 conductes que travessarà la tanca de la fàbrica de 
pinsos discorrent pel pati de la mateixa. Desdoblament de la canalització en dos. Una de dos conductes 
que es dirigiran cap a la cantonada de la fàbrica, i un altre de 4 conductes que continuarà discorrent pel 
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pati de la fabrica, travessarà de nou una tanca, i discorrerà per terreny privat fins una nova arqueta tipus 
DF en projecte ubicada en terreny privat a prop de la calçada publica.   
 
4: Construcció de canalització mitjançant prisma de formigó de 4 conductes de 110 mm de diàmetre de 
PVC. Aquesta canalització, discorrerà pel vial públic. Partirà des de l’arqueta DF en projecte fins la 
existent ubicada al carrer Solei Avall. La profunditat i traçat d’aquesta conducció serà lo mes aproximada 
possible a l’existent. 
 
5: Execució de l’obra mecànica. Cablejat de substitució. 
 
6: Desmantellat de la línia aèria i els 4 pals de fusta corresponents.  
 
 
4: TAULA RESUM DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTATS 
 
 
Nº SERVEI EMPRESA PRESSUPOST OBRA CIVIL 
 
1  TELECOMUNICACIONS TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. 40.000 € 
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APENDIX 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER LES COMPANYIES DE SERVEIS (PDF)
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APENDIX 2. SITUACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS (PDF)
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ANNEX 12
EXPROPIACIONS
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ANNEX Nº 12. EXPROPIACIONS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 
 
El present projecte de millora d’accessos al polígon “Cal Gat” des de la carretera C-26 al terme municipal 
de Sant Joan de les Abadesses implica la necessitat d’expropiació, de generar en alguns casos servitud de 
pas, i establir ocupació temporal d’una part dels terrenys que envolten l’actuació, degut fonamentalment 
a: 
 
- Una modificació del ample actual de la carretera C-26. La necessitat de creació de carrils 
d’acceleració i desacceleració que comporta aquesta millora fan que la carretera passi de dos a 
tres carrils d’una forma transitòria en les immediacions dels dos accessos (Est i Oest) amb que 
conta el polígon industrial. 
- Les variacions en el traçat dels propis accessos per fer-los compatibles amb la nova disposició de 
la carretera C-26 i a la seva pròpia millora. 
- La necessitat de desviament de part de la línia telefònica que discorre de forma aèria, com a 
conseqüència d’incompatibilitat amb el nou traçat de l’accés Oest de l’actuació. En aquest cas es 
fa necessari establir una servitud de pas i generar una superfície d’ocupació temporal com a 
alternativa a la seva reposició. 
- La necessitat d’implantar una nova parada de autobús com a requisit de la futura disposició de 
carrils. 
 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha acudit inicialment als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses, els quals ens han facilitat els plànols cadastrals dels terrenys que queden afectats per 
l’actuació i que queden recollits a l’Apèndix 1. S’han composat aquests plànols en un de sol sobre el que 
s’ha dibuixat el nou traçat de la carretera C-26 i els accessos, per tal de veure aquelles parcel·les que 
queden afectades.  
 
L’alternativa de desviament de la línia telefònica s’ha realitzat segons les instruccions del Àrea de Serveis 
Afectats del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. A partir 
d’aquest traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, de servitud de pas i d’ocupació 
temporal corresponents, d’acord a la taula  de la pagina 46 del Manual d’estructuració informàtica (MAN-
05v01/03-03-03) de GISA/REGSA. 
 
Conegudes les parcel·les afectades per l’actuació, L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ens ha  
facilitat el nom i l’adreça de cada titular i la classificació i qualificació urbanística d’aquestes. Aquestes 
dades s’han contrastat efectuant visita al Cadastre de Girona prèvia petició de carta acreditativa 
demanada al Àrea d’Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest últim Organisme ens ha facilitat els preus a aplicar (que no tenen caràcter vinculant) per a la 
valoració dels terrenys a expropiar.   
 
1.2: CRITERIS ADOPTATS 
 
1.2.1 Línia d’expropiació 
 
Els criteris adoptats per establir la línia d’expropiació es basa en el croquis 4 facilitat per GISA per a 
carreteres convencionals, i que pot observar-se a continuació. Com es pot veure s’adoptarà com a línia 
d’expropiació la resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior d’explanació. 
 
El criteri considerat per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà la que queda acotada 
entre els seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia 
d’expropiació definida anteriorment.   
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1.2.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Atenent a la numeració de les finques que apareixen als plànols d’expropiacions tenim: 
 
- Finques 1, 2, 3, 4 i 5: En tots aquests casos hi ha a sobre del talús de desmunt de la carretera 
bosc amb predomini de roures. Dintre de la finca 2 hi ha un camí d’accés al Mas El Solà que 
s’adequarà al nou traçat de la carretera. Es tracta de terrenys de qualificació no urbanitzable, de 
naturalesa rústica. Aquestes finques estaran afectades pel nou traçat de la carretera C-26 però 
no per servituds de serveis ni ocupacions temporals. 
 
- Finca 6: Es tracta d’un prat d’herba situat sota el talús de terraplè de la carretera. Aquesta finca 
no queda afectada pel nou traçat però sí pel desviament de la línia telefònica que passa de ser 
aèria a soterrada. Les expropiacions seran fruit d’una riostra (6x1=6m2)  a implantar a un pal de 
fusta existent, d’una cambra (4x3=12m2) i d’un Pericó (2x2=4m2). Per altra banda es té que 
generar una servitud de pas de les conduccions i una ocupació temporal durant la construcció. Es 
tracta d’un terreny de qualificació no urbanitzable, de naturalesa rústica. 
 
 
- Finca 7: Aquesta finca es de naturalesa urbana i està ocupada per una fàbrica de pinsos. La zona 
que quedarà afectada serà el pati de paviment de formigó de la fàbrica, que tindrà que donar 
servitud de pas a les conduccions de telefònica fruit de la desviació d’aquest servei. 
 
- Finca 8: Actualment llinda amb l’accés Oest del polígon mitjançant un mur de contenció. Es tracta 
d’una finca de qualificació urbanística no urbanitzable, de naturalesa rústica, ocupada per arbres 
de ribera. Aquesta parcel·la quedarà afectada pel nou traçat de l’accés, doncs augmenta 
l’amplada del mateix, tenint que construir un mur de contenció del nou vial mes enllà del 
existent. També serà servitud de pas de la nova conducció de telefònica, on a mes a mes de la 
previsió d’ocupació temporal, es tindrà que expropiar per la implantació d’un pericó (2x2=4m2).    
 
1.2.3 Justificació de les servituds de pas i ocupacions temporals de SS.AA. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte es pot veure que l’únic servei afectat es el de Telefónica a l’accés Oest. Com es pot 
veure als plànols de projecte, la construcció de l’accés Oest afectarà a la línia aèria de telèfons, doncs el 
seu traçat es coincident amb el d’aquesta línia. 
 
L’actuació a realitzar té com a requisit no interrompre el servei de telecomunicacions en cap moment. De 
l’anàlisi de solucions possibles duta a terme amb el Àrea de Serveis Afectats del DPT de la Generalitat, 
s’arriba a la conclusió, que la solució mes adient tècnica i econòmicament, passa per la construcció d’una 
canalització subterrània que passi pels terrenys al Sud de l’actuació, per tornar a la situació actual el mes 
aviat possible i afectar la mínima superfície de servitud. Lògicament durant l’execució d’aquesta 
canalització es generarà la ocupació temporal corresponent. 
 
1.2.4 Valoració dels terrenys 
 
De les consultes efectuades al Cadastre de Girona es tenen els següents valors cadastrals per la totalitat 
de cada parcel·la: 
 
Polígon 10, Parcel·la 1 (Finca 1)        37,75 € 
Polígon 10, Parcel·la 125 (Finca 2)          1,58 € 
Polígon 10, Parcel·la 104 (Finca 3)       275,86 €  
Polígon 9, Parcel·la 52 (Finca 4)          9,16 € 
Polígon 9, Parcel·la 26 (Finca 5)     3879,51 € 
Polígon 8, Parcel·la 10 (Finca 6)    10166,91 € 
Polígon 8, Parcel·la 89011 (Finca 7)    73990,35 € 
Polígon 8, Parcel·la 12 (Finca 8)      1245,79 € 
 
No obstant, després de les consultes realitzades al Servei d’Expropiacions de la Generalitat, per a la 
valoració dels terrenys afectats s’ha pres el valor de 1,5 €/m2  en tots els casos d’expropiació pròpiament 
dita, del 50% (0,75€/ m2) en el cas de servitud de pas subterrània, i un 10% anual (0,15 €/ m2 i any) per 
les ocupacions temporals. Tenint en compte que l’obra de construcció de la canalització de telefònica 
durarà 2 mesos es considera l’ocupació temporal a raó de 0,025€/ m2. 
 
Aplicant aquests preus tenim la següent taula resum: 
 
Nº 
FINCA 
M2 
EXPROPIACIÓ 
M2 SERVITUD 
DE PAS 
M2 OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
OPERACIÓ  TOTAL
1      1846 0 0 1846x1,5 2769 €
2      589 0 0 589x1,5 883,5 €
3      1006 0 0 1006x1,5 1509 €
4      1039 0 0 1081x1,5 1621,5 €
5      3426 0 0 3426x1,5 5139 €
6      22 41 241 22x1,5+41x0,75+241x0,025 69,78 €
7      0 118 535 118x0,75+535x0,025 101,88 €
8      544 121 552 544x1,5+121x0,75+552x0,025 920,55 €
TOTAL 13014,21 €      
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Sense tenir caràcter vinculant la valoració dels terrenys a expropiar i a ocupar es de 13.014,21 € 
(Tretze mil catorze amb vint-i-un Euros)  en el global de l’actuació. 
 
2. PLÀNOLS 
 
A continuació, a l’Apèndix 2 a aquest Annex, es reprodueixen els plànols de projecte relatius a 
expropiacions, on es mostren les finques a expropiar, les servituds de pas, les ocupacions temporals i els 
servei de telefònica afectat a títol informatiu. 
 
3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
 
A l’Apèndix 3 queda resumit en forma de taula cadascuna de les propietats afectades, diferenciant les 
expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats (Servituds de Pas). La 
font d’aquestes dades s’ha obtingut a partir de dades facilitades pel Cadastre de Girona. No obstant es 
relacionen també els noms i les adreces facilitades per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses quan 
aquests no coincideixen, per tal de facilitar al Servei d’Expropiacions la confecció de les actes prèvies a 
l’ocupació.  
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APENDIX 1. PLÀNOL CADASTRAL FACILITATS PER L'AJUNTAMENT (PDF)




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
APENDIX 2. PLÀNOLS D'EXPROPIACIONES

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
APENDIX 3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS I ELS SEUS TITULARS
APÈNDIX 3
PROJECTE: Millora Local. Millora d'accessos al polígon industrial de 'Cal Gat'. Carretera C-26. PK 199+730 al PK 200+240. 
TRAM: Sant Joan de les Abadesses
CLAU: MG-03144
RELACIÓ DE BENS AFECTATS
EXPROPIACIÓ OCUPACIÒ TEMP
Nº 
Finca
Nom Cognom 1 Cognom 2 Domicili Fiscal Naturalesa Poligon Parcela Sub-
Parcela
Vials Serveis Total 
Exp.
Aeria Subterrania Vials Serveis Total O.T.
1(*) Margarita Vergès Oliver Mas La Granota. S. Joan Abadesses Rústica 10 1 - 1846 0 1846 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
2 Ajuntament Pl. Major, 1. S.joan Abadesses Rústica 10 125 a 191 0 191 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
Rústica 10 125 b 52 0 52 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Camí
Rústica 10 125 c 346 0 346 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
3(*) Marcelino Planas Ayats Llibertat, 28. 08012 Barcelona Rústica 10 104 b 811 0 811 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
Rústica 10 104 d 195 0 195 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
4 Marcelino Planas Ayats Llibertat, 28. 08012 Barcelona Rústica 9 52 a 161 0 161 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
Rústica 9 52 b 920 0 920 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
5 Josep Isern Planas Mas El Vilà. S. Joan Abadesses Rústica 9 26 c 716 0 716 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
Rústica 9 26 d 2496 0 2496 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
Rústica 9 26 e 214 0 214 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Talús de desmunt.Bosc de roures
6 Josep Isern Planas Mas El Vilà. S. Joan Abadesses Rústica 8 10 e 0 22 22 0 41 0 241 241 Sól no urbanitzable Talús de terraplé.Bosc de roures
7 Pinsos Nutribó, S.A. Colonia Jordana. S.Joan Abadesses Urbana 8 89011 - 0 0 0 0 118 0 535 535 Sól  urbanitzable Pati Nau industrial
8(*) Josep Barceló Marginet Major, 32. 17534 Ribes de Freser Rústica 8 12 b 540 4 544 0 121 0 552 552 Sól no urbanitzable Mur de contenció.Arbres de rivera
Notes: Segons informació de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses els propietaris de (*) serien:
1(*): Santiago Planas Vergès (Mas La Granota, 17860 Sant Joan de les Abadesses)
3(*): Lina Jové (Mas el Solà, 17860 Sant Joan de les Abadesses)
8(*): Nuria Bonada (Major, 32. 17534 Ribes de Freser)
NOM I ADREÇA DEL TITULAR CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DESCRIPCIÓSERVITUD DE PAS
SUPERFICIE AFECTACIÓ (m2)
DADES FISCALS
ANNEX 13
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
MEMÒRIA
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
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ANNEX Nº 13:    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. del projecte de millora d’accessos al polígon industrial de “Cal Gat” a la 
carretera C-26 entre el PK 199+730 i el PK 200+240 al terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses, amb clau MG-03144, té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució 
de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Nilo Lletjós Masó 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 7693 
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
  
Millora local. Millora d’accessos al polígon industrial “Cal Gat”. Carretera C-26. PK 199+730 al 
200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses. Clau: MG-03144. 
 
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
 
4.3. Tipologia de l´ obra 
 
Realització dels treballs necessaris per la millora dels dos accessos amb que conta ara el polígon 
Cal Gat des de la carretera C-26. Aquesta actuació implica l’eixamplament de la calçada actual en 
l’entorn dels accessos per la correcta disposició de carrils de gir a esquerra, així com la millora 
dels propis accessos. Consistirà mes concretament en: 
 
- Excavació per formació de caixa en eixamplament de la carretera C-26. 
- Reblert i compactació de capes de ferm de l’esmentada caixa. 
- Eixamplament OF sobre riera La Ginebrosa mitjançant bigues prefabricades. 
- Construcció de mur de contenció per eixamplament ramal accés Oest. 
- Pavimentació ramals d’accés. 
- Fressat i disposició nova rodadura dels trams de la C-26 afectats. 
- Eixamplaments localitzats a la C-26 per la implantació de de parades pel servei d’autobusos. 
- Construcció de nova canalització de telèfons com a desviació de servei necessaria. 
- Retirada línia de telèfons aèria.  
 
4.4. Situació 
 
Emplaçament      : Polígon Cal Gat, C-26 PK 200 
Codi Postal             : 17800 
Població              : Sant Joan de les Abadesses 
 
 
4.5. Comunicacions 
 
Carretera              : C- 26 Ripoll a Sant Joan de les Abadesses 
Ferrocarril  :  
Línia Autobús             : Varis 
 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   : Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               : FECSA-ENDESA 
Sanejament             : Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Telèfons                  : Telefónica de España, S.A. 
Il·luminació                  :  Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 584.732,26 €.  
(cinc-cents vuitanta-quatre mil set-cents trenta-dos euros amb vint-i-sis cèntims). 
 
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
 
 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 16 persones, càlculs realitzats pel programa 
TCQ Seguretat i salut. 
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4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres.  
Operadors de maquinària d’elevació. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Col·locadors d’asfalt. 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Impermeabilitzadors. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
 
 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
AIGUA 
SORRES 
GRAVES 
TERRES 
CIMENTS 
CALÇS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
MORTERS 
FILFERROS 
CLAUS 
TAULONS 
TAULERS 
ACERS PER ARMADURES ACTIVES O PASIVES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MAONS CERÀMICS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PECES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PANOTS 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
BARANES DE PROTECCIÓ 
SENYALS I CARTELLS D'ACER GALVANITZAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
TUBS RÍGIDS DE PVC 
TUBS FLEXIBLES DE MATERIAL PLÀSTIC 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
ACCESSORIS PER A CONDUCTORS  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
COLUMNES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Compressors. 
 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador de pneumàtics. 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
 
En el present projecte, pel seu volum no s’ha previst maquinaria per el tractament d’àrids. 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
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MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
Màquines per a col·locació de bionda 
Escombradores 
 
  
 MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Carretó elevador 
 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Pel volum i la tipologia de l’obra (tipus d’obra civil lineal) es preveu energia elèctrica 
únicament destinada a les casetes d’obra, donat que les feines on s’emprarà maquinaria 
elèctrica es faran servir grups electrògens portàtils per apropar l’energia al tall i evitar 
llargues tirades de cable provisionals. No obstant es preveuran endolls monofàsics i trifàsics 
protegits per qualsevol feina eventual que es pugui fer a peu de casetes.  
 
En qualsevol cas: 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• 
− 
− 
− 
− 
• 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
• 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
• 
− 
− 
Connexió de servei 
 
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
Quadre General 
 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
Estarà protegida de la intempèrie. 
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
          
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris 
       
        Aquests quadres seran els que portin integrats les casetes d’obra. En qualsevol cas: 
 
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
Maquinària elèctrica 
 
Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
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− 
− 
• 
− 
− 
− 
− 
• 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 
Enllumenat provisional 
 
El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 
 
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
     
Es preveu consum d’aigua a les casetes( lavabos, dutxes, aigüeres) i per feines pròpies de 
l’obra ( preparació de morters, formigons, neteja d’eines, etc...). 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua (en aquest cas l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses), 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
En el cas que ens ocupa serà l’activitat de higiene del personal la que produirà abocaments 
d’aigües brutes. 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra • 
− 
− 
− 
− 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1.  
• 
• 
• 
  
  
 
Serveis higiènics
 
Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. En el cas que ens ocupa seran necessaris 2 
lavabos com a mínim.  
 
 
Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. En el nostre cas, de 16 persones estimades treballant 
simultàniament seria suficient amb 1 cabina.  
 
Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  
  
Donats aquests requisits, en el present Estudi de Seguretat i Salut es contempla la 
instal·lació de: 
 
1 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
6.2. Vestuaris
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. A tal efecte, tenint en comte aquest 
requisit, aquest ESS te previst la instal·lació de: 
 
2 Mòduls prefabricats de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
 
6.3. Menjador
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
El present ESS suposant que el 60 % dels operaris menjaran a l’obra, ha optat per la 
instal·lació de:  
 
1 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
 
 
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, es suficient 
tenir  un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
 
En el present ESS s’ha previst la instal·lació de una farmaciola d’armari, amb el contingut 
establert a l’ordenança general de seguretat e higiene en el treball. 
 
 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
L’obra que contempla el present ESS preveu l’utilització de materials ordinaris per 
construccions típiques d’obra civil, no existint a priori materials extraordinaris que es tingui 
especial cura a la habitual d’aquest tipus d’actuacions. No obstant: 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
 
9.1.  
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
Manipulació
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
Amiant. 
Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
Sílice. 
Vinil. 
Urea formol. 
Ciment. 
Soroll. 
Radiacions. 
Productes tixotròpics (bentonita) 
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
Gasos liquats del petroli. 
Baixos nivells d’oxigen respirable. 
Animals. 
Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
Nom comú, si és el cas. 
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
El número CEE, si en té. 
La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció • 
• 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Als 
plànols adjunts aquest ESS proposa una situació de les casetes d’obra que compleix aquests 
requisits.  
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 
 
10.1.  
  
  
      
Serveis afectats
 
Malgrat que l’únic servei afectat que hi ha en aquest projecte es el de telecomunicacions, 
doncs precisa un desviament definitiu per les necessitats de traçat a realitzar, els serveis 
urbanístics pressents en aquest projecte son aigua, electricitat ( BT i MT), enllumenat públic, 
gas i sanejament, donat que l’actuació es realitzarà a l’entorn del polígon industrial. Als 
plànols de la memòria general del projecte poden observar-se la posició aproximada en 
planta dels mateixos i la solució a adoptar si procedeix. 
 
Els autors del present projecte fan esmena especial a la presencia d’una canonada de gas 
natural d’alta pressió com element perillós. Reiterem lo escrit a l’annex 11 de que es 
necessària la presencia dels serveis tècnics de Gas Natural SA per a la localització exacta de 
la anomenada canonada abans de la rehabilitació de l’accés Est i la construcció de la nova 
conducció de telèfons a l’entorn de l’obra de fàbrica de la riera de La Pudor.  
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds
 
A l’annex d’expropiacions es poden veure les servituds de pas, les expropiacions i les 
ocupacions temporals precises per la implantació de la canalització de telefònica com a 
conseqüència del seu desviament. 
 
No obstant, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
 
10.3. Característiques meteorològiques
 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es poden observar les característiques 
meteorològiques del any 2002: 
 
gen feb mar abr agomai jun jul
T mitjana 6,7 8,9 11,7 13,5 15,6 21,6 22,
3 
20,8
Precipitació    8,4 24,6 47,6 152,
2 
232,
4 
122,
8 
97,
4 
205,
2 
Mitjana de T màx. 14,7 16,7 18,5 19,5 21,2 27,7 28,
3 
26,9
Mitjana de T mín. 1 2,8 5,7 8,1 9,9 14,8 16,
9 
15,5
Dies de glaçada (T mín =< 0°C) 14 4 0 0 0 0 0 0 
Dies de precipitació 3 5 7 12 15 6 7 18 
T màx. absoluta 22,8 22,2   27,6 29,4 27,9 35,5 33,
4 
32,2
T mín. absoluta -4,1 -1,1 1,3 3,4 5,2 7,9 13,
1 
9,9 
Humitat relativa mitjana 80 74 75 78 79 75 77 84 
Velocitat mitjana 1,2 1,4 1,6     1,5 1,6 1,5 1,3 1,2
N NE E SE NWS SW W
Velocitat mitjana del vent per a cada 
direcció (m/s) 
1,9       2,3 1,6 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7
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    set decoct anynov
T mitjana 18,2 15,5 10,6 6,7 14,3 
Precipitació     139 73,6 45,6 46,2 1195
Mitjana de T màx. 24,6 22 17,2 13,7 20,8 
Mitjana de T mín. 12,7 9,9 5,1 2,3 8,6 
Dies de glaçada (T mín =< 0°C) 0 0 1 7 26 
Dies de precipitació 11 6 9 7 106 
T màx. absoluta 28,5 26,6 24,5 20,1 35,5 
T mín. absoluta 5,8 4,7 -0,3 -2,6 -4,1 
Humitat relativa mitjana 85 86 82 88 80 
Velocitat mitjana 1,1 1,4 1,5 1,0 1,3 
N E S W
Velocitat mitjana del vent per a cada 
direcció (m/s) 
1,8    1,3 1,9 1,7 1,7
    
 
 
 
10.4. 
 
 
Característiques del terreny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la zona que abasta l’estudi Geotècnic, s’han identificat tres tipus de materials diferents: 
 
- Un replè amb tròpic (gravetes amb matriu sorrenca) que formen part de 
l’esplanada de la carretera actual. 
- Uns materials al·luvials d’origen fluvial (blocs i gravetes en matriu sorrenca) 
- Un substrat rocós (margues grises). 
 
Tots els materials estudiats són susceptibles de ser utilitzats com a material d’esplanada, 
sempre que es segueixen les actuacions necessàries per a obtenir el tipus d’esplanada que 
requereix el projecte. 
 
A més, està previst realitzat uns desmunts a la zona d’estudi que afectarà als materials 
comentats abans. Tenint en compte les característiques dels mateixos s’han estudiat dos 
casos: 
 
- Talussos en sòls. 
- Talussos en roca. 
 
No es preveu la formació de falques de trencament en el cas dels talussos en roca, encara 
que es possible la caiguda de material en forma de bloc, de mida que pot variar de petita a 
molt petita, degut a la seva naturalesa i al sistema diaclasi que presenten. 
 
Tenint en compte això, és a dir, el alt grau de bretxificació que presenta el substrat rocós, 
es pot considerar que el massís es comportarà de forma similar a la d’un sòl. 
 
Per  a la construcció dels talussos, es recomana una geometria 1H:1V (45º), que és estable 
en tots els casos, inclús en el cas de les condicions hídriques més desfavorables. 
 
Els càlculs realitzats per al estudi dels materials descrits per a fonamentar les estructures 
previstes, com són un mur de contenció de les terres del terraplè a l’accés oest i un pont 
per sobre d’una de les rieres que travessen la zona d’estudi a l’accés est. 
 
La fonamentació que s’ha proposat: 
 
- Pel cas del mur de contenció de terres s’ha proposat una fonamentació 
mitjançant sabates corregudes al nivell d’intercalació de materials al.luvials 
d’origen fluvial amb les margues alterades, amb una càrrega admissible de 2,10 
Kg/cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
2. 
- I pel cas del pont a ampliar sabates aïllades al nivell de substrat rocós de 
margues grises amb un grau de meteorització II-III, recomanant no prendre 
una carrega admissible superior a 5 Kg/cm2 amb la finalitat d’evitar 
punzonaments de l’estructura, pel cas del pont. 
 
 
UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.. ) 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1.  Procediments d'execució
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS  
  
   
: 1- Eixamplament C-26 zona 
parada de bus accés Est    
2- Eixamplament C-26 accés 
Oest 
3- Drenatge accés Oest 
4- Murs de contenció ramal 
accés Oest 
5- Pavimentació accés Oest tronc 
i ramal 
6- Eixamplament accés C-26 Est. 
7- Drenatge accés Est 
8- Eixamplament OF torrent de 
La Ginebrisa 
9- Eixamplament local ramal 
accés Est 
10- Pavimentació ramal Est tronc i 
ramal  
11- Serveis afectats 
12- Senyalització 
13- Acabats i neteja 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : L’activitat 4 depèn de la 2, la 5 de 
la 4, la 7 de la 5, la 9 de la 8 i la 
12 de la 7 . 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Activitat 1: 3 setmanes 
Activitat 2: 4 setmanes 
Activitat 3: 1 setmana 
Activitat 4: 4 setmanes 
Activitat 5: 1 setmana 
Activitat 6: 4 setmanes 
Activitat 7: 1 setmana 
Activitat 8: 9 setmanes 
Activitat 9: 1 setmana 
Activitat 10: 1 setmana 
Activitat 11: 4 setmanes 
Activitat 12: 2 setmanes 
Activitat 13: 1 setmana 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
l’Annex 1: fitxes d’Activitats –risc- avaluació- mesures. 
 
 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 
Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels 
tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
 
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
18.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
Ocupació del tancament de l’obra • 
− 
− 
− 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 
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− 
• 
• 
 
• 
 
• 
− 
− 
− 
− 
− 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
 
18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
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dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• 
• 
• 
• 
• 
− 
− 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Per la tipologia de l’obra no es preveuen caigudes d’objectes a la via pública. 
 
18.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
                                                                      Annex 13: Seguretat i Salut                                                            ABADESSES-MEM Pàg.12
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• 
k) 
l) 
m) 
n) 
• 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
• 
Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
19.1. Riscos de danys a tercers 
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
 
19.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
Barcelona, 2005 
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23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació:
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /20 /25
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
4
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /20
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169
10
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 2 /9 /10 /12 /20
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
6
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /12 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre,
mànigues, broques i brides normalitzades
20
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14
/25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4 /17
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 25
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
20
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
10
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
10
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10 /17 /20
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
1
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
1
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /6 /12 /20
/25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
20
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
2
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4
Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: CORTE POR OXIACETILENO
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/12 /14 /16 /17
/20 /25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /15
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
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H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /20
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /17
/20 /25
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
15
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
6
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 353-1
1
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció de caigudes
d'alçària, homologat segons UNE EN 813
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
14
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /16 /17
/20 /25
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340
15
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /14 /25
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348
15
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat
1
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre,
mànigues, broques i brides normalitzades
15 /20
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
3 /4 /5
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12
/14
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /5 /25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /6
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
15
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs
3 /5
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 /4 /5
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
2 /4 /9 /10 /16
/17 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14 /26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
2 /4 /9 /10 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
2 /4 /9 /10 /17
/25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14
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HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 /16 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i
clavada
25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT
EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÈS ALS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /6 /10 /12
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
14
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
17
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 /25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
1 /25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
1 /25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
12
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /12 /16
/25
HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /6 /9
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
3 /9 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /6 /9 /12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària,
homologat segons UNE EN 795
1 /3
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
3 /9 /25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
3
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors
hidràulics o roscats
3
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 1 /3
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 1 /3
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14
/25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
17
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 1
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
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45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25
HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÈS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÈS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
25
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14
/25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
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HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÈS AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
2 /4 /11 /12
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
25
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /25
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: US DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /16 /18 /25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18
/25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9 /10 /11
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB
INJECCIONS )
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTRÓPICS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: DESMORONAMENT DE TERRES COLINDANTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS
BENTONÍTICS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EXCÈS DE CARREGA EN GRUES TELESCOPIQUES EN COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRA
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /18 /25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /18 /25
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /16 /18
/25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 3
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 3
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /12 /16 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /3 /4 /12 /25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 10 /12 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRADOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: US DE LA SERRA CIRCULAR
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /14 /16 /18
/25
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352
26
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
26
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /14 /18
/25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /14 /16
/18 /25
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris
3
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugades i subjectada amb cables
3
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de d 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
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H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /4 /12 /16
/25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /13 /14
/16 /17 /18 /25
/26 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /13 /14
/16 /17 /18 /25
/26 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /13 /14
/16 /17 /18 /25
/26 /27
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /6
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /17 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G04 ESTRUCTURES
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAT DE FORMIGÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /9
/11 /16 /18 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812
4
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14 /18
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN
1731
10
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
9 /11
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /3 /4 /6 /9
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3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 /10 /11
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
6
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /18
/25
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
6
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
6
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /16
/18 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471
4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris
1
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat
1
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
3
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
1 /4
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
10
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
10
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal
i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
1
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amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
18
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /9 /25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3 /4 /6 /25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
2 /4 /6 /9 /11 /12
/14 /25
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H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812
4
H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera,
homologat segons UNE EN 397
1
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
10
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
2 /4 /6 /9 /10 /11
/12
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /25
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
6
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària,
homologat segons UNE EN 795
1
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció de caigudes
d'alçària, homologat segons UNE EN 813
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /12 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat
1
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
1 /4 /12 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /12
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
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circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/11 /12 /13 /14
/25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4 /6 /25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G04.G04 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
SERRA DE TREPAR  FUSTES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: SERRA DE TREPAR FUSTES
MANIPULACIÓ MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: AMB FORMIGONERES
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /9
/11 /16 /18 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812
4
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14 /18
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN
1731
10
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
9 /11
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4 /25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
6
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /18
/25
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
6
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
6
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /16
/18 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471
4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris
1
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat
1
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
3
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
1 /4
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
10
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
10
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal
i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
18
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /9 /25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3 /4 /6 /25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/16 /18 /21
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
14 /18
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
10
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UNE EN 167 i UNE EN 168
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN
12083
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5
m
16
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
6
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
G06.G04 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
14 /18
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN
12083
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
9 /10
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
1
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària,
homologat segons UNE EN 795
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
13
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
13
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal
1
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i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
6
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14 /18
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE EN 139
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /25
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25
H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energía,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 355
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
25
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340
6
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat
1
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1 /13
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs
4
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
4
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
17 /18
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
17
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
16
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d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /18 /25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de d 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada
sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /16
/25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
14
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
10
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE EN 139
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
25
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /25
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
1
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària,
homologat segons UNE EN 795
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
15
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /16
/25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
12 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%) ,color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9 /10
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4 /10
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6 /10 /17
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14
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metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10 /17
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
1
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
12 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /11 /12 /16
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
15
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
2 /4 /6 /9 /12 /14
/16 /18
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
25
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10
H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible , homologat segons UNE EN 812, UNE EN 352 i UNE EN 1731
26
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
9 /10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 17
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H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
2 /4 /6 /9 /10 /12
/18 /25
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /25
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%) ,color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
2
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
4 /10
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10 /18
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
14 /16 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16
/17 /25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: US D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /16
/25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
4 /25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
14
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
9
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /6 /14 /25
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
16
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /25
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
17
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /16
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
1
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.. )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /24
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/25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14 /25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
10 /18
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE EN 143 i UNE EN 12083
17
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN
12083
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /24 /25
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
11 /25
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
11 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
1
reglamentàries
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
3
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors
hidràulics o roscats
3
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 3
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 3
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
17
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 u Cinturó portaeines 9
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugades i subjectada amb cables
3
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de d 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
3
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
11 /25
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HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 /6 /11
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i
clavada
25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
1 /25
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15
/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /3 /4 /10 /11
/14 /15 /24 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
6 /14 /25
H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE EN 812 i UNE EN 1731
6 /10 /18
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14 /18
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
14
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
25
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN
149
17
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE EN 143 i UNE EN 12083
17
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN
12083
17
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
15
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /3 /4 /6 /10
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3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 /11 /24
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420
18
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
11 /25
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
1
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
14
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
11 /25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
1
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
3
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors
hidràulics o roscats
3
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 3
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 3
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de
camió
3 /17
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugades i subjectada amb cables
3
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de d 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
3
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
3
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
10
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
11 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 /6 /11
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i
clavada
25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
1 /25
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES,
BORRIQUETEAS, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROBES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
10 /14
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
10
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4 /11
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340
14
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 4 /11
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homologada segons UNE EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%) ,color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
11
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de 3 mm de gruix
16
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a barana i amb el desmuntatge inclòs
1
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99) 16
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5
m
16
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /11
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /11
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
16
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROBES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN 812
14
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812
25
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
10 /14
UNE EN 168
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
10
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
14
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420
10
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
1 /2 /4 /9 /10 /25
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE EN
420
4
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420
16
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
14
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2
1 /2 /4 /9 /10 /14
/25
H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
1
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
1
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471
4
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària
1
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1
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HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-
1000)
4
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
4
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de 3 mm de gruix
16
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
1
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat
a barana i amb el desmuntatge inclòs
1
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99) 16
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5
m
16
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 16
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /16 /25
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de d 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada
sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
ANNEX 2.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2005, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. iva inclòs), aplicant com a 
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 
0%. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Ripollès, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 5%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10,25%. 
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Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €
A0140000 h Manobre 15,97000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm 0,82000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
3,28000 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812
10,92000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
5,21000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE
EN 420
2,10000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
10,22000 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
4,93000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
20,60000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
23,25000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
2,09000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354
48,23000 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda
de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
33,06000 €
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
43,30000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
8,86000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
14,15000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
8,11000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d´imprimació antioxidant
0,77000 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
202,76000 €
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
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MATERIALS
protecció diferencial
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
141,42000 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
132,40000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,74000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 177,65000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones
80,09000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en
el treball
99,05000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812
Rend.: 1,000 3,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812
1,000      x 3,28000 = 3,28000
Subtotal: 3,28000 3,28000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,28000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,33620
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61620
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812
Rend.: 1,000 12,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812
1,000      x 10,92000 = 10,92000
Subtotal: 10,92000 10,92000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,92000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,11930
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03930
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168
Rend.: 1,000 5,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168
1,000      x 5,21000 = 5,21000
Subtotal: 5,21000 5,21000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,53403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74403
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Rend.: 1,000 0,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons 1,000      x 0,24000 = 0,24000
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
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PARTIDES D'OBRA
UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Subtotal: 0,24000 0,24000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,02460
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26460
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140
Rend.: 1,000 1,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140
1,000      x 1,56000 = 1,56000
Subtotal: 1,56000 1,56000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,56000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,15990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71990
P-6 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
Rend.: 1,000 2,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica
al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
1,000      x 2,10000 = 2,10000
Subtotal: 2,10000 2,10000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,10000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,21525
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31525
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
Rend.: 1,000 11,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
1,000      x 10,22000 = 10,22000
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 10,22000 10,22000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,22000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,04755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26755
P-8 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
Rend.: 1,000 5,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
1,000      x 4,93000 = 4,93000
Subtotal: 4,93000 4,93000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,50533
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43533
P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2
Rend.: 1,000 22,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2
1,000      x 20,60000 = 20,60000
Subtotal: 20,60000 20,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 20,60000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,11150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,71150
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PARTIDES D'OBRA
P-10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568
Rend.: 1,000 25,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568
1,000      x 23,25000 = 23,25000
Subtotal: 23,25000 23,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,25000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,38313
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63313
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
Rend.: 1,000 2,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
1,000      x 2,09000 = 2,09000
Subtotal: 2,09000 2,09000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,09000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,21423
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30423
P-12 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
Rend.: 1,000 53,17 €
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PARTIDES D'OBRA
EN 354
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354
1,000      x 48,23000 = 48,23000
Subtotal: 48,23000 48,23000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 48,23000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,94358
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,17358
P-13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN
364
Rend.: 1,000 36,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN
364
1,000      x 33,06000 = 33,06000
Subtotal: 33,06000 33,06000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 33,06000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,38865
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44865
P-14 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
Rend.: 1,000 47,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
1,000      x 43,30000 = 43,30000
Subtotal: 43,30000 43,30000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 43,30000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,43825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,73825
P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 9,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
1,000      x 8,86000 = 8,86000
Subtotal: 8,86000 8,86000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,86000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,90815
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76815
P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 15,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
1,000      x 14,15000 = 14,15000
Subtotal: 14,15000 14,15000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,15000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,45038
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60038
P-17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 8,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE EN 340
1,000      x 8,11000 = 8,11000
Subtotal: 8,11000 8,11000
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,11000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,83128
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94128
P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 4,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700
Subtotal: 3,50400 3,50400
Materials
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
d 9 mm
1,200      x 0,82000 = 0,98400
Subtotal: 0,98400 0,98400
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,48800
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,46002
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94802
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 21,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550
Subtotal: 5,25600 5,25600
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,39000 = 4,68000
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d´imprimació antioxidant
12,500      x 0,77000 = 9,62500
Subtotal: 14,30500 14,30500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,56100
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,00500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56600
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 38,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 35,04000 35,04000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 35,04000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,59160
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,63160
P-21 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 126,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,07000 = 114,42000
Subtotal: 114,42000 114,42000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 114,42000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,72805
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,14805
P-22 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 17,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000
Subtotal: 15,97000 15,97000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 15,97000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,63693
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60693
P-23 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 223,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 202,76000 = 202,76000
Subtotal: 202,76000 202,76000
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 202,76000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 20,78290
COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,54290
P-24 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 155,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1,000      x 141,42000 = 141,42000
Subtotal: 141,42000 141,42000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 141,42000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 14,49555
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,91555
P-25 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 145,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1,000      x 132,40000 = 132,40000
Subtotal: 132,40000 132,40000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 132,40000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 13,57100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,97100
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250
Subtotal: 3,99250 3,99250
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 46,74000 = 46,74000
Subtotal: 46,74000 46,74000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 50,73250
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,20008
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,93258
P-27 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 198,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550
Subtotal: 2,39550 2,39550
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000      x 177,65000 = 177,65000
Subtotal: 177,65000 177,65000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 180,04550
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 18,45466
COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,50016
P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 94,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950
Subtotal: 5,58950 5,58950
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones
1,000      x 80,09000 = 80,09000
Subtotal: 80,09000 80,09000
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 85,67950
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,78215
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,46165
P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 116,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950
Subtotal: 5,58950 5,58950
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 99,92000 = 99,92000
Subtotal: 99,92000 99,92000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 105,50950
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,81472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,32422
P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 87,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,53000 = 0,82650
Subtotal: 0,82650 0,82650
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 78,95000 = 78,95000
Subtotal: 78,95000 78,95000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 79,77650
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,17709
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,95359
P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 51,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700
Subtotal: 1,59700 1,59700
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 45,21000 = 45,21000
Subtotal: 45,21000 45,21000
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 46,80700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,79772
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,60472
P-32 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Rend.: 1,000 109,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,000      x 99,05000 = 99,05000
Subtotal: 99,05000 99,05000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 99,05000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,15263
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,20263
P-33 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 31,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 28,35000 = 28,35000
Subtotal: 28,35000 28,35000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 28,35000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,90588
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,25588
P-34 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 190,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 172,85000 = 172,85000
Subtotal: 172,85000 172,85000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 172,85000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 17,71713
COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,56713
P-35 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 17,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000
Subtotal: 15,97000 15,97000
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 15,97000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,63693
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60693
 PLÀNOLS





PLEC DE CONDICIONS
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Millora local. Millora d’accessos al polígon industrial “Cal Gat”. Carretera C-26. PK 199+730 al 
200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses. Clau: MG-03144. 
 
1.2.  
− 
• 
• 
b) 
c) 
Objecte
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte de millora d’accessos al 
polígon industrial “Cal Gat” a la Carretera C-26 entre els PK 199+730 al 200+240, tram Sant Joan de 
les Abadesses, amb clau MG-03144, comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, 
es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
Tots aquells continguts al: 
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les 
seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra 
Pública) 
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 
Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstancies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixen a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té 
prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
ABADESSES--MEM                                                                                            Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions         Pàg.1 
 
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
  
Evitar els riscos. 
Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
Combatre els riscos en el seu origen. 
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut 
Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor
 
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− 
− 
Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents.  
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives llicencies i 
autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor 
Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura 
i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa 
i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project 
Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o 
aliens, de la promoció per compte d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les facultats 
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de 
l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 
 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
12. 
e) 
13. 
Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
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o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material 
de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de 
la gestió constructiva de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
2.4.  Projectista
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• 
• 
  
Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
2.5. Director d'Obra
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a mes a mes l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
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subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al 
seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
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en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
• 
• 
  
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics 
superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. 
El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
 
2.7. Treballadors Autònoms
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
  
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.8. Treballadors
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
El deure d'indicar els perills potencials. 
Té responsabilitat dels actes personals. 
Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  
 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Bases del Concurs. 
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
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seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol treball 
requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 
caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 
 
 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons 
procedeixi. 
  
 Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
   El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contencios-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1.  
• 
• 
Textos generals
 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
  
• 
• 
  
• 
• 
  
• 
• 
• 
  
• 
• 
• 
• 
− 
− 
− 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
− 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 
9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. 
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 
4.2. Condicions ambientals
 
Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
4.3. Incendis
 
Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
Ordenances Municipals 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques
 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 
d’octubre de 1973. 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària
 
Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 
1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 
gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 
d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de 
juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
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− 
  
  
• 
• 
 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). 
 
4.7. Senyalització
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
 
4.8. Diversos
 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
5.1.  
   
Criteris d'aplicació
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i 
per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a 
l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla 
de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import 
corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
Tècniques analítiques de seguretat − 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat. − 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
 
6.2. 
 
Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
 
Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciolad'urgències, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
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6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. 
El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflexi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
− 
• 
• 
− 
• 
• 
• 
• 
• 
− 
− 
− 
• 
• 
− 
− 
  
− 
 
Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 
 
Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
Nom del fabricant. 
Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
Tipus i número de fabricació. 
Potència en Kw. 
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
Emmagatzematge i manteniment 
 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 
 
7.3. Normativa aplicable
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 
14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
• 
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(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre Ministerial de 
17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 
71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 
3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el que se acepta el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del mreglamento de aparatos de 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els certificats 
i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
 
Barcelona,  2005. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0AC - CABLES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  160 kp/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
          - Fins a 400 m:  + 5% 
          - > 400 m:  + 20 m/1000 m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36-710-84 1R "Cables de acero para usos generales." 
 
 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P).............................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ............................................................................ <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ..................................................................................... Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ......................... 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi ..................................................................................Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet.................................................................................Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ................................................................................................... <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ..........................................................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres....................................................>= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ..........................................................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres......................................................>= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537)................................................................>= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .............................................................................>= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ...........................................................>= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ............................................................................................ + 50 mm 
     ........................................................................................................................ - 25 mm 
     - Amplària nominal .............................................................................................. ± 2 mm 
     - Gruix nominal ................................................................................................... ± 2 mm 
     - Fletxa .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
     - Torsió ...................................................................................................................± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
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- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis 
de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 
a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant 
de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 
els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 
dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
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- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents 
dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció ............................................................................. Obligatori 
Sistemes de qualitat .......................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació................................................................................ Obligatori 
Identificació del producte................................................................................... Obligatori 
Inspecció i assaig .............................................................................................. Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig ............................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig.................................................................................... Obligatori 
Control de productes no conformes .................................................................... Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega............................................ Obligatori 
Registres de qualitat.......................................................................................... Obligatori 
Formació i ensinistrament .................................................................................. Obligatori 
Tècniques estadístiques ......................................................................................Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure 
els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals 
puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot 
perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, 
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per 
fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, 
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran 
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
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persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a 
les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de 
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que 
una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva 
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres 
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 
l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per 
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels 
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís 
de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la 
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ 
BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, 
SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los 
estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b. 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o 
A/52b. 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b. 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir 
les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els 
corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals 
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
     - Dimensions, forma i pes dels perfils ..........................................Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm .......................................................................................... ± 2 mm 
          - De 1001 a 3000 mm.................................................................................... ± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm.................................................................................... ± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm .................................................................................. ± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm ................................................................................ ± 6 mm 
          - De 15001 a 25000 mm ................................................................................ ± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm.................................................................................± 10 mm 
     - Fletxa ............................................................................................................llarg/1500 
     ........................................................................................................................... 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al 
conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes en 
la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que puguin 
perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per 
soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les 
mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm ........................................................................................... ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm......................................................................................... ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm....................................................................................... ± 2,0 mm 
          - Mes gran de 150 mm ................................................................................ ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la NBE 
EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els diàmetre 
dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b 
de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de 
bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats .........................................................................-0,00 mm 
     ..................................................................................................................... +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència............................................. ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm.......................................................................... ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm........................................................... ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm........................................................... ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm .................................................................. ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes 
de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de 
realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat ...................................................................................>= 275 g/m2 
Puresa del zinc.................................................................................................... >= 98,5 % 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 
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que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
 
 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 
Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 
Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius 
de salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, 
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en 
forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, 
molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar 
en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex 
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
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identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
 
 
 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  A-42 b 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en 
el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
     - Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S 
235 JR(UNE_EN 10025) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl.lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió 
que precisin soldadura. Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 
     - Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
     - Recobriment armadures:  - 0 cm 
     - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
     - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
     - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
          - Amplària:  <= 0,1 mm 
          - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* UNE 135-111-94 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135-112-94 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
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* UNE 135-121-99 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris 
previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre......................................................................................................... >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 
Alçària sostre......................................................................................................... >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 
La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre .........................................................................................................>= 2,6 m 
Gruix aïllament.....................................................................................................>= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
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- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari ........................................................................... 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc ............................................................................................3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula .........................................................................................3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions ......................................................................................................... 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat ..................................................................................................................... 100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat ..................................................................................................................... 100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL.LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions...................................................................................................... 110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment 
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment 
recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o 
decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant 
l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, 
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps 
o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 
a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
"panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
ABADESSESMEM                                                                                                 Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions -Annex 1        Pàg.13 
 
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de 
l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura 
amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  per 
a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 
aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents 
activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la 
respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals 
que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o 
qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als 
efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres 
guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
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Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el 
calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per 
aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la 
tensió en cas de caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el risc 
de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
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H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o 
per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista 
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les 
mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la 
seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim 
possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com per a aïllar a 
aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent 
(recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran 
preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de 
100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 
150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i 
l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el  
recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical de 15 m fins el 
contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per a 
evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m 
del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per al material abocat des de les 
cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m), 
tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de retícula màxima de 
7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN 
1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es 
col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, ancorada perimetralment al 
cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del paviment, que 
redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la previsible paràbola de 
caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l’estudi del 
terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada 
sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de „bolos“. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la 
d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma 
EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats verticals a 
façanes o horitzontals a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes 
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+ passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus 
tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en 
desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a 
impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i laterals 
dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part 
més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a 
desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades reciclades d’altres 
obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia 
preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de 
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i 
ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans 
(“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte tangencial 
d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny 
l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
-  Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la massa de 
l’objecte desplaçat. 
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les condicions 
d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de llargària generalment) 
coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa 
d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió 
o epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per una Ω d’acer dolç 
Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per „caliquenyos“ d’acer corrugat Ø 8, cada 
0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones o 
objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida d’alta 
tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans („caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts 
als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell 
sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel 
damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la 
d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes superiors, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes baixa i un sostre. 
Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar 
en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials 
habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de construcció, degut a la seva baixa 
qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida 
d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12 
m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans („caliquenyos“) embeguts en el cantell 
del primer sostre. 
NOTA::  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu immediat 
inferior (6 m en total). 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades o reciclades) 
i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran utilitzar també al suport de forca, o 
preferiblement, es col·locaran per panys independents, ancorats als nans („caliquenyos“) embeguts en el 
cantell del sostre, en aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, s’executaran seguint els 
moviments realitzats a la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades 
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les xarxes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 
 
NOTA::  El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al projecte, per 
passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per xarxes horitzontals. En 
qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà preceptiva l’homologació o certificació 
d’idoneïtat expedit pel fabricant. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre 
el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PROTECCIÓ DE CAPITELL: 
Unitat de quantitat protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O APLEC DE 
MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ: 
m2 de superficie protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària protegida d’acord amb la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
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legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o 
per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista 
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les 
mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la 
seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim 
possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de 
caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran 
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny 
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o 
perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors 
sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. 
càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit 
resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport 
a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat de l’acció del camp 
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica 
en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des 
d’una alçada de 15 m i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes 
(ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la 
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp 
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, susceptible de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m constituït per: 
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus elements entre 
si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
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perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, capaços de 
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades 
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les baranes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 
 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre 
el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS PROTECCIÓ, CABLE, 
MARQUESINA: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA BASCULANT PER 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL: 
unitat segons amidament de D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
MATALÀS: 
m2 de superfície segons amidament de D.T. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los 
estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H153 - PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o 
per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista 
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les 
mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la 
seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim 
possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
ABADESSESMEM                                                                                                 Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions -Annex 1        Pàg.19 
 
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de 
caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran 
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny 
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o 
perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors 
sobre la coberta (sacs de terres, capa de sorra, etc.). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. càrrega 
en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més 
idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, 
flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp 
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica 
en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des 
d’una alçada de 15 m. i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes 
(ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la 
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp 
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre 
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA EN VOLADIS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS, 
ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
unitat d’amidament segons amidament de la D.T 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES: 
m2 de superfície segons amidament de la D.T 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los 
estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H15A - ELEMENTS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
Per a garantir la seva eficàcia només cal un adequat disseny, correcta col·locació i regular manteniment. 
 
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o 
per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
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Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista 
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les 
mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la 
seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim 
possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT  
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre 
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
CABLE D'ACER DE GUIAT MATERIAL SUSPÈS: 
m de llargària realment necessari, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
LONA, CARCASA DE MALLA: 
m2 de superfície realment protegida segons les indicacions de la D.T 
ELECTROBOMBA: 
h d'utilització segons les indicacions de la D.F 
RESTA UNITATS D'OBRA: 
unitat de quantitat realment utilitzada d'acord amb les indicacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los 
estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
- Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col.locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
- Replanteig 
- Neteja de la base 
- Col.locació de les armadures 
- Formigonament 
- Curat del formigó 
- Execució dels junts de formigonament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions expressament aprovades per la 
D.F. al replanteig. 
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La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 
Dosificació del formigó: 
     - Ciment:  > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment:  < 0,5 
Assentament con Abrams:  3 cm 
Armadures:  Barres corrugades 
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades:  12 cm 
     - Altres casos:  50 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T. 
 
ELABORADA "IN SITU": 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora si 
es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva 
fabricació. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una membrana 
impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias." 
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales básicos y 
control de ejecución." 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
 En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 
tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que 
acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot 
situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una 
alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat 
permesa en el tram. 
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera “Jersei” o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
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queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 
tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant 
el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació 
per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 
retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i 
el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre 
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
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mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
B - MATERIALS 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició 
vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de 
les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que 
va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització..............................................................................>= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures .....................................................>= 345 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................... >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ......................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Planor .......................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Angles ............................................................................................................. ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col.locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. Ha d’anar 
acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
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BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC 
m de llargària necesaria subministrada a l'obra. 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T “Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes” 
RD “Señalización de Seguredad y Salud en el Trabajo” (RD 485/1997, de 14 de Abril) 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST
AMIDAMENTS
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
Euro
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
12 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament del sistema d´ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons UNE EN 795
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 02  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
1 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Euro
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Euro
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03144
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
Euro
QUADRE DE PREUS Nº 1
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
3,62 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
12,04 €
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
5,74 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,26 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,72 €
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
H1455710P-6 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
2,32 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1457520P-7 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
11,27 €
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1461110P-8 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,44 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H1465275P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2
22,71 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
H1465277P-10 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
25,63 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
H146J364P-11 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568
2,30 €
(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H147D102P-12 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
53,17 €
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H147K602P-13 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element
d´amarrament del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
36,45 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H147L005P-14 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795
47,74 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H1482320P-15 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340
9,77 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H1483344P-16 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340
15,60 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
H1487460P-17 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
8,94 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H152J105P-18 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
4,95 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
H153A9F1P-19 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
21,57 €
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
H15Z1001P-20 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,63 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
H15Z1003P-21 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,15 €
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
H15Z1004P-22 H Formació en Seguretat i Salut 17,61 €
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
HQU1531AP-23 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
223,54 €
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU1A50AP-24 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
155,92 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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HQU1H53AP-25 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
145,97 €
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
HQU22301P-26 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,93 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
HQU25201P-27 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 198,50 €
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
HQU27902P-28 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
94,46 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
HQU2AF02P-29 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 116,32 €
(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
HQU2E001P-30 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 87,95 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
HQU2GF01P-31 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
51,60 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
HQUA1100P-32 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
109,20 €
(CENT NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
HQUAM000P-33 u Reconeixement mèdic 31,26 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HQUAP000P-34 u Curset de primers auxilis i socorrisme 190,57 €
(CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
HQUZM000P-35 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,61 €
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
3,62 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 3,28000 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
12,04 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 10,92000 €
Altres conceptes 1,12000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
5,74 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,21000 €
Altres conceptes 0,53000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,26 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,02000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,72 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,16000 €
P-6 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
2,32 €
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,10000 €
Altres conceptes 0,22000 €
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
11,27 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,22000 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-8 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,44 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 4,93000 €
Altres conceptes 0,51000 €
P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2
22,71 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 20,60000 €
Altres conceptes 2,11000 €
P-10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
25,63 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 23,25000 €
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Altres conceptes 2,38000 €
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568
2,30 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,09000 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-12 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
53,17 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 48,23000 €
Altres conceptes 4,94000 €
P-13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element
d´amarrament del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
36,45 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat 33,06000 €
Altres conceptes 3,39000 €
P-14 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795
47,74 €
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homol 43,30000 €
Altres conceptes 4,44000 €
P-15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340
9,77 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 8,86000 €
Altres conceptes 0,91000 €
P-16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340
15,60 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 14,15000 €
Altres conceptes 1,45000 €
P-17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
8,94 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 8,11000 €
Altres conceptes 0,83000 €
P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
4,95 €
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm 0,98400 €
Altres conceptes 3,96600 €
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
21,57 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,68000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al talle 9,62500 €
Altres conceptes 7,26500 €
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,63 €
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Altres conceptes 38,63000 €
P-21 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,15 €
Altres conceptes 126,15000 €
P-22 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut 17,61 €
Altres conceptes 17,61000 €
P-23 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
223,54 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 202,76000 €
Altres conceptes 20,78000 €
P-24 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
155,92 €
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de po 141,42000 €
Altres conceptes 14,50000 €
P-25 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
145,97 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €
Altres conceptes 13,57000 €
P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,93 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Altres conceptes 9,19000 €
P-27 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 198,50 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 177,65000 €
Altres conceptes 20,85000 €
P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
94,46 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €
Altres conceptes 14,37000 €
P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 116,32 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Altres conceptes 16,40000 €
P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 87,95 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 9,00000 €
P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
51,60 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
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Altres conceptes 6,39000 €
P-32 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
109,20 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €
Altres conceptes 10,15000 €
P-33 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 31,26 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Altres conceptes 2,91000 €
P-34 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 190,57 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Altres conceptes 17,72000 €
P-35 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,61 €
Altres conceptes 17,61000 €
Barcelona, Març2005
L´Autor del Projecte
Nilo Lletjós Masó
Enginyer de Camins
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OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
3,62 10,000 36,20
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN
812 (P - 2)
12,04 10,000 120,40
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 3)
5,74 20,000 114,80
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 4)
0,26 50,000 13,00
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 5)
1,72 20,000 34,40
6 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
6)
2,32 5,000 11,60
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P - 7)
11,27 15,000 169,05
8 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 8)
5,44 5,000 27,20
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 9)
22,71 15,000 340,65
10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 10)
25,63 5,000 128,15
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 11)
2,30 16,000 36,80
12 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 12)
53,17 1,000 53,17
13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d´equilibri, composat d´una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 13)
36,45 1,000 36,45
14 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 47,74 1,000 47,74
d´alçària, homologat segons UNE EN 795 (P - 14)
euros
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15 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 15)
9,77 16,000 156,32
16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 16)
15,60 16,000 249,60
17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE EN 340 (P - 17)
8,94 16,000 143,04
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.718,57
OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 02 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
1 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 21)
126,15 4,000 504,60
2 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 17,61 16,000 281,76
TOTAL CAPÍTOL 01.02 786,36
OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
4,95 40,000 198,00
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 19)
21,57 1,000 21,57
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 20)
38,63 17,000 656,71
TOTAL CAPÍTOL 01.03 876,28
OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
23)
223,54 4,000 894,16
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 24)
155,92 8,000 1.247,36
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i 145,97 4,000 583,88
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
euros
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Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 3
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 25)
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
55,93 16,000 894,88
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
198,50 5,000 992,50
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
94,46 2,000 188,92
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
116,32 1,000 116,32
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)
87,95 1,000 87,95
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
51,60 1,000 51,60
10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 32)
109,20 1,000 109,20
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 35) 17,61 50,000 880,50
TOTAL CAPÍTOL 01.04 6.047,27
OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 34) 190,57 1,000 190,57
TOTAL CAPÍTOL 01.05 190,57
OBRA 01 Pressupost MG-03144
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 33) 31,26 16,000 500,16
TOTAL CAPÍTOL 01.06 500,16
euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.718,57
CAPÍTOL 01.02  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 786,36
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 876,28
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.047,27
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 190,57
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 500,16
OBRA 01 Pressupost MG-03144 10.119,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.119,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 Pressupost MG-03144 10.119,21
10.119,21
euros
Projecte Constructiu.Millora local. Millora d´accessos al polígon industrial de ´Cal Gat´. Carretera
C-26. PK 199+730 al PK 200+240. Tram: Sant Joan de les Abadesses.
Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 16,98
CAPÍTOL 01.02  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 7,77
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8,66
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 59,76
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1,88
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 4,94
OBRA 01 Pressupost MG-03144 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 Pressupost MG-03144 100,00
100,00
euros
Barcelona, Març2005
L´Autor del Projecte
Nilo Lletjós Masó
Enginyer de Camins
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2005, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. iva inclòs), aplicant com a 
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 
0%. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Ripollès, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 5%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10,25%. 
 
ABADESSES-MEM                                                                                         Annex 15: Justificació Preus Pàg.1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 20,20000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €
A012H000 H Oficial 1a electricista 17,80000 €
A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 17,23000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,07000 €
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 19,07000 €
A013H000 H Ajudant electricista 15,28000 €
A013U001 h Ajudant 16,93000 €
A0140000 h Manobre 15,97000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
A0160000 h Peó 16,36000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,41000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 44,35000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 57,11000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 15,01000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 108,38000 €
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,40000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 43,18000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 53,74000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 52,19000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 95,32000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 119,04000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 37,28000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 46,38000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 56,70000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 95,43000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 47,27000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 50,74000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 51,50000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 57,18000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,86000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,65000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,44000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 32,86000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 41,16000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 68,65000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 32,68000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 37,57000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 41,18000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 45,29000 €
C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 66,80000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,32000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 83,15000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 47,01000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 53,79000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 30,88000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 35,39000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 24,76000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 32,10000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,40000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,70000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,18000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,10000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,84000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 1,98000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,42000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,62000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,55000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,91000 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,36000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 14,55000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 20,73000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
10,78000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,93000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 12,88000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,37000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,20000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,26000 €
B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 0,69000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,22000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,35000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
59,78000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,84000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,34000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
48,31000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 75,11000 €
B071U001 M3 Morter M-80 68,43000 €
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,39000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 74,34000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,97000 €
B0A3U100 KG Clau acer 0,96000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,05000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,03000 €
B0D7U002 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,12000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 25,59000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,20000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,19000 €
B4PA1U04 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 70 cm de cantell, inclòs transport a l'obra 144,01000 €
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €
B711U010 m2 Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè 8,11000 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre 7,87000 €
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MATERIALS
de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 3,50000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,01000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,34000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,28000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,64000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,22000 €
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,00000 €
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
20,65000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
20,16000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
20,13000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,47000 €
BB12UC10 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants amb ànima cada 2 m de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos (2) tubs travessers de
60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació
129,15000 €
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
78,28000 €
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
102,69000 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
54,12000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
110,54000 €
BBM21004 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
31,39000 €
BBM2AAU0 m Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres de seguretat 15,30000 €
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-100 o C-120,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
494,08000 €
BBM5U353 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1
159,37000 €
BBM5U354 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1
141,98000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,00000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
34,05000 €
BBMZU405 u Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars reflectors, per a barreres de
seguretat
2,81000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,64000 €
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
52,15000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de 78,63000 €
senyals de trànsit
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 13,70000 €
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MATERIALS
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 8,78000 €
BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x40 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 57,77000 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,07000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 25,65000 €
BDD1U004 U Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 66,89000 €
BDD1U024 U Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 68,97000 €
BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
102,66000 €
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 5,04000 €
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent
2,08000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,99000 €
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €
BGW21000 u Part proporcional d´accessoris per a tubs rígids de PVC 0,18000 €
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,27000 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
4,43000 €
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P-1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 85,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,400 /R x 17,23000 = 24,12200
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 15,97000 = 22,35800
Subtotal: 46,48000 46,48000
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 14,55000 = 0,39285
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
0,570      x 48,31000 = 27,53670
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,18000 = 1,18000
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,19000 = 1,52000
Subtotal: 30,62955 30,62955
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 77,10955
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,90373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,01328
P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 2,500 48,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 1,61600
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 1,90700
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,53000 = 8,26500
Subtotal: 11,78800 11,78800
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 57,11000 = 22,84400
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 15,01000 = 6,00400
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 53,74000 = 1,07480
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 41,16000 = 1,64640
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,18000 = 0,31800
Subtotal: 31,88720 31,88720
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 43,67520
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,47671
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,15191
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P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 41,000 4,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,09854
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,80634
Subtotal: 0,90488 0,90488
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 44,35000 = 1,08171
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 15,01000 = 0,36610
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,500 /R x 53,74000 = 0,65537
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 32,86000 = 0,80146
Subtotal: 2,90464 2,90464
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,80952
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,39048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000
P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 15,000 5,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,26933
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,10200
Subtotal: 1,37133 1,37133
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 44,35000 = 2,95667
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 53,74000 = 0,35827
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 32,86000 = 0,43813
Subtotal: 3,75307 3,75307
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,12440
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,52525
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64965
P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
Rend.: 19,400 4,37 €
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d'abocament i manteniment de l'abocador
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,20825
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,85206
Subtotal: 1,06031 1,06031
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 44,35000 = 2,28608
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 53,74000 = 0,27701
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 32,86000 = 0,33876
Subtotal: 2,90185 2,90185
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,96216
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,40612
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,36828
P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 11,500 5,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,35130
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,65826
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,43739
Subtotal: 3,44695 3,44695
Maquinària
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,41000 = 0,20957
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 13,40000 = 1,16522
Subtotal: 1,37479 1,37479
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,82174
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,49423
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31597
P-7 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de
macadam o tractament superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 80,000 3,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,072 /R x 20,20000 = 0,01818
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,20663
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Subtotal: 0,22481 0,22481
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,304 /R x 53,74000 = 0,20421
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 56,70000 = 0,70875
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 50,74000 = 0,63425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 51,50000 = 0,64375
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,600 /R x 32,86000 = 0,24645
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,448 /R x 32,68000 = 0,18301
Subtotal: 2,62042 2,62042
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,84523
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,29164
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13687
P-8 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
Rend.: 40,000 3,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,248 /R x 20,20000 = 0,12524
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,47675
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,39925
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,82650
Subtotal: 1,82774 1,82774
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 52,19000 = 0,65238
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 0,78600
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 0,07950
Subtotal: 1,51788 1,51788
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,34562
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,34293
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68855
P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 3,000 29,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 1,68333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 16,53000 = 8,26500
Subtotal: 16,30500 16,30500
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Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 44,35000 = 2,95667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 37,28000 = 2,48533
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 31,44000 = 2,09600
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 33,92000 = 2,26133
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 1,06000
Subtotal: 10,85933 10,85933
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 27,16433
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,78434
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,94867
P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
Rend.: 5,000 42,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 2,02000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 7,62800
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 6,61200
Subtotal: 16,26000 16,26000
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,400 /R x 57,11000 = 4,56880
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,600 /R x 32,72000 = 3,92640
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 6,28800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 33,92000 = 6,78400
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 0,63600
Subtotal: 22,20320 22,20320
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 38,46320
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,94248
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,40568
P-11 G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de
nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
Rend.: 1,000 207,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,450 /R x 20,20000 = 9,09000
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A0121000 h Oficial 1a 1,800 /R x 19,07000 = 34,32600
A0150000 h Manobre especialista 3,600 /R x 16,53000 = 59,50800
Subtotal: 102,92400 102,92400
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,540 /R x 44,35000 = 23,94900
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,360 /R x 37,28000 = 13,42080
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,360 /R x 31,44000 = 11,31840
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,540 /R x 33,92000 = 18,31680
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,360 /R x 41,18000 = 14,82480
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 3,18000
Subtotal: 85,00980 85,00980
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 187,93380
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 19,26321
COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,19701
P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 68,000 2,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 20,20000 = 0,06030
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 16,53000 = 0,24260
Subtotal: 0,30290 0,30290
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
0,998 /R x 43,18000 = 0,63373
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 41,16000 = 1,21240
Subtotal: 1,84613 1,84613
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,14903
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,22028
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36931
P-13 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 224,000 2,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 20,20000 = 0,02119
A0121000 h Oficial 1a 1,081 /R x 19,07000 = 0,09203
A0150000 h Manobre especialista 1,152 /R x 16,53000 = 0,08501
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Subtotal: 0,19823 0,19823
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,470 /R x 108,38000 = 0,22740
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
0,987 /R x 119,04000 = 0,52452
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,188 /R x 95,43000 = 0,08009
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,008 /R x 68,65000 = 0,92187
Subtotal: 1,75388 1,75388
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 4,36000 = 0,52320
Subtotal: 0,52320 0,52320
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,47531
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25372
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72903
P-14 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 157,000 2,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 20,20000 = 0,03024
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,10529
Subtotal: 0,13553 0,13553
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 57,11000 = 0,18188
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 119,04000 = 0,75822
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 95,43000 = 0,12157
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 68,65000 = 1,31178
Subtotal: 2,37345 2,37345
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,50898
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25717
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76615
P-15 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
Rend.: 87,000 5,85 €
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d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,264 /R x 20,20000 = 0,06130
A0121000 h Oficial 1a 1,881 /R x 19,07000 = 0,41231
A0150000 h Manobre especialista 1,122 /R x 16,53000 = 0,21318
Subtotal: 0,68679 0,68679
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,198 /R x 57,11000 = 0,12997
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,880 /R x 108,38000 = 1,09626
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
1,001 /R x 95,32000 = 1,09673
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,003 /R x 41,16000 = 1,42073
Subtotal: 3,74369 3,74369
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,200      x 4,36000 = 0,87200
Subtotal: 0,87200 0,87200
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,30248
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,54350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84598
P-16 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 1,000 10,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,018 /R x 20,20000 = 0,36360
A0150000 h Manobre especialista 0,046 /R x 16,53000 = 0,76038
Subtotal: 1,12398 1,12398
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,027 /R x 57,11000 = 1,54197
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,046 /R x 46,38000 = 2,13348
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,114 /R x 41,16000 = 4,69224
Subtotal: 8,36769 8,36769
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,49167
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,97290
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,46457
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 160,000 1,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 20,20000 = 0,02500
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 16,53000 = 0,10404
Subtotal: 0,12904 0,12904
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 56,70000 = 0,35686
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,15698
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 57,18000 = 0,35988
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,10110
Subtotal: 0,97482 0,97482
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 0,04550 0,04550
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,14936
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,11781
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26717
P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 7,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 20,20000 = 0,03679
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 15,97000 = 0,11464
Subtotal: 0,15143 0,15143
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 56,70000 = 0,40703
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,17940
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 57,18000 = 0,41047
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,11555
Subtotal: 1,11245 1,11245
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
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B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 4,20000 = 5,04000
Subtotal: 5,08550 5,08550
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 6,34938
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,65081
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00019
P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 19,200 4,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,26302
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 16,53000 = 1,03313
Subtotal: 1,29615 1,29615
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 46,38000 = 1,20781
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,56563
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 32,68000 = 0,17021
Subtotal: 1,94365 1,94365
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,37000 = 0,44400
Subtotal: 0,48950 0,48950
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,72930
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,38225
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11155
P-20 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 10,000 33,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,50500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,65300
Subtotal: 2,15800 2,15800
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 32,72000 = 1,63600
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,76500
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 32,68000 = 0,65360
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Subtotal: 3,05460 3,05460
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 20,73000 = 24,87600
Subtotal: 24,92150 24,92150
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 30,13410
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,08875
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,22285
P-21 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 14,000 24,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,36071
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,18071
Subtotal: 1,54142 1,54142
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 32,72000 = 2,33714
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,54643
Subtotal: 2,88357 2,88357
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
1,000      x 17,93000 = 17,93000
Subtotal: 17,93000 17,93000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 22,35499
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,29139
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64638
P-22 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,500 19,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,40400
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,32240
Subtotal: 1,72640 1,72640
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,500 /R x 32,72000 = 1,30880
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equivalent
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,86880
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 32,68000 = 0,52288
Subtotal: 2,70048 2,70048
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 10,78000 = 12,93600
Subtotal: 12,98150 12,98150
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,40838
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,78436
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19274
P-23 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 695,000 0,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,493 /R x 20,20000 = 0,01433
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 2,992 /R x 19,07000 = 0,08210
A0150000 h Manobre especialista 2,992 /R x 16,53000 = 0,07116
Subtotal: 0,16759 0,16759
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,204 /R x 53,74000 = 0,01577
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,204 /R x 46,38000 = 0,01361
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,204 /R x 56,70000 = 0,01664
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,003 /R x 32,86000 = 0,04742
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,992 /R x 2,10000 = 0,00904
Subtotal: 0,10248 0,10248
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,27007
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,02768
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29775
P-24 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 23,400 81,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,86325
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,62991
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A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,44701
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,36496
Subtotal: 5,30513 5,30513
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,60000 = 0,16410
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 83,15000 = 2,13205
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,74615
Subtotal: 3,04230 3,04230
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 62,84000 = 65,98200
Subtotal: 65,98200 65,98200
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 74,32943
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,61877
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94820
P-25 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 36,000 97,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,56111
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 2,11889
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 0,94056
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 2,66167
Subtotal: 6,28223 6,28223
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,60000 = 0,35556
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 83,15000 = 5,54333
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 5,62000 = 0,18733
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 14,55000 = 0,97000
Subtotal: 7,05622 7,05622
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 71,70000 = 75,28500
Subtotal: 75,28500 75,28500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 88,62345
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,08390
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,70735
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P-26 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 270,000 1,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 20,20000 = 0,01818
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,07000 = 0,18879
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 16,93000 = 0,16761
Subtotal: 0,37458 0,37458
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,92000 = 0,02374
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,84000 = 0,00460
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,98000 = 0,00495
Subtotal: 0,03329 0,03329
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,97000 = 0,00970
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100
Subtotal: 0,66070 0,66070
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,06857
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,10953
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17810
P-27 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,100 35,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 2,49383
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 9,41728
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 16,93000 = 6,27037
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 5,91481
Subtotal: 24,09629 24,09629
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,11827
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 0,69383
Subtotal: 1,81210 1,81210
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,39000 = 1,17000
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 18,03000 = 0,54090
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,65000 = 3,65000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000
Subtotal: 5,97590 5,97590
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 31,88429
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,26814
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,15243
P-28 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb
llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació
Rend.: 22,000 36,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,91818
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,86682
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 0,76955
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,72591
Subtotal: 3,28046 3,28046
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 45,29000 = 2,05864
Subtotal: 2,05864 2,05864
Materials
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6
cm, per a encofrat perdut en ponts
1,100      x 25,59000 = 28,14900
Subtotal: 28,14900 28,14900
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 33,48810
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,43253
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,92063
P-29 G4L1U040 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 70 cm de cantell,
totalment col·locada
Rend.: 13,500 177,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,49630
A0121000 h Oficial 1a 1,999 /R x 19,07000 = 2,82377
A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 16,53000 = 2,44766
Subtotal: 6,76773 6,76773
Maquinària
C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 1,999 /R x 66,80000 = 9,89135
Subtotal: 9,89135 9,89135
Materials
B4PA1U04 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 70 cm de cantell, inclòs transport a l'obra
1,000      x 144,01000 = 144,01000
Subtotal: 144,01000 144,01000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 160,66908
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 16,46858
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,13766
P-30 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
Rend.: 13,000 15,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,38846
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,46692
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 1,22846
Subtotal: 3,08384 3,08384
Materials
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
0,500      x 1,39000 = 0,69500
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 1,000      x 10,34000 = 10,34000
Subtotal: 11,03500 11,03500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,11884
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,44718
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56602
P-31 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina
bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i
resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè,
incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització
de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
Rend.: 26,000 13,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,19423
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,46692
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,30231
Subtotal: 2,96346 2,96346
Materials
B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50%
per a impermeabilitzacions
0,600      x 0,69000 = 0,41400
B711U010 m2 Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè
1,100      x 8,11000 = 8,92100
Subtotal: 9,33500 9,33500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,29846
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,26059
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55905
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P-32 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 15,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,33667
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,27133
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,12867
Subtotal: 2,73667 2,73667
Materials
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2
1,100      x 7,87000 = 8,65700
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,01000 = 2,02000
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,34000 = 0,80400
Subtotal: 11,48100 11,48100
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,21767
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,45731
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67498
P-33 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,16160
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,32240
Subtotal: 1,48400 1,48400
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,26000 = 0,46800
Subtotal: 0,46800 0,46800
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,95200
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,20008
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15208
P-34 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó
elàstic, totalment acabada.
Rend.: 1,000 118,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 10,10000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000
Subtotal: 36,56500 36,56500
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,060      x 14,55000 = 0,87300
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 20,000      x 3,50000 = 70,00000
Subtotal: 70,87300 70,87300
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 107,43800
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,01240
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,45040
P-35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 18,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,07214
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,11807
Subtotal: 0,19021 0,19021
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 50,74000 = 0,36243
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 51,50000 = 0,36786
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 37,57000 = 0,13418
Subtotal: 0,86447 0,86447
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 12,88000 = 15,45600
Subtotal: 15,50150 15,50150
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 16,55618
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,69701
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25319
P-36 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 37,000 14,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,54595
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 2,06162
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 2,58973
Subtotal: 5,19730 5,19730
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Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 32,72000 = 0,22108
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,27811
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,04324
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 0,15189
Subtotal: 0,69432 0,69432
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 59,78000 = 2,51076
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 75,11000 = 1,05154
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,20000 = 0,12000
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2
1,050      x 2,22000 = 2,33100
Subtotal: 6,82930 6,82930
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,72092
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,30389
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02481
P-37 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 24,000 21,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,84167
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 3,17833
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 3,99250
Subtotal: 8,01250 8,01250
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 32,72000 = 0,34083
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,42875
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,06667
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 0,23417
Subtotal: 1,07042 1,07042
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
0,069      x 59,78000 = 4,12482
20 mm, inclòs transport a l'obra
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 75,11000 = 1,57731
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,20000 = 0,12000
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a
1,050      x 4,00000 = 4,20000
Subtotal: 10,83813 10,83813
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,92105
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,04191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,96296
P-38 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 91,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,84167
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 5,51000
Subtotal: 12,70834 12,70834
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,40000 = 0,56667
Subtotal: 0,56667 0,56667
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 62,84000 = 65,98200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,05000 = 0,26250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,39000 = 1,95000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,24000 = 1,24000
Subtotal: 69,43450 69,43450
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 82,70951
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,47772
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,18723
P-39 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 110,000 29,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,18364
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,34673
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,60109
Subtotal: 1,13146 1,13146
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Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,95309
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,42736
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,48900
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,51745
Subtotal: 5,38690 5,38690
Materials
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 20,65000 = 20,65000
Subtotal: 20,65000 20,65000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 27,16836
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,78476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,95312
P-40 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 120,000 28,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,16833
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31783
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,55100
Subtotal: 1,03716 1,03716
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,62367
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,39175
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,44825
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,47433
Subtotal: 4,93800 4,93800
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 20,16000 = 20,16000
Subtotal: 20,16000 20,16000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,13516
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,67885
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,81401
P-41 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 120,000 28,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,16833
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,31783
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,55100
Subtotal: 1,03716 1,03716
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,62367
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,39175
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,44825
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,47433
Subtotal: 4,93800 4,93800
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 20,13000 = 20,13000
Subtotal: 20,13000 20,13000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,10516
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,67578
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,78094
P-42 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
Rend.: 1.660,000 2,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,01217
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,02298
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,03983
Subtotal: 0,07498 0,07498
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 0,26195
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,02832
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,03240
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,03429
Subtotal: 0,35696 0,35696
Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
0,060      x 24,47000 = 1,46820
Subtotal: 1,46820 1,46820
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,90014
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,19476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09490
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P-43 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 270,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 245,43000 = 245,43000
Subtotal: 245,43000 245,43000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 245,43000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 25,15658
COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,58658
P-44 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 431,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers
1,000      x 391,81000 = 391,81000
Subtotal: 391,81000 391,81000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 391,81000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 40,16053
COST EXECUCIÓ MATERIAL 431,97053
P-45 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02724
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02361
Subtotal: 0,05085 0,05085
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03573
Subtotal: 0,03573 0,03573
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,26000 = 0,31200
Subtotal: 0,31200 0,31200
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,39858
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,04085
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43943
P-46 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 750,000 0,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02543
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02204
Subtotal: 0,04747 0,04747
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481
Subtotal: 0,07816 0,07816
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,22000 = 0,13200
Subtotal: 0,13200 0,13200
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,25763
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,02641
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28404
P-47 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 750,000 0,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02543
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02204
Subtotal: 0,04747 0,04747
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481
Subtotal: 0,07816 0,07816
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,35000 = 0,17500
Subtotal: 0,17500 0,17500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,30063
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,03081
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33144
P-48 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell
Rend.: 750,000 0,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02543
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02204
Subtotal: 0,04747 0,04747
Maquinària
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C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481
Subtotal: 0,07816 0,07816
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,700      x 0,35000 = 0,24500
Subtotal: 0,24500 0,24500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,37063
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,03799
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40862
P-49 GB12U102 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m
d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de
diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble
ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge, elements de fixació i
captafars, totalment col·locada segons detalls plànols
Rend.: 4,570 184,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 4,42013
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,17287
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 3,61707
Subtotal: 12,21007 12,21007
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 3,71116
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,59081
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 1,22976
Subtotal: 5,53173 5,53173
Materials
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,030      x 65,34000 = 1,96020
BB12UC10 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m
d'alçària, incloent muntants amb ànima cada 2 m de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos (2) tubs travessers de 60 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació
1,000      x 129,15000 = 129,15000
BBM2AAU0 m Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a
barreres de seguretat
1,000      x 15,30000 = 15,30000
BBMZU405 u Part proporcional d'elements de fixació, material
auxiliar i captafars reflectors, per a barreres de
seguretat
1,000      x 2,81000 = 2,81000
Subtotal: 149,22020 149,22020
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 166,96200
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 17,11361
COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,07561
P-50 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 26,000 40,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,77692
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,46692
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,27154
Subtotal: 3,51538 3,51538
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,65231
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,24308
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 0,95231
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,10385
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,17000
Subtotal: 2,12155 2,12155
Materials
BBM21004 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 31,39000 = 31,39000
Subtotal: 31,39000 31,39000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 37,02693
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,79526
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,82219
P-51 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,530 688,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 13,20261
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 24,92810
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 21,60784
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Subtotal: 59,73855 59,73855
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 37,28000 = 24,36601
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,44000 = 10,27451
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 11,08497
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 4,13072
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 16,18301
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 1,76471
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 2,88889
Subtotal: 70,69282 70,69282
Materials
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
1,000      x 494,08000 = 494,08000
Subtotal: 494,08000 494,08000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 624,51137
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 64,01242
COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,52379
P-52 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 645,000 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,03132
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,08870
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,05126
Subtotal: 0,17128 0,17128
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,00980
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 35,39000 = 0,05487
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 32,10000 = 0,04977
Subtotal: 0,11444 0,11444
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,28000 = 0,38400
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,64000 = 0,03840
Subtotal: 0,42240 0,42240
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,70812
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,07258
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78070
P-53 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 510,000 1,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,03961
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,11218
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,06482
Subtotal: 0,21661 0,21661
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,01239
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 35,39000 = 0,06939
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 32,10000 = 0,06294
Subtotal: 0,14472 0,14472
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,28000 = 1,15200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,64000 = 0,11520
Subtotal: 1,26720 1,26720
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,62853
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,16692
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79545
P-54 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 300,000 2,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,06733
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,19070
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,11020
Subtotal: 0,36823 0,36823
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,02107
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 35,39000 = 0,11797
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura 1,000 /R x 32,10000 = 0,10700
termoplàstica
Subtotal: 0,24604 0,24604
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Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,28000 = 1,53600
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,64000 = 0,15360
Subtotal: 1,68960 1,68960
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,30387
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,23615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54002
P-55 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 18,000 10,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,12222
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 3,17833
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,83667
Subtotal: 6,13722 6,13722
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,35111
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 30,88000 = 1,71556
Subtotal: 2,06667 2,06667
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,900      x 1,58000 = 1,42200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,64000 = 0,30720
Subtotal: 1,72920 1,72920
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,93309
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,01814
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95123
P-56 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 97,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222
Subtotal: 8,00000 8,00000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444
Subtotal: 1,88444 1,88444
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Materials
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 78,28000 = 78,28000
Subtotal: 78,28000 78,28000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 88,16444
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,03686
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,20130
P-57 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 124,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222
Subtotal: 8,00000 8,00000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444
Subtotal: 1,88444 1,88444
Materials
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 102,69000 = 102,69000
Subtotal: 102,69000 102,69000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 112,57444
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,53888
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,11332
P-58 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 70,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222
Subtotal: 8,00000 8,00000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444
Subtotal: 1,88444 1,88444
Materials
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BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 54,12000 = 54,12000
Subtotal: 54,12000 54,12000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 64,00444
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 6,56046
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,56490
P-59 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 134,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 4,23250
Subtotal: 9,00000 9,00000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,12000
Subtotal: 2,12000 2,12000
Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 110,54000 = 110,54000
Subtotal: 110,54000 110,54000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 121,66000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 12,47015
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,13015
P-60 GBB5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 212,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,76222
Subtotal: 8,00000 8,00000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444
Subtotal: 1,88444 1,88444
Materials
BBM5U353 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i 1,000      x 159,37000 = 159,37000
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fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,64000 = 23,58400
Subtotal: 182,95400 182,95400
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 192,83844
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 19,76594
COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,60438
P-61 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 5,000 191,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 3,81400
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 3,38600
Subtotal: 7,20000 7,20000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,69600
Subtotal: 1,69600 1,69600
Materials
BBM5U354 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
1,000      x 141,98000 = 141,98000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,64000 = 22,96320
Subtotal: 164,94320 164,94320
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 173,83920
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 17,81852
COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,65772
P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 181,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 4,84800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 15,25600
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 12,77600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 13,22400
Subtotal: 46,10400 46,10400
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 57,11000 = 4,56880
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 46,38000 = 11,13120
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 41,16000 = 13,17120
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,60000 = 2,56000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 14,55000 = 11,64000
Subtotal: 43,07120 43,07120
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 62,84000 = 75,40800
Subtotal: 75,40800 75,40800
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 164,58320
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 16,86978
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,45298
P-63 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,600 161,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 7,33462
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 6,51154
Subtotal: 13,84616 13,84616
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 3,26154
Subtotal: 3,26154 3,26154
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,500      x 34,05000 = 51,07500
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 78,63000 = 78,63000
Subtotal: 129,70500 129,70500
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 146,81270
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 15,04830
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,86100
P-64 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat
Rend.: 15,600 60,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,22244
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 1,08526
Subtotal: 2,30770 2,30770
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 0,54359
Subtotal: 0,54359 0,54359
Materials
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
1,000      x 52,15000 = 52,15000
Subtotal: 52,15000 52,15000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 55,00129
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,63763
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,63892
P-65 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 55,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 5,51000
Subtotal: 11,86667 11,86667
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 37,28000 = 3,10667
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 33,92000 = 2,26133
Subtotal: 5,36800 5,36800
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 59,78000 = 7,17360
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 3,200      x 8,00000 = 25,60000
a senyals de trànsit
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Subtotal: 32,77360 32,77360
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 50,00827
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,12585
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,13412
P-66 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 36,000 4,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,11222
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,44361
Subtotal: 0,55583 0,55583
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 37,28000 = 1,03556
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 47,27000 = 1,31306
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 32,86000 = 0,91278
Subtotal: 3,26140 3,26140
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,81723
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,39127
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20850
P-67 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó
porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
Rend.: 11,000 17,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,36727
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,73364
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,50273
Subtotal: 3,60364 3,60364
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 59,78000 = 2,69010
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 1,050      x 8,78000 = 9,21900
Subtotal: 11,90910 11,90910
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 15,51274
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,59006
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10280
P-68 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 30,000 15,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,20200
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,27133
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,12867
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,55100
Subtotal: 3,15300 3,15300
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 44,35000 = 0,29567
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 37,28000 = 0,99413
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 47,27000 = 0,39392
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 32,86000 = 0,54767
Subtotal: 2,23139 2,23139
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,130      x 59,78000 = 7,77140
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 0,97000 = 0,02134
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,39000 = 0,26013
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,150      x 1,24000 = 0,18600
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600
Subtotal: 8,32737 8,32737
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 13,71176
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,40546
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11722
P-69 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
Rend.: 8,000 30,16 €
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de resistència característica a la compressió, segons
plànols
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,63125
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 4,76750
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 2,06625
Subtotal: 7,46500 7,46500
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 37,28000 = 0,46600
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 31,44000 = 0,39300
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,13225
Subtotal: 1,99125 1,99125
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,055      x 59,78000 = 3,28790
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 74,34000 = 0,22302
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
1,050      x 13,70000 = 14,38500
Subtotal: 17,89592 17,89592
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 27,35217
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,80360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,15577
P-70 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 1,000 260,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 5,05000
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,07000 = 47,67500
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,53000 = 20,66250
Subtotal: 73,38750 73,38750
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,313 /R x 33,92000 = 10,61696
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,500 /R x 1,60000 = 4,00000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,250 /R x 14,55000 = 18,18750
Subtotal: 32,80446 32,80446
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat 1,050      x 62,84000 = 65,98200
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màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
B071U001 M3 Morter M-80 0,020      x 68,43000 = 1,36860
B0A3U100 KG Clau acer 0,350      x 0,96000 = 0,33600
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600
B0D7U002 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,12000 = 2,46400
BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x40 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 57,77000 = 57,77000
Subtotal: 129,63660 129,63660
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 235,82856
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 24,17243
COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,00099
P-71 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 13,500 39,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 20,20000 = 0,52370
A0121000 h Oficial 1a 1,390 /R x 19,07000 = 1,96350
A0150000 h Manobre especialista 2,780 /R x 16,53000 = 3,40396
Subtotal: 5,89116 5,89116
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 33,92000 = 2,51259
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,60000 = 0,09481
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,400 /R x 14,55000 = 0,43111
Subtotal: 3,03851 3,03851
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 59,78000 = 20,92300
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 74,34000 = 0,22302
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm
1,050      x 5,07000 = 5,32350
Subtotal: 26,46952 26,46952
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 35,39919
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,62842
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,02761
P-72 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
Rend.: 7,500 107,48 €
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generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 20,20000 = 1,02347
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 19,07000 = 3,94113
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 16,53000 = 6,83240
Subtotal: 11,79700 11,79700
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 33,92000 = 4,52267
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,60000 = 0,23467
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 14,55000 = 1,06700
Subtotal: 5,82434 5,82434
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 59,78000 = 52,48684
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 74,34000 = 0,44604
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 25,65000 = 26,93250
Subtotal: 79,86538 79,86538
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 97,48672
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,99239
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,47911
P-73 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 1,000 511,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,333 /R x 20,20000 = 6,72660
A0121000 h Oficial 1a 2,667 /R x 19,07000 = 50,85969
A0150000 h Manobre especialista 2,667 /R x 16,53000 = 44,08551
Subtotal: 101,67180 101,67180
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,467 /R x 33,92000 = 15,84064
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,333 /R x 1,60000 = 2,13280
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,667 /R x 14,55000 = 9,70485
Subtotal: 27,67829 27,67829
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat 1,160      x 62,84000 = 72,89440
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màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
B071U001 M3 Morter M-80 0,050      x 68,43000 = 3,42150
BDD1U004 U Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 66,89000 = 66,89000
BDD1U024 U Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
1,000      x 68,97000 = 68,97000
BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 102,66000 = 102,66000
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm
4,000      x 5,04000 = 20,16000
Subtotal: 334,99590 334,99590
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 464,34599
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 47,59546
COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,94145
P-74 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 2,940 15,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 20,20000 = 0,10306
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,48639
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 5,75850
Subtotal: 12,34795 12,34795
Materials
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent
1,000      x 2,08000 = 2,08000
BGW21000 u Part proporcional d´accessoris per a tubs rígids de
PVC
0,050      x 0,18000 = 0,00900
Subtotal: 2,08900 2,08900
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,43695
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,47979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,91674
P-75 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 10,420 6,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 20,20000 = 0,20161
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,83013
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 1,62476
Subtotal: 3,65650 3,65650
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 1,99000 = 1,99000
Subtotal: 1,99000 1,99000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,64650
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,57877
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22527
P-76 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 1,000 6,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 20,20000 = 0,20200
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950
Subtotal: 4,64850 4,64850
Materials
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,16000 = 1,16000
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de
coure nus
0,448      x 0,27000 = 0,12096
Subtotal: 1,28096 1,28096
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,92946
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,60777
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53723
P-77 GGG00000 u Treballs de connexió i escomesa a la línia de
l'enllumenat existent
Rend.: 0,150 249,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 17,80000 = 118,66667
A013H000 H Ajudant electricista 1,061 /R x 15,28000 = 108,08053
Subtotal: 226,74720 226,74720
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 226,74720
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 23,24159
COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,98879
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P-78 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra
Rend.: 190,000 0,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,02126
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 0,10037
A0160000 h Peó 3,000 /R x 16,36000 = 0,25832
Subtotal: 0,37995 0,37995
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 1,000 /R x 32,68000 = 0,17200
Subtotal: 0,17200 0,17200
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 0,91000 = 0,01638
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
0,030      x 4,43000 = 0,13290
Subtotal: 0,14928 0,14928
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,70123
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,07188
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77311
P-79 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
localització i protecció de les línies de serveis
existents
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-80 PPA10008 PA Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge de
marquesina actual de la parada d'autobús a nou lloc
d'ubicació
Rend.: 1,000 450,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-81 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-82 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra
Rend.: 1,000 10.119,21 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 15.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 5.948,51 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document nº 4 d’aquest 
Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte 
 
 Pressupost d’Execució Material              594.851,47 € 
 
 Despeses Generals (13% s/PEM)    77.330,69 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/PEM)     35.691,09 € 
 
 IVA (16%)       113.259,72 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   821.132,97 € 
 
 
 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 Pressupost d’Execució per Contracte      821.132,97 € 
 
 Serveis Afectats          40.000,00 € 
 
 Expropiacions           13.014,21 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ      874.147,18 € 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA APUJA A LA 
QUANTITAT DE     VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS    ( 874.147,18 €) 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT
MEMORIA
MILLORA LOCAL. MILLORA D’ACCESSOS AL POLIGON INDUSTRIAL DE “CAL GAT” CARRETERA C-26. PK 199+730 AL PK 200+240. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 17:    PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
MEMÒRIA PLA DE QUALITAT. 
 
 
El present Pla de Control de Qualitat del Projecte de millora d’accessos al polígon industrial de “Cal Gat” a 
la carretera C-26 al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), amb clau-MG-03144, s’ha 
realitzat atenent-se a les característiques del mateix, on i participen els conceptes de control de 
moviment de terres, elements estructurals i paviments. 
 
El Pressupost d’execució Material del Control de Qualitat apuja a la quantitat de: SETZE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS (16.959,38 €), que representa un 2,85% del 
pressupost d’Execució Material del Projecte, estant dintre dels marges idonis per un Projecte d’Obra Civil 
com el que es contempla donada la importància que tenen les estructures a executar.  
 
Justificació de les modificacions realitzades respecte el banc de criteris: 
 
S’han eliminat assaigs corresponents a senyalització i conceptes elèctrics degut al baix amidament que 
suposen en el global de la obra, i considerar els autors d’aquest projecte emprar la major quantitat de 
recursos en els capítols de moviment de terres, ferms i paviments i estructura.  
 
En el pla de control, en el capítol de moviment de terres, es pot observar que s’han eliminat els assaigs 
corresponents a la esbossada, doncs sempre darrera d’aquesta s’efectuarà la corresponent excavació de 
terra vegetal, no aportant cap dada significativa l’anàlisi d’aquesta. 
 
Al capítol de ferms i paviments s’ha eliminat a la partida de base de tot-u artificial els assaigs 
corresponents a compostos de Sofre i comprovació de la no plasticitat doncs no figuren com a requisit a 
la PG-3.   
 
   
En quant als assaigs de mescles bituminoses en el capítol de ferms i paviments, els autors d’aquest 
projecte, consideren, que pel baix pressupost de l’obra, es preferible donar mes importància als assaigs 
que caracteritzin l’aglomerat d’àrids i betums que als regs d’adherència. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES   
SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES   
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)  1.566,684 m3
Tipus de Control: Materials
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 26,08 26,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
Tipus de Control:
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 83,56 83,56 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
5 < =   Índex CBR (95% PN)
Tipus de Control:
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 43,68 43,68 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 32,44 32,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 24,45 24,45 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 20,26 20,26 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
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Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
15,00 9,24 138,60 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS   
SUBCAPITOL 01 FERMS ASFÀLTICS   
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)   173,427 t
Tipus de Control: Materials
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 157,50 157,50 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
25 < =   Índex resistència conservada
Tipus de Control:
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159-86
1,00 91,66 91,66 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
2 < =   Fluència  <  =  3
1500 < =   Estabilitat
4 < =   Buits en barreja  <  =  6
15 < =   Buits en àrid
Tipus de Control:
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
1,00 26,30 26,30 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  10
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 20 mm
80 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  95
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  75
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
Tipus de Control:
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 1,00 30,18 30,18 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
164-90
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Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre el total d'àrids
1,3 < =   Relació Filler/Betum
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 1,00 9,17 9,17 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
50 < =   Valor
Tipus de Control:
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE
933 (1)
1,00 20,38 20,38 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  10
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 20 mm
80 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  95
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  75
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
Tipus de Control: Execució
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa segons la
norma NLT-168
2,00 21,62 43,24 1 90,000 T 1,0001 Tram   
Tipus de Control:
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 5,00 9,43 47,15 1 40,000 T 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
2,00 48,92 97,84 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 40)   753,897 t
Tipus de Control: Materials
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 157,50 157,50 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
25 < =   Índex resistència conservada
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Tipus de Control:
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159-86
2,00 91,66 183,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
2 < =   Fluència  <  =  3
1500 < =   Estabilitat
4 < =   Buits en barreja  <  =  6
14 < =   Buits en àrid
Tipus de Control:
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
2,00 26,30 52,60 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  10
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 25 mm
80 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  95
64 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  79
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
Tipus de Control:
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
2,00 30,18 60,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre el total d'àrids
1,3 < =   Relació Filler/Betum
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 1,00 9,17 9,17 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
50 < =   Valor
Tipus de Control:
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE
933 (1)
1,00 20,38 20,38 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  10
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
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100 < =   % passa tamís 25 mm
80 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  95
64 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  79
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
Tipus de Control: Execució
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa segons la
norma NLT-168
9,00 21,62 194,58 1 90,000 T 1,0001 Tram   
Tipus de Control:
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 19,00 9,43 179,17 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Tipus de Control:
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
9,00 48,92 440,28 1 90,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 41)   983,663 t
Tipus de Control: Materials
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 157,50 157,50 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
25 < =   Índex resistència conservada
Tipus de Control:
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159-86
2,00 91,66 183,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
2 < =   Fluència  <  =  3,5
1000 < =   Estabilitat
4 < =   Buits en barreja  <  =  6
14 < =   Buits en àrid
Tipus de Control:
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
2,00 26,30 52,60 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  8
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
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100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  95
55 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  75
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
25 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  42
Tipus de Control:
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
2,00 30,18 60,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre el total d'àrids
1,2 < =   Relació Filler/Betum
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 1,00 9,17 9,17 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
50 < =   Valor
Tipus de Control:
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE
933 (1)
1,00 20,38 20,38 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,125 mm  <  =  8
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  95
55 < =   % passa tamís 12,5 mm  <  =  75
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
25 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  42
Tipus de Control: Execució
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa segons la
norma NLT-168
11,00 21,62 237,82 1 90,000 T 1,0001 Tram   
Tipus de Control:
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 25,00 9,43 235,75 1 40,000 T 1,0001 Tram   
Tipus de Control:
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 11,00 48,92 538,12 1 90,000 T 1,0001 Tram   
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
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98 < =   Compactació
G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 42)   9.871,112 m2
Tipus de Control: Materials
J9V1510R Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast d'un paviment, segons la
norma NLT 352-86
8,00 105,31 842,48 1 200,000 T 0,1441 Estadístic   
Desgast (60 º)  <  =  25
Tipus de Control:
J9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un paviment per via seca, segons la
norma NLT-352
8,00 99,44 795,52 1 200,000 T 0,1441 Estadístic   
Desgast (25 º)  <  =  15
12 < =   Buits en barreja
Tipus de Control:
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
8,00 26,30 210,40 1 200,000 T 0,1441 Estadístic   
Tipus de Control:
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
8,00 30,18 241,44 1 200,000 T 0,1441 Estadístic   
1,2 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,4
5 < =   Sobre el total d'àrids
55 < =   Sobre mescla  <  =  70
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 2,00 9,17 18,34 1 800,000 T 0,1441 Estadístic   
50 < =   Valor
Tipus de Control:
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE
933 (1)
2,00 20,38 40,76 1 800,000 T 0,1441 Estadístic   
5 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
8 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  16
11 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  22
14 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  27
75 < =   % passa tamís 10 mm  <  =  97
100 < =   % passa tamís 12,5 mm
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Tipus de Control: Execució
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 36,00 9,43 339,48 1 40,000 T 0,1441 Tram   
135 < =   Temperatura estesa
Temperatura a planta  <  =  180
Tipus de Control:
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
6,00 48,92 293,52 1 240,000 T 0,1441 Tram   
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 43)   79,799 t
Tipus de Control: Materials
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 95,24 95,24 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
Tipus de Control:
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 42,10 42,10 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
Tipus de Control:
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 61,76 61,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
Tipus de Control:
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 44,46 44,46 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182
1,00 75,90 75,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  -8
Tipus de Control:
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J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 40,74 40,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
Tipus de Control:
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 59,58 59,58 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
Tipus de Control:
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 59,58 59,58 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
Tipus de Control:
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 36,30 36,30 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
Tipus de Control:
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 36,87 36,87 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
Tipus de Control:
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125
1,00 36,87 36,87 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
Tipus de Control:
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 1,00 37,98 37,98 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
Tipus de Control:
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 47,58 47,58 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
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G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 44)   32,575 t
Tipus de Control: Materials
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
NLT-329
1,00 88,62 88,62 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
70 < =   a 25 ºC
Tipus de Control:
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic, segons normes
NLT-328 i NLT-124
1,00 76,70 76,70 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Diferència de penetració  <  =  10
Augement Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
Tipus de Control:
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 42,10 42,10 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  1
Tipus de Control:
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
1,00 79,18 79,18 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
2000 < =   Valor
Tipus de Control:
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 44,46 44,46 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182
1,00 75,90 75,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  -15
Tipus de Control:
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 59,58 59,58 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   a 5 ºC
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Tipus de Control:
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 59,58 59,58 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
30 < =   a 5 ºC
Tipus de Control:
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 36,30 36,30 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
Tipus de Control:
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 36,87 36,87 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
Tipus de Control:
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125
1,00 36,87 36,87 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor
Tipus de Control:
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 1,00 37,98 37,98 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
55 < =   Valor  <  =  70
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 45)   4.273,957 m2
Tipus de Control: Materials
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 24,23 24,23 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
Tipus de Control:
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 33,05 33,05 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
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Tipus de Control:
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 44,46 44,46 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
200 < =   Valor  <  =  300
Tipus de Control:
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 50,00 50,00 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
5 < =   Fluidificant per destilació  <  =  15
40 < =   Betum asfàltic residual
Tipus de Control:
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 22,58 22,58 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor: Positiva
Tipus de Control:
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 24,71 24,71 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor  <  =  50
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS   
SUBCAPITOL 02 PAVIMENTS i BASES GRANULARS   
G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
  3.668,436 m3
Tipus de Control: Materials
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2,00 26,08 52,16 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
Tipus de Control:
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2,00 83,56 167,12 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
4,00 43,68 174,72 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
2,00 32,44 64,88 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 2,00 9,17 18,34 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 24,45 48,90 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  30
Index Plasticitat  <  =  10
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
2,00 20,26 40,52 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  25
75 < =   % passa tamís 0,40 mm
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
Tipus de Control: Execució
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 13,00 84,61 1.099,93 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
100 < =   Módul d'elasticitat 2
Tipus de Control:
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
65,00 9,24 600,60 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació  amb tolerància > =   2
Tipus de Control:
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 13,00 5,05 65,65 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
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G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 35)   1.483,430 m3
Tipus de Control: Materials
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 1097-5
2,00 3,06 6,12 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933-3
1,00 26,42 26,42 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  35
Tipus de Control:
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130 1,00 14,82 14,82 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
Tipus de Control:
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2 2,00 20,26 40,52 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  18
9 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  24
20 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  40
31 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  54
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  73
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
100 < =   % passa tamís 25 mm
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 24,45 24,45 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 2,00 24,45 48,90 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor: No plàstic
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 2,00 9,17 18,34 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
40 < =   Valor
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Tipus de Control:
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1
1,00 44,74 44,74 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 81,87 81,87 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 57,30 57,30 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  30
Tipus de Control:
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE_EN 933-5
1,00 23,14 23,14 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
Tipus de Control:
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 26,08 26,08 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 43,68 87,36 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control: Execució
J9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per
Hm,  segons la norma  NLT 330
1,00 395,20 395,20 1 1,000 KM 0,0001 Tram   
4 < =   Índex IRI 100% Hm (e <= 10 cm)
3,5 < =   Índex IRI 80% Hm (e <= 10 cm)
2,5 < =   Índex IRI 50% Hm (e <= 10 cm)
4,5 < =   Índex IRI 100% Hm  (10 < e < 20 cm)
3,5 < =   Índex IRI 80% Hm  (10 < e < 20 cm)
2,5 < =   Índex IRI 50% Hm  (10 < e < 20 cm)
5 < =   Índex IRI 100% Hm (e >= 20 cm)
4 < =   Índex IRI 80% Hm (e >= 20 cm)
3 < =   Índex IRI 50% Hm (e >= 20 cm)
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Tipus de Control:
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 5,00 5,05 25,25 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus de Control:
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
25,00 9,24 231,00 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació
Tipus de Control:
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 5,00 84,61 423,05 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
180 < =   Módul d'elasticitat 2
G9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 36)
  126,930 m
Tipus de Control: Materials
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304
1,00 62,86 62,86 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 59,89 59,89 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 52,00 52,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 85,00 85,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
G9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 37)
  379,951 m
Tipus de Control: Materials
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les 1,00 62,86 62,86 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304
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Tipus de Control:
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 59,89 59,89 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 52,00 52,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE 127-025
1,00 85,00 85,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 38)
  76,623 m3
Tipus de Control: Materials
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90
1,00 63,17 63,17 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
20 < =   Resistència a flexotracció (28 dies)
Tipus de Control:
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE 83-315-96
1,00 31,30 31,30 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE 83-313-90
1,00 6,39 6,39 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
3 < =   PROMIG  <  =  5  amb tolerància > =   1 amb una tolerància < =  1
TIPUS CONSISTÈNCIA: Plàstica
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de paviment, amb determinació
del gruix
1,00 36,15 36,15 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram   
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 03 ESTRUCTURA   
SUBCAPITOL 01 MURS   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24)   49,420 m3
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Tipus de Control: Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25)   439,114 m3
Tipus de Control: Materials
J0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
9,00 75,43 678,87 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
30 < =   Resistència a compressió (28 dies)
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)   33.790,712 kg
Tipus de Control: Materials
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
1,00 10,75 10,75 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
1,00 28,73 28,73 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
1,00 19,48 19,48 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
G711U002 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació
prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 31)
  9,537 m2
Tipus de Control: Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 50,00 0,00 Si 1 0,000 0,6000 Estadístic   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 33)   418,893 m2
Tipus de Control: Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 50,00 50,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 03 ESTRUCTURA   
SUBCAPITOL 02 PONT   
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G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24)   28,360 m3
Tipus de Control: Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25)   266,348 m3
Tipus de Control: Materials
J0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
6,00 75,43 452,58 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
30 < =   Resistència a compressió (28 dies)
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)   22.699,205 kg
Tipus de Control: Materials
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
1,00 10,75 10,75 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
1,00 28,73 28,73 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
1,00 19,48 19,48 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
G4L1U040 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 70 cm de cantell, totalment col·locada (P - 29)   94,650 m
Tipus de Control: Materials
JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
1,00 405,17 405,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 30)   18,000 dm3
Tipus de Control: Materials
J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53-558
1,00 37,20 37,20 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
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J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
1,00 244,62 244,62 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
1,00 40,35 40,35 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J18101 Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1,00 30,81 30,81 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53-628
1,00 39,64 39,64 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1,00 29,83 29,83 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE
53-628
1,00 19,54 19,54 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53-628
1,00 27,44 27,44 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE 7-262 i UNE 7-277
1,00 30,58 30,58 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
1,00 41,98 41,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat 1,00 43,82 43,82 Si 1 0,000 1,0000 Global   
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
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Tipus de Control:
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE 53-566
1,00 33,95 33,95 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53-630
1,00 60,05 60,05 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 64,44 64,44 Si 1 0,000 0,0005 Tram   
Tipus de Control:
J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE EN 1015-4
1,00 4,24 4,24 Si 1 0,000 0,0005 Global   
G711U002 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació
prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 31)
  120,498 m2
Tipus de Control: Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 50,00 50,00 Si 1 0,000 0,6000 Estadístic   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 33)   80,226 m2
Tipus de Control: Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 50,00 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 04 DRENATGE   
SUBCAPITOL 01 DRENATGE   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
  139,053 m3
Tipus de Control: Materials
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 26,08 26,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
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Tipus de Control:
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 83,56 83,56 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
5 < =   Índex CBR (95% PN)
Tipus de Control:
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 43,68 43,68 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 32,44 32,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 24,45 24,45 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 20,26 20,26 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 9,24 46,20 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)
  28,911 m3
Tipus de Control: Materials
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J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 57,30 57,30 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   Valor  <  =  40
Tipus de Control:
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2 1,00 20,26 20,26 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,080 mm  <  =  5
100 < =   % passa tamís 80 mm
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 20,26 20,26 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)
  659,628 m3
Tipus de Control: Materials
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 57,30 57,30 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   Valor  <  =  40
Tipus de Control:
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2 1,00 20,26 20,26 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,080 mm  <  =  5
100 < =   % passa tamís 80 mm
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 20,26 20,26 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24)   5,020 m3
Tipus de Control: Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
GD5JU010 Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 70)
  4,000 u
Tipus de Control: Materials
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JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 68,07 68,07 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0500 Tram   
GDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 73)
  3,000 u
Tipus de Control: Materials
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 68,07 68,07 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
JZ11U010 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
d'evacuació i sanejament, segons indicacions del plec de control
1,00 369,48 369,48 Si 1 0,000 1,0000 Global   
 
Obra 01 MG-03144   
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA   
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL   
GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P - 62)
  9,600 m3
Tipus de Control: Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
GBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 63)
  6,000 u
Tipus de Control: Materials
J452LK03 Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41-184 1,00 40,72 40,72 1 20,000 U 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J452KJ03 Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 1,00 94,81 94,81 1 20,000 U 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J452JJ03 Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 1,00 57,74 57,74 1 20,000 U 1,0000 Global   
 
Obra 01 MG-03144   
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CAPITOL 06 SERVEIS AFECTATS   
SUBCAPITOL 01 SERVEIS AFECTATS   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
  23,800 m3
Tipus de Control: Materials
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 26,08 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
Tipus de Control:
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 83,56 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
5 < =   Índex CBR (95% PN)
Tipus de Control:
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 43,68 43,68 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 32,44 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 24,45 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
Tipus de Control:
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 20,26 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
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Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 9,24 46,20 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
20)
 10,500 m3
Tipus de Control: Materials
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 57,30 57,30 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 81,87 81,87 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8 1,00 9,17 9,17 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 24,45 24,45 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2 1,00 20,26 20,26 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control:
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130 1,00 14,82 14,82 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24)   12,500 m3
Tipus de Control: Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1,00 45,26 45,26 1 50,000 M3 1,0000 Tram   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 26)   148,500 kg
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Tipus de Control: Materials
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
0,00 10,75 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
0,00 28,73 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Tipus de Control:
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
0,00 19,48 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 38)
  1,600 m3
Tipus de Control: Materials
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90
1,00 63,17 63,17 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
20 < =   Resistència a flexotracció (28 dies)
Tipus de Control:
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE 83-315-96
1,00 31,30 31,30 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control:
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE 83-313-90
1,00 6,39 6,39 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
3 < =   PROMIG  <  =  5  amb tolerància > =   1 amb una tolerància < =  1
TIPUS CONSISTÈNCIA: Plàstica
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de paviment, amb determinació
del gruix
1,00 36,15 36,15 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram   
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Màscara d'entrada: * Operacions de Control Planejament Pàgina 1
G226U030 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra 1.566,684 m3
Tipus de Control Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104
1 20,26 20,26
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1 24,45 24,45
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-500 o NLT 107
1 32,44 32,44
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-501 o NLT 108
1 43,68 43,68
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1 83,56 83,56
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1 26,08 26,08
Tipus de Control Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
15 9,24 138,60
G227U110 Esplan. amb sòl selecc. tipus 2, de préstec 3.668,436 m3
Tipus de Control Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104
2 20,26 40,52
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2 24,45 48,90
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
2 9,17 18,34
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-500 o NLT 107
2 32,44 64,88
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-501 o NLT 108
4 43,68 174,72
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2 83,56 167,12
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2 26,08 52,16
Tipus de Control Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 13 5,05 65,65
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
65 9,24 600,60
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la
norma DIN 18134
13 84,61 1.099,93
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 162,853 m3
Tipus de Control Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104
1 20,26 20,26
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, 1 24,45 24,45
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la 1 32,44 32,44
Euro
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norma UNE 103-500 o NLT 107
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-501 o NLT 108
2 43,68 87,36
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1 83,56 83,56
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1 26,08 26,08
Tipus de Control Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
10 9,24 92,40
G228U200 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic 10,500 m3
Tipus de Control Materials
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE 146130
1 14,82 14,82
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE_EN 933-2
1 20,26 20,26
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1 24,45 24,45
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
1 9,17 9,17
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1 81,87 81,87
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1 57,30 57,30
G229U010 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm 28,911 m3
Tipus de Control Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104
1 20,26 20,26
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE_EN 933-2
1 20,26 20,26
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1 57,30 57,30
G229U020 Rebliment mat.gran. filtrant al darrera murs, estreps i O.D. transversal 659,628 m3
Tipus de Control Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104
1 20,26 20,26
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE_EN 933-2
1 20,26 20,26
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1 57,30 57,30
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 95,300 m3
Tipus de Control Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 4 45,26 181,04
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84,
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UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 705,462 m3
Tipus de Control Materials
J0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84,
UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
15 75,43 1.131,45
G4B0U020 Acer B 500 S barres corrugades límit elàstic >=500 N/mm2, col·locat 56.638,417 kg
Tipus de Control Materials
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068
2 19,48 38,96
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a
la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
2 28,73 57,46
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068
2 10,75 21,50
G4L1U040 Biga prefabricada, tipus doble T, de 70 cm cantell 94,650 m
Tipus de Control Materials
JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de
l'informe corresponent
1 405,17 405,17
G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anivellament, col·locat 18,000 dm3
Tipus de Control Materials
J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc,
segons la norma UNE EN 1015-4
1 4,24 4,24
J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1 64,44 64,44
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de
neoprè armat, segons a norma UNE 53-630
1 60,05 60,05
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat,
segons la norma UNE 53-566
1 33,95 33,95
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de
neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
1 43,82 43,82
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la
norma MELC 1016
1 41,98 41,98
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de
neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les
normes UNE 7-262 i UNE 7-277
1 30,58 30,58
J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons
la norma UNE 53-628
1 27,44 27,44
J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53-628
1 19,54 19,54
J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1 29,83 29,83
J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1 39,64 39,64
J7J18101 Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig 1 30,81 30,81
d'envelliment d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de 1 40,35 40,35
material elastomèric, segons la norma UNE 53-541
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J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la
norma UNE 53-633
1 244,62 244,62
J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-558
1 37,20 37,20
G711U002 Membrana amb làm. bitum. de quitrà modif. amb feltre teixit polipropilè 130,035 m2
Tipus de Control Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 139
1 50,00 50,00
G781U010 Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa 499,119 m2
Tipus de Control Materials
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 139
1 50,00 50,00
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1.483,430 m3
Tipus de Control Materials
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1
1 44,74 44,74
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933-3
1 26,42 26,42
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE 146130
1 14,82 14,82
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE_EN 933-2
2 20,26 40,52
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1 24,45 24,45
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-104 o NLT 106
2 24,45 48,90
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
2 9,17 18,34
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-501 o NLT 108
2 43,68 87,36
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1 81,87 81,87
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 1097-5
2 3,06 6,12
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1 57,30 57,30
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE_EN 933-5
1 23,14 23,14
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1 26,08 26,08
Tipus de Control Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 5 5,05 25,25
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
25 9,24 231,00
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la
norma DIN 18134
5 84,61 423,05
J9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 1 395,20 395,20
determinació per Hm,  segons la norma  NLT 330
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G9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó 126,930 m
Tipus de Control Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 85,00 85,00
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una
mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 52,00 52,00
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 59,89 59,89
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó,
segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304
1 62,86 62,86
G9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó 379,951 m
Tipus de Control Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 85,00 85,00
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una
mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 52,00 52,00
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
1 59,89 59,89
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó,
segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304
1 62,86 62,86
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, c.plàstica o tova, de qualsevol gruix 78,223 m3
Tipus de Control Materials
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-313-90
2 6,39 12,78
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 83-315-96
2 31,30 62,60
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a
flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la
norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90
2 63,17 126,34
Tipus de Control Execució
J060AH00 Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de paviment, amb
determinació del gruix
2 36,15 72,30
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, granulat calcàri, sense betum 173,427 t
Tipus de Control Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la
norma UNE 933 (1)
1 20,38 20,38
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
1 9,17 9,17
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 164-90
1 30,18 30,18
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
1 26,30 26,30
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
1 91,66 91,66
norma NLT 159-86
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig 1 157,50 157,50
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d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma
NLT 162-84
Tipus de Control Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
2 48,92 97,84
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
5 9,43 47,15
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168
2 21,62 43,24
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, granulat calcàri, sense betum 753,897 t
Tipus de Control Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la
norma UNE 933 (1)
1 20,38 20,38
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
1 9,17 9,17
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 164-90
2 30,18 60,36
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
2 26,30 52,60
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 159-86
2 91,66 183,32
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma
NLT 162-84
1 157,50 157,50
Tipus de Control Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
9 48,92 440,28
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
19 9,43 179,17
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168
9 21,62 194,58
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, granulat calcàri, sense betum 983,663 t
Tipus de Control Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la
norma UNE 933 (1)
1 20,38 20,38
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
1 9,17 9,17
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 164-90
2 30,18 60,36
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
2 26,30 52,60
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 159-86
2 91,66 183,32
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma
1 157,50 157,50
NLT 162-84
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Tipus de Control Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
11 48,92 538,12
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
25 9,43 235,75
J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168
11 21,62 237,82
G9H3U260 Mescla bituminosa M-10, capa de trànsit, 60 kg/m2 9.871,112 m2
Tipus de Control Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la
norma UNE 933 (1)
2 20,38 40,76
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8
2 9,17 18,34
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 164-90
8 30,18 241,44
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90
8 26,30 210,40
J9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un paviment per via
seca, segons la norma NLT-352
8 99,44 795,52
J9V1510R Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast d'un paviment,
segons la norma NLT 352-86
8 105,31 842,48
Tipus de Control Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
6 48,92 293,52
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent
36 9,43 339,48
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 79,799 t
Tipus de Control Materials
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
NLT 123
1 47,58 47,58
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124
1 37,98 37,98
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 125
1 36,87 36,87
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el
residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125
1 36,87 36,87
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 122
1 36,30 36,30
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 126
1 59,58 59,58
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-126/84
1 59,58 59,58
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 181
1 40,74 40,74
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 182
1 75,90 75,90
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de 1 44,46 44,46
material bituminós, segons la norma NLT 124
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra 1 61,76 61,76
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de material bituminós, segons la norma NLT 131
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en
pel.lícula fina, segons la norma NLT 185
1 42,10 42,10
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1 95,24 95,24
G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modif. amb elastomers, per a mescles bituminoses 32,575 t
Tipus de Control Materials
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124
1 37,98 37,98
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 125
1 36,87 36,87
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el
residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125
1 36,87 36,87
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 122
1 36,30 36,30
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 126
1 59,58 59,58
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-126/84
1 59,58 59,58
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 182
1 75,90 75,90
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124
1 44,46 44,46
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 183
1 79,18 79,18
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en
pel.lícula fina, segons la norma NLT 185
1 42,10 42,10
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic,
segons normes NLT-328 i NLT-124
1 76,70 76,70
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la
norma NLT-329
1 88,62 88,62
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 4.273,957 m2
Tipus de Control Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 137
1 24,71 24,71
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 194
1 22,58 22,58
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 139
1 50,00 50,00
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124
1 44,46 44,46
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 138
1 33,05 33,05
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1 24,23 24,23
GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical d'alumini 9,600 m3
Tipus de Control Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84,
1 45,26 45,26
UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
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GBBVU107 Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 140 mm de senyals de trànsit 6,000 u
Tipus de Control Materials
J452JJ03 Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE
41-184
1 57,74 57,74
J452KJ03 Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma
UNE 41-184
1 94,81 94,81
J452LK03 Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la
norma UNE 41-184
1 40,72 40,72
GD5JU010 Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tu 4,000 u
Tipus de Control Materials
J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84,
UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
1 45,26 45,26
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la
norma EN 124
1 68,07 68,07
GDD1U012 Pou de registre de Ø= 100 cm i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 3,000 u
Tipus de Control Materials
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la
norma EN 124
1 68,07 68,07
Tipus de Control Execució
JZ11U010 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les
instal·lacions d'evacuació i sanejament, segons indicacions del plec de control
1 369,48 369,48
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1 J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent,
segons la norma UNE 933 (1)
5,00 20,38 101,90
2 J030A10A % en pes Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN
1744-1
1,00 44,74 44,74
3 J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per
a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma
UNE_EN 933-3
1,00 26,42 26,42
4 J030TL0W % Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146130
2,00 14,82 29,64
5 J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-101 o NLT 104
6,00 20,26 121,56
6 J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE_EN 933-2
5,00 20,26 101,30
7 J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT
106
6,00 24,45 146,70
8 J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106
2,00 24,45 48,90
9 J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE_EN 933-8
10,00 9,17 91,70
10 J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107
4,00 32,44 129,76
11 J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108
9,00 43,68 393,12
12 J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
4,00 83,56 334,24
13 J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-502
2,00 81,87 163,74
14 J03DB20A % Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5
2,00 3,06 6,12
15 J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
1097-2-99
4,00 57,30 229,20
16 J03DG30F % Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5
1,00 23,14 23,14
17 J03DK20H % Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
5,00 26,08 130,40
18 J03DP10M % Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 18,00 5,05 90,90
19 J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
115,00 9,24 1.062,60
20 J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134
18,00 84,61 1.522,98
21 J0552201 % Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma NLT 123
1,00 47,58 47,58
22 J055230B % Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137
1,00 24,71 24,71
23 J0553102 0,1 mm Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 124
2,00 37,98 75,96
24 J0554103 ºC Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola 2,00 36,87 73,74
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125
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25 J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-125
2,00 36,87 73,74
26 J0556105 g/cm3 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 122
2,00 36,30 72,60
27 J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 126
2,00 59,58 119,16
28 J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84
2,00 59,58 119,16
29 J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181
1,00 40,74 40,74
30 J055D10D ºC Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 182
2,00 75,90 151,80
31 J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194
1,00 22,58 22,58
32 J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 139
3,00 50,00 150,00
33 J055H102 0,1 mm Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124
3,00 44,46 133,38
34 J055R10Q % Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 61,76 61,76
35 J055X10X s Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183
1,00 79,18 79,18
36 J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185
2,00 42,10 84,20
37 J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 138
1,00 33,05 33,05
38 J0565306 % Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 142
1,00 24,23 24,23
39 J056C20D % Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 95,24 95,24
40 J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum
asfàltic, segons normes NLT-328 i NLT-124
1,00 76,70 76,70
41 J056F80F % Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat,
segons la norma NLT-329
1,00 88,62 88,62
42 J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90
2,00 6,39 12,78
43 J0607608 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
6,00 45,26 271,56
44 J0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90
15,00 75,43 1.131,45
45 J060AH00 Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de
paviment, amb determinació del gruix
2,00 36,15 72,30
46 J060K201 % Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE 83-315-96
2,00 31,30 62,60
47 J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i 2,00 63,17 126,34
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE
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83-305-86 i UNE 83-313-90
48 J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter
fresc, segons la norma UNE EN 1015-4
1,00 4,24 4,24
49 J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 64,44 64,44
50 J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
2,00 19,48 38,96
51 J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1)
erratum
2,00 28,73 57,46
52 J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068
2,00 10,75 21,50
53 J452JJ03 Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la
norma UNE 41-184
1,00 57,74 57,74
54 J452KJ03 Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la
norma UNE 41-184
1,00 94,81 94,81
55 J452LK03 Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge,
segons la norma UNE 41-184
1,00 40,72 40,72
56 J4ZBC205 Kp/cm2 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630
1,00 60,05 60,05
57 J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè
armat, segons la norma UNE 53-566
1,00 33,95 33,95
58 J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un
recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE
53-565
1,00 43,82 43,82
59 J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè,
segons la norma MELC 1016
1,00 41,98 41,98
60 J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer
d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de
trencament, segons les normes UNE 7-262 i UNE 7-277
1,00 30,58 30,58
61 J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1,00 27,44 27,44
62 J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53-628
1,00 19,54 19,54
63 J7J15101 % Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1,00 29,83 29,83
64 J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628
1,00 39,64 39,64
65 J7J18101 Determinació de la variació de la duresa experimentada després de
l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53-628
1,00 30,81 30,81
66 J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53-541
1,00 40,35 40,35
67 J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos,
segons la norma UNE 53-633
1,00 244,62 244,62
68 J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de
material elastomèric, segons la norma UNE 53-558
1,00 37,20 37,20
69 J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
2,00 85,00 170,00
70 J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma 2,00 52,00 104,00
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
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norma UNE 127-025
71 J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
2,00 59,89 119,78
72 J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304
2,00 62,86 125,72
73 J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 164-90
13,00 30,18 392,34
74 J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90
13,00 26,30 341,90
75 J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 159-86
5,00 91,66 458,30
76 J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
28,00 48,92 1.369,76
77 J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162-84
3,00 157,50 472,50
78 J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent
85,00 9,43 801,55
79 J9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un paviment
per via seca, segons la norma NLT-352
8,00 99,44 795,52
80 J9H1G20K Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa segons la norma NLT-168
22,00 21,62 475,64
81 J9V1510R Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast d'un
paviment, segons la norma NLT 352-86
8,00 105,31 842,48
82 J9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de
1 determinació per Hm,  segons la norma  NLT 330
1,00 395,20 395,20
83 JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició,
segons la norma EN 124
2,00 68,07 136,14
84 JZ11U010 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe
final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament, segons indicacions del
plec de control
1,00 369,48 369,48
85 JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent
1,00 405,17 405,17
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NIVELL 3: SUBCAPITOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS 9.531,25 0,00 0,00
SUBCAPITOL 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 40.445,09 369,07 0,91
CAPITOL 01.01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 49.976,35 369,07 0,74
SUBCAPITOL 01.02.01 FERMS ASFÀLTICS 118.425,72 7.645,87 6,46
SUBCAPITOL 01.02.02 PAVIMENTS i BASES GRANULARS 70.204,98 4.563,89 6,50
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 188.630,70 12.209,76 6,47
SUBCAPITOL 01.03.01 MURS 122.410,09 833,09 0,68
SUBCAPITOL 01.03.02 PONT 118.336,03 1.760,46 1,49
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 240.746,12 2.593,55 1,08
SUBCAPITOL 01.04.01 DRENATGE 31.081,44 1.068,45 3,44
CAPITOL 01.04 DRENATGE 31.081,44 1.068,45 3,44
SUBCAPITOL 01.05.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.049,68 0,00 0,00
SUBCAPITOL 01.05.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 10.387,45 238,53 2,30
SUBCAPITOL 01.05.03 ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 23.234,88 0,00 0,00
CAPITOL 01.05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 46.672,01 238,53 0,51
SUBCAPITOL 01.06.01 SERVEIS AFECTATS 5.177,12 480,02 9,27
CAPITOL 01.06 SERVEIS AFECTATS 5.177,12 480,02 9,27
SUBCAPITOL 01.07.01 VARIS 32.567,72 0,00 0,00
CAPITOL 01.07 VARIS 32.567,72 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
594.851,46 16.959,38 2,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 49.976,35 369,07 0,74
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 188.630,70 12.209,76 6,47
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 240.746,12 2.593,55 1,08
CAPITOL 01.04 DRENATGE 31.081,44 1.068,45 3,44
CAPITOL 01.05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 46.672,01 238,53 0,51
CAPITOL 01.06 SERVEIS AFECTATS 5.177,12 480,02 9,27
CAPITOL 01.07 VARIS 32.567,72 0,00 0,00
Obra 01 MG-03144 594.851,46 16.959,38 2,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
594.851,46 16.959,38 2,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 MG-03144 594.851,46 16.959,38 2,85
Obra 01 594.851,46 16.959,38 2,85
EURO
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Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)
32,44 1,000 32,44
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 19)
9,24 15,000 138,60
3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
26,08 1,000 26,08
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)
43,68 1,000 43,68
5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 7)
24,45 1,000 24,45
6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)
20,26 1,000 20,26
7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
83,56 1,000 83,56
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 369,07
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 01 FERMS ASFÀLTICS
1 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 78)
9,43 85,000 801,55
2 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P - 76)
48,92 28,000 1.369,76
3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 74)
26,30 13,000 341,90
4 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 73)
30,18 13,000 392,34
5 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159-86 (P - 75)
91,66 5,000 458,30
6 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE 933 (1) (P - 1)
20,38 5,000 101,90
7 J9H1G20K U Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa segons la norma NLT-168 (P - 80)
21,62 22,000 475,64
8 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162-84 (P - 77)
157,50 3,000 472,50
9 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE_EN 933-8 (P - 9)
9,17 5,000 45,85
10 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 35)
79,18 1,000 79,18
11 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una 44,46 3,000 133,38
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 33)
12 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal 61,76 1,000 61,76
euros
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Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 2
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 34)
13 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 36)
42,10 2,000 84,20
14 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 39)
95,24 1,000 95,24
15 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 124 (P - 23)
37,98 2,000 75,96
16 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 (P - 24)
36,87 2,000 73,74
17 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 25)
36,87 2,000 73,74
18 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 26)
36,30 2,000 72,60
19 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 27)
59,58 2,000 119,16
20 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
28)
59,58 2,000 119,16
21 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 30)
75,90 2,000 151,80
22 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 37)
33,05 1,000 33,05
23 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic, segons normes NLT-328 i NLT-124 (P - 40)
76,70 1,000 76,70
24 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 41)
88,62 1,000 88,62
25 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 22)
24,71 1,000 24,71
26 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 31)
22,58 1,000 22,58
27 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 32)
50,00 1,000 50,00
28 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 38)
24,23 1,000 24,23
29 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 29)
40,74 1,000 40,74
30 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 21)
47,58 1,000 47,58
31 J9V1510R U Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast d'un
paviment, segons la norma NLT 352-86 (P - 81)
105,31 8,000 842,48
32 J9H1C40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un
paviment per via seca, segons la norma NLT-352 (P - 79)
99,44 8,000 795,52
TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 7.645,87
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 02 PAVIMENTS i BASES GRANULARS
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)
43,68 6,000 262,08
2 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres 59,89 2,000 119,78
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE
euros
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Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 3
127-025 (P - 71)
3 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 20)
84,61 18,000 1.522,98
4 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 15)
57,30 1,000 57,30
5 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 (P - 16)
23,14 1,000 23,14
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
26,08 3,000 78,24
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
5,05 18,000 90,90
8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 19)
9,24 90,000 831,60
9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)
81,87 1,000 81,87
10 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN
1744-1 (P - 2)
44,74 1,000 44,74
11 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 8)
24,45 2,000 48,90
12 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 (P - 14)
3,06 2,000 6,12
13 J9V1M30S U Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm,  segons la norma  NLT 330 (P - 82)
395,20 1,000 395,20
14 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE 127-025 (P - 70)
52,00 2,000 104,00
15 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304 (P - 72)
62,86 2,000 125,72
16 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025 (P -
69)
85,00 2,000 170,00
17 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE_EN 933-8 (P - 9)
9,17 4,000 36,68
18 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90 (P - 47)
63,17 1,000 63,17
19 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 7)
24,45 3,000 73,35
20 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)
32,44 2,000 64,88
21 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
83,56 2,000 167,12
22 J060AH00 U Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de
paviment, amb determinació del gruix (P - 45)
36,15 1,000 36,15
23 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90 (P - 42)
6,39 1,000 6,39
24 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)
20,26 2,000 40,52
25 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat 26,42 1,000 26,42
per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la
norma UNE_EN 933-3 (P - 3)
euros
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26 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE 146130 (P - 4)
14,82 1,000 14,82
27 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE_EN 933-2 (P - 6)
20,26 2,000 40,52
28 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE 83-315-96 (P - 46)
31,30 1,000 31,30
TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 4.563,89
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 03 ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 01 MURS
1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
44)
75,43 9,000 678,87
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 50)
19,48 1,000 19,48
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92
(1) erratum (P - 51)
28,73 1,000 28,73
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
10,75 1,000 10,75
5 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 32)
50,00 1,000 50,00
6 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
43)
45,26 1,000 45,26
TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 833,09
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 03 ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02 PONT
1 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos,
segons la norma UNE 53-633 (P - 67)
244,62 1,000 244,62
2 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
43)
45,26 1,000 45,26
3 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
44)
75,43 6,000 452,58
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 10,75 1,000 10,75
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, 28,73 1,000 28,73
euros
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resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92
(1) erratum (P - 51)
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 50)
19,48 1,000 19,48
7 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra
de material elastomèric, segons la norma UNE 53-558 (P - 68)
37,20 1,000 37,20
8 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53-541 (P - 66)
40,35 1,000 40,35
9 J7J18101 U Determinació de la variació de la duresa experimentada després de
l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la
norma UNE 53-628 (P - 65)
30,81 1,000 30,81
10 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 64)
39,64 1,000 39,64
11 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P -
63)
29,83 1,000 29,83
12 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 62)
19,54 1,000 19,54
13 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 32)
50,00 1,000 50,00
14 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer
d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de
trencament, segons les normes UNE 7-262 i UNE 7-277 (P - 60)
30,58 1,000 30,58
15 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè,
segons la norma MELC 1016 (P - 59)
41,98 1,000 41,98
16 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un
recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE
53-565 (P - 58)
43,82 1,000 43,82
17 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 57)
33,95 1,000 33,95
18 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P - 56)
60,05 1,000 60,05
19 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 49)
64,44 1,000 64,44
20 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 48)
4,24 1,000 4,24
21 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 61)
27,44 1,000 27,44
22 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 85)
405,17 1,000 405,17
TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 1.760,46
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 04 DRENATGE
SUBCAPITOL 01 DRENATGE
1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)
20,26 3,000 60,78
2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
26,08 1,000 26,08
3 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la 20,26 2,000 40,52
norma UNE_EN 933-2 (P - 6)
euros
Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 6
4 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 15)
57,30 2,000 114,60
5 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
43)
45,26 2,000 90,52
6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 19)
9,24 5,000 46,20
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)
43,68 1,000 43,68
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)
32,44 1,000 32,44
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 7)
24,45 1,000 24,45
10 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 83)
68,07 2,000 136,14
11 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament, segons
indicacions del plec de control (P - 84)
369,48 1,000 369,48
12 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
83,56 1,000 83,56
TOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 1.068,45
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
43)
45,26 1,000 45,26
2 J452LK03 U Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge,
segons la norma UNE 41-184 (P - 55)
40,72 1,000 40,72
3 J452KJ03 U Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge,
segons la norma UNE 41-184 (P - 54)
94,81 1,000 94,81
4 J452JJ03 U Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la
norma UNE 41-184 (P - 53)
57,74 1,000 57,74
TOTAL SUBCAPITOL 01.05.02 238,53
Obra 01 MG-03144-Q
CAPITOL 06 SERVEIS AFECTATS
SUBCAPITOL 01 SERVEIS AFECTATS
1 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE_EN 933-2 (P - 6)
20,26 1,000 20,26
2 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i 63,17 1,000 63,17
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
euros
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Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 7
15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,
UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90 (P - 47)
3 J060AH00 U Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de
paviment, amb determinació del gruix (P - 45)
36,15 1,000 36,15
4 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE 83-315-96 (P - 46)
31,30 1,000 31,30
5 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90 (P - 42)
6,39 1,000 6,39
6 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 15)
57,30 1,000 57,30
7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)
81,87 1,000 81,87
8 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE_EN 933-8 (P - 9)
9,17 1,000 9,17
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 7)
24,45 1,000 24,45
10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
10,75 0,000 0,00
11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)
20,26 0,000 0,00
12 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE 146130 (P - 4)
14,82 1,000 14,82
13 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 50)
19,48 0,000 0,00
14 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92
(1) erratum (P - 51)
28,73 0,000 0,00
15 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)
32,44 0,000 0,00
16 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)
43,68 1,000 43,68
17 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
83,56 0,000 0,00
18 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
26,08 0,000 0,00
19 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 19)
9,24 5,000 46,20
20 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE
83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 (P -
43)
45,26 1,000 45,26
TOTAL SUBCAPITOL 01.06.01 480,02
(*) Branques incompletes
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS 0,00
SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 2,18
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 2,18
SUBCAPITOL 01.02.01  FERMS ASFÀLTICS 45,08
SUBCAPITOL 01.02.02  PAVIMENTS i BASES GRANULARS 26,91
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 71,99
SUBCAPITOL 01.03.01  MURS 4,91
SUBCAPITOL 01.03.02  PONT 10,38
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 15,29
SUBCAPITOL 01.04.01  DRENATGE 6,30
CAPITOL 01.04  DRENATGE 6,30
SUBCAPITOL 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
SUBCAPITOL 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1,41
SUBCAPITOL 01.05.03  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 0,00
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 1,41
SUBCAPITOL 01.06.01  SERVEIS AFECTATS 2,83
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 2,83
SUBCAPITOL 01.07.01  VARIS 0,00
CAPITOL 01.07  VARIS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 2,18
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 71,99
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 15,29
CAPITOL 01.04  DRENATGE 6,30
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 1,41
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 2,83
CAPITOL 01.07  VARIS 0,00
Obra 01  MG-03144-Q 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MG-03144-Q 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS 0,00
SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 369,07
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 369,07
SUBCAPITOL 01.02.01  FERMS ASFÀLTICS 7.645,87
SUBCAPITOL 01.02.02  PAVIMENTS i BASES GRANULARS 4.563,89
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 12.209,76
SUBCAPITOL 01.03.01  MURS 833,09
SUBCAPITOL 01.03.02  PONT 1.760,46
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 2.593,55
SUBCAPITOL 01.04.01  DRENATGE 1.068,45
CAPITOL 01.04  DRENATGE 1.068,45
SUBCAPITOL 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
SUBCAPITOL 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 238,53
SUBCAPITOL 01.05.03  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 0,00
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 238,53
SUBCAPITOL 01.06.01  SERVEIS AFECTATS 480,02
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 480,02
SUBCAPITOL 01.07.01  VARIS 0,00
CAPITOL 01.07  VARIS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.959,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 369,07
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 12.209,76
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 2.593,55
CAPITOL 01.04  DRENATGE 1.068,45
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 238,53
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 480,02
CAPITOL 01.07  VARIS 0,00
Obra 01  MG-03144-Q 16.959,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.959,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MG-03144-Q 16.959,38
16.959,38
euros
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Millora Local. 
Millora d’accessos al polígon industrial de “CAL GAT” a la carretera C-26 entre els PK 199+730 i PK 
200+240: Tram: Sant Joan de les Abadesses. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
Plec GISA v.1 2003    pàg. 4   
 - 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
Plec GISA v.1 2003    pàg. 5   
 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 
MOPT al 1992.  
-  
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
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 - Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 
de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 
juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 
9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
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-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
Les obres de millora dels Accessos al Polígon Industrial Cal Gat les descriurem a continuació. 
 
ACCÉS OEST 
 
En l’accés Oest es desenvolupen les següents actuacions.  
 
 Eixamplament C-26 
 
Per tal  de poder crear un nou carril de sortida des del Polígon, cal executar l’eixamplament de la 
carretera C-26 fins a un màxim de 3,5 m., la qual cosa requereix el desviament del carril sentit Ripoll. 
El nou traçat d’aquest carril aconsegueix el desviament de 3,5 m. mitjançant una corba de 2,500 m. 
de radi, i una alineació contraria que enllaçarà amb la corba adjacent mitjançant corbes de transició 
de paràmetre A = 220. L’inici del desviament de l’eix es realitzarà sobre l’Obra de Fàbrica del Torrent 
de la Pudor, on una petita berma actual a nivell de tauler permet la rectificació de la línia blanca 
sense tenir que modificar l’estructura. La longitud del ramal és de 328,519 m., i el seu traçat en alçat 
segueix la seqüència de rampes actuals al definir-se la rasant com l’extrapolació transversal de la 
rasant actual a través del peralt existent.  
 
S’ha aprofitat l’actuació d’eixamplament  de la C-26 per a crear una plataforma de parada del servei 
d’Autobusos que circulen en direcció Ripoll des de Sant Joan de les Abadesses. 
 
 Ramal d’Accés Oest 
 
D’acord amb les bases del Projecte, en aquest accés es desenvoluparan els dos moviments 
vinculats al sentit Ripoll de la carretera C-26. Per això es decideix eixamplar el ramal a 8,00 m. de 
calçada, la qual cosa requereix la construcció d’un mur de contenció, donat el fort desnivell de les 
rasants a vincular i la voluntat de mantenir els criteris actuals d’ocupació dels talussos en terraplè.  
 
Es disposen radis mínims de 12,5 m. en dit ramal, la incorporació al qual des de la carretera es 
preveu mitjançant la màxima falca compatible amb la plataforma actual sense necessitat de crear 
més murs de contenció. 
 
La rasant obtinguda te un pendent màxim de l’11,75%, similar a l’actual rasant, però amb corbes 
d’acord vertical ajustades i concordància de rasants suficientment còmoda, la qual cosa s’ha 
aconseguit aixecant uns 7/10 cms a l’origen del vial del Polígon, amb el conseqüent allargament de 
l’actuació en 36 m. del camí que neix en aquests punt i baixa amb un fort pendent, i que s’ha de 
mantenir concordant amb la rasant del ramal i del vial. 
 
L’accés Oest actualment allotja un espai destinat a parada d’autobús, vehicle que actualment 
realitza uns moviments de separació i reincorporació a la calçada de la C-26 incompatibles amb 
l’ordenació de l’accés proposada en aquest Projecte. 
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 Es per això que aquest Projecte preveu el seu desplaçament a un punt que no presenti conflicte amb 
els moviments d’accés al Polígon, que s’ha decidit serà a l’entorn de l’accés Est, en un punt previ a 
l’arribada a dit accés del carril provenint de Ripoll. La plataforma creada, conforme als requisits de la 
Direcció General de Transports, requereix un mur de contenció que té la particularitat de requerir el 
pas d’una canonada d’aigua existent a la zona d’implantació. 
 
La longitud màxima desenvolupada per la construcció del ramal és de 131 m. aproximadament. 
 
 ACCÉS EST 
 
Amb el mateix esquema descriurem l’actuació a l’Accés Est. 
 
 Eixamplament C-26 
 
En aquest cas cal eixamplar la carretera C-26 per tal de crear un carril de 3,5 m. de gir a esquerra 
venint de Sant Joan de les Abadesses. El desviament del carril s’aconsegueix en aquest cas 
rectificant la corba existent (la qual cosa millora la visibilitat general, limitada actualment al tractar-se 
d’una corba de radi de 100 m.) mitjançant una corba de radi 140 enllaçada amb les rectes adjacents 
amb corbes de transició de paràmetre A = 90. La recuperació de l’alineació original superada la zona 
d’accés es realitzarà amb corba i contracorba de radis 1500 m. 
 
El conjunt d’alineacions suma un total de 352,82 metres, longitud que permet desenvolupar la creació 
del carril i la disposició de l’espai d’enmagatzament prescrit. En alçat és vàlid allò expressat per l’Accés 
Oest. 
 
Obra de Fàbrica 
 
L’eixamplament de la C-26 requereix en aquest cas l’eixamplament de l’Obra de Fàbrica sobre el 
Torrent de la Ginebrosa, que quedarà explicada a l’apartat 1.2.4 d’aquest plec. 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala 
d'arbres i l'extracció de soques. 
 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senya-
lització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen 
tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials     utilitzables al seu lloc 
d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació 
de rebliments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les tole-
ràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
ACCÉS OEST 
 
En aquest accés contemplem el drenatge longitudinal de l’eixamplament de la C-26 a través de 
cuneta de terra que vessa l’aigua cap al Torrent de la Pudor. En el seu trajecte troba l’obstacle de la 
plataforma de la parada d’autobús, que travessa amb entubació com en un pas salvacunetes. La 
cuneta aboca mitjançant baixant al Torrent de la Pudor, tal com fa actualment. 
 
En el nou ramal d’accés, i a causa de l’existència del mur de contenció, es preveu recollir les aigües 
mitjançant col.lector de diàmetre mínim 80 cms i pendent màxima del 4%, per la qual cosa 
disposarem dos pous de registre de salt. L’aigua del col.lector s’aboca al Torrent de la Pudor, que és 
on es recull actualment l’aigua drenada superficialment. 
 
 
ACCÉS EST 
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El drenatge longitudinal de la zona eixamplada de la C-26 es realitza mitjançant cuneta de terra que 
abocarà l’aigua mitjançant baixant al Torrent de la Ginebrosa pel que fa al costat Sant Joan de les 
Abadesses de dita Obra de Fàbrica. 
  
En el costat Ripoll de l’Obra de Fàbrica, llevat d’un petit tram adjacent i vinculat al camí de la 
Ginebrosa, es desenvolupa la capçalera de la cuneta actual que abocarà l’aigua uns 400 metres 
més enllà direcció Ripoll, al Torrent de la Pudor. 
 
Existeix un petit tram d’uns 40 metres coincident amb dita capçalera que s’ha optat per disposar amb 
revestiment de formigó, per tal d’adaptar-se a la geometria resultant dels talussos de la caiguda de 
les capes d’eixamplament i del talús natural del Camí de la Ginebrosa, restant una cuneta reduïda, 
la qual cosa permet no afectar la traça del camí. 
 
 
1.2.4.- Estructures. Obres de fàbrica i murs. 
 
Eixamplament Obra de fàbrica 
 
L’eixamplament de la C-26 requereix en aquest cas l’eixamplament de l’Obra de Fàbrica sobre el 
Torrent de la Ginebrosa, que seguidament es procedeix a descriure. 
 
Entre els PK 0+166,019 i PK 0+197,129 es troba, en l’eix 1 del traçat de l’Accés Est, una obra de 
fàbrica l’ample de la qual no permet l’eixamplament de la calçada de la carretera C-26, d’acord amb 
els criteris i condicions ja esmentades. 
 
L’obra de fàbrica, que passa pel damunt del torrent de la Ginebrosa, ja és actualment una estructura 
ampliada a partir d’un pas en doble arc original, incrementat pel seu costat aigües amunt amb una 
estructura a base de bigues prefabricades recolzades sobre estreps i piles de formigó armat. 
 
És precisament en aquest costat de l’obra de Fàbrica on es requereix aquest nou eixamplament. 
 
En primer lloc cal dir que, d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua, i tot que 
l’ampliació prevista en aquest Projecte no pressuposa cap disminució de la capacitat de desguàs del 
Torrent de la Ginebrosa, s’ha procedit a verificar que l’Obra de Fàbrica actual, en la seva secció més 
crítica, es capaç de desguassar l’avinguda màxima calculada amb un període de retorn de 500 anys. 
La justificació d’aquest càlcul es pot seguir a l’Annex 6 a aquesta Memòria. 
 
Pel que fa a la tipologia de l’estructura, cal dir que l’Obra de Fàbrica és un pas de dos trams de 
14,885 i 15,225 metres de longitud entre eixos de recolzaments, que s’ha resol amb semicontinuitat 
a la pila a nivell de llosa superior. Dita pila és un tabic de formigó armat la dimensió transversal de la 
qual (en la direcció del traçat) s’adapta a l’ample de la pila actual de 2,0 m. L’altura de la pila és de 
13 metres aproximadament. 
 
Pel que fa als estreps, trobem dos tipologies prou diferents, conseqüència d’establir els extrems dels 
trams concordants amb els extrems actuals de l’Obra de Fàbrica. 
 
En l’estrep 1 (costat Ripoll) la situació de l’extrem del pont permet recolzar el tauler directament 
sobre un carregador de fondària mínima. En l’estrep 2 (costat Sant Joan de les Abadesses) al 
contrari, la configuració del terreny exigeix la construcció d’un estrep que haurà de sostenir una 
altura de terres de 7,5 metres aproximadament. Tots els elements de la infrastructura del pont es 
fonamentaran mitjançant sabates en concordància amb les fonamentacions actuals, sobre un 
terreny de margues grises caracteritzat amb una tensió admisible de 5 kg/cm2. 
 
Pel que fa al tauler cal dir que es construirà mitjançant 3 bigues prefabricades de 70 cms de cantell, 
amb una llosa superior de 25 cms de gruix, la qual cosa pressuposa un cantell total de 95 cms, pel 
damunt del qual es disposarà la impermeabilització del tauler, i 10 cms d’aglomerat compostos per 
una primera capa de 7 cms de mescla de tipus S-20, seguit de la rodadura general de 3 cms de 
microaglomerat asfàltic M-10. 
 
L’Obra es completa amb la disposició de perfil metàl.lic que incorpora barana i biona, que, a més a 
més, també es disposarà a la vora no eixamplada de l’Obra de Fàbrica (aigües avall) per tal 
d’obtenir una configuració de les defenses i baranes coherents de l’Obra de Fàbrica a totes dues 
vores. 
 
1.2.5.- Afermat. 
 
 
El ferm que s’ha disposat en l’eixamplament de la C-26 s’ha seleccionat per tal d’actuar amb 
coherència amb les capes de subbase i base del tipus granular actualment existents a la carretera. 
S’ha optat doncs per la secció 221 que correspon a una solució de subbase granular per a un trànsit 
T2 i una esplanada E2 (fig. 2.1. de la Instrucció 6.1. I-C) : 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat de 75 cms de gruix. 
- Una subbase granular de 25 cms de zahorra artificial. 
- Reg d’imprimació ECI. 
- Una base bituminosa calcària de 15 cms de gruix amb mescla G-20. 
- Reg d'adherència ECR-1d 
- Una capa intermèdia asfàltica calcària de 7 cms de gruix amb mescla S-20. 
- Reg d'adherència ECR-2d-m 
- Una capa de rodadura de microaglomerat asfàltic M-10 de 3 cms de gruix. 
 
En els ramals d’accés al Polígon( Est i Oest) el ferm tenim que per un trànsit T 32 i una esplanada 
E2 correspon una secció 3221, composta per: 
 
- Una esplanada millorada, o reblert en la coronació del terraplè, amb sòl seleccionat de 
75 cms de gruix. 
- Una subbase granular de 35 cms de gruix de zahorra artificial. 
Plec GISA v.1 2003    pàg. 10   
 - Reg d’imprimació ECI. 
- Una base bituminosa de 7 cms d’aglomerat S-20. 
- Reg d'adherència ECR-1d 
- Una capa intermèdia de 5 cms d’aglomerat S-12. 
- Reg d'adherència ECR-2d-m 
- Una capa de rodadura de 3 cms de microaglomerat M-10. 
 
 
Camins rurals. 
 
 30 cm. de tot-u artificial 
 
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de ferm que 
corresponen a cadascun dels ramals o eixos projectats. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Preparació de la superfície existent. 
 
- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
 
 
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
 
- Senyalització horitzontal. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
- Protecció de les marques vials. 
 
 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.7.- Reposicions. 
 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil i mecànica corresponent a la reposició dels 
serveis afectats següents: 
 
- Enllumenat públic. 
- Aigua 
- Sanejament. 
- Gas 
 
 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció 
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 d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida 
que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control 
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA 
un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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 A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura 
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
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 El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
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El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
 disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
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 1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al 
projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblrets del tradós serà l’establerta als plànols de projecte, 
essent les condicions dels materials les següents: 
 
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps 
d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 
del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 
4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de 
llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del 
ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 
disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es realitzaran amb sòl tipus 
E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 
projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 
condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 
o tauler de l’estructura soterrada. 
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 El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 
de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la 
sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 
 
2.2.3.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 
2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se 
àrids poligènics. 
 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ................................................................................................ 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ................................................................48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ......................................................................................<=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................>=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ........................................................................................99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ..................................................................................>=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) .......................................................................................>=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) .........................................................................................<4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84) ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) .....................................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ...................................................<=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................>=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers, BM 3C:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) .......................................55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84).................<-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ...>65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC..............................>30 cm 
  . Flotador 60ºC ........................................................>2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ...........................<5 ºC 
 - Diferencia penetració.....................<10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC....................................>70 
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  . Contingut aigua..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC.......................................>1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...... >65% 
 . Variació A i B.......................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ......................................>15 cm 
 
A les següents mescles 
  
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 
T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra 
utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.2.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
- El gruix de la capa de rodadura tipus M-10 serà de 3 cm. La mescla M-10 tindrà una dotació de 60 
Kilograms d’àrid per metre quadrat, i estarà constituida per betum BM 3C. 
 
2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
2.3.3.a.- Lligant. 
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 L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels 
definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
ECR-1d ECR-2d-m 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT Mín. Màx. Mín.  Màx.
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 -  -
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20  -
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua  % 137  43 37
Fluidificant   % 139  1 0
Sedimentació (7 dies) % 140  5 5
Tamisat   % 142  0.1 0.1
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20  40
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
%  329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
  
  
  
  
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
 
2.3.3.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 
ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, 
el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d i ECR-2d-m a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.3.6.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel 
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
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 2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 
de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies.............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ................................................................................200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ................................................................................450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ..................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d.........................................................................................30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
2.4.6.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
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 Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams 
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o 
bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
2.5.- Acers. 
 
2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-
98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
2.5.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-
se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Plec GISA v.1 2003    pàg. 21   
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
  
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
2.5.3.- Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques 
del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa 
la peça a cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
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Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
  
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de
reblaniment 
 79º   UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1
kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al
trencament 
 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 
perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 
fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 
actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 
serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del 
projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
2.6.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
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La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
  
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 
la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-
3.  
 
 
 
2.7.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.7.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
Plec GISA v.1 2003    pàg. 24   
 b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
 
2.7.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment 
d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de 
qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.7.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un 
mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
2-8 2
9-18 3
19-32 4
33-50 5
51-72 6
73-98 7
99-128 8
129-162 9
163-200 10
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica 
la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
2.7.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
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Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà 
S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir 
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra 
serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.7.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 
mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL  ASSAIG NORMA
D’ASSAIG 
 MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
 
Pintures 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàsti
cs 
d’aplicació 
en calent. 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL   ASSAIG NORMA
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
 
 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL   ASSAIG NORMA
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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 (*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL   ASSAIG NORMA
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL    ASSAIG NORMES Valors exigits
 
Tamís (µm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710  0-2
600  0-10
 
 
 
 
 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
à f f
ISO 2591-1 
355  30-70
212  70-100podrà ser diferent fins a l’any 
125  95-100
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
 
Cap alteració superficial 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
pH   ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Vèrte  x y
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Tamís (µm) Massa 
(%) 
1180  0-2
1000  0-10
600  10-50
355  50-80
212  85-100
150  95-100
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISC
AMENT 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 565-R 40/3 
90  99-100
 
 
2.7.1.a.4.- Informe del laboratori. 
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Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O ) 2
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.7.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
2.7.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.7.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.7.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se 
un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril 
deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-
talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet 
alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització 
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la 
carretera en aquells indrets. 
 
2.7.1.b.2.- Proteccions personals. 
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Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
 La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap 
al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.7.2.- Senyalització vertical. 
 
2.7.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
 
2.7.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 
gruix per cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.7.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Vèrtex polígon CIE 
1    2 3 4
 
Colors 
x        y x y x y x y
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc        0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc        0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig     0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd     0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau     0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró     0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375     0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1    2 3 4
Colors x        y x y x y x y
Factor de 
lluminànci
a 
β 
Blanc     0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc     0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig     0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd     0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau     0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró     0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375     0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1    2 3 4
Colors x        y x y x y x y
Factor de 
lluminànc
ia 
β 
Blanc     0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc     0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig     0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd     0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau     0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
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 Vèrtex 
polígo
n CIE 
1    2 3 4
Colors         x y x y x y x y
Factor de 
lluminànc
ia 
β 
Blanc        0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc        0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig        0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd        0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau        0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró        0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305       0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
 
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc      Groc Roig Verd
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’  + 5º
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º  + 5º
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
2.7.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 
 
 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.7.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
2.7.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
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Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.7.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 
500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres 
(6 mm) de radi. 
 
2.7.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.7.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de 
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència 
és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 
més de 4 cm. 
 
2.7.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.7.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.7.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.7.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
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 - la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.7.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.7.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada 
per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
2.7.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
 
2.7.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
2.7.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització  S-200
Direcció  S-300
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 
abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
2.7.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
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 - UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
 
 
2.7.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per 
a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 
assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les 
dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
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 com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
2.7.2.b.4.- Suports 
 
2.7.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 µ o lacat 
amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 Categoria         MA MB MC MD ME MF MG MH
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0      2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 
d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
 
2.7.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.7.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
2.7.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm 
i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els 
corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
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 Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
2.7.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
2.7.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.7.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec 
i l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 
número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.7.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció 
facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
 
2.7.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.7.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els 
senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.7.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
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 Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una 
llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de 
la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions 
hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei 
de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient 
de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria 
cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de 
detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques 
metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la 
velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, 
i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
2.7.2.c.3.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, 
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.7.3.- Pretil amb barrera de seguretat metàl·lica (bionda). 
 
Bionda 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, han de 
complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 µm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) 
per cada cara. 
 
2.7.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a 
l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a 
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
 
2.7.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes 
mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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Pes 
(kg)) 
47,95  47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
2.7.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
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 Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
 
2.7.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: 
si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al 
descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 
501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 
o 35µm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
 
2.7.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.7.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a 
obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer 
AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.8.- Materials diversos. 
 
2.8.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
 
2.8.2.- Suports de material elastomèric. 
 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material elastomèric i 
acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que suporten. 
 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions segons els 
esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè), les 
característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta (70) 
hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
- Deformació remanent 35 %. 
 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre quadrat (110 
Kg/cm²). 
 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents 
quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil dos-
cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de vuitanta 
quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial corresponent de set 
dècimes (0,7). 
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 2.8.3.- Junts de dilatació. 
 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de 
formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
 
 
2.8.4.- Materials per a impermeabilització de tauler, de paraments verticals i drenatge. 
 
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest plec. 
 
 
2.8.5.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
 
 
 
 
 
 
3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 
treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
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3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució 
de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
  
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 
s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. 
Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 
m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 
cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de 
major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
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Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
  
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte 
inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, 
així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests 
últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus 
E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 
la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
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 L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la 
corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de 
deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat 
de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la 
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants 
de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en 
terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
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- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la  
 càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures neces-
sàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
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- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
 - Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra 
o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 
objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas que ens ocupa s’ha optat per a la extensió de una última capa de material seleccionat per a la 
conformació d’una explanada millorada en tots els casos. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 
petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 
a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 
de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
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 Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons 
el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central 
de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per 
a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 
llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
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- Execució de les obres. 
 Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades 
als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
 
 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades als 
planols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant 
tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat 
de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
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 Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 
i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 
l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
3.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 
tipus HM-15. 
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 El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en 
allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
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 Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.  
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
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 El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
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 b)  DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
c)   
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
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  - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig 
és tan sols en sec) 
 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
 
Objectiu 
 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 
obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 
seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les 
característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
Procediment 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis 
extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no 
hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament 
en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. 
D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran 
aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El 
assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot 
controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda 
diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 
cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, 
a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi 
de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de 
l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 
testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
 
R = (2.P)/(π.h.d) 
a on, 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 π     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 
submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire 
seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a 
l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva 
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 extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu 
condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc 
graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la 
mateixa fórmula i procediment en sec. 
 
Resultats 
 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en 
el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 
en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 
expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc 
graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 
TIPUS DE MESCLA  ACCEPTACIÓ   ≥ REBUIG   < 
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als 
valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 
• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà 
una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
 
• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat 
 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir 
els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
d)  DE GRUIX: 
e)   
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
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El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir 
de 5 dm2/hm. 
 
3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 
reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
3.4.3.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb 
les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 
el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 
partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 
Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
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 Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 
un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 
(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 
mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres 
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície 
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 
d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 
figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 
que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 
resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment 
de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de 
ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
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 • Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
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 3.4.4.- Obres complementàries. 
 
3.4.4.a.- Vorades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres 
(8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
3.4.4.b- Paviments de rajols hidràulics en voreres. 
 
Els paviments de llosetes per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència caracter´stica mínima de vint newtons per milímetre quadrat (HM-20). 
 
3.5.- Armat. 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 
d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
  
 
3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
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 Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament 
uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 
formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades 
als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 
mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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 El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.7.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte 
de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un 
dels seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 
provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
3.8.- Senyalització i abalisament. 
 
3.8.1.- Marques vials. 
 
3.8.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol 
cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament 
propi i pel transport dels materials necessaris.  
 
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
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 Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
3.8.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTI
CA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.8.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
3.8.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen 
amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de 
la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis 
(6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les 
de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG  NORMA
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
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 Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
    
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG  NORMA
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOP
LÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
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 Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG  NORMA
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
 
 
 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03.
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses 
i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest 
Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses 
o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera 
ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
3.8.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, 
sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
 
 
SRT 
Permanent 
(blanca) 
300     200 100 0,30 0,45
Temporal 
(groga) 
150  0,20 0,45
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
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 El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
3.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
3.8.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
 
3.8.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 
marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 
Director de l’Obra. 
 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
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 En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec 
i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0       1 2 3 5 7 10
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1       2 3 4 6 8 11
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.8.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
3.8.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
3.8.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
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 procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
 
3.8.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
3.8.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 
arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
3.8.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 
  DISTÀNCIA TOLERÀNCIES
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
3.8.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
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 Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en 
els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
3.8.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de 
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
 
3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc     Groc Roig Verd Blau
R 
(cd/(lux∗m2) 
200     136 36 36 16
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en 
aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
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 Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
3.8.3.- Pretil amb barrera de seguretat metàl·lica (Bionda) 
 
En el present projecte s’ha previst una combinació de un pretil amb bionda a l’obra de fàbrica. 
 
 
 
 
PRETIL 
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 
T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres del Ministeri 
d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Projecte. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
 
- Armadures i formigó 
 
- Montants i passamà metàl·lic 
 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat fixada pel 
Director de les Obres. 
 
- Captafars. 
 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
 
BARRERA DE SEGURETAT (BIONDA)  
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 
Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.8 .3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 
una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
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 Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima 
de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
3.8.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació 
de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.8.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.8.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
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3.8.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord 
amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la 
data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
 
 
 
3.9.- Obres diverses 
 
3.9.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers de pons 
mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Membrana flexible de gruix 1,5 mm d’una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i 
resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent imprimació prèvia. 
 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 
 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud dels 
quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
 
Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes 
de crostes i altres impureses. 
 
 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 
90° i 125° C. 
 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
 
b)    En cas de màstic prefabricat: 
 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a 
acabar la col·locació. 
 
- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb 
pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
L'estès del màstic serà manual: 
 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals 
presenti una superfície llisa i uniforme. 
 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin 
rugoses en excés. 
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 La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre 
no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el treball o pas 
sobre aquest. 
 
1.8.2.- Impermeabilització paraments verticals (murs i estreps)-drenatge. 
 
La impermeabilització d’aquests paraments verticals es realitzarà amb 1,8 kg/m2 d’emulsió bituminosa 
catiònica, i posterior col·locació de làmina drenant de polietilè d’alta densitat amb nòduls en ambdós 
sentits de 12 mm d’alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compresió de 90 KN/m2, per 
drenatge de murs. 
 
 
 
 
3.9.3.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 
Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 
dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent 
procés de formigonat. 
 
3.9.4.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de 
dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a 
judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També 
haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del 
prefabricat. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
 
4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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 Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, 
la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats 
paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples 
al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin 
i altres activitats que facin falta. 
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 Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
 
 
 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre 
el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
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El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 
que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i 
el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
4.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera 
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 
formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el 
reblert de la rasa. 
 
4.2.2.d.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el 
geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat 
de la solera. 
 
4.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
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Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
 després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 
Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara 
que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
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- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
 - Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
2.4.2.b.- Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la tipologia de 
la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: 
adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 
emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 
posada en obra. 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
4.4.3.b.- Cindris. 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 
cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 
l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.5.- Obres vàries. 
 
4.5.1.- Impermeabilització de taulers i paraments verticals 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.5.2.- Lamina drenant paraments verticals. 
 
La làmina drenant s’abonarà en metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols 
d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.5.3.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.5.4.- Suports de material elastomètric. 
 
Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de neopré, quedant 
inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges 
segons la tipologia del suport 
 
4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
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 Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats 
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 
tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
4.6.3.- Pretil amb Barrera de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 
separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al 
Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, 
s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, 
en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 
de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Impermeabilització basses 
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La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense contemplar els 
solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 
 
 
4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 
per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
Plec GISA v.1 2003    pàg. 79   
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 80   
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.9.- Reposició de serveis 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 
de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i 
rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
 
 
 
 
 
  Barcelona,  2005 
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES PILA CONCEPTO: ARMADURES PILA
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
1 20 51 7,33 373,83 2,47 923,36 8 25 24 12,00 288,00 3,85 1108,80
10
2 20 41 7,03 288,23 2,47 711,93
8 25 24 2,95 70,80 3,85 272,58
3 20 47 7,30 343,10 2,47 847,46 10
4 20 29 7,30 211,70 2,47 522,90 11 25 50 3,20 160,00 3,85 616,00
13
5 16 10 8,08 80,80 1,58 127,66 12 25 50 12,00 600,00 3,85 2310,00
14
12 25 50 2,95 147,50 3,85 567,88
6 8 88 8,73 768,24 0,39 299,61 14
16 8 9 2,00 18,00 0,39 7,02
7 i 9 25 24 3,20 76,80 3,85 295,68
17 8 6 3,20 19,20 0,39 7,49
TOTAL UNITARIO (KG)= 3728,60 TOTAL UNITARIO (KG)= 4889,76
TOTAL PILA (KG)= 8618,36
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 1 CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 1
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
1 i 2 20 58 4,70 272,60 2,47 673,32 13 16 10 7,85 78,50 1,58 124,03
3 i 4 16 56 4,85 271,60 1,58 429,13
18 12 17 2,35 39,95 0,89 35,56
18' 12 17 1,85 31,45 0,89 27,99
5 20 29 5,40 156,60 2,47 386,80
19 12 14 3,55 49,70 0,89 44,23
6 12 40 2,45 98,00 0,89 87,22
20' 10 12 1,55 18,60 0,62 11,53
7 i 8 16 10 5,05 50,50 1,58 79,79
20 10 12 2,35 28,20 0,62 17,48
9 12 7 3,95 27,65 0,89 24,61
10 10 5 3,95 19,75 0,62 12,25 21 12 14 3,15 44,10 0,89 39,25
11 8 3 3,55 10,65 0,39 4,15
22 10 4 2,35 9,40 0,62 5,83
12 8 9 0,75 6,75 0,39 2,63
23 10 6 2,15 12,90 0,62 8,00
TOTAL UNITARIO (KG)= 1699,90 TOTAL UNITARIO (KG)= 313,90
TOTAL ESTREP 1 (KG)= 2013,80
pag. 2
0.700.70
3.30
0.700.70
3.45
0.300.30
1.85 1.85
1.10
0.30
0.25
1.90
0.800.80
3.45
0.250.25
3.45
0.250.25
3.45
0.100.10
3.35
0.100.10
0.55
2.202.20
3.45
2.10
0.25
0.30
0 30
1.55
2,70
0.25 0.60
0.30
1.25
2.10
0.25
0.25 0.25
2.70
0.15
1.10
0.15
1.00
MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES LLOSES DE TRANSICIÓ. ESTREP 1 CONCEPTO: ARMADURES LLOSES DE TRANSICIÓ. ESTREP 2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
14 16 17 2,96 50,32 1,58 79,51 14 16 14 4,01 56,14 1,58 88,70
15 16 27 3,34 90,18 1,58 142,48
15 16 14 3,65 51,10 1,58 80,74
16 20 20 0,60 12,00 2,47 29,64
16 16 38 3,00 114,00 1,58 180,12
17 16 17 2,52 42,84 1,58 67,69
17 12 5 5,00 25,00 0,89 22,25
18 16 3 3,80 11,40 1,58 18,01
17' 20 20 0,60 12,00 2,47 29,64
TOTAL UNITARIO (KG)= 319,32 TOTAL UNITARIO (KG)= 419,46
TOTAL LLOSES DE TRANSICIÓ ESTREP 1 (KG)= 319,32 TOTAL LLOSES DE TRANSICIÓ ESTREP 2 (KG)= 419,46
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 2 CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
1 16 35 7,50 262,50 1,58 414,75 8' 10 14 2,10 29,40 0,62 18,23
2 20 35 7,50 262,50 2,47 648,38
8 10 14 10,60 148,40 0,62 92,01
3 16 50 6,00 300,00 1,58 474,00
4 16 50 6,00 300,00 1,58 474,00 9 16 83 5,00 415,00 1,58 655,70
10 12 83 5,00 415,00 0,89 369,35
5 16 10 9,00 90,00 1,58 142,20
11 10 84 3,60 302,40 0,62 187,49
6'-7' 20 36 2,60 93,60 2,47 231,19
11 10 84 3,24 272,16 0,62 168,74
6 20 18 4,50 81,00 2,47 200,07
12 12 6 3,70 22,20 0,89 19,76
7 20 18 10,90 196,20 2,47 484,61 13 12 9 3,7 33,30 0,89 29,64
TOTAL UNITARIO (KG)= 3069,20 TOTAL UNITARIO (KG)= 1540,91
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 2 CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
19 8 9 0,70 6,30 0,39 2,46 23 20 19 8,70 165,30 2,47 408,29
20 8 3 3,60 10,80 0,39 4,21
24 10 19 8,70 165,30 0,62 102,49
21' 16 4 2,65 10,60 1,58 16,75
21 16 4 9,30 37,20 1,58 58,78 25' 16 66 2,75 181,50 1,58 286,77
26'
21 16 4 7,50 30,00 1,58 47,40
25 16 66 4,50 297,00 1,58 469,26
22' 20 38 2,60 98,80 2,47 244,04 26
24' 26 16 33 3,50 115,50 1,58 182,49
27' 20 41 2,95 120,95 2,47 298,75
23' 10 19 2,10 39,90 0,62 24,74
27 20 41 4,15 170,15 2,47 420,27
22 20 19 4,50 85,50 2,47 211,19
28' 20 16 2,95 47,20 2,47 116,58
TOTAL UNITARIO (KG)= 609,55 TOTAL UNITARIO (KG)= 2284,90
pag. 5
0.50
0.100.10
0.100.10
3.40
1.85
0.80
8.70
8 70
0.60
6.90
8 70
0.60
0.30
2.30
0.30
1.80
4.50
8.20
0.50
8.20
0.50
1.00
1.75
4.50
3,20
8 70
0.30
2.35
0.60
3.55
8 70
0.60
2.35
0.60
MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES ESTREP 2 CONCEPTO: ARMADURES LLOSA DEL TAULER
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
28 20 16 4,15 66,40 2,47 164,01
1 12 254 3,92 995,68 0,89 886,16
29' 20 6 1,90 11,40 2,47 28,16 2 10 254 3,92 995,68 0,62 617,32
29' 20 15 2,30 34,50 2,47 85,22
3 10 32 12,00 384,00 0,62 238,08
29 20 15 4,00 60,00 2,47 148,20
3 10 16 8,97 143,52 0,62 88,98
30 10 6 1,95 11,70 0,62 7,25 4 8 32 12,00 384,00 0,39 149,76
4 8 16 8,37 133,92 0,39 52,23
31 10 4 2,85 11,40 0,62 7,07
5 12 19 5,00 95,00 0,89 84,55
6 16 30 3,92 117,60 1,58 185,81
TOTAL UNITARIO (KG)= 439,90 TOTAL UNITARIO (KG)= 2302,89
TOTAL ESTREP 2 (KG)= 7944,46 TOTAL LLOSA TAULER (KG)= 2302,89
pag. 6
0.15
1.35
0.15
3.70
8 70
0.30
3.55
8 70
0.60
1,60
8 70
0.30
2.30
0.90
0.150.15
3.62
0.15
11.85
0.150.15
3.62
8.97
0.15
11.85
8.97
5.00
0.150.15
3.62
MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest)
CONCEPTO: ARMADURES MUR T-0 CONCEPTO: ARMADURES MUR T-0
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
6 25 165 2,70 445,50 3,85 1715,18
1 20 46 12,00 552,00 2,47 1363,44 6 25 82 2,70 221,40 3,85 852,39
1 20 46 8,60 395,60 2,47 977,13
7 25 165 4,80 792,00 3,85 3049,20
2 20 206 4,50 927,00 2,47 2289,69
2 20 103 4,50 463,50 2,47 1144,85
7 25 82 3,00 246,00 3,85 947,10
3 20 206 4,50 927,00 2,47 2289,69
3 20 103 4,50 463,50 2,47 1144,85
4 8 103 1,70 175,10 0,39 68,29 8 25 83 6,07 503,81 3,85 1939,67
4 8 52 1,70 88,40 0,39 34,48
8 25 42 5,70 239,40 3,85 921,69
5 8 103 8,20 844,60 0,39 329,39
5 8 52 7,00 364,00 0,39 141,96 9 12 48 12,00 576,00 0,89 512,64
TOTAL UNITARIO (KG)= 9783,76 TOTAL UNITARIO (KG)= 9937,86
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest)
CONCEPTO: ARMADURES MUR T-0 CONCEPTO: ARMADURES MUR T-1
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
1 16 17 8,50 144,50 1,58 228,31
9 12 48 9,15 439,20 0,89 390,89 1 16 17 8,50
9 12 40 10,25 410,00 0,89 364,90 1 16 17 8,50 144,50 1,58 228,31
1 16 17 8,50 144,50 1,58 228,31
10 16 48 12 576,00 1,58 910,08
1 16 17 5,20 88,40 1,58 139,67
10 16 48 9,15 439,20 1,58 693,94
1 16 17 5,20 88,40 1,58 139,67
10 16 40 10,25 410,00 1,58 647,80
2 20 103 4,00 412,00 2,47 1017,64
3 20 103 4,00 412,00 2,47 1017,64
4 8 100 1,70 170,00 0,39 66,30
5 8 100 5,02 502,00 0,39 195,78
TOTAL UNITARIO (KG)= 3007,60 TOTAL UNITARIO (KG)= 3261,63
TOTAL MUR T-0 (KG)= 22729,23
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest)
CONCEPTO: ARMADURES MUR T-1 CONCEPTO: ARMADURES MUR T-2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
6 16 205 1,70 348,50 1,58 550,63
12 i 13 16 10 5,17 51,70 1,58 81,69
12 i 13 16 10 4,87 48,70 1,58 76,95
7 16 103 3,15 324,45 1,58 512,63
12 i 13 16 54 2,52 136,08 1,58 215,01
8 16 102 5,55 566,10 1,58 894,44
14 16 16 3,20 51,20 1,58 80,90
9 12 26 12 312,00 0,89 277,68
9 12 26 9 234,00 0,89 208,26
9 8 26 12 312,00 0,39 121,68 15 8 16 3,20 51,20 0,39 19,97
9 8 26 9 234,00 0,39 91,26
16 12 26 4,27 111,02 0,89 98,81
TOTAL UNITARIO (KG)= 2656,58 TOTAL UNITARIO (KG)= 573,31
TOTAL MUR T-1 (KG)= 5918,21
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Oest) MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES MUR T-2 CONCEPTO: ARMADURES MUR T-2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
SABATES
17 12 13 4,27 55,51 0,89 49,40 12 i 13 16 186 2,52 468,72 1,58 740,58
16 60 2,52 151,20 1,58 238,90
12 i 13 16 10 12,00 120,00 1,58 189,60
18 8 13 0,95 12,35 0,39 4,82
12 i 13 16 10 8,12 81,20 1,58 128,30
12 i 13 16 10 8,12 81,20 1,58 128,30
18 8 3 1,50 4,50 0,39 1,76
12 i 13 16 10 12,00 120,00 1,58 189,60
12 i 13 16 20 5,50 110,00 1,58 173,80
19 16 3 1,90 5,70 1,58 9,01
12 i 13 16 20 5,50 110,00 1,58 173,80
MUR
19 16 13 1,45 18,85 1,58 29,78
14 16 34 2,40 81,60 1,58 128,93
16 71 2,40 170,40 1,58 269,23
TOTAL UNITARIO (KG)= 94,76 TOTAL UNITARIO (KG)= 2361,03
TOTAL MUR TIPUS T-2 (KG)= 668,07
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MEDICIONES SANT JOAN DE LES ABADESSES (Accés Est)
CONCEPTO: ARMADURES MUR T-2
POS Ø Nº LONGITUD FORMA LONGITUD PESO
BARRAS CORTE TOTAL Kg/ml TOTAL
15 8 34 2,40 81,60 0,39 31,82
8 71 2,40 170,40 0,39 66,46
16 12 18 5,30 95,40 0,89 84,91
17 12 9 5,30 47,70 0,89 42,45
18 8 105 0,95 99,75 0,39 38,90
19 16 105 1,45 152,25 1,58 240,56
TOTAL UNITARIO (KG)= 505,10
TOTAL MUR TIPUS T-2 (KG)= 2866,12
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AMIDAMENTS
Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 01  DEMOLICIONS
1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 307,972 307,972 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,075 2,150 C#*D#*E#*F#
3 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Accés Est 352,820 352,820 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,075 2,150 C#*D#*E#*F#
8 86,800 86,800 C#*D#*E#*F#
9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 801,892
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés est 86,175 86,175 C#*D#*E#*F#
2 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 117,175
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accès Est 84,580 84,580 C#*D#*E#*F#
2 31,000 1,400 43,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,980
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est 501,142 501,142 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 501,142
5 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb emulsió bituminosa,
inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés est 329,534 329,534 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 329,534
6 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est Pont 1,000 57,258 57,258 C#*D#*E#*F#
2 1,000 80,906 80,906 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 138,164
7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Accés Est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1,000 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,900 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,400 0,500 0,700 C#*D#*E#*F#
6 Accés Est 1,000 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,200
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur 64,000 10,000 640,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 1 276,520 8,500 2.350,420 C#*D#*E#*F#
5 ACCÉS EST
6 Eix 1 310,820 6,500 2.020,330 C#*D#*E#*F#
7 Estreps Pont 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
9 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
10 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.166,750
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ACCÉS OEST
2 Eix 1
3 000-020 2,400 2,800 2,000 4,000 10,400 (C#+D#)/E#*F#
4 020-040 2,800 3,400 2,000 4,000 12,400 (C#+D#)/E#*F#
5 040-060 3,400 5,000 2,000 4,000 16,800 (C#+D#)/E#*F#
6 060-080 5,000 7,000 2,000 4,000 24,000 (C#+D#)/E#*F#
7 080-100 7,000 6,000 2,000 4,000 26,000 (C#+D#)/E#*F#
8 100-120 6,000 5,600 2,000 4,000 23,200 (C#+D#)/E#*F#
9 120-140 5,600 6,400 2,000 4,000 24,000 (C#+D#)/E#*F#
10 140-160 6,400 7,000 2,000 4,000 26,800 (C#+D#)/E#*F#
11 160-180 7,000 8,000 2,000 4,000 30,000 (C#+D#)/E#*F#
12 180-200 8,000 8,800 2,000 4,000 33,600 (C#+D#)/E#*F#
13 200-220 8,800 9,600 2,000 4,000 36,800 (C#+D#)/E#*F#
14 220-240 9,600 9,200 2,000 4,000 37,600 (C#+D#)/E#*F#
15 240-260 9,200 8,200 2,000 4,000 34,800 (C#+D#)/E#*F#
16 260-280 8,200 6,800 2,000 4,000 30,000 (C#+D#)/E#*F#
17 280-300 6,800 5,000 2,000 4,000 23,600 (C#+D#)/E#*F#
18 300-320 5,000 4,400 2,000 4,000 18,800 (C#+D#)/E#*F#
19 320-340 4,400 3,200 2,000 4,000 15,200 (C#+D#)/E#*F#
20 340-360 3,200 3,000 2,000 4,000 12,400 (C#+D#)/E#*F#
21 360-376,942 3,000 3,000 2,000 3,400 10,200 (C#+D#)/E#*F#
24 Ramal 64,000 10,000 0,200 128,000 C#*D#*E#*F#
26 ACCÉS EST
27 Eix 1
28 000-020 2,150 2,300 2,000 4,000 8,900 (C#+D#)/E#*F#
29 020-040 2,300 3,600 2,000 4,000 11,800 (C#+D#)/E#*F#
30 040-060 3,600 2,200 2,000 4,000 11,600 (C#+D#)/E#*F#
31 060-080 2,200 2,400 2,000 4,000 9,200 (C#+D#)/E#*F#
32 080-100 2,400 2,500 2,000 4,000 9,800 (C#+D#)/E#*F#
33 100-120 2,500 2,300 2,000 4,000 9,600 (C#+D#)/E#*F#
34 120-140 2,300 2,700 2,000 4,000 10,000 (C#+D#)/E#*F#
35 140-160 2,700 3,800 2,000 4,000 13,000 (C#+D#)/E#*F#
36 160-180 3,800 0,000 2,000 4,000 7,600 (C#+D#)/E#*F#
37 180-200 0,000 0,000 2,000 4,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
38 200-220 0,000 0,000 2,000 4,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
39 220-240 0,000 2,600 2,000 4,000 5,200 (C#+D#)/E#*F#
40 240-260 2,600 3,200 2,000 4,000 11,600 (C#+D#)/E#*F#
41 260-280 3,200 3,400 2,000 4,000 13,200 (C#+D#)/E#*F#
42 280-300 3,400 2,500 2,000 4,000 11,800 (C#+D#)/E#*F#
43 300-320 2,500 0,000 2,000 4,000 5,000 (C#+D#)/E#*F#
44 320-340 0,000 0,000 2,000 2,564 0,000 (C#+D#)/E#*F#
45 340-352,820
48 parada autobús 25,000 10,000 0,200 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 762,900
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Eix 1
3 000-020 2,523 2,349 2,000 20,000 48,720 (C#+D#)/E#*F#
4 020-040 2,349 2,504 2,000 20,000 48,530 (C#+D#)/E#*F#
5 040-060 2,504 5,283 2,000 20,000 77,870 (C#+D#)/E#*F#
6 060-080 5,283 28,348 2,000 20,000 336,310 (C#+D#)/E#*F#
7 080-100 28,348 58,518 2,000 20,000 868,660 (C#+D#)/E#*F#
8 100-120 58,518 23,233 2,000 20,000 817,510 (C#+D#)/E#*F#
9 120-140 23,233 24,071 2,000 20,000 473,040 (C#+D#)/E#*F#
10 140-160 24,071 38,246 2,000 20,000 623,170 (C#+D#)/E#*F#
11 160-180 38,246 47,195 2,000 20,000 854,410 (C#+D#)/E#*F#
12 180-200 47,195 53,642 2,000 20,000 1.008,370 (C#+D#)/E#*F#
13 200-220 53,642 45,461 2,000 20,000 991,030 (C#+D#)/E#*F#
14 220-240 45,461 29,073 2,000 20,000 745,340 (C#+D#)/E#*F#
15 240-260 29,073 29,780 2,000 20,000 588,530 (C#+D#)/E#*F#
16 260-280 29,780 18,871 2,000 20,000 486,510 (C#+D#)/E#*F#
17 280-300 4,181 6,679 2,000 20,000 108,600 (C#+D#)/E#*F#
18 300-320 6,679 9,247 2,000 20,000 159,260 (C#+D#)/E#*F#
19 320-340 9,247 6,357 2,000 20,000 156,040 (C#+D#)/E#*F#
20 340-360 6,357 5,969 2,000 20,000 123,260 (C#+D#)/E#*F#
21 360-363,942 5,969 6,058 2,000 3,942 23,705 (C#+D#)/E#*F#
26 Eix 2
27 000-020 1,572 2,715 2,000 20,000 42,870 (C#+D#)/E#*F#
28 020-040 2,715 6,136 2,000 20,000 88,510 (C#+D#)/E#*F#
29 040-060 6,136 30,489 2,000 20,000 366,250 (C#+D#)/E#*F#
30 060-080 30,489 16,947 2,000 20,000 474,360 (C#+D#)/E#*F#
31 080-100 16,947 6,839 2,000 20,000 237,860 (C#+D#)/E#*F#
32 100-112,992 6,839 4,828 2,000 12,992 75,789 (C#+D#)/E#*F#
34 Eix 3
35 000-020 6,014 5,136 2,000 20,000 111,500 (C#+D#)/E#*F#
36 020-040 5,136 3,745 2,000 20,000 88,810 (C#+D#)/E#*F#
37 040-060 3,745 5,098 2,000 20,000 88,430 (C#+D#)/E#*F#
38 060-080 5,098 0,000 2,000 20,000 50,980 (C#+D#)/E#*F#
39 080-083,986 0,000 0,000 2,000 3,986 0,000 (C#+D#)/E#*F#
41 Eix 4
42 000-010 4,553 5,828 2,000 10,000 51,905 (C#+D#)/E#*F#
43 010-020 5,828 5,154 2,000 10,000 54,910 (C#+D#)/E#*F#
44 020-030 5,154 7,055 2,000 10,000 61,045 (C#+D#)/E#*F#
45 030-036.624 7,055 6,901 2,000 6,624 46,222 (C#+D#)/E#*F#
47 Accés Est
48 Eix 1
49 000-020 2,776 2,718 2,000 20,000 54,940 (C#+D#)/E#*F#
50 020-040 2,718 3,346 2,000 20,000 60,640 (C#+D#)/E#*F#
51 040-060 3,346 6,732 2,000 20,000 100,780 (C#+D#)/E#*F#
52 060-080 6,732 15,595 2,000 20,000 223,270 (C#+D#)/E#*F#
53 080-100 15,595 21,945 2,000 20,000 375,400 (C#+D#)/E#*F#
54 100-120 21,945 26,794 2,000 20,000 487,390 (C#+D#)/E#*F#
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55 120-140 26,794 20,428 2,000 20,000 472,220 (C#+D#)/E#*F#
56 140-160 20,428 3,926 2,000 20,000 243,540 (C#+D#)/E#*F#
57 160-180 3,926 0,000 2,000 20,000 39,260 (C#+D#)/E#*F#
58 180-200 0,000 0,000 2,000 20,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
59 200-220 0,000 10,770 2,000 20,000 107,700 (C#+D#)/E#*F#
60 220-240 10,770 8,167 2,000 20,000 189,370 (C#+D#)/E#*F#
61 240-260 8,167 4,872 2,000 20,000 130,390 (C#+D#)/E#*F#
62 260-280 4,872 9,250 2,000 20,000 141,220 (C#+D#)/E#*F#
63 280-300 9,250 3,879 2,000 20,000 131,290 (C#+D#)/E#*F#
64 300-320 3,879 3,146 2,000 20,000 70,250 (C#+D#)/E#*F#
65 320-340 3,146 2,672 2,000 20,000 58,180 (C#+D#)/E#*F#
66 340-352,820 2,672 2,723 2,000 12,820 34,582 (C#+D#)/E#*F#
68 EIX 2
69 000-020 0,000 2,924 2,000 20,000 29,240 (C#+D#)/E#*F#
70 020-040 2,924 0,000 2,000 20,000 29,240 (C#+D#)/E#*F#
71 040-060 0,000 0,960 2,000 20,000 9,600 (C#+D#)/E#*F#
72 060-076,559 0,960 7,084 2,000 16,559 66,600 (C#+D#)/E#*F#
74 A deduir terra vegetal -1,000 762,900 -762,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.670,508
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Eix 2
3 000-020 0,000 0,000 2,000 20,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
4 020-040 0,000 0,000 2,000 20,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
5 040-060 0,000 29,695 2,000 20,000 296,950 (C#+D#)/E#*F#
6 060-080 29,695 14,778 2,000 20,000 444,730 (C#+D#)/E#*F#
7 080-100 14,778 7,726 2,000 20,000 225,040 (C#+D#)/E#*F#
8 100-112,992 7,726 0,000 2,000 12,992 50,188 (C#+D#)/E#*F#
11 Eix 4
12 000-010 9,146 2,458 2,000 10,000 58,020 (C#+D#)/E#*F#
13 010-020 2,458 0,000 2,000 10,000 12,290 (C#+D#)/E#*F#
14 020-030 0,000 0,000 2,000 10,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
15 030-036.624 0,000 0,000 2,000 6,624 0,000 (C#+D#)/E#*F#
19 Accés Est
20 Eix 2
21 000-020 1,839 6,876 2,000 20,000 87,150 (C#+D#)/E#*F#
22 020-040 6,876 15,060 2,000 20,000 219,360 (C#+D#)/E#*F#
23 040-060 15,060 1,223 2,000 20,000 162,830 (C#+D#)/E#*F#
24 060-076,559 1,223 0,000 2,000 16,559 10,126 (C#+D#)/E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.566,684
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 02  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 01  FERMS ASFÀLTICS
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1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 C-26 1.449,184 0,150 2,300 499,968 C#*D#*E#*F#
3 77,000 0,070 2,300 12,397 C#*D#*E#*F#
6 Accés Est
7 C-26 1.124,990 0,150 2,300 388,122 C#*D#*E#*F#
8 191,726 0,150 2,300 66,145 C#*D#*E#*F#
9 88,260 0,070 2,300 14,210 C#*D#*E#*F#
10 17,523 0,070 2,300 2,821 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 983,663
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 C-26 1.589,570 0,070 2,300 255,921 C#*D#*E#*F#
3 Ramal 841,287 0,070 2,300 135,447 C#*D#*E#*F#
9 Accés Est
10 C-26 1.375,910 0,070 2,300 221,522 C#*D#*E#*F#
11 209,052 0,070 2,300 33,657 C#*D#*E#*F#
12 Ramal 666,770 0,070 2,300 107,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 753,897
3 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accès Oest
2 Ramal 841,287 0,050 2,300 96,748 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 Accès Est
7 Ramal 666,770 0,050 2,300 76,679 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,427
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1.323,490 1.323,490 C#*D#*E#*F#
2 841,287 841,287 C#*D#*E#*F#
3 2.950,680 2.950,680 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Accés Est 1.128,047 1.128,047 C#*D#*E#*F#
9 853,358 853,358 C#*D#*E#*F#
10 2.774,250 2.774,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9.871,112
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 G-20 983,663 0,039 38,363 C#*D#*E#*F#
2 S-20 753,897 0,043 32,418 C#*D#*E#*F#
3 S-12 173,427 0,052 9,018 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,799
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-10
3 Accés Oest 1.323,490 60,000 0,001 0,055 4,368 C#*D#*E#*F#
4 841,287 60,000 0,001 0,055 2,776 C#*D#*E#*F#
5 2.950,680 60,000 0,001 0,055 9,737 C#*D#*E#*F#
8 Accés Est 1.128,047 60,000 0,001 0,055 3,723 C#*D#*E#*F#
9 853,358 60,000 0,001 0,055 2,816 C#*D#*E#*F#
10 2.774,250 60,000 0,001 0,055 9,155 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,575
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 G-20
2 Accés Oest 1.449,184 1.449,184 C#*D#*E#*F#
3 Accés est 1.124,990 1.124,990 C#*D#*E#*F#
4 191,726 191,726 C#*D#*E#*F#
7 S-20
8 Accés Oest 841,287 841,287 C#*D#*E#*F#
9 Accés est 666,770 666,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.273,957
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-20
2 Accés Oest 1.589,570 1.589,570 C#*D#*E#*F#
3 Accés est 1.375,910 1.375,910 C#*D#*E#*F#
4 209,052 209,052 C#*D#*E#*F#
6 S-12
7 Accés Oest 841,287 841,287 C#*D#*E#*F#
8 Accés est 666,770 666,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.682,589
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1.323,490 1.323,490 C#*D#*E#*F#
2 841,287 841,287 C#*D#*E#*F#
5 Accés Est 1.128,047 1.128,047 C#*D#*E#*F#
6 853,358 853,358 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.146,182
10 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 2.950,680 2.950,680 C#*D#*E#*F#
3 Accés Est 2.774,250 2.774,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.724,930
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 02  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 02  PAVIMENTS I BASES GRANULARS
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Eix 1
3 000-020 1,836 1,896 2,000 20,000 37,320 (C#+D#)/E#*F#
4 020-040 1,896 2,287 2,000 20,000 41,830 (C#+D#)/E#*F#
5 040-060 2,287 2,720 2,000 20,000 50,070 (C#+D#)/E#*F#
6 060-080 2,720 5,724 2,000 20,000 84,440 (C#+D#)/E#*F#
7 080-100 5,724 5,209 2,000 20,000 109,330 (C#+D#)/E#*F#
8 100-120 5,209 4,574 2,000 20,000 97,830 (C#+D#)/E#*F#
9 120-140 4,574 5,363 2,000 20,000 99,370 (C#+D#)/E#*F#
10 140-160 5,363 6,028 2,000 20,000 113,910 (C#+D#)/E#*F#
11 160-180 6,028 6,870 2,000 20,000 128,980 (C#+D#)/E#*F#
12 180-200 6,870 7,170 2,000 20,000 140,400 (C#+D#)/E#*F#
13 200-220 7,170 5,057 2,000 20,000 122,270 (C#+D#)/E#*F#
14 220-240 5,057 8,723 2,000 20,000 137,800 (C#+D#)/E#*F#
15 240-260 8,723 8,087 2,000 20,000 168,100 (C#+D#)/E#*F#
16 260-280 8,087 6,142 2,000 20,000 142,290 (C#+D#)/E#*F#
17 280-300 6,142 4,207 2,000 20,000 103,490 (C#+D#)/E#*F#
18 300-320 4,287 3,512 2,000 20,000 77,990 (C#+D#)/E#*F#
19 320-340 3,512 2,303 2,000 20,000 58,150 (C#+D#)/E#*F#
20 340-360 2,303 3,136 2,000 20,000 54,390 (C#+D#)/E#*F#
21 360-363,942 3,136 2,142 2,000 3,942 10,403 (C#+D#)/E#*F#
23 Eix 2
24 000-020 0,942 1,807 2,000 20,000 27,490 (C#+D#)/E#*F#
25 020-040 1,807 4,182 2,000 20,000 59,890 (C#+D#)/E#*F#
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26 040-060 4,182 5,207 2,000 20,000 93,890 (C#+D#)/E#*F#
27 060-080 5,207 3,734 2,000 20,000 89,410 (C#+D#)/E#*F#
28 080-100 3,734 3,983 2,000 20,000 77,170 (C#+D#)/E#*F#
29 100-112,992 3,983 3,002 2,000 12,992 45,375 (C#+D#)/E#*F#
31 Eix 3
32 000-020 3,720 3,691 2,000 20,000 74,110 (C#+D#)/E#*F#
33 020-040 3,691 3,741 2,000 20,000 74,320 (C#+D#)/E#*F#
34 040-060 3,741 3,376 2,000 20,000 71,170 (C#+D#)/E#*F#
35 060-080 3,376 0,000 2,000 20,000 33,760 (C#+D#)/E#*F#
36 080-083,986 0,000 0,000 2,000 3,986 0,000 (C#+D#)/E#*F#
38 Eix 4
39 000-010 3,718 3,016 2,000 10,000 33,670 (C#+D#)/E#*F#
40 010-020 3,016 4,732 2,000 10,000 38,740 (C#+D#)/E#*F#
41 020-030 4,732 4,090 2,000 10,000 44,110 (C#+D#)/E#*F#
42 030-036.624 4,090 4,072 2,000 6,624 27,033 (C#+D#)/E#*F#
44 Accés Est
45 Eix 1
46 000-020 2,146 2,174 2,000 20,000 43,200 (C#+D#)/E#*F#
47 020-040 2,174 2,579 2,000 20,000 47,530 (C#+D#)/E#*F#
48 040-060 2,579 3,363 2,000 20,000 59,420 (C#+D#)/E#*F#
49 060-080 3,363 4,708 2,000 20,000 80,710 (C#+D#)/E#*F#
50 080-100 4,708 4,858 2,000 20,000 95,660 (C#+D#)/E#*F#
51 100-120 4,858 4,837 2,000 20,000 96,950 (C#+D#)/E#*F#
52 120-140 4,837 4,656 2,000 20,000 94,930 (C#+D#)/E#*F#
53 140-160 4,656 3,419 2,000 20,000 80,750 (C#+D#)/E#*F#
54 160-180 3,419 0,000 2,000 20,000 34,190 (C#+D#)/E#*F#
55 180-200 0,000 0,000 2,000 20,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
56 200-220 0,000 5,070 2,000 20,000 50,700 (C#+D#)/E#*F#
57 220-240 5,070 4,005 2,000 20,000 90,750 (C#+D#)/E#*F#
58 240-260 4,005 3,591 2,000 20,000 75,960 (C#+D#)/E#*F#
59 260-280 3,591 3,530 2,000 20,000 71,210 (C#+D#)/E#*F#
60 280-300 3,530 2,876 2,000 20,000 64,060 (C#+D#)/E#*F#
61 300-320 2,876 2,180 2,000 20,000 50,560 (C#+D#)/E#*F#
62 320-340 2,180 1,821 2,000 20,000 40,010 (C#+D#)/E#*F#
63 340-352,820 1,821 1,821 2,000 12,820 23,345 (C#+D#)/E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.668,436
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Eix 1
3 000-020 0,621 0,624 2,000 20,000 12,450 (C#+D#)/E#*F#
4 020-040 0,624 0,677 2,000 20,000 13,010 (C#+D#)/E#*F#
5 040-060 0,677 0,790 2,000 20,000 14,670 (C#+D#)/E#*F#
6 060-080 0,790 1,597 2,000 20,000 23,870 (C#+D#)/E#*F#
7 080-100 1,597 1,488 2,000 20,000 30,850 (C#+D#)/E#*F#
8 100-120 1,488 1,270 2,000 20,000 27,580 (C#+D#)/E#*F#
9 120-140 1,270 1,474 2,000 20,000 27,440 (C#+D#)/E#*F#
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10 140-160 1,474 1,674 2,000 20,000 31,480 (C#+D#)/E#*F#
11 160-180 1,674 1,905 2,000 20,000 35,790 (C#+D#)/E#*F#
12 180-200 1,905 2,116 2,000 20,000 40,210 (C#+D#)/E#*F#
13 200-220 2,116 2,291 2,000 20,000 44,070 (C#+D#)/E#*F#
14 220-240 2,291 2,206 2,000 20,000 44,970 (C#+D#)/E#*F#
15 240-260 2,206 1,899 2,000 20,000 41,050 (C#+D#)/E#*F#
16 260-280 1,899 1,560 2,000 20,000 34,590 (C#+D#)/E#*F#
17 280-300 1,560 1,138 2,000 20,000 26,980 (C#+D#)/E#*F#
18 300-320 1,138 0,991 2,000 20,000 21,290 (C#+D#)/E#*F#
19 320-340 0,991 0,667 2,000 20,000 16,580 (C#+D#)/E#*F#
20 340-360 0,667 0,623 2,000 20,000 12,900 (C#+D#)/E#*F#
21 360-363,942 0,623 0,621 2,000 3,942 2,452 (C#+D#)/E#*F#
23 Eix 2
24 000-020 0,439 0,803 2,000 20,000 12,420 (C#+D#)/E#*F#
25 020-040 0,803 1,894 2,000 20,000 26,970 (C#+D#)/E#*F#
26 040-060 1,894 2,139 2,000 20,000 40,330 (C#+D#)/E#*F#
27 060-080 2,139 1,689 2,000 20,000 38,280 (C#+D#)/E#*F#
28 080-100 1,689 1,815 2,000 20,000 35,040 (C#+D#)/E#*F#
29 100-112,992 1,815 1,401 2,000 12,992 20,891 (C#+D#)/E#*F#
31 Eix 3
32 000-020 1,676 1,665 2,000 20,000 33,410 (C#+D#)/E#*F#
33 020-040 1,665 1,678 2,000 20,000 33,430 (C#+D#)/E#*F#
34 040-060 1,678 1,575 2,000 20,000 32,530 (C#+D#)/E#*F#
35 060-080 1,575 0,000 2,000 20,000 15,750 (C#+D#)/E#*F#
36 080-083,986 0,000 0,000 2,000 3,986 0,000 (C#+D#)/E#*F#
38 Eix 4
39 000-010 1,691 1,352 2,000 10,000 15,215 (C#+D#)/E#*F#
40 010-020 1,352 1,922 2,000 10,000 16,370 (C#+D#)/E#*F#
41 020-030 1,922 1,988 2,000 10,000 19,550 (C#+D#)/E#*F#
42 030-036.624 1,988 1,979 2,000 6,624 13,139 (C#+D#)/E#*F#
44 Accés Est
45 Eix 1
46 000-020 0,642 0,653 2,000 20,000 12,950 (C#+D#)/E#*F#
47 020-040 0,653 0,789 2,000 20,000 14,420 (C#+D#)/E#*F#
48 040-060 0,789 1,142 2,000 20,000 19,310 (C#+D#)/E#*F#
49 060-080 1,142 1,500 2,000 20,000 26,420 (C#+D#)/E#*F#
50 080-100 1,500 1,557 2,000 20,000 30,570 (C#+D#)/E#*F#
51 100-120 1,557 1,545 2,000 20,000 31,020 (C#+D#)/E#*F#
52 120-140 1,545 1,475 2,000 20,000 30,200 (C#+D#)/E#*F#
53 140-160 1,475 1,338 2,000 20,000 28,130 (C#+D#)/E#*F#
54 160-180 1,338 0,000 2,000 20,000 13,380 (C#+D#)/E#*F#
55 180-200 0,000 0,000 2,000 20,000 0,000 (C#+D#)/E#*F#
56 200-220 0,000 1,709 2,000 20,000 17,090 (C#+D#)/E#*F#
57 220-240 1,709 1,424 2,000 20,000 31,330 (C#+D#)/E#*F#
58 240-260 1,424 1,293 2,000 20,000 27,170 (C#+D#)/E#*F#
59 260-280 1,293 1,111 2,000 20,000 24,040 (C#+D#)/E#*F#
60 280-300 1,111 0,890 2,000 20,000 20,010 (C#+D#)/E#*F#
61 300-320 0,890 0,746 2,000 20,000 16,360 (C#+D#)/E#*F#
62 320-340 0,746 0,660 2,000 20,000 14,060 (C#+D#)/E#*F#
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63 340-352,820 0,660 0,651 2,000 12,820 8,404 (C#+D#)/E#*F#
65 Eix 2
66 000-020 0,000 4,161 2,000 20,000 41,610 (C#+D#)/E#*F#
67 020-040 4,161 4,104 2,000 20,000 82,650 (C#+D#)/E#*F#
68 040-060 4,104 3,476 2,000 20,000 75,800 (C#+D#)/E#*F#
69 060-076,559 3,476 4,127 2,000 16,559 62,949 (C#+D#)/E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.483,430
3 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 65,970 65,970 C#*D#*E#*F#
2 53,390 53,390 C#*D#*E#*F#
4 (autobus) 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Illeta 12,184 12,184 C#*D#*E#*F#
9 Accés Est 91,244 91,244 C#*D#*E#*F#
10 78,503 78,503 C#*D#*E#*F#
12 (autobus) 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
14 Illeta 16,660 16,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 379,951
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accès Est 51,900 51,900 C#*D#*E#*F#
2 75,030 75,030 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,930
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Voreres 20,683 0,300 6,205 C#*D#*E#*F#
3 55,625 0,300 16,688 C#*D#*E#*F#
5 Illeta 2,375 0,200 0,475 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Accés Est
8 Voreres 110,622 0,300 33,187 C#*D#*E#*F#
9 63,540 0,300 19,062 C#*D#*E#*F#
11 Illeta 5,030 0,200 1,006 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,623
6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
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les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de
l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est 445,190 445,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 445,190
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 03  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 01  MURS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur actual 60,000 0,300 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,200
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur T-0 2,000 20,670 7,500 310,050 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,305 0,900 18,549 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,650 7,500 4,875 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Mur T-1 2,000 7,940 5,800 92,104 C#*D#*E#*F#
8 2,000 7,940 4,900 77,812 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,614 4,150 38,296 C#*D#*E#*F#
12 Mur T-2 2,000 4,214 3,750 31,605 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
15 ACCÉS EST C#*D#*E#*F#
16 Mur T-2 2,000 18,800 3,000 112,800 C#*D#*E#*F#
17 4,000 3,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 722,091
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 Mur T-0 20,670 4,600 0,100 9,508 C#*D#*E#*F#
3 10,305 4,600 0,100 4,740 C#*D#*E#*F#
6 Mur T-1 7,940 3,400 0,100 2,700 C#*D#*E#*F#
7 7,940 3,400 0,100 2,700 C#*D#*E#*F#
8 4,614 3,400 0,100 1,569 C#*D#*E#*F#
11 Mur T-2 4,214 1,800 0,100 0,759 C#*D#*E#*F#
14 Llosa parada autobus 12,000 1,500 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
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15 6,000 4,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#
20 Accés Est
21 Mur T-2 19,800 1,800 0,100 3,564 C#*D#*E#*F#
22 2,000 3,000 1,800 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
25 Llosa parada autobus 18,000 4,000 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,420
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur T-0 20,670 0,650 7,500 100,766 C#*D#*E#*F#
3 10,305 0,650 6,750 45,213 C#*D#*E#*F#
6 Mur T-1 7,940 0,500 5,800 23,026 C#*D#*E#*F#
7 7,940 0,500 4,900 19,453 C#*D#*E#*F#
8 4,614 0,500 4,150 9,574 C#*D#*E#*F#
11 Mur T-2 4,214 0,450 3,750 7,111 C#*D#*E#*F#
13 Sabata mur T-0 20,670 4,600 0,900 85,574 C#*D#*E#*F#
14 10,350 4,600 0,900 42,849 C#*D#*E#*F#
17 Sabata mur T-1 7,940 3,400 0,700 18,897 C#*D#*E#*F#
18 7,940 3,400 0,700 18,897 C#*D#*E#*F#
19 4,614 3,400 0,700 10,981 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Sabata mur T-2 4,214 1,800 0,500 3,793 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 ACCÉS EST
27 Mur T-2 18,800 3,000 0,400 22,560 C#*D#*E#*F#
28 2,000 3,000 3,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
30 Sabata mur T-2 19,800 1,800 0,500 17,820 C#*D#*E#*F#
31 2,000 3,000 1,800 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 439,114
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur T-0 22.729,230 22.729,230 C#*D#*E#*F#
3 Mur T-1 5.918,210 5.918,210 C#*D#*E#*F#
4 Mur T-2 668,070 668,070 C#*D#*E#*F#
5 5% de mermes 29.315,510 0,050 1.465,776 C#*D#*E#*F#
7 ACCÉS EST
8 Mur T-2 2.866,120 2.866,120 C#*D#*E#*F#
9 5% de mermes 2.866,120 0,050 143,306 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33.790,712
6 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ACCÉS OEST
2 Mur T-0 1,000 20,670 7,500 155,025 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,305 6,750 69,559 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Mur T-1 1,000 7,940 5,800 46,052 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,940 4,900 38,906 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,614 4,150 19,148 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Mur T-2 1,000 4,214 3,750 15,803 C#*D#*E#*F#
14 ACCÉS EST
15 Mur T-2 1,000 18,800 3,000 56,400 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 418,893
7 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS OEST
2 Mur T-0 1,000 20,670 7,500 155,025 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,305 6,750 69,559 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Mur T-1 1,000 7,940 5,800 46,052 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,940 4,900 38,906 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,614 4,150 19,148 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Mur T-2 1,000 4,214 3,750 15,803 C#*D#*E#*F#
14 ACCÉS EST
15 Mur T-2 1,000 18,800 3,000 56,400 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 418,893
8 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines,
protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs de contenció 6,161 0,500 3,081 C#*D#*E#*F#
2 5,550 0,500 2,775 C#*D#*E#*F#
3 4,818 0,500 2,409 C#*D#*E#*F#
4 2,543 0,500 1,272 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,537
9 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic,
totalment acabada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,161 6,161 C#*D#*E#*F#
2 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
3 4,818 4,818 C#*D#*E#*F#
4 2,543 2,543 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,072
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 03  ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02  PONT
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
2 Estrep 1 1,000 3,400 0,300 1,020 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
6 Pila 12,940 2,000 0,300 7,764 C#*D#*E#*F#
7 5,000 1,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
9 Tauler 31,710 0,250 0,300 2,378 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,852
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est
2 Estrep 1 3,400 3,258 3,500 38,770 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 7,800 9,215 3,450 247,976 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 Pila 5,000 4,930 5,250 129,413 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 416,159
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
3 Estrep 1 2,000 3,200 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,500 1,051 7,357 C#*D#*E#*F#
6 Muret lateral estrep 1 2,000 0,600 0,801 0,961 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,800 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#
10 Aleta estrep 1 2,000 2,500 2,100 10,500 C#*D#*E#*F#
14 Estrep 2 2,000 3,450 7,209 49,742 C#*D#*E#*F#
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15 2,000 3,450 1,051 7,252 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,450 1,000 6,900 C#*D#*E#*F#
17 (connexió estrep) 2,000 0,300 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#
20 Muret lateral estrep 2 2,000 0,600 0,801 0,961 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,002 0,801 0,003 C#*D#*E#*F#
24 Aleta Estrep 2 2,000 3,600 9,660 69,552 C#*D#*E#*F#
25 2,000 4,976 2,760 27,468 C#*D#*E#*F#
29 Pila 2,000 3,430 13,044 89,482 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,000 13,044 26,088 C#*D#*E#*F#
31 (connexió pila) 2,000 0,300 13,044 7,826 C#*D#*E#*F#
35 Tauler 1,000 31,710 0,250 7,928 C#*D#*E#*F#
36 1,000 3,795 0,280 1,063 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,735 0,280 1,046 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 323,089
4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est
2 Prelloses 0,500 15,600 7,800 C#*D#*E#*F#
3 0,500 15,600 7,800 C#*D#*E#*F#
4 0,800 15,600 12,480 C#*D#*E#*F#
5 0,800 15,600 12,480 C#*D#*E#*F#
8 0,500 15,950 7,975 C#*D#*E#*F#
9 0,500 15,950 7,975 C#*D#*E#*F#
10 0,800 15,950 12,760 C#*D#*E#*F#
11 0,800 15,950 12,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82,030
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est
3 Estrep 1 3,500 3,400 0,100 1,190 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 3,450 5,000 0,100 1,725 C#*D#*E#*F#
5 Pila 4,930 5,000 0,100 2,465 C#*D#*E#*F#
7 Recalç sabat Estrep 2 3,900 2,000 1,100 8,580 C#*D#*E#*F#
9 Llosa parada autobus 18,000 4,000 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,360
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
3 Estrep 1 3,500 1,220 1,000 4,270 C#*D#*E#*F#
4 3,500 0,300 1,160 1,218 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Muret lateral estrep 1 0,200 0,600 0,834 0,100 C#*D#*E#*F#
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8 Aleta estrep 1 2,500 0,300 2,184 1,638 C#*D#*E#*F#
10 Sabata estrep 1 3,500 3,400 1,000 11,900 C#*D#*E#*F#
11 (connexió sabates) 3,400 0,300 1,000 1,020 C#*D#*E#*F#
13 Llosa de transició estrep 1 3,200 2,500 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
15 Estrep 2 3,450 0,900 6,600 20,493 C#*D#*E#*F#
16 3,450 0,300 1,160 1,201 C#*D#*E#*F#
17 3,450 0,300 0,500 0,518 C#*D#*E#*F#
18 0,518 0,500 0,259 C#*D#*E#*F#
20 (connexió estreps) 4,500 0,300 4,000 5,400 C#*D#*E#*F#
22 Muret lateral estrep 2 0,200 0,600 0,834 0,100 C#*D#*E#*F#
24 Aleta Estrep 2 3,600 0,700 6,600 16,632 C#*D#*E#*F#
25 4,033 0,400 2,760 4,452 C#*D#*E#*F#
27 Sabata estrep 2 3,450 5,000 1,400 24,150 C#*D#*E#*F#
29 Llosa de transició estrep 2 3,600 3,035 0,200 2,185 C#*D#*E#*F#
31 Pila 2,000 3,430 12,940 88,768 C#*D#*E#*F#
32 (connexió piles) 2,000 0,300 12,940 7,764 C#*D#*E#*F#
34 Sabata pila 5,000 4,930 1,500 36,975 C#*D#*E#*F#
35 (connexió sabates) 5,000 0,300 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
37 Tauler 31,710 3,800 0,250 30,125 C#*D#*E#*F#
38 (connexió tauler) 31,710 0,300 0,350 3,330 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 266,348
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
3 Pila 8.618,360 8.618,360 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 2.013,800 2.013,800 C#*D#*E#*F#
5 Llosa transició Estrep 1 319,320 319,320 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 7.944,460 7.944,460 C#*D#*E#*F#
7 LLosa de transició Estrep 2 419,460 419,460 C#*D#*E#*F#
8 Tauler 2.302,890 2.302,890 C#*D#*E#*F#
10 5% de mermes 21.618,290 0,050 1.080,915 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.699,205
8 G4L1U040 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 70 cm de cantell, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est 3,000 15,600 46,800 C#*D#*E#*F#
2 3,000 15,950 47,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,650
9 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 2,500 2,000 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
3 Estrep 1 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
4 3,500 1,160 4,060 C#*D#*E#*F#
6 Aleta estrep 1 2,500 2,100 5,250 C#*D#*E#*F#
9 Estrep 2 3,450 6,600 22,770 C#*D#*E#*F#
10 3,450 1,160 4,002 C#*D#*E#*F#
11 3,450 1,000 3,450 C#*D#*E#*F#
13 Aleta Estrep 2 3,600 6,600 23,760 C#*D#*E#*F#
14 4,976 2,760 13,734 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,226
11 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACCÉS EST
3 Estrep 1 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
4 3,500 1,160 4,060 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Aleta estrep 1 2,500 2,100 5,250 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Estrep 2 3,450 6,600 22,770 C#*D#*E#*F#
10 3,450 1,160 4,002 C#*D#*E#*F#
11 3,450 1,000 3,450 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Aleta Estrep 2 3,600 6,600 23,760 C#*D#*E#*F#
14 4,976 2,760 13,734 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,226
12 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines,
protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tauler 31,710 3,800 120,498 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,498
13 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic,
totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,600
14 GB12U102 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm
de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de
gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge,
elements de fixació i captafars, totalment col·locada segons detalls plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 141,000
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 04  DRENATGE
SUBCAPITOL 01  DRENATGE
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa col.lecor 1,000 27,992 1,420 3,350 133,158 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 1,350 2,350 63,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,000 1,200 1,900 20,520 C#*D#*E#*F#
6 Pous 1,000 1,300 2,120 4,200 11,575 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,300 2,120 3,200 8,819 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,300 2,120 2,100 5,788 C#*D#*E#*F#
10 Rasa Imbornal 4,000 4,500 0,600 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#
12 Imbornal 4,000 1,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 256,510
3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
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desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Accés Est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 4,000 4,500 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
6 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 56,992 56,992 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,992
7 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 60,945 60,945 C#*D#*E#*F#
3 Accés Est 35,308 35,308 C#*D#*E#*F#
5 Estreps OF 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 111,253
8 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Est 41,650 41,650 C#*D#*E#*F#
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77,650
9 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest Torrent de la Pudor 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Accés Est Riera de la Ginebrosa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
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compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa col.lecor 27,992 1,420 2,150 85,460 C#*D#*E#*F#
2 20,000 1,350 1,150 31,050 C#*D#*E#*F#
3 9,000 1,200 0,700 7,560 C#*D#*E#*F#
6 Pous 1,300 2,120 2,150 5,925 C#*D#*E#*F#
7 1,300 2,120 1,150 3,169 C#*D#*E#*F#
8 1,300 2,120 0,700 1,929 C#*D#*E#*F#
10 Rasa Imbornal 4,000 4,500 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
12 Imbornal 4,000 1,000 0,600 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 139,053
11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Accés Oest
3 Aleta sortida col.lector 2,000 0,300 3,000 0,700 1,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 1,300 0,250 0,098 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,300 0,300 0,400 0,072 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,700 0,150 0,800 0,504 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,500 0,150 0,800 0,360 C#*D#*E#*F#
8 6,000 0,150 0,150 0,800 0,108 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,500 0,500 0,800 0,200 C#*D#*E#*F#
12 Pas Camí salvacunetes 2,000 0,850 0,650 0,400 0,442 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,900 1,300 0,400 1,976 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,020
12 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Murs de contenció 60,945 0,700 0,400 17,065 C#*D#*E#*F#
3 35,308 0,700 0,400 9,886 C#*D#*E#*F#
5 Estreps OF 7,000 0,700 0,400 1,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,911
13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs de contenció 60,945 5,100 1,200 372,983 C#*D#*E#*F#
2 35,308 5,100 1,200 216,085 C#*D#*E#*F#
4 Estreps OF 7,000 7,200 1,400 70,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 659,628
Obra 01  MG-03144
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CAPITOL 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
3 M-2.2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 M-2.6 1.350,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#
7 Accés Est
8 M-2.2 208,523 208,523 C#*D#*E#*F#
10 M-2.6 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.878,523
2 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 M-1.7 157,530 157,530 C#*D#*E#*F#
4 M-2.4 49,629 49,629 C#*D#*E#*F#
6 Accés Est
7 M-1.7 226,724 226,724 C#*D#*E#*F#
9 M-2.4 47,817 47,817 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 481,700
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 M-4.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 M-4.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Accés Est
6 M-4.1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,500
4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest
2 M-5.2 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 M-5.4 3,000 4,180 12,540 C#*D#*E#*F#
7 M-6.4 1,000 1,372 1,372 C#*D#*E#*F#
9 M-6.5 1,000 0,963 0,963 C#*D#*E#*F#
11 M-7.2 390,577 390,577 C#*D#*E#*F#
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12 154,427 154,427 C#*D#*E#*F#
15 Accés Est
16 M-5.2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
17 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
19 M-6.4 2,000 1,372 2,744 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 M-7.2 206,506 206,506 C#*D#*E#*F#
22 20,630 20,630 C#*D#*E#*F#
23 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 904,159
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Accés Est 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Accés Est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Accés Est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Accés Oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Accés Est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GBB5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1,000 1,450 0,900 1,305 C#*D#*E#*F#
3 Accés Est 1,000 1,450 0,900 1,305 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,610
6 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 1,000 1,950 1,950 3,803 C#*D#*E#*F#
4 Accés est 1,000 1,950 1,950 3,803 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,606
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Accés Est 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
8 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 2,000 1,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,600
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 03  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
1 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés Oest 21,000 12,000 252,000 C#*D#*E#*F#
6 Accés Est 6,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#
7 12,000 12,000 144,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 468,000
2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01  MG-03144
CAPITOL 06  SERVEIS AFECTATS
SUBCAPITOL 01  SERVEIS AFECTATS
1 G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i nou
muntatge a la nova ubicació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Aigua 35,000 0,800 1,500 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,800
4 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i
de fixació necessari
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
5 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GGG00000 u Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllumenat 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Aigua 20,000 1,000 0,950 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,800
10 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aigua 35,000 1,000 0,300 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,500
11 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,600
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aigua 35,000 1,000 0,250 8,750 C#*D#*E#*F#
2 Gas 15,000 1,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,500
13 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció  de les línies de serveis existents
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 PPA10008 PA Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge de marquesina actual de la parada d'autobús a nou lloc d'ubicació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Gas 15,000 1,000 9,900 148,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,500
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CAPITOL 07  VARIS
SUBCAPITOL 01  VARIS
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data: 30/03/05
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
42,41 3,200 0,0210 135,71
G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega
i transport a lloc de nova
col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent,
incloent desmuntatge de tots
els elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador, i nou muntatge a la
nova ubicació
207,20 1,000 0,0311 207,20
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,37 762,900 0,3012 1.808,07
G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,73 416,159 0,1913 1.136,11
G221U112 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,77 12.670,508 5,9014 35.097,31
G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
5,85 46,800 0,0515 273,78
G222U105 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
10,46 256,510 0,4516 2.683,09
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra
85,01 1,000 0,011 85,01
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
48,15 22,052 0,182 1.061,80
G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,20 117,175 0,083 492,14
G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,65 135,980 0,134 768,29
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,37 501,142 0,375 2.189,99
G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,32 801,892 0,726 4.266,07
G219U400 m2 Escarificació, refinat i
compactació de paviment de
macadam o tractament
superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega,
transport a l'abocador del
material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
3,14 329,534 0,177 1.034,74
G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de
suports
3,69 138,164 0,098 509,83
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
29,95 6,000 0,039 179,70
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data: 30/03/05
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,18 56.638,417 11,2426 66.833,33
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
35,15 1.045,180 6,1827 36.738,08
G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
36,92 82,030 0,5128 3.028,55
G4L1U040 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 70 cm de cantell,
totalment col·locada
177,14 94,650 2,8229 16.766,30
G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
15,57 18,000 0,0530 280,26
G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5
mm d'una làmina bituminosa de
quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida
amb feltre teixit de
polipropilè, incloent
emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment acabada
13,56 130,035 0,3031 1.763,27
G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls en
ambdós sentits de 12 mm
d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 90 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada
15,67 499,119 1,3132 7.821,19
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,15 499,119 0,1833 1.073,11
G7J00001 m Formació de junta de dilatació
a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre
làmina d'alumini i cordó
elàstic, totalment acabada.
118,45 26,672 0,5334 3.159,30
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
18,25 1.483,430 4,5535 27.072,60
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
14,02 126,930 0,3036 1.779,56
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,27 1.566,684 0,3317 1.989,69
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,00 3.668,436 4,3218 25.679,05
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,11 162,853 0,1119 669,33
G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
33,22 10,500 0,0620 348,81
G229U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
24,65 28,911 0,1221 712,66
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
19,19 659,628 2,1322 12.658,26
G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
0,30 5.166,750 0,2623 1.550,03
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
81,95 95,300 1,3124 7.809,84
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
97,71 705,462 11,5925 68.930,69
Euro
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GB12U102 m Barana metàl·lica, tipus
PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants cada 2 m de
ànima de xapa de 6 mm de gruix,
en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos tubs
travessers de 60 mm de diàmetre
de 3 mm de gruix i un perfil de
secció doble ona, tot
galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques
d'ancoratge, elements de
fixació i captafars, totalment
col·locada segons detalls
plànols
184,08 141,000 4,3649 25.955,28
GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en
recta o corbada de qualsevol
radi
40,82 468,000 3,2150 19.103,76
GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat
688,52 6,000 0,6951 4.131,12
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
0,78 2.878,523 0,3852 2.245,25
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,80 481,700 0,1553 867,06
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,54 14,500 0,0154 36,83
Euro
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G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus
T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
21,96 379,951 1,4037 8.343,72
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients
91,19 78,223 1,2038 7.133,16
G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
29,95 173,427 0,8739 5.194,14
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
28,81 753,897 3,6540 21.719,77
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
28,78 983,663 4,7641 28.309,82
G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2
2,09 9.871,112 3,4742 20.630,62
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
270,59 79,799 3,6343 21.592,81
G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses
431,97 32,575 2,3744 14.071,42
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,44 4.273,957 0,3245 1.880,54
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,28 4.682,589 0,2246 1.311,12
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,33 4.146,182 0,2347 1.368,24
G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell
0,41 5.724,930 0,3948 2.347,22
Euro
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GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
181,45 9,600 0,2962 1.741,92
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
161,86 6,000 0,1663 971,16
GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat
60,64 22,000 0,2264 1.334,08
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
55,13 22,000 0,2065 1.212,86
GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,21 42,000 0,0366 176,82
GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20
cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs
solera de formigó de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió
17,10 111,253 0,3267 1.902,43
GD57U510 m Cuneta profunda triangular
d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
15,12 77,650 0,2068 1.174,07
GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols
30,16 46,000 0,2369 1.387,36
Euro
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GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o
cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
10,95 904,159 1,6655 9.900,54
GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
97,20 22,000 0,3656 2.138,40
GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de
90x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
124,11 4,000 0,0857 496,44
GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
70,56 3,000 0,0458 211,68
GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
134,13 2,000 0,0559 268,26
GBB5U553 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
212,60 2,610 0,0960 554,89
GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
191,66 7,606 0,2561 1.457,77
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:Data: 30/03/05
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GR710001 m2 Sembra manual de plantes
herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament
de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus
pas de corró, rastellat,
mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra
0,77 445,190 0,0678 342,80
PPA10001 PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la localització i
protecció de les línies de
serveis existents
1.500,00 1,000 0,2579 1.500,00
PPA10008 PA Desmuntatge, càrrega, transport
i muntatge de marquesina actual
de la parada d'autobús a nou
lloc d'ubicació
450,00 1,000 0,0880 450,00
PPA80001 PA Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
1.500,00 1,000 0,2581 1.500,00
PPA900SS PA Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra
10.119,21 1,000 1,7082 10.119,21
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
15.000,00 1,000 2,5283 15.000,00
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
5.948,51 1,000 1,0084 5.948,51
TOTAL: 100,00594.851,46
Euro
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GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x40 cm i
1,20 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
260,00 4,000 0,1770 1.040,00
GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
39,03 18,000 0,1271 702,54
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
107,48 56,992 1,0372 6.125,50
GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
511,94 3,000 0,2673 1.535,82
GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació
necessari
15,92 20,000 0,0574 318,40
GG31450U m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació
necessari
6,23 20,000 0,0275 124,60
GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
6,54 20,000 0,0276 130,80
GGG00000 u Treballs de connexió i
escomesa a la línia de
l'enllumenat existent
249,99 1,000 0,0477 249,99
Euro
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FDK2A6F3P-1 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
85,01 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
G214U020P-2 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
48,15 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G219U010P-3 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,20 €
(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
G219U030P-4 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,65 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G219U040P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,37 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
G219U100P-6 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,32 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G219U400P-7 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb
emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,14 €
(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G21B1004P-8 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
3,69 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
G21B3002P-9 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
29,95 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G21B3012P-10 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
42,41 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G21H0003P-11 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs
demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
207,20 €
(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
G221U010P-12 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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G221U012P-13 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,73 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
G221U112P-14 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,77 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G222U002P-15 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,85 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G222U105P-16 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10,46 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-17 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,27 €
(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G227U110P-18 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,00 €
(SET EUROS)
G228U010P-19 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,11 €
(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G228U200P-20 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
33,22 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
G229U010P-21 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
24,65 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G229U020P-22 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
19,19 €
(DINOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G22DU020P-23 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,30 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G450U040P-24 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 81,95 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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G450U070P-25 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,71 €
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
G4B0U020P-26 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,18 €
(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
G4D0U015P-27 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,15 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G4D8U020P-28 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
36,92 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G4L1U040P-29 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 70 cm de cantell,
totalment col·locada
177,14 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G4ZBU020P-30 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
15,57 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G711U002P-31 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada
13,56 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G774U004P-32 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
15,67 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
G781U010P-33 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,15 €
(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G7J00001P-34 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina
d'alumini i cordó elàstic, totalment acabada.
118,45 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
G921U020P-35 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18,25 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9650002P-36 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
14,02 €
(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
G9650006P-37 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,96 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
G9GA0004P-38 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans 91,19 €
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manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
(NORANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G9H1U012P-39 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
29,95 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G9H1U020P-40 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
28,81 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G9H1U120P-41 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
28,78 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G9H3U260P-42 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,09 €
(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
G9HA0010P-43 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 270,59 €
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G9HA0020P-44 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 431,97 €
(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G9J1U010P-45 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,44 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-46 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,28 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
G9J1U330P-47 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,33 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G9J1U335P-48 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,41 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GB12U102P-49 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima
de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers
de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars,
totalment col·locada segons detalls plànols
184,08 €
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GB2A1004P-50 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització,
en recta o corbada de qualsevol radi
40,82 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GB2AU130P-51 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
688,52 €
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doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
GBA1U310P-52 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GBA1U340P-53 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
GBA1U350P-54 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBA31001P-55 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
10,95 €
(DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U011P-56 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
97,20 €
(NORANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
GBB1U034P-57 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
124,11 €
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
GBB1U101P-58 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
70,56 €
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
GBB1U121P-59 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
134,13 €
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GBB5U553P-60 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
212,60 €
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GBB5U554P-61 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
191,66 €
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GBBVU001P-62 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
181,45 €
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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GBBVU107P-63 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
161,86 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
GBBVU206P-64 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
GBBZU001P-65 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
55,13 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GD53U010P-66 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,21 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
GD55U020P-67 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
17,10 €
(DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)
GD57U510P-68 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
15,12 €
(QUINZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GD5GU010P-69 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
30,16 €
(TRENTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GD5JU010P-70 u Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
260,00 €
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)
GD75U010P-71 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
39,03 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
GD75U050P-72 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
107,48 €
(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
GDD1U012P-73 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
511,94 €
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GG22U090P-74 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
15,92 €
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muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
GG31450UP-75 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,23 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GG3809U2P-76 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,54 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GGG00000P-77 u Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existent 249,99 €
(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GR710001P-78 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,77 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
PPA10001P-79 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les línies de serveis
existents
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA10008P-80 PA Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge de marquesina actual de la parada d'autobús a
nou lloc d'ubicació
450,00 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
PPA80001P-81 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA900SSP-82 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 10.119,21 €
(DEU MIL  CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
          Barcelona, Març 2005
          L´Autor del Projecte
          Nilo lletjós Masó
          Enginyer de Camins
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P-1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
85,01 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 27,53670 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,39285 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,52000 €
Altres conceptes 54,38045 €
P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
48,15 €
Altres conceptes 48,15000 €
P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,20 €
Altres conceptes 4,20000 €
P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,65 €
Altres conceptes 5,65000 €
P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,37 €
Altres conceptes 4,37000 €
P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,32 €
Altres conceptes 5,32000 €
P-7 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb
emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,14 €
Altres conceptes 3,14000 €
P-8 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
3,69 €
Altres conceptes 3,69000 €
P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
29,95 €
Altres conceptes 29,95000 €
P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
42,41 €
Altres conceptes 42,41000 €
P-11 G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs
demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
207,20 €
Altres conceptes 207,20000 €
P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 2,37 €
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes 2,37000 €
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P-13 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,73 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,52320 €
Altres conceptes 2,20680 €
P-14 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,77 €
Altres conceptes 2,77000 €
P-15 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,85 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,87200 €
Altres conceptes 4,97800 €
P-16 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10,46 €
Altres conceptes 10,46000 €
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,27 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 1,22450 €
P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,00 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,04000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 1,91450 €
P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,11 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 3,62050 €
P-20 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
33,22 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,87600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 8,29850 €
P-21 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
24,65 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,93000 €
Altres conceptes 6,72000 €
P-22 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, 19,19 €
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques,  mesurat sobre perfil teòric
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B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 12,93600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 6,20850 €
P-23 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,30 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-24 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 81,95 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
Altres conceptes 15,96800 €
P-25 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,71 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,28500 €
Altres conceptes 22,42500 €
P-26 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,18 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00970 €
Altres conceptes 0,51930 €
P-27 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,15 €
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €
Altres conceptes 29,17410 €
P-28 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
36,92 €
B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 28,14900 €
Altres conceptes 8,77100 €
P-29 G4L1U040 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 70 cm de cantell,
totalment col·locada
177,14 €
B4PA1U04 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 70 cm de cantell, inclòs transp 144,01000 €
Altres conceptes 33,13000 €
P-30 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
15,57 €
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,69500 €
Altres conceptes 4,53500 €
P-31 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
13,56 €
acabada
B711U010 m2 Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, amb feltre teixit de 8,92100 €
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B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 0,41400 €
Altres conceptes 4,22500 €
P-32 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
15,67 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,80400 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,02000 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d' 8,65700 €
Altres conceptes 4,18900 €
P-33 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,15 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,46800 €
Altres conceptes 1,68200 €
P-34 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina
d'alumini i cordó elàstic, totalment acabada.
118,45 €
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 70,00000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,87300 €
Altres conceptes 47,57700 €
P-35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18,25 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,45600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,74850 €
P-36 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
14,02 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,05154 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,33100 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,51076 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,03600 €
Altres conceptes 7,19070 €
P-37 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,96 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,12482 €
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,20000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,03600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,57731 €
Altres conceptes 11,12187 €
P-38 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans 91,19 €
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manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,26250 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,95000 €
Altres conceptes 21,75550 €
P-39 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
29,95 €
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,65000 €
Altres conceptes 9,30000 €
P-40 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
28,81 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,16000 €
Altres conceptes 8,65000 €
P-41 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
28,78 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,13000 €
Altres conceptes 8,65000 €
P-42 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,09 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,46820 €
Altres conceptes 0,62180 €
P-43 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 270,59 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
Altres conceptes 25,16000 €
P-44 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 431,97 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
Altres conceptes 40,16000 €
P-45 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,44 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €
Altres conceptes 0,12800 €
P-46 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,28 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,13200 €
Altres conceptes 0,14800 €
P-47 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,33 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,17500 €
Altres conceptes 0,15500 €
P-48 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,41 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,24500 €
Altres conceptes 0,16500 €
P-49 GB12U102 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima 184,08 €
de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers
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de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars,
totalment col·locada segons detalls plànols
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,96020 €
BBMZU405 u Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars reflectors, per a ba 2,81000 €
BBM2AAU0 m Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres de seguretat 15,30000 €
BB12UC10 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants amb ànima c 129,15000 €
Altres conceptes 34,85980 €
P-50 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització,
en recta o corbada de qualsevol radi
40,82 €
BBM21004 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca 31,39000 €
Altres conceptes 9,43000 €
P-51 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
688,52 €
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 494,08000 €
Altres conceptes 194,44000 €
P-52 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,78 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03840 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,38400 €
Altres conceptes 0,35760 €
P-53 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,80 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11520 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,15200 €
Altres conceptes 0,53280 €
P-54 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,54 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15360 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,53600 €
Altres conceptes 0,85040 €
P-55 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
10,95 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,42200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 9,22080 €
P-56 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
97,20 €
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 78,28000 €
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Altres conceptes 18,92000 €
P-57 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
124,11 €
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 102,69000 €
Altres conceptes 21,42000 €
P-58 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
70,56 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 54,12000 €
Altres conceptes 16,44000 €
P-59 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
134,13 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 110,54000 €
Altres conceptes 23,59000 €
P-60 GBB5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
212,60 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,58400 €
BBM5U353 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 159,37000 €
Altres conceptes 29,64600 €
P-61 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
191,66 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 22,96320 €
BBM5U354 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 141,98000 €
Altres conceptes 26,71680 €
P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
181,45 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 75,40800 €
Altres conceptes 106,04200 €
P-63 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
161,86 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 78,63000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 51,07500 €
Altres conceptes 32,15500 €
P-64 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
60,64 €
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 52,15000 €
Altres conceptes 8,49000 €
P-65 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de 55,13 €
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
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BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 25,60000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,17360 €
Altres conceptes 22,35640 €
P-66 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,21 €
Altres conceptes 4,21000 €
P-67 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
17,10 €
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 9,21900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,69010 €
Altres conceptes 5,19090 €
P-68 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
15,12 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,03600 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,77140 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02134 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,26013 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,05250 €
Altres conceptes 6,79263 €
P-69 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
30,16 €
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm in 14,38500 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,22302 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,28790 €
Altres conceptes 12,26408 €
P-70 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
260,00 €
B071U001 M3 Morter M-80 1,36860 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,71600 €
BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x40 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 57,77000 €
B0A3U100 KG Clau acer 0,33600 €
B0D7U002 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,46400 €
Altres conceptes 130,36340 €
P-71 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
39,03 €
compressió, segons plànols
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BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,32350 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,22302 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 20,92300 €
Altres conceptes 12,56048 €
P-72 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
107,48 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 52,48684 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 26,93250 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,44604 €
Altres conceptes 27,61462 €
P-73 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
511,94 €
BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 102,66000 €
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 20,16000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 72,89440 €
BDD1U024 U Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm 68,97000 €
BDD1U004 U Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 66,89000 €
B071U001 M3 Morter M-80 3,42150 €
Altres conceptes 176,94410 €
P-74 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari
15,92 €
BGW21000 u Part proporcional d´accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00900 €
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,08000 €
Altres conceptes 13,83100 €
P-75 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,23 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 1,99000 €
Altres conceptes 4,24000 €
P-76 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,54 €
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,12096 €
Altres conceptes 5,25904 €
P-77 GGG00000 u Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existent 249,99 €
Altres conceptes 249,99000 €
P-78 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,77 €
B0111000 m3 Aigua 0,01638 €
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BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàc 0,13290 €
Altres conceptes 0,62072 €
P-79 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les línies de serveis
existents
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-80 PPA10008 PA Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge de marquesina actual de la parada d'autobús a
nou lloc d'ubicació
450,00 €
Sense descomposició 450,00000 €
P-81 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-82 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 10.119,21 €
Sense descomposició 10.119,21000 €
          Barcelona, Març 2005
          L´Autor del Projecte
          Nilo lletjós Masó
          Enginyer de Camins
PRESSUPOST
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Obra 01 MG-03144
CAPITOL 01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 01 DEMOLICIONS
1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 6)
5,32 801,892 4.266,07
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
4,20 117,175 492,14
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)
5,65 127,980 723,09
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
4,37 501,142 2.189,99
5 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o
tractament superficial amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega,
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)
3,14 329,534 1.034,74
6 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional
de suports (P - 8)
3,69 138,164 509,83
7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 9)
29,95 6,000 179,70
8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 10)
42,41 3,200 135,71
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 9.531,27
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 01 DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 23)
0,30 5.166,750 1.550,03
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
2,37 762,900 1.808,07
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)
2,77 12.670,508 35.097,31
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
1,27 1.566,684 1.989,69
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 40.445,10
Obra 01 MG-03144
euros
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CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 01 FERMS ASFÀLTICS
1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 41)
28,78 983,663 28.309,82
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 40)
28,81 753,897 21.719,77
3 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)
29,95 173,427 5.194,14
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 42)
2,09 9.871,112 20.630,62
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 43) 270,59 79,799 21.592,81
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 44)
431,97 32,575 14.071,42
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 45) 0,44 4.273,957 1.880,54
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 46)
0,28 4.682,589 1.311,12
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 47)
0,33 4.146,182 1.368,24
10 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm vell (P - 48)
0,41 5.724,930 2.347,22
TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 118.425,70
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 02 PAVIMENTS i BASES GRANULARS
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
7,00 3.668,436 25.679,05
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 35)
18,25 1.483,430 27.072,60
3 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 37)
21,96 379,951 8.343,72
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 36)
14,02 126,930 1.779,56
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 38)
91,19 76,623 6.987,25
6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 78)
0,77 445,190 342,80
TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 70.204,98
euros
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Obra 01 MG-03144
CAPITOL 03 ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 01 MURS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
48,15 7,200 346,68
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 27) 35,15 722,091 25.381,50
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
81,95 49,420 4.049,97
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)
97,71 439,114 42.905,83
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 26)
1,18 33.790,712 39.873,04
6 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 33)
2,15 418,893 900,62
7 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 32)
15,67 418,893 6.564,05
8 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà
modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de
polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 31)
13,56 9,537 129,32
9 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic, totalment
acabada. (P - 34)
118,45 19,072 2.259,08
TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 122.410,09
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 03 ESTRUCTURA
SUBCAPITOL 02 PONT
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
48,15 14,852 715,12
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)
2,73 416,159 1.136,11
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 27) 35,15 323,089 11.356,58
4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 28)
36,92 82,030 3.028,55
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
81,95 28,360 2.324,10
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)
97,71 266,348 26.024,86
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 1,18 22.699,205 26.785,06
N/mm2, col·locat (P - 26)
8 G4L1U040 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble 177,14 94,650 16.766,30
euros
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T, de 70 cm de cantell, totalment col·locada (P - 29)
9 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 30)
15,57 18,000 280,26
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 33)
2,15 80,226 172,49
11 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 32)
15,67 80,226 1.257,14
12 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà
modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de
polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 31)
13,56 120,498 1.633,95
13 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic, totalment
acabada. (P - 34)
118,45 7,600 900,22
14 GB12U102 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent
muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J
invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de
diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge,
elements de fixació i captafars, totalment col·locada segons detalls
plànols (P - 49)
184,08 141,000 25.955,28
TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 118.336,02
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 04 DRENATGE
SUBCAPITOL 01 DRENATGE
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 66)
4,21 42,000 176,82
2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)
10,46 256,510 2.683,09
3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 73)
511,94 3,000 1.535,82
4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x40 cm i 1,20 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 70)
260,00 4,000 1.040,00
5 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 71)
39,03 18,000 702,54
6 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 72)
107,48 56,992 6.125,50
7 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
17,10 111,253 1.902,43
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (P -
67)
euros
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8 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 68)
15,12 77,650 1.174,07
9 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 69)
30,16 46,000 1.387,36
10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
19)
4,11 139,053 571,51
11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
81,95 5,020 411,39
12 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 21)
24,65 28,911 712,66
13 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)
19,19 659,628 12.658,26
TOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 31.081,45
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 52)
0,78 2.878,523 2.245,25
2 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)
1,80 481,700 867,06
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 54)
2,54 14,500 36,83
4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 55)
10,95 904,159 9.900,54
TOTAL SUBCAPITOL 01.05.01 13.049,68
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
97,20 22,000 2.138,40
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 56)
2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb 70,56 3,000 211,68
euros
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revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 58)
3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 59)
134,13 2,000 268,26
4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 57)
124,11 4,000 496,44
5 GBB5U553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 60)
212,60 2,610 554,89
6 GBB5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 61)
191,66 7,606 1.457,77
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 65)
55,13 22,000 1.212,86
8 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 64)
60,64 22,000 1.334,08
9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
63)
161,86 6,000 971,16
10 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
62)
181,45 9,600 1.741,92
TOTAL SUBCAPITOL 01.05.02 10.387,46
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
SUBCAPITOL 03 ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
1 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (P -
50)
40,82 468,000 19.103,76
2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 51)
688,52 6,000 4.131,12
TOTAL SUBCAPITOL 01.05.03 23.234,88
Obra 01 MG-03144
euros
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CAPITOL 06 SERVEIS AFECTATS
SUBCAPITOL 01 SERVEIS AFECTATS
1 G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació
de bàcul o columna d'enllumenat existent, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova
ubicació (P - 11)
207,20 1,000 207,20
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)
5,65 8,000 45,20
3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)
5,85 46,800 273,78
4 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca
REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 74)
15,92 20,000 318,40
5 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 76)
6,54 20,000 130,80
6 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 75)
6,23 20,000 124,60
7 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 1)
85,01 1,000 85,01
8 GGG00000 u Treballs de connexió i escomesa a la línia de l'enllumenat existent (P -
77)
249,99 1,000 249,99
9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
19)
4,11 23,800 97,82
10 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
33,22 10,500 348,81
11 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 38)
91,19 1,600 145,90
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
81,95 12,500 1.024,38
13 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de
les línies de serveis existents (P - 79)
1.500,00 1,000 1.500,00
14 PPA10008 PA Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge de marquesina actual de
la parada d'autobús a nou lloc d'ubicació (P - 80)
450,00 1,000 450,00
15 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 26)
1,18 148,500 175,23
TOTAL SUBCAPITOL 01.06.01 5.177,12
Obra 01 MG-03144
CAPITOL 07 VARIS
SUBCAPITOL 01 VARIS
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1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
5.948,51 1,000 5.948,51
2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
15.000,00 1,000 15.000,00
3 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 81)
1.500,00 1,000 1.500,00
4 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 82)
10.119,21 1,000 10.119,21
TOTAL SUBCAPITOL 01.07.01 32.567,72
euros
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Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS 9.531,27
SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 40.445,10
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 49.976,37
SUBCAPITOL 01.02.01  FERMS ASFÀLTICS 118.425,70
SUBCAPITOL 01.02.02  PAVIMENTS i BASES GRANULARS 70.204,98
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 188.630,68
SUBCAPITOL 01.03.01  MURS 122.410,09
SUBCAPITOL 01.03.02  PONT 118.336,02
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 240.746,11
SUBCAPITOL 01.04.01  DRENATGE 31.081,45
CAPITOL 01.04  DRENATGE 31.081,45
SUBCAPITOL 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.049,68
SUBCAPITOL 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 10.387,46
SUBCAPITOL 01.05.03  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 23.234,88
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 46.672,02
SUBCAPITOL 01.06.01  SERVEIS AFECTATS 5.177,12
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 5.177,12
SUBCAPITOL 01.07.01  VARIS 32.567,72
CAPITOL 01.07  VARIS 32.567,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
594.851,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 49.976,37
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 188.630,68
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 240.746,11
CAPITOL 01.04  DRENATGE 31.081,45
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 46.672,02
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 5.177,12
CAPITOL 01.07  VARIS 32.567,72
Obra 01  MG-03144 594.851,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
594.851,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MG-03144 594.851,47
594.851,47
euros
Millora d´Accessos al Polígon Industrial ´´Cal Gat´´ C-26. Sant Joan de les Abadesses.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01  DEMOLICIONS 1,60
SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 6,80
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 8,40
SUBCAPITOL 01.02.01  FERMS ASFÀLTICS 19,91
SUBCAPITOL 01.02.02  PAVIMENTS i BASES GRANULARS 11,80
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 31,71
SUBCAPITOL 01.03.01  MURS 20,58
SUBCAPITOL 01.03.02  PONT 19,89
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 40,47
SUBCAPITOL 01.04.01  DRENATGE 5,23
CAPITOL 01.04  DRENATGE 5,23
SUBCAPITOL 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2,19
SUBCAPITOL 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1,75
SUBCAPITOL 01.05.03  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 3,91
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 7,85
SUBCAPITOL 01.06.01  SERVEIS AFECTATS 0,87
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 0,87
SUBCAPITOL 01.07.01  VARIS 5,47
CAPITOL 01.07  VARIS 5,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  DEMOLICIONS i MOVIMENT DE TERRES 8,40
CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 31,71
CAPITOL 01.03  ESTRUCTURA 40,47
CAPITOL 01.04  DRENATGE 5,23
CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 7,85
CAPITOL 01.06  SERVEIS AFECTATS 0,87
CAPITOL 01.07  VARIS 5,47
Obra 01  MG-03144 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MG-03144 100,00
100,00
euros
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ABADESSES-MEM                                                                                                           Pressupost General Pàg.1
 
 
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................... 16.959,38 
13% Despeses Generals SOBRE 16.959,38..............................   2.204,72 
6% Benefici Industrial SOBRE 16.959,38.................................   1.017,56 
 
 
    Subtotal   20.181,66 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 20.181,66.....................................................    3.229,07 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                    €    23.410,73 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de VINT-I-TRES MIL 
QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................... 594.851,47 
13% Despeses Generals SOBRE 594.851,47..........................     77.330,69 
6% Benefici Industrial SOBRE 594.851,47..............................  35.691,09 
 
 
    Subtotal   707.873,25 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 536.169,28................................................. 113.259,72 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    €  821.132,97 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de: VUIT-CENTS VINT-I-UN 
MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 2.005. 
 
 
 
